

**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 1. 2. 2022**

Objednatel: Obec Těšetice
sídlo: Těšetice č.p. 75, 783 46 Těšetice
zast: Mgr. Jindřich Protivánek, starosta obce
IČO: 00299545
DIČ: CZ00299545
bank. spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 155813049/0300
(dále také jen jako „Objednatel“)

Zhotovitel: JAMASTAV MORAVIA a.s.
sídlo: Vojtěchov 11, 798 55 Hvozd
zast.: Bc. Jakub Malý, předseda správní rady
IČO : 01586548
DIČ: CZ01586548
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 3212101309/0800
(dále také jen jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále společně označováni také jen jako „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě také jen jako „Smluvní strana“.)

I. úvodní ustanovení

- Objednatel a Zhotovitel potvrzují, že dne 1. 2. 2022 mezi sebou platně uzavřeli Smlouvu o dílo, jejím předmětem je stavební akce nazvaná jako „Výstavba chodníku podél silnice II/448 v Těšeticích“ (dále také jen jako „Smlouva“).
- Objednatel a Zhotovitel dále potvrzují, že se dohodli na změně rozsahu a ceny díla o tzv. méněpráce popsané v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.
- Z výše uvedených důvodů a v souladu s článkem 6.8. Smlouvy uzavírají Smluvní strany následující dodatek č. 1, který předmětnou Smlouvu mění a doplňuje způsobem popsaným v článku II. tohoto dodatku.

II. předmět dodatku

článek 6. (Cena díla), odst. 6.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím ustanovením:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 3 této smlouvy, ve znění Dodatku č. 1, je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena celkem v Kč bez DPH.....	549 174,74
DPH v Kč	115 326,70
Cena celkem v Kč vč. DPH	664 501,44“

III. závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změn a v platnosti.
- Tento dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu Objednatele a Zhotovitele a může být měněn či doplňován pouze písemnou formou.
- Tento dodatek, resp. změny ve smyslu tohoto dodatku, byly schváleny na zasedání Rady obce Těšetice č. 11/2022 konaném dne 26. 7. 2022 bod usnesení 1.10.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku a tím i nedílnou součástí Smlouvy jsou:
Příloha č. 1 - cenová kalkulace ze dne 26. 7. 2022
- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

V Těšeticích dne 26. 7. 2022

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....
za obec Těšetice
Mgr. Jindřich Protivánek
starosta obce

.....
za JAMASTAV MORAVIA a.s.
Bc. Jakub Malý
předseda správní rady



JAMASTAV MORAVIA, a.s.
Vojtěchov 11, 798 55 Hvozd
IČ. 01586548, DIČ: CZ01586548
Tel.: 775 204 260

ZÁPIS

o projednání soupisu prací a ceny

stavba: „VÝSTAVBA CHODNÍKU PODÉL SILNICE II/448 V TĚŠETICÍCH“

Cena objektu

Kč bez DPH

	Nabídková cena	Současná cena	Rozdíl
stavební práce	599 999,99	599 999,99	0,00

Změna, požadavek č. 1

MP

	Změna v Kč bez DPH	
stavební práce	-50 825,25	

Změna - Méně práce spočívají v odpočtu prací a dodávek, které se neprováděly. Důvodem neprovedení prací: změna šíře polní cesty podél domu Vojnice č.p. 87 - nutnost zkrácení chodníku

Aktualizovaná cena objektu po změně č.1

Kč bez DPH

	Nabídková cena	Současná cena	Rozdíl
stavební práce	599 999,99	549 174,74	-50 825,25

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím, datum, podpis)

Dodavatel (stavbyvedoucí):

Ing. Pavel Zapletal




Technický dozor investora

Ladislav Latta



Investor stavby:

Mgr. Jindřich Protivánek



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Tešetice Soutěž**
Objekt: **2 VÝSTAVBA CHODNÍKU PODÉL SILNICE II/448 V TĚŠETICÍCH**
Rozpočet: **1 VÝSTAVBA CHODNÍKU PODÉL SILNICE II/448 V TĚŠETICÍCH dodatek č. 1**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV			Celkem
			-50 825,25
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-50 825,25

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-50 825,25 CZK
Základní DPH	21 %	-10 673,30 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

-61 498,55 CZK

v **JAMASTAV MORAVIA, a.s.**
Vojtěchov II, 798 55 Hvozd
IČ: 01586548, DIČ: CZ01586548
Tel.: 775 204 260

dne

Malý Jakub, Bc.
Za zhotovitele

Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-725,78	1
5	Komunikace	HSV			-26 001,83	51
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			-23 799,34	47
96	Bourání konstrukcí	HSV			-298,30	1
Cena celkem					-50 825,25	100

Položkový rozpočet

S:	Tešetice	Soutěž
O:	2	VÝSTAVBA CHODNÍKU PODÉL SILNICE II/448 V TĚŠETICÍCH
R:	1/1	VÝSTAVBA CHODNÍKU PODÉL SILNICE II/448 V TĚŠETICÍCH dodatek č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						-725,78
1	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	-11,00000	65,98	-725,78
Díl: 5 Komunikace						-26 001,83
2	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	-10,00000	214,64	-2 146,40
Plocha ze Situace : 53				53,00000		
předláždění napojení : 10				10,00000		
3	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm	m2	-7,30000	216,55	-1 580,82
Plocha ze Situace : 53*1,1				58,30000		
4	59245031R2	Dlažba zámková 20x10x8cm červená, slepecká	m2	-2,50000	338,93	-847,33
11				11,00000		
5	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	-24,00000	204,49	-4 907,76
plocha ze situace : 191				191,00000		
předláždění napojení : 10				10,00000		
6	59245020R1	Dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní	m2	-15,73000	192,81	-3 032,90
plocha ze situace : 191*1,03-8				188,73000		
7	59217476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	-9,00000	108,08	-972,72
22				22,00000		
8	59217480R	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	-2,00000	307,30	-614,60
9	59217481R	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	-3,00000	307,30	-921,90
10	59217010R	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm přírodní	kus	-10,00000	134,06	-1 340,60
10				10,00000		
11	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 přírodní	kus	-45,00000	116,74	-5 253,30
12	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	-10,00000	438,35	-4 383,50
předláždění napojení, využita stávající žul.kostka : 10				10,00000		
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						-23 799,34
13	916261111RT1	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou včetně kostek drobných 12 cm, lože C 12/15	m	-19,20000	168,33	-3 231,94
14	9178621111R0T00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25	m	-59,00000	225,96	-13 331,64
333				333,00000		
15	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	-56,00000	58,60	-3 281,60
28*2				56,00000		
16	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou	m	-28,00000	141,22	-3 954,16
Díl: 96 Bourání konstrukcí						-298,30
17	979071121R00	Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž	m2	-10,00000	29,83	-298,30