

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele:

DODATEK Č. 2 KE
SMLOUVĚ O DÍLO A O VÝKONU INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI
dle § 2586 a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
ZOO a zámek Zlín – Lešná,
příspěvková organizace

Lukovská 112
763 14 Zlín

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:
Název společnosti: VZ KARIBUNI
Se sídlem: Rooseveltova 575/39, Bubeneč,
160 00 Praha 6

Vedoucí společník:
Masák & Partner, s. r. o.
Rooseveltova 575/39, Bubeneč, 160 00 Praha 6

a

Společník:
Masák & Partner památky s. r. o.
Rooseveltova 575/39, Bubeneč, 160 00 Praha 6

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Roman Horský, ředitel

tel.: 577 577 103

office@zoozlin.eu

Ing. Arch. Jakub Masák

+420 233 341 951

+420 770 153 233

recepce@masak-partner.com

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s.

číslo účtu: 279119390/0300

Fio banka, a.s.

číslo účtu: 2401973873/2010

Identifikační číslo:
00090026

Masák & Partner s. r. o.
IČ: 27086631

Masák & Partner památky s. r. o.
IČ: 07534591

Daňové identifikační číslo:

Masák & Partner s. r. o.
CZ27086631

CZ00090026

Masák & Partner památky s. r. o.
CZ07534591

Zhotovitelé jsou zapsáni v obchodním rejstříku
u Městského soudu v Praze
oddíl C vložka č. **95239**
oddíl C vložka č. **302627**

PŘEDMĚT SMLOUVY

„Karibuni II – zpracování projektové dokumentace“

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 19.4.2022.

Předmětem dodatku č. 2 je úprava nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a to změna v čl. 4 Cena díla a výše odměny, a to navýšení ceny za projektovou dokumentaci s ohledem na zpracování nového objektu obsluhy kempu v SV části území Karibuni, předmětem je zpracování projektové dokumentace pro společné povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby dopracované do projektové dokumentace pro zadání stavebních prací, vč. provedení inženýrské činnosti. Tato změna není v neprospěch objednatele, ale naopak přispěje ke kvalitně dopracované projektové dokumentaci se všemi návaznostmi, která nebude následně znamenat navýšení ceny stavebních prací nebo přerušení stavebních prací z důvodu dopracování návazností.

Mění se čl. 4 odst. 4.1 a podstavce 4.1.1. a 4.1.3:

4. CENA DÍLA A VÝŠE ODMĚNY

- 4.1. Cena za řádně zhotovené a předané dílo a výkon činností dle smlouvy o dílo a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb. o cenách a je výsledkem zadávacího řízení, a činí:

16.665.400,- Kč (bez DPH)

(slovy: šestnáct miliónů šest set šedesát pět tisíc čtyři sta korun českých)

Rozdělení ceny:

- 4.1.1. Zpracování projektové dokumentace pro společné povolení vč. potřebných průzkumů a zaměření (DSP) dle 2.2.

9.085.400,-Kč bez DPH

- 4.1.2. Inženýrská činnost dle 2.5.

400.000,-Kč bez DPH

- 4.1.3. Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a zadání stavebních prací (DZS) dle 2.3.

7.180.000,-Kč bez DPH

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Dodatek č. 2 bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dodatek č. 2 je platný dnem jeho podpisu a účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Ve Zlíně dne

V Praze dne

Objednatel:

Zhotovitel:

**ZOO a zámek Zlín - Lešná,
příspěvková organizace**

Masák & Partner, s. r. o.

Ing. Roman Horský, ředitel

Ing. Arch. Jakub Masák, jednatel

Masák & Partner památky s. r. o.

Ing. Arch. Jakub Masák, jednatel