

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele:

**DODATEK Č. 3 KE**  
**SMLouvĚ O DíLO A O VÝKONU INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI**  
dle § 2586 a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

## 1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:  
**ZOO a zámek Zlín – Lešná,**  
**příspěvková organizace**

Lukovská 112  
763 14 Zlín

Zhotovitel:  
**Název společnosti: VZ KARIBUNI**  
Se sídlem: Rooseveltova 575/39, Bubeneč,  
160 00 Praha 6

Vedoucí společník:  
Masák & Partner, s. r. o.  
Rooseveltova 575/39, Bubeneč, 160 00 Praha 6

a

Společník:  
Masák & Partner památky s. r. o.  
Rooseveltova 575/39, Bubeneč, 160 00 Praha 6

dále jen „Objednatel“

dále jen „Zhotovitel“

-----  
Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy  
ve věcech smluvních:

Ing. Roman Horský, ředitel

tel.: 577 577 103

office@zoozlin.eu

Ing. Arch. Jakub Masák

+420 233 341 951

+420 770 153 233

recepce@masak-partner.com

-----  
Bankovní spojení:

ČSOB, a.s.

číslo účtu: 279119390/0300

Fio banka, a.s.

číslo účtu: 2401973873/2010

Identifikační číslo:  
00090026

Masák & Partner s. r. o.  
IČ: 27086631

Masák & Partner památky s. r. o.  
IČ: 07534591

---

Daňové identifikační číslo:  
CZ00090026

Masák & Partner s. r. o.  
CZ27086631

Masák & Partner památky s. r. o.  
CZ07534591

---

Zhotovitelé jsou zapsáni v obchodním rejstříku  
u Městského soudu v Praze  
oddíl C vložka č. **95239**  
oddíl C vložka č. **302627**

---

## **PŘEDMĚT SMLOUVY**

### **„Karibuni II – zpracování projektové dokumentace“**

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 19.4.2022.

Předmětem dodatku č. 3 je úprava nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a to změna v čl. 4 Cena díla a výše odměny, a to navýšení ceny za projektovou dokumentaci s ohledem na etapizaci projektu a zpracování samostatné části Etapa I – Záchrané chovné centrum pro lvy. Předmětem je potřebu zpracování projektové dokumentace pro společné povolení, vč. provedení inženýrské činnosti. Tato změna není v neprospěch objednatele, ale naopak přispěje ke kvalitně dopracované projektové dokumentaci se všemi návaznostmi, která nebude následně znamenat navýšení ceny stavebních prací nebo přerušení stavebních prací z důvodu dopracování návazností.

Mění se čl. 4 odst. 4.1 a podstavce 4.1.1. a 4.1.3:

#### **4. CENA DÍLA A VÝŠE ODMĚNY**

- 4.1. Cena za řádně zhotovené a předané dílo a výkon činností dle smlouvy o dílo a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb. o cenách ve znění dodatku č. 2 činí:

**16.665.400,- Kč (bez DPH)**

**(slovy: šestnáct miliónů šest set šedesát pět tisíc čtyři sta korun českých)**

#### **Rozdělení ceny:**

- 4.1.1. Zpracování projektové dokumentace pro společné povolení vč. potřebných průzkumů a zaměření (DSP) dle 2.2.

9.085.400,-Kč bez DPH

- 4.1.2. Inženýrská činnost dle 2.5.

400.000,-Kč bez DPH

- 4.1.3. Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a zadání stavebních prací (DZS) dle 2.3.

7.180.000,-Kč bez DPH

**Cena díla na základě dodatku č. 3:**

**16.915.400,- Kč (bez DPH)**

**(slovy: šestnáct miliónů devětsetpatnáct tisíc čtyři sta korun českých)**

**Rozdělení ceny:**

4.1.1. Zpracování projektové dokumentace pro společné povolení vč. potřebných průzkumů a zaměření (DSP) dle 2.2.

9.285.400,-Kč bez DPH

4.1.2. Inženýrská činnost dle 2.5.

450.000,-Kč bez DPH

4.1.3. Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a zadání stavebních prací (DZS) dle 2.3.

7.180.000,-Kč bez DPH

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Dodatek č. 3 bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dodatek č. 3 je platný dnem jeho podpisu a účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Ve Zlíně dne

V Praze dne

Objednatel:

Zhotovitel:

**ZOO a zámek Zlín - Lešná,  
příspěvková organizace**

**Masák & Partner, s. r. o.**

Ing. Roman Horský, ředitel

Ing. Arch. Jakub Masák, jednatel

**Masák & Partner památky s. r. o.**

Ing. Arch. Jakub Masák, jednatel