



## DODATEK Č. 1

### KE SMLouvĚ O DíLO Č. VSD 00895

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění:

### „Revitalizace Lesoparku Kalvárie Napajedla I.etapa“

#### SMLUVNÍ STRANY

##### 1. Objednatel

název: Město Napajedla  
sídlo: Masarykovo náměstí 89, 763 61 Napajedla  
zastoupené: Ing. Irenou Brabcovou, starostkou  
IČ: 00284220  
Tel.: +420 577 100 911  
E-mail: podatelna@napajedla.cz  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
č. účtu: 27-1409287339/0800  
*dále jako „objednatel“*

a

##### 2. Zhotovitel

název: PORR a.s.  
sídlo: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice  
zastoupené: Ing. Robert Plešek, Vítězslav Šíbl, na základě plné moci  
IČ: 43005560  
Tel.číslo: +420 571 750 101  
E-mail: porras@porr.cz  
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
*dále jako „zhotovitel“*

uzavřely dne 8.3.2022 smlouvu o dílo na stavební práce na akci „**Revitalizace Lesoparku Kalvárie Napajedla I.etapa**“ (**dále jen Smlouva**).

V průběhu realizace akce došlo ze strany objednatele na základě objektivních zjištění k následujícím vícepracem: doplnění ocelových svodnic, provedení zásypu sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách, plošná úprava terénu při nerovnostech terénu, doplnění kameniva. Je nutné, aby tyto byly provedeny a smluvní strany se proto rozhodly níže uvedeného dne, měsíce a roku upravit Smlouvu v souladu s čl. VI. formou tohoto dodatku č.1, jak jeho znění dále následuje.

I.

V čl. VI. Cena díla se mění a upravuje do následující podoby:

Cena celkem bez DPH	2.795.552,49 Kč
DPH 21%	587.066,02 Kč
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>3.382.618,51 Kč</b>

II.

Ostatní ustanovení Smlouvy se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají beze změny, platná a účinná.

Tento dodatek č. 1 se zhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že nebyl učiněn pod nátlakem či za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění**

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl schválen usnesením Rady města Napajedla č. 1350/53/19/1/2022 ze dne 18.7.2022, a tím jsou podmínky platnosti tohoto dodatku splněny.

Příloha: položkový rozpočet stavby

V Napajedlích dne: 19.7.2022

Ve Valašském Meziříčí dne: 19.7.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

vz

Ing. Irena Brabcová, starostka



Ing. Robert Plešek, Vítězslav Šíbl  
na základě plné moci

PORR a.s.

-267-

Dubečská 3238/36  
100 00 Praha 10, Strašnice  
IČO: 43005560

### Položkový soupis prací a dodávek VCP

S:	21zak1241	Revitalizace Lesoparku Kalvárie Napajedla I.etapa
O:	SO 101	Lesní cesty a pěšiny
R:	SO 101	Lesní cesty a pěšiny

P.č. číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
8	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	3,00000	175,00	525,00
11	182001112R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	15,00000	20,90	313,50
14	583320003R	kamenivo přírodní těžené frakce 63,0 až 125,0 mm: jihomoravský kraj	t	5,35500	670,40	3 589,99
23	597081110R00	Svodnice ocelová pro odvedení vody světlé šířky 120 mm a výšky 110 mm, , pro cesty z nepevného kameniva	m	12,00000	2 280,00	27 360,00
<b>Celkem za SO</b>					<b>31 788,49</b>	

