

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené mezi níže uvedenými účastníky podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“)

Objednatel:

Název:	Město Kunovice
Sídlo:	náměstí Svobody 361, Kunovice 686 04
IČO:	00567892
Zastoupený:	Ing. Pavel Vardan, starosta města
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.,
Č. účtu:	12626721/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	Ing. Pavel Vardan, starosta města
Tel.:	572 732 721, 725 486 665
E-mail:	pavel.vardan@mesto-kunovice.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:	Ing. Milan Valouch, vedoucí odboru investic a územního plánování MěÚ Kunovice
Tel.:	572 732 722, 725 121 028
E-mail:	milan.valouch@mesto-kunovice.cz

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

Název:	ZAMONT cz s.r.o.
Sídlo:	Mlýnská 253, Kvačice, 687 24 Uherský Ostroh
IČO:	26284570
DIČ:	CZ26284570
Zapsán v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 41873
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.,
Č. účtu:	27-6688840207/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	Pavel Zámečník, jednatel
Tel.:	775 766 267
E-mail:	zamontcz@gmail.com
Stavbyvedoucí, Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Pavel Zámečník
Tel.:	775 766 267
E-mail:	zamontcz@gmail.com

(dále jen „Zhotovitel“)

1. Účelem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 21.03.2022, mezi Smluvními stranami, v rámci veřejné zakázky „**VO Kunovice, ul. V Pastouškách**“ (dále jen „Smlouva“), je čl. 3 Smlouvy (Termíny a místo plnění, odst. 3.1 Termíny). Posun termínu dokončení díla vychází z termínu dokončení podmiňující stavby pro dokončení veřejného osvětlení, a to rekonstrukce místní komunikace ulice V Pastouškách, kdy sloupy bude možno osadit až po dokončení silničních obrub místní komunikace. Termín realizace komunikace nebylo ze strany zhotovitele možno ovlivnit. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č.1 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí Smlouvy. Obsah Dodatku č. 1 vychází ze shodného názoru Smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktní dokončení spolupráce dle Smlouvy.

3. Tímto dodatkem č. 1 se mění, nahrazuje v plném rozsahu čl. 3 Termíny a místo plnění, odst. 3.1 Termíny takto:

3.1. Termíny

Termín předání a převzetí staveniště: ihned po účinnosti smlouvy o dílo mezi Objednatel a Zhotovitelem na základě předávacího protokolu,

Termínem zahájení prací se rozumí den, v němž dojde k podpisu této smlouvy, přičemž smluvní strany předpokládají podpis této smlouvy ke dni 21.3.2022;

Termín zahájení stavebních prací (Díla): ihned ode dne předání a převzetí staveniště, nejpozději však do 5 kal. dnů ode dne předání a převzetí staveniště);

Termín dokončení stavebních prací (Díla): 9.12.2022, v koordinaci se stavbou místní komunikace.

Termín předání a převzetí Díla: nejpozději do 5 kal. dnů ode dne termínu dokončení stavebních prací;

Termín vyklizení staveniště: nejpozději do 5 kal. dnů ode dne předání a převzetí Díla.

Součinnost při kolaudaci stavby: Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu svých povinností veškeré práce, doklady a dokumentace, které jsou nutné pro řádnou kolaudaci a uvedení stavby do provozu a to v termínech stanovených v odstavci 3.1.5. této smlouvy. Dále je zhotovitel povinen účasti závěrečné kontrolní prohlídky při kolaudaci stavby. Zhotovitel bere na vědomí, že závěrečná kontrolní prohlídka stavby bude uskutečněna v termínech shodných s termíny dokončení stavebních prací a převzetí díla tak, aby bylo možno zahájit užívání díla nejpozději do 7 dnů ode dne dokončení stavebních prací.

Závěrečná ujednání

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení po jejich podpisu.

Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 1 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.

DOLOŽKA

dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady města Kunovice č. 1455/60./2022 ze dne 18.08.2022.

Objednatel

V Kunovicích, dne 19.08.2022



Ing. Pavel Vardan
starosta města

Zhotovitel

V Kunovicích, dne 19.08.2022

ZAMONT cz s.r.o.

Mlýnská 253, Uherský Ostroh
687 24, DIČ: CZ26284570
www.zamont.cz

Pavel Zámečník
jednatel ZAMONT cz s.r.o.