

DODATEK Č. 02 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. AQD21_41D
na zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a výkon inženýrské
činnosti

Smluvní strany:

1. Objednatel **Obec Mysločovice**
Sídlo: Mysločovice 21, 763 01, Mysločovice
Zastoupený: Pavlem Žákem, starostou obce
IČO: 00284211
DIČ: není plátcem DPH
Tel.: pevná linka: 577 121 750, mobil: 725 121 125
E-mail: starosta@myslocovice.cz

2. Obchodní firma: **AQUADROP, s.r.o**
Se sídlem: Sazovice 9, 763 01 Mysločovice
Zastoupena: Ing. Dušan Novotný, jednatel společnosti
Ing. Lukáš Kohoutek, jednatel společnosti
IČ: 074 19 023
DIČ: CZ074 19 023
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 108080
(dále jen v části A, B „zhotovitel“ a v části C „příkazník“)

"Mysločovice - odkanalizování"
zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti

Smluvní strany (dále jen Objednatel a Zhotovitel) se dohodly na tomto dodatku č. 02 smlouvy
č. 21_41D, při jehož uzavírání se upravuje termínové plnění dokumentace po provedení
stavby dle následujícího:

Původní znění článku 3a smlouvy po dodatku č.1:

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

a) Termíny plnění:

Smluvní strany se dohodly na předání a převzetí díla a ukončení výkonu inženýrské činnosti
v následujících termínech:

Smluvní strany se dohodly na předání a převzetí díla a ukončení výkonu inženýrské
činnosti v následujících termínech:

Zahájení prací:	06 / 2021
Sumarizace průzkumů, vyhotovení konceptu řešení	30. 7. 2021
Konečná verze PD pro stavební povolení:	15.10. 2021

č. dodatku zhot.: 02

**Dokumentace pro provedení stavby
Inženýrská činnost:**

**28. 02. 2022
31. 12. 2021***

Za termín splnění IČ je považováno podání žádosti o vydání stavebního povolení a předání kopie žádosti o příslušné rozhodnutí, souhlasy, povolení případně vyjádření, podle kterých bude dovoleno stavbu povolit. *IČ byla zahájena k datu odevzdání PD pro stavební povolení, žádost bude podána bezodkladně po kompletaci všech dokumentů.

Smluvní strany jsou si vědomy, že dodržení termínů provedení díla zhotovitelem je možné jen v případě průběhu realizace bez objektivních překážek a prodlení vzniklých např. při jednání s vlastníky dotčených pozemků nebo dalšími účastníky řízení. Vyskytnou-li se objektivní překážky, které mají vliv na dobu provedení díla, dohodnou se smluvní strany písemným dodatkem na posunu termínu ukončení díla, či jeho dílčí etapy, o dobu shodnou s dobou prodlení či s dobou trvání objektivní překážky

Se nahrazuje novým zněním článku 3a smlouvy – úprava finálního termínu pro předání dokumentace pro provedení stavby:

a) Termíny plnění:

Smluvní strany se dohodly na předání a převzetí díla a ukončení výkonu inženýrské činnosti v následujících termínech:


Dokumentace pro provedení stavby

28. 3. 2022

Ostatní ujednání smlouvy č. AQD21_41D zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

<p>DOLOŽKA DLE § 41 ZÁKONA Č. 128/2000 SB., O OBCÍCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo obce Mysločovice Datum a číslo jednací: 21. 2. 2022, bod 18. usnesení č. XLV/2022</p>
--

V Mysločovicích dne: 4.3.2022

**OBEC
MYSLOČOVICE
763 01** 

za objednatele

Pavel Žák
starosta obce Mysločovice

V Sazovicích dne:

AQUADROP
AQUADROP, s.r.o.
Sazovice 9, 763 01 Mysločovice
IČ: 07413023, DIČ: CZ07413023
www.aquadrop.cz

za zhotovitele

Ing. Dušan Novotný
jednatel

Ing. Lukáš Kohoutek
jednatel