



DODATEK č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLouvĚ o výkonu technického dozoru investora

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením občanského
zákoníku č. 89/2012 Sb.

I.

Smluvní strany

Příkazce:

Se sídlem:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

dále jen „**Příkazce**“

Obec Želeč

Želeč 62, 798 07 Brodek u Prostějova

Ing. Bronislava Augustinová, starostka obce

00288993

CZ00288993

Komerční banka, a.s., pobočka Prostějov

7427701/0100

na straně jedné a

Příkazník:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

e-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zapsáno v OR Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 29776, dne 27. února 2007

GHC regio s.r.o.

Sokolská 541/30, 779 00 Olomouc

277 90 797

CZ27790797

Ing. Aleš Calábek, MBA

Ing. Aleš Calábek, MBA

calabek@ghcregio.eu

ČSOB Olomouc

213011328 / 0300

dále jen „**Příkazník**“

dále také obecně „**smluvní strany**“



II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely jako výsledek výběrového řízení zakázky s názvem „**Kanalizace a ČOV Želeč – výběr TDI**“ dne 4. 4. 2022 příkazní smlouvu (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek Příkazníka pro Příkazce, jeho jménem a na jeho účet, vykonávat technický dozor investora (dále také jako „inženýrská činnost“ nebo „TDI“) při výstavbě ČOV a kanalizace včetně souvisejících objektů v obci Želeč (dále jen „stavba“), a to podle:
 - o projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované pod názvem „**KANALIZACE A ČOV ŽELEČ**“,
 - o požadavků dotčených organizací,
 - o stavebního povolení,
 - o smlouvy o dílo na realizaci stavby uzavřené mezi Příkazcem a zhotovitelem stavby (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Smluvní strany se, v souladu s občanským zákoníkem ve spojení s ust. § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a v souladu s pravidly poskytovatele dotace, dohodly, že se upraví článek XIII. uzavřené smlouvy za účelem úpravy ustanovení týkajících se účinnosti Smlouvy.

III. Změna ustanovení Smlouvy

3. Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže citovaná ust. článku XIII. odst. 6. Smlouvy:

3. „*Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva zaniká (pozbývá platnosti) v případě, pokud odkládací podmínka účinnosti smlouvy nebude splněna v termínu do 15. 12. 2022, nebude-li mezi stranami písemně sjednáno jinak.*“

Nové znění ust. článku XIII. odst. 6. Smlouvy je tak následující:

3. „*Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva zaniká (pozbývá platnosti) v případě, pokud odkládací podmínka účinnosti smlouvy nebude splněna v termínu do 31. 3. 2023, nebude-li mezi stranami písemně sjednáno jinak.*“

IV. Závěrečná ujednání Dodatku č. 1

1. Smluvní strany berou na vědomí a výslovně prohlašují, že provedené úpravy dle tohoto dodatku č. 1 nemají vliv na výši úplaty dle čl. V uzavřené Smlouvy.



- Ostatní ujednání příkazní smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
- Tento dodatek č. 1 příkazní smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dodatku poslední ze smluvních stran.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

V Olomouci, dne 12.12. 2022

za Příkazníka:

Ing. Aleš Calábek, MBA
GHC regio s.r.o., jednatel

GHC regio s.r.o.
Sokolská 541/30,
779 00 Olomouc
IČ: 277 90 797, DIČ: CZ27790797

V obci Želeč, dne 14.12. 2022

za Příkazce:

Ing. Bronislava Augustinová,
starostka obce