

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2022054

<p>Dodavatel:</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div> <p>MIKO Neslovica s.r.o. Hlavní 38 664 91 Neslovice</p> <p>IČ: 07662157 DIČ: CZ07662157 Telefon: 731113114 E-mail: info@mikoneslovica.cz</p> </div> </div> <p style="font-size: small; margin-top: 10px;">C 109410 vedená u Krajského soudu v Brně</p> <p>Číslo účtu: 115-8354920257 0100</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 30%;">Datum vystavení:</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">29.06.2022</td> </tr> <tr> <td>Datum splatnosti:</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">29.07.2022</td> </tr> <tr> <td>Datum uskutečnění plnění:</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">27.06.2022</td> </tr> </table> <p>Forma úhrady: Příkazem</p>	Datum vystavení:	29.06.2022	Datum splatnosti:	29.07.2022	Datum uskutečnění plnění:	27.06.2022	<p>Variabilní symbol: 2022054</p> <p>Konstantní symbol: 0308</p> <p>Objednávka č.: ze dne:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Odběratel: IČ: 00488232</p> <p style="text-align: right;">DIČ: CZ00488232</p> <p>Obec Omice Tetčická 51 664 41 Omice</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px; text-align: center;"> <p>OBEČNÍ ÚŘAD OMICE</p> <p>DOŠLO: <i>29.6.2022</i></p> <p style="font-size: small;">z j. <i>14.6.22</i></p> <p>Přiděleno:</p> </div> </div> <p>Konečný příjemce:</p>
Datum vystavení:	29.06.2022						
Datum splatnosti:	29.07.2022						
Datum uskutečnění plnění:	27.06.2022						

Fakturuje vám:	Množství	J.cena	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Oprava havarijního stavu komunikace a chodníků – ulice Brněnská, dle SOD z 6.4.2022, provedeno 11.5.-27.6.2022						
Omice - chodník před domem čp. 74	1	461 818,12	461 818,12	21%	96 981,80	558 799,92
Součet položek			461 818,12		96 981,80	558 799,92
CELKEM K ÚHRADĚ						558 799,92

Poskytnuté plnění je výhradně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty resp. ve vztahu k poskytnutému plnění vystupuje odběratel jako osoba nepovinná k dani z přidané hodnoty (nakupuje plnění jako neplátce DPH)

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:	Základ v Kč · Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
	0,00 0%		
	0,00 10%	0,00	0,00
	0,00 15%	0,00	0,00
	461 818,12 21%	96 981,80	558 799,92

Převzal: uctetni@omice.cz

Vystavil: Bc. Dana Křivánková

MIKO Neslovica s.r.o.
 Hlavní 38, 664 91 Neslovice
 IČ: 07662157
 DIČ: CZ07662157

Ekonomický a informační systém POHODA

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 07/21 Omice, chodník před domem č.p. 74

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

MIKO Neslovice s.r.o.

IČO: 07662157

Hlavní 38

DIČ: CZ07662157

664 91

Ivančice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			447 018,12
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			14 800,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			461 818,12

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	461 818,12 CZK
Základní DPH	21 %	96 981,80 CZK
Zaokrouhlení		-0,02 CZK

Cena celkem s DPH

558 799,90 CZK

v



MIKO Neslovice s.r.o.
Hlavní 38, 664 91 Neslovice
IČ: 07662157
DIČ: CZ07662157

Mikolajčík

Za zhotovitele

dne

29.6.2022

[Signature]



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Nepřirazený díl	HSV			29 365,40	6
1	Zemní práce	HSV			61 584,60	13
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			110 400,00	24
5	Komunikace	HSV			81 566,40	18
8	Trubní vedení	HSV			12 593,10	3
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			55 474,85	12
99	Staveništní přesun hmot	HSV			29 562,17	6
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			66 471,60	14
VN	Vedlejší náklady	VN			14 800,00	3
Cena celkem					461 818,12	100

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0,00		
SO 101	Chodník	0,00	461 818,12	96 981,81	558 799,93	100
SO 101_ZP	Chodník_skutečný stav_ZP	0,00	447 018,12	93 873,81	540 891,93	97
VRN_ZP	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY_ZP	0,00	14 800,00	3 108,00	17 908,00	3
Celkem za stavbu		0,00	461 818,12	96 981,81	558 799,93	100

Popis stavby: 07/21 - Omice, chodník před domem č.p. 74

Popis objektu: SO 101 - Chodník

Popis rozpočtu: SO 101_ZP - Chodník_skutečný stav_ZP

Popis rozpočtu: VRN_ZP - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY_ZP



MIKO Neslovice s.r.o.

MIKO Neslovice s.r.o.
Hlavní 38, 664 91 Neslovice

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ
dokončených staveb nebo ucelených částí

Ze dne: 27. 6. 2022

Přesný název a místo stavby:

Oprava havarijního stavu komunikace a chodníků – ulice Brněnská

Zhotovitel:

MIKO Neslovice s.r.o.

Hlavní 38, 664 91 Neslovice
IČO: 07662157 DIČ: CZ07662157

Zástupce zhotovitele:

Jaroslav Kocáb – jednatel

Objednavatel (investor):

Obec Omice

Tetčická 51, 664 41 Omice
IČO: 00488232

Zástupce objednavatele:

Petr Kadela

Termín zhotovení stavby: **11. 5. - 27. 6. 2022**

Popis stavby: Oprava havarijního stavu komunikace a chodníků – ulice Brněnská, dle SOD z 6.4.2022

Část: **Omice – chodník před domem čp. 74**

Soupis zjištěných zjevných vad a nedodělků: není doděláno zábradlí, bude doděláno po výrobě tohoto zábradlí. Ostatní: bez závad

Záruční doba:

Záruční doba běží od data tohoto převzetí v délce trvání : 60 měsíců

Objednavatel prohlašuje, že přejímá dokončené dílo dnem 27. 6. 2022 do vlastní správy, užívání a udržování a nemá vůči zhotoviteli jiných požadavků a nároků.



MIKO Neslovice s.r.o.

Jaroslav Kocáb

za zhotovitele - podpis



za objednavatele - podpis