

Smlouva o dílo – Dodatek č. 1

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název:	Město Kunovice
Sídlo:	náměstí Svobody 361, Kunovice 686 04
IČO:	00567892
zastoupený:	Ing. Pavel Vardan, starosta města
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.,
č. účtu:	12626721/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	Ing. Pavel Vardan, starosta města
Tel.:	572 732 721, 725 486 665
E-mail:	pavel.vardan@mesto-kunovice.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:	Ing. Milan Valouch, vedoucí odboru investic a územního plánování MěÚ Kunovice
Tel.:	572 732 722, 725 121 028
E-mail:	milan.valouch@mesto-kunovice.cz

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

Název:	STRABAG a.s. (č. sml. zhotovitele 045/MCPL/22)
Sídlo:	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO:	60838744
DIČ:	CZ60838744
zapsán v obchodním rejstříku:	u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., Praha
č. účtu:	5061885001/2700
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	Ing. Petr Kydlíček, vedoucí PJ Uherské Hradiště Ing. Karel Vaculík, vedoucí OTÚ Oblasti Východ
Tel.:	+420 724 174 079, +420 724 773 808
E-mail:	petr.kydlicek@strabag.com , karel.vaculik@strabag.com
Stavbyvedoucí, Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Otakar Plocek
Tel.:	+420 739 458 751
E-mail:	otakar.plocek@strabag.com

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) smlouvu o dílo.

Zhotovitel se zavázal provést pro Objednatele Dílo – evidované pod názvem stejnojmenné veřejné zakázky „**MK U Štreky II. ETAPA - 1.část**“ podle specifikované projektové dokumentace, a podle podmínek stanovených ve smlouvě a položkovém rozpočtu.

2. ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA A DODATKU č. 1 SMLOUVY

2.1. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla z důvodů nutnosti koordinace plánovaných terénních úprav ve vztahu k budoucí parkové úpravě veřejného prostranství, kdy terénní valy je nutno upravit s ohledem na budoucí využití parku tak, aby městu nevznikaly dodatečné náklady na dodatečné změny. Tento požadavek vznikl na základě rozhodnutí objednatele, kdy je nutno práce koordinovat se zpracovatelem studie řešící parkové úpravy v I. etapě.

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Termíny

Původně sjednaný termín dokončení stavebních prací (Díla) 22.08.2022 se ruší a stanoví se nově na:

Termín dokončení stavebních prací (Díla): 30.09.2022

4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

4.1. Ostatní ujednání Smlouvy

4.1.1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení po jejich podpisu.

DOLOŽKA

dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady města Kunovice č. 1466/60./2022 ze dne 18.08.2022.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Objednatel

Zhotovitel


V Kunovicích, dne 24 -08- 2022


Ve Zlíně, dne 22.08.2022


Ing. Pavel Vardan
starosta města




Ing. Petr Kydlíček
vedoucí PJ Uherské Hradiště
a


Ing. Karel Vaculík
vedoucí OTÚ Oblasti Východ

Smlouvu prověřil: Ing. Zdeněk Šašinka, OTÚ


STRABAG
STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Východ
Příluky 386, 760 01 Zlín
(35)