

# Smlouva o dílo – Dodatek č. 2

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

## 1. SMLUVNÍ STRANY

### Objednatel:

Název: **Město Kunovice**  
Sídlo: náměstí Svobody 361, Kunovice 686 04  
IČO: 00567892  
zastoupený: Ing. Pavel Vardan, starosta města  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.,  
č. účtu: 12626721/0100  
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Pavel Vardan, starosta města  
Tel.: 572 732 721, 725 486 665  
E-mail: [pavel.vardan@mesto-kunovice.cz](mailto:pavel.vardan@mesto-kunovice.cz)  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Milan Valouch, vedoucí odboru investic a  
územního plánování MěÚ Kunovice  
Tel.: 572 732 722, 725 121 028  
E-mail: [milan.valouch@mesto-kunovice.cz](mailto:milan.valouch@mesto-kunovice.cz)

(dále jen „Objednatel“)

### Zhotovitel:

Název: **STRABAG a.s. (č. sml. zhotovitele 045/MCPL/22)**  
Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5  
IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
zapsán v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia  
a.s., Praha  
č. účtu: 5061885001/2700  
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Kydlíček, vedoucí PJ Uherské Hradiště  
Ing. Karel Vaculík, vedoucí OTÚ Oblasti Východ  
Tel.: +420 724 174 079, +420 724 773 808  
E-mail: [petr.kydlicek@strabag.com](mailto:petr.kydlicek@strabag.com),  
[karel.vaculik@strabag.com](mailto:karel.vaculik@strabag.com)  
Stavbyvedoucí, Osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických: Otakar Plocek  
Tel.: +420 739 458 751  
E-mail: [otakar.plocek@strabag.com](mailto:otakar.plocek@strabag.com)

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) smlouvu o dílo a Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo. Zhotovitel se zavázal provést pro Objednatele Dílo – evidované pod názvem stejnojmenné veřejné zakázky „MK U Štreky II. ETAPA - 1.část“ podle dále specifikované projektové dokumentace, a podle podmínek stanovených ve smlouvě a položkovém rozpočtu.

## 2. ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA A DODATKU č. 2 SMLOUVY

### 2.1. Předmět Dodatku č. 2

Předmětem Dodatku č. 2 je změna čl. 4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY Smlouvy o dílo, odstavce 4.1. Výše sjednané ceny díla se vlivem dodatečně požadovaných prací objednatelem spojených s rozšířením dlážděných ploch – chodníku upravuje a mění. Celý odstavec 4.1. Výše sjednané ceny se nahrazuje níže uvedeným zněním. Tento požadavek vznikl na základě rozhodnutí objednatele.

## 4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

### 4.1. Výše sjednané ceny

4.1.1. Cena díla odpovídá výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a nabídce zhotovitele. Za řádně zhotovené a bezvadné Dílo v rozsahu čl. 2. tohoto Dodatku č. 2 se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně ve výši:

4.1.2.

<b>Cena Díla celkem bez DPH</b>	<b>3 349 995,30 Kč</b>
<b>Výše DPH (21%)</b>	<b>703 499,01 Kč</b>
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH</b>	<b>4 053 494,31 Kč</b>

<b>Cena Díla dle SoD a Dodatku č. 2 celkem bez DPH</b>	<b>3 401 622,05 Kč</b>
<b>Výše DPH (21%)</b>	<b>714 340,63 Kč</b>
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH</b>	<b>4 115 962,68 Kč</b>

4.1.3. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění. Bez ohledu na výše uvedené však platí, že případná registrace neplátce DPH (zhotovitele), po uzavření smlouvy o dílo, k DPH nemá za následek zvýšení ceny díla pro objednatele a jde plně k tíži zhotovitele.

4.1.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátce“, ve smyslu zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, bude o této skutečnosti neprodleně objednatele informovat. Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o dani z přidané hodnoty.

## OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení po jejich podpisu.

### DOLOŽKA

dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady města Kunovice č. 1510/61./2022 ze dne 08.09.2022.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Objednatel

Zhotovitel

V Kunovicích, dne 12.09.2022

Ve Zlíně, dne 13.09.2022



Ing. Pavel Vardan  
starosta města



Ing. Petr Kydlíček  
vedoucí PJ Uherské Hradiště  
a

**STRABAG**  
STRABAG a.s.  
odštěpný závod Morava, oblast Východ  
Příluky 388 730 01 Zlín  
(35)



Ing. Karel Vaculík  
vedoucí OTÚ Oblasti Východ

Smlouvu prověřil: Ing. Zdeněk Šašinka, OTÚ

Příloha č.1 - Položkový rozpočet dodatečných prací

## Položkový rozpočet - dodatečné stavební práce

Stavba : **MK U Štreky II. ETAPA - 1 část**

**Objednatel :** Město Kunovice  
nám. Svobody 361  
686 04 Kunovice


IČO : 00567892  
DIČ : CZ00567892


**Zhotovitel :** STRABAG a.s.  
Na Bělilce 198/21  
150 00 Praha 5

IČO : 608 38 744  
DIČ : CZ60838744

Za zhotovitele :

Za objednatele :

  
Ing. Petr Kydlíček, Ing. Karel Vaculík

  
Ing. Pavel Vardan

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	51 626,75
DPH	21 %	10 841,62
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>62 468,37</b>

### Rekapitulace rozpočtů stavebních objektů (soutpisů) a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 102 Chodník	62 468,37	0	51 626,75	10 842	100,0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>62 468,37</b>	<b>0</b>	<b>51 626,75</b>	<b>10 842</b>	<b>100,0</b>

Soutpisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s. a individuálního popisu.

## Položkový soupis prací a dodávek

S: 02042022	MK U Štreky II. ETAPA - 1 část
O: SO102	Chodník
R: D2	položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>						
<b>Zemní práce</b>						
1	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypaných relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou	m2	41,25000	20,00	825,00
2	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	6,60000	152,00	1 003,20
4	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	6,60000	363,00	2 395,80
<b>Díl: 5</b>						
<b>Komunikace</b>						
5	56484111R00	Podklad ze šterkodrtí s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 120 mm	m2	33,00000	198,00	6 534,00
6	56483111R00	Podklad ze šterkodrtí s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	41,25000	165,00	6 806,25
7	596215020R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm	m2	33,00000	366,00	12 078,00
9	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	32,00000	344,00	11 008,00
10	592451151R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	1,00000	634,00	634,00
<b>Díl: 91</b>						
<b>Doplňující práce na komunikaci</b>						
11	59217003R	obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	17,50000	169,00	2 957,50
12	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 vodorovně do 200 m	m	17,50000	422,00	7 385,00
<b>Celkem</b>						<b>51 626,75</b>