

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

na stavbu „**Dětské hřiště v obci Všemina - horní obchod**“  
uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

## 1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

1.1. Objednatel : **Obec Všemina**  
Sídlo : Všemina 162, 763 15 Slušovice  
Jehož jménem jedná : ing. Roman Matušů, starosta obce  
ve věcech smluvních a technických : ing. Roman Matušů, starosta obce  
IČ : 005 44 507  
DIČ : CZ00544507  
Číslo účtu : 1404079389/0800, vedený u České spořitelny  
Tel. : +420 724 182 900  
E-mail : starosta@obecvšemina.cz  
(dále objednatel)

1.2. Zhotovitel : **Aleš Brückner**  
Sídlo : Horní 1334, 742 21 Kopřivnice  
Jehož jménem jedná : Aleš Brückner  
IČ : 74853015  
DIČ : CZ8206165253  
Tel. : +420 605 155 461  
E-mail : ales.bruckner@brnk.cz

## 2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 01.06.2022 na akci:

**„Dětské hřiště v obci Všemina - horní obchod“**  
(dále jen „Smlouva“)

2.2. Důvodem pro vyhotovení tohoto dodatku č. 1:

2.2.1 je změna předmětu díla a to o provedení dodatečných prací a dodávek, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodavatele a současně neprovedení části prací a dodávek, které byly obsahem zadávací dokumentace. Uvedené více práce a méně práce jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 1, který se stává nedílnou součástí Smlouvy a tvoří její přílohu.

Uvedené dodatečné dodávky a práce souvisí s předmětem díla.

Cena stanovená výše specifikovanou Smlouvou se zvyšuje z důvodu změny předmětu díla dle Změnového listu č. 1 o částku:

**151.328,- Kč bez DPH**

(slovy: stopadesátjedentisíctřístadvacetosm korunčeských)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy

## 3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

3.1. II. PŘEDMĚT SMLOUVY se doplňuje z důvodů výše uvedených o odst. 18., který zní:

**18. Dílo bude realizováno také v rozsahu a v souladu se Změnovým listem č. 1, který tvoří nedílnou součást této Smlouvy.**

#### 4. CENA DÍLA

4.1 Čl. IV. CENADÍLA, odst. 1 se mění a po změně zní:

**1. Celková cena Díla dle dohody smluvních stran činí:**

Cena celkem bez DPH (v Kč)	1 161.728,-
DPH (v Kč)	243.962,88
Celkem cena včetně DPH	1 405.690,88

#### 5. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ

5.1 Čl. XIX. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ, odst. 14 se doplňuje o text, který zní:

**Nedílnou součástí smlouvy je Změnový list č. 1.**

#### 6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

6.1 Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku zůstávají v platnosti.

6.2 Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních strana účinnosti zveřejněním na profilu objednatele.

6.3 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 rovnicenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopis a zhotovitel 1 stejnopis.

<i>Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích</i>	
<i>Schváleno orgánem obce:</i>	<i>Zastupitelstvo obce</i>
<i>Datum a číslo usnesení:</i>	<i>12.9.2022 číslo usnesení: 693</i>

Ve Všemíně, dne: Ve Všemíně, dne:

.....  
Objednatel:  
Ing. Roman Matušů  
starosta obce

.....  
Zhotovitel:  
Aleš Brückner  
zhotovitel