

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 20.07.2022 podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Obec Čechy po Kosířem
Sídlo:	nám. Svobody 289, 798 58 Čechy pod Kosířem
IČ / DIČ:	00288128 / CZ00288128
Zastoupený:	Ing. Milanem Kiebelem, starostou obce
Tel. / mail:	+420 736 750 239 / ou@cechypk.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.; č.ú. 2722701/0100
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech smluvních:	Ing. Milan Kiebel, starosta obce
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech technických:	Ing. Milan Kiebel, starosta obce (dále jen objednatel)
Zhotovitel:	Sportovní hřiště s.r.o.
Sídlo:	L. Košuta 2907, 760 01 Zlín
IČ / DIČ:	04929845 / CZ04929845
Zastoupený:	Ing. Nadimem Eidem – jednatelem společnosti
Tel. / mail:	+420 739 506 730/ n.eid@egoe.eu
Bankovní spojení:	KB a.s.; č.ú. 115-7681040287/0100
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech smluvních:	Ing. Nadim Eid, jednatel společnosti
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech technických:	Ing. David Doležel, stavbyvedoucí (dále jen zhotovitel)

2. PŘEDMĚT DODATKU

- Výše uvedené smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla (vícepráce a méněpráce), vzniklých v průběhu realizace u veřejné zakázky *Multifunkční sportovní areál – Čechy pod Kosířem, 2.etapa*. Změna rozsahu díla vznikla z důvodů skutečně zjištěného stavu v průběhu realizace stavby, kterou nemohl Objednatel v době přípravy projektu předpokládat. Skutečný stav vyžaduje jiné stavebně technické řešení oproti projektové dokumentaci.
- Podrobná kalkulace plnění realizovaných nad rámec původního závazku (vícepráce) a nerealizovaných plnění (méněpráce) je přílohou číslo 1 tohoto dodatku a stane se nedílnou přílohou uzavřené smlouvy o dílo.
- Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na změně níže uvedených ustanovení uzavřené smlouvy, jejichž nové znění je následující:

4. CENA ZA DÍLO

- Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl.2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:*

<i>Cena bez DPH dle SoD</i>	3 688 424,80 Kč
<i>DPH 21 %</i>	769 468,32 Kč
<i>DPH 15 %</i>	3 643,50 Kč
<i>Cena celkem vč. DPH dle SoD</i>	4 461 536,63 Kč
<i>Cena VCP dle Dodatku č.1</i>	+ 670 267,60 Kč
<i>DPH 21 %</i>	+ 140 756,20 Kč
<i>DPH 15 %</i>	0,00 Kč
<i>Cena VCP vč. DPH dle Dodatku č.1</i>	+ 811 023,80 Kč
<i>Cena MNP dle Dodatku č.1</i>	- 180 604,58 Kč
<i>DPH 21 %</i>	- 37 926,96 Kč
<i>DPH 15 %</i>	0,00 Kč
<i>Cena MNP vč. DPH dle Dodatku č.1</i>	- 218 531,54 Kč
<i>Cena bez DPH dle SoD + Dodatek č. 1</i>	4 178 087,82 Kč
<i>DPH 21 %</i>	872 297,56 Kč
<i>DPH 15 %</i>	3 643,50 Kč
<i>Cena VCP/MNP vč. DPH dle SoD + Dodatek č.1</i>	5 054 028,88 Kč

4. Ostatní tímto dodatkem nedotčené články uzavřené smlouvy zůstávají v platnosti v nezměněném znění.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č.1 se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, oba s platností originálu, z nichž po jednom obdrží Objednatel i Zhotovitel.
2. Tento Dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a stává se nedílnou součástí původní Smlouvy o dílo ze dne 20.07.2022.
3. Smluvní strany potvrzují, že jsou s obsahem Dodatku č. 1 seznámeny a že dodatek uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují své podpisy.
4. Nedílnou součástí Dodatku č.1 je příloha:
Příloha č.1: Vyčíslení víceprací a méněprací


V Čechách pod Kosířem, dne 30.11.2022


Ve Zlíně, dne 30.11.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:


.....
Ing. Milan Kiebel, starosta obce


.....
Ing. Nadim Eid, jednatel společnosti




Započtení víceprací (VCP) a méněprací (MNP)

Stavba: "Multifunkční sportovní areál – Čechy pod Kosířem, 2.etapa"


Objednatel: Obec Čechy pod Kosířem
nám. Svobody 289
798 58 Čechy pod Kosířem
IČO: 00288128
DIČ: CZ00288128

Zhotovitel: Sportovní hřiště s.r.o.
L. Košuta 2907
760 01 Zlín
IČO: 04929845
DIČ: CZ04929845

Cena celkem bez DPH po započtení VCP a MNP (Kč)	489 663,02
DPH 21 %	102 829,24
Cena celkem s DPH po započtení VCP a MNP (Kč)	592 492,26



Za objednatele



Za zhotovitele



Sportovní
hřiště s.r.o.
L. Košuta 2907
760 01 Zlín
IČO: 049 29 845
DIČ: CZ04929845

VYČÍSLLENÍ VÍCEPRACÍ

		MJ	Cena/MJ	Množství MJ	Cena celkem	
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	160,00	450,00	72 000,00	Přeprava výkopku na skládku
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	16,00	9 000,00	144 000,00	Přeprava výkopku na skládku
	Poplatek za skládku	m3	301,00	450,00	135 450,00	
	Rozebore zeminy	kpl	1,00	20 000,00	20 000,00	
58331200	šterkopišek netříděný	t	158,00	372,00	58 776,00	Nákup šterkopišku
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	160,00	206,66	33 065,60	Odvoz šterkopišku
564581111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypání plochy přes 100 m2 tl 300 mm	m2	34,60	800,00	27 680,00	Nasypání a zhutnění
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	16,00	3 968,00	63 488,00	Odvoz šterkopišku
181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech se zhutněním	m2	10,00	650,00	6 500,00	
59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	161,00	92,00	14 812,00	
916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	278,00	92,00	25 576,00	
	Dlažba 60mm	m2	280,00	70,00	19 600,00	
	Dodávka + montáž žlabů	bm	4 710,00	6,00	28 260,00	
	Řezání asfaltu, vybourání, odvoz sutí, výkop ruční v běhu potoka, položení drenážky, obsyp kamenivem a zásyp					
	Dodávka palisád 60x80 + doprava+vracení palet	ks	92,00	180,00	16 560,00	
	Beton+doprava	kpl	1,00	4 500,00	4 500,00	
Vícepráce celkem v Kč bez DPH					670 267,60	
DPH					140 756,20	
Vícepráce celkem v Kč s DPH					811 023,80	

VYČÍSLĚNÍ MÉNĚPRACÍ

				MJ	Cena/MJ	Množství MJ	Cena celkem
9	001	116951201	Úprava zemín vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivky za účelem zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti, bez dodávky materiálu u hrubých terénních úprav, násypů a zásypů	m3	208,80	100,00	20 880,00
10	001	58591001	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 30% vápna	t	9,89	20,00	197,80
11	001	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	822,51	10,00	8 225,10
5	001	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších započatých 1 000 m	m3	865,80	15,00	12 987,00
4	001	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	432,90	70,00	30 303,00
13	592	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní 88,5*1,01	m2 89,385	89,39	355,00	31 731,68
11	221	596211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžkého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2 Sadové úpravy	m2 kpl	20,00 1,00	314,00 70 000,00	6 280,00 70 000,00
Měněpráce celkem v Kč bez DPH							180 604,58
DPH							37 926,96
Měněpráce celkem v Kč s DPH							218 531,54

