

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Územní plán Fryšták“

(dále jen: „Smlouva o dílo“ či „smlouva“)

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

(dále jen: „občanský zákoník“)

Objednatel	Město Fryšták
Sídlo	nám. Míru 43, 763 16 Fryšták
Zastoupen	Ing. Pavel Gálík, starosta
IČ	00283916
DIČ	CZ00283916, Pro tuto veřejnou zakázku není zadavatel plátcem DPH.
Bankovní spojení	Komerční banka a.s., pobočka Zlín
Číslo účtu	19-3724661/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických	Ing. Pavel Gálík, starosta
Telefon	603870372
E-mail	starosta@frystak.cz

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

Zhotovitel	Institut regionálních informací, s.r.o.
se sídlem Chládkova 898/2, Žabovřesky, 616 00 Brno	
IČO: 25585991	
DIČ: CZ25585991	
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce č. 35601	
jednající Ing. Miladou Kadlecovou	
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č. účtu: 4034607001/5500	
e-mail: iri@iri.cz, tel.: 731 494 337	

dále jen „Zhotovitel“

společně též jako „smluvní strany“ dnešního dne uzavírají tento **dodatek č. 1** k výše uvedené smlouvě o dílo ze dne 9.11.2022 z důvodu, že se vyskytly nové skutečnosti, popsané v příloze č. 1 k tomuto dodatku č. 1, a které vedou k navýšení pracnosti díla a mají podstatný vliv na cenu díla.

Tímto dodatkem č. 1 se v platné smlouvě o dílo upravují a mění tato ujednání:

- V čl. II. Předmět smlouvy a předmět plnění se v odstavci 4. ÚP bude zpracován v následujících etapách v části I. etapa ruší druhá odrážka týkající se sjednaného termínu pro zpracování návrhu a nahrazuje se novým zněním takto:*
 - **předání Objednateli bez vad a nedodělků do 9 měsíců od uzavření této Smlouvy,**

2. V čl. III. Čas, způsob a místo plnění díla se v bodě 1. v prvním řádku tabulky mění délka trvání (počet měsíců) v I. etapě z původních 6 na 9 takto:

Etapa	Délka trvání (počet měsíců)	Minimální počet realizovaných výrobních výborů
I	9	2

Důvodem pro změnu termínu plnění části díla- I. etapy jsou nepředvídatelné okolnosti uvedené v příloze č. 1 , které při zahájení výběrového řízení nemohl objednatel objektivně předvídat.

3. V článku IV. Cena díla a způsob její úhrady se ruší původní text bodu 2. s ujednáním o ceně v tabulce a nahrazuje se novým zněním takto:

2. Sjednaná cena díla ve znění tohoto dodatku č. 1 činí:

Etapa	Cena v Kč bez DPH
I.	561 000,-
II.	90 000,-
III.	36 000,-
IV.	54 000,-
Celkem	741 000,- Zhotovitel je plátcem DPH. K ceně bude připočtena sazba DPH platná v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Původní cena díla dle uzavřené smlouvy o dílo je 657.000,- Kč bez DPH, z toho I. etapa 477.000,- Kč bez DPH. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku – nepředvídané služby a dodatečné služby, které je potřeba dopracovat zhotovitelem pro řádné plnění díla.

4. Neoddělitelnou součástí dodatku č. 1 SOD je i Příloha č. 1, obsahující popis činností, které nebyly známy při zadávacím řízení ani v době podpisu smlouvy o dílo.
5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti v plném rozsahu.
6. Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Fryšták

schůze konaná dne 03. 05. 2023

č. Usnesení U R 10/2023/IX/11

04. 05. 2023

Ve Fryštáku dne:.....

Objednatel:

V Brně dne: 21. 6. 2023

Zhotovitel:



Město Fryšták
Ing. Pavel Gálík, starosta

Institut regionálních informací, s.r.o.
Chládkova 898/2, 616 00 Brno
IČO 25585991, tel. +420 731 494 337

Institut regionálních informací, s.r.o.
Ing. Milada Kadlecová jednatelka