

**Dodatek č.1**  
**ke**  
**SMLOUVĚ O DÍLO**  
**č.VaK/76/2022**

uzavřená podle §2586 a násl.zák.č.89/2012 Sb., občanského zákoníku

---

**Smluvní strany**

**Objednatel:**

**Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**

se sídlem: Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01  
zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Roman Pilař, ředitel společnosti  
zastoupena ve věcech technických: Milan Jurenka, výrobně-technický náměstek

IČ: 47674652  
DIČ: CZ 47674652  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Vsetín ,č. účtu: 2504851/0100  
e-mail: [vakvs@vakvs.cz](mailto:vakvs@vakvs.cz)

a

**Zhotovitel**

**OPEN RE-ECO. s.r.o.**

se sídlem: Vsetín, Jiráskova 701, PSČ 755 01  
zapsána u Krajského soudu v Ostravě, odd.C, vložka 29945

zastoupena ve věcech smluvních: Libor Otevřel, Jan Jančálek, jednatelé společnosti  
zastoupena ve věcech technických: Martin Chromčák, stavbyvedoucí  
IČ: 27796477  
DIČ: CZ 27796477  
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Vsetín, č. účtu:213821611/0300  
e-mail: [otevrel@openreeco.cz](mailto:otevrel@openreeco.cz)

**I. Předmět dodatku**

V souladu s čl.XIX odst.1 Smlouvy o dílo č.VaK/76/2022 ze dne 1.9.2022 uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku po vzájemné dohodě tento Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo.  
Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo: „Výměna kanalizace Vsetín, Rybníky“.

**III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:**

-----  
Termín plnění mění takto:

1. Termín zahájení doby plnění  
a předání staveniště: **15.9.2022**
  
- Nejzazší termín dokončení a protokolárního předání  
a převzetí díla: **30.6.2023**

#### IV. CENA DÍLA:

Na základě vzniklých víceprací a méněprací, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku, se cena díla mění takto:

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH	6.995.799,-
Vícepráce	949.985,-
Méněpráce	-1.425.296,-
Cena díla celkem bez DPH	6.520.528,-

#### II. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dne podpisu obou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nevýhodných podmínek.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, kdy každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

Ve Vsetíně dne **24. 04. 2023**


Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.  
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106



.....  
objednatel:  
Ing. Roman Pilař, ředitel společnosti



OPEN RE-ECO s.r.o./Jiráskova 701  
Vsetín 755 01 / Tel.: 571 419 375  
IČO: 27796477 / DIČ: CZ27796477



.....  
zhotovitel:  
Libor Otevřel, jednatel společnosti

## Položkový rozpočet

Zakázka: **22083319 Výměna kanalizace Vsetín Rybníky**

Dodatek č.1

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**  
**Jasenická 1106**  
**75501 Vsetín**

IČ: **47674652**  
DIČ: **CZ47674652**

Zhotovitel: **OPEN RE-ECO. s.r.o.**  
**Jiráskova 701**  
**75501 Vsetín**

IČ: **27796477**  
DIČ: **CZ27796477**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-475 271,27
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>-475 271,27</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>-475 271,27 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>-99 806,97 CZK</b>

**Cena celkem s DPH**

**-575 078,24 CZK**

v  dne  
OPEN RE-ECO. s.r.o./Jiráskova 701  
Vsetín 755 01 / Tel.: 571 419 375  
IČO: 27796477 / DIČ: CZ27796477

  
Za zhotovitele

19.4.2023

  
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.  
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Za objednatele

## Rekapitulace objektů

Číslo	Název	Celkem
	<b>Méněpráce</b>	<b>-1 425 256,14</b>
01	Odpočet živíc	-1 425 256,14
	<b>Vícepráce</b>	<b>949 984,87</b>
02	Zásypy kamenivem, přípojky	949 984,87
Cena celkem		-475 271,27

Je to výčet výdajů a příjmů  
pro účely výpočtu výše

## Položkový rozpočet

S:	22083319 Výměna kanalizace Vsetín Rybníky
O:	01 Odpočet živíc <span style="float: right;">-1 425 256,14</span>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 1	1 113151214R00	Zemní práce	m2	-1 626,60000	97,90	-159 244,14	0	0	0	-178,926
		Fréz.živič.krytu přes 1000 m2, bez překážek,tl.5cm				-159 244,14	0	0	0,11	-178,926
Díl: 5	2 573231127R00	Komunikace	m2	-2 085,00000	12,20	-25 437,00	0,0007	-271,8006	0	0
	3 577141112RT2	Postřik spojovací ze sliiční emulze 0,7 kg/m2 Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm, plochy 201-1000 m2	m2	-2 085,00000	595,00	-1 240 575,00	0,12966	-1,4595 -270,3411	0	0



## Položkový rozpočet

S:	22083319 Výměna kanalizace Vsetín Rybníky <span style="float: right;">949 984,87</span>									
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
	Díl: 1	Zemní práce				693 422,43		433,332		0
1	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	21,48000	189,50	4 070,46	0	0	0	0
		napojení přípojek (40% výkop):								
		stoka 1:(9+4+12+4)*0,5*2,3*0,4		13,34000						
		stoka 2:(9+2)*0,5*1,6*0,4		3,52000						
		stoka 3:(7+4)*0,5*2,1*0,4		4,62000						
2	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	32,22000	410,00	13 210,20	0	0	0	0
		napojení přípojek (60% výkop):								
		stoka 1:(9+4+12+4)*0,5*2,3*0,6		20,01000						
		stoka 2:(9+2)*0,5*1,6*0,6		5,28000						
		stoka 3:(7+4)*0,5*2,1*0,6		6,93000						
3	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-3 do 2500 m odvoz zeminy z přípojek:21,48+32,22	m3	53,70000	159,50	8 565,15	0	0	0	0
		Mezisoučet		53,70000						
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-3 do 10000 m	m3	229,26500	300,00	68 779,50	0	0	0	0
		dovoz záhozu ze skládky na stavbu:(154+51,52+104,07)-(171+90,5+113)*1*0,3		197,24000						
		Mezisoučet		197,24000						
		dovoz záhozu na přípojky:								
		stoka 1:(9+4+12+4)*0,5*(2,3-0,45-0,1-0,3)		21,02500						
		stoka 2:(9+2)*0,5*(1,6-0,45-0,1-0,3)		4,12500						
		stoka 3:(7+4)*0,5*(2,1-0,45-0,1-0,3)		6,87500						
		Mezisoučet		32,02500						
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-3 za další 1 km	m3	9 170,60000	23,50	215 509,10	0	0	0	0
		40*229,265		9 170,60000						
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + v množství do 100 m3	m3	229,26500	298,50	68 435,60	0	0	0	0
		dovoz záhozu ze skládky na stavbu:(154+51,52+104,07)-(171+90,5+113)*1*0,3		197,24000						
		Mezisoučet		197,24000						







23	28651718.AR	Odbočka kanalizační KGEA 315/200/45° PVC, Connex	kus	5,00000	3 010,00	15 050,00	0,00717	0,03585	0	0
		stoka 2:1		1,00000						
		stoka 3:4		4,00000						
24	28651723.AR	Odbočka kanalizační KGEA 400/160/45° PVC, Connex	kus	7,00000	5 380,00	37 660,00	0,013	0,091	0	0
		stoka 1:7		7,00000						
25	28651858.AR	Přechod kamenina-PVC kanalizační KGUS 160 PVC	kus	37,00000	713,00	26 381,00	0,00089	0,03293	0	0
26	28651859.AR	Přechod kamenina-PVC kanalizační KGUS 200 PVC	kus	14,00000	1 770,00	24 780,00	0,00159	0,02226	0	0
<b>Dí: 998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>70 187,19</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
27	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	438,66993	160,00	70 187,19	0	0	0	0