

DODATEK Č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO ze dne 20.9.2022

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
ve znění pozdějších předpisů

Obec Vrbátky

sídlo: Vrbátky 41, PSČ 798 13 Vrbátky
IČ: 00288934
DIČ: CZ00288934
bankovní spojení: Komerční banka Prostějov
č.ú.: 5528701/0100
jednající prostřednictvím: Hana Kulhajová – starostka obce
na straně jedné jakožto objednatel (dále i jen **objednatel**)

a

GALVA TRANS s.r.o.

sídlo: Na Trávníku 414, Držovice 796 07
IČ: 291 954 46
DIČ: CZ29195446
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. ú.: 251468660/0300
jednající prostřednictvím: Ing. Pavel Rek, jednatel společnosti

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále i jen **zhotovitel**)

I.

Předmět dodatku

V souladu s ujednáním v článku IV. Cena díla, odstavec 6 a článku XVI. Změny a ukončení smlouvy, odstavec 1., Smlouvy o dílo ze dne 20.9.2022 jejímž předmětem jsou stavební práce a dodávky na stavební akci s názvem „Stezka Vrbátky-Margelík“, se z důvodu změny rozsahu prací mění a upravuje původní text smlouvy, a to v těchto částech:

Část textu článku IV. Cena díla, odstavec 2., tabulka s cenou díla, se původní text nahrazuje novým zněním, které je:

	bez DPH	DPH	Celkem
Původní cena	2.366.000,00 Kč	496.860,00 Kč	2.862.860,00 Kč
Cena za více/méně práce	-10.180,10 Kč	-2.137,82 Kč	-12.317,92 Kč
Cena celkem	2.355.819,90 Kč	494.722,18 Kč	2.850.542,08 Kč

II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení uvedené Smlouvy o dílo ze dne 20.9.2022, které nebyly tímto dodatkem dotčeny zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží objednatel a zhotovitel.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Ve Vrbátkách, dne 7.12.2022

V Držovicích dne 7.12.2022


.....
Objednatel

Obec Vrbátky
Vrbátky 41, PSČ: 798 13
IČO: 00288934
www.vrbatky.cz


.....
Zhotovitel

 **galvatrans s.r.o.**
Na Trávníku 414,
796 07 Prostějov-Držovice
Tel: +420 582 302 090
IČ: 291 95 446. DIČ: CZ29195446

Přílohy:

- 1 . položkový rozpočet za více/méně práce

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2214** Stezka Vrbátky - Margelík

Objekt: **03** vcp / mnp

Rozpočet: **01** vcp / mnp

Objednatel: **Obec Vrbátky**

41

IČO: **00288934**

79813

Vrbátky

DIČ: **CZ00288934**

Zhotovitel:

GALVA TRANS, s.r.o.

IČO: **29195446**

Na trávníku 414

DIČ:

79607

Držovice

Vypracoval:

Rozpis ceny

		Celkem
HSV		-10 180,10
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		-10 180,10

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-10 180,10 CZK
Základní DPH	21 %		-2 137,82 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH

-12 317,92 CZK


v VRBÁTKY

dne 1. 12. 2014

 **galvatrans s.r.o.**

Na Trávníku 414,
796 07 Prostějov-Držovice
Tel: +420 582 302 090
IČ: 291 95 446. DIČ: CZ29195446


Za zhotovitele


Za objednatele

Obec Vrbátky
Trávník 41, PSČ: 798 13
IČO: 00288934
www.vrbatky.cz

Položkový rozpočet

S:	2214	Stezka Vrbátky - Margelík
O:	03	vcp / mnp
R:	01	vcp / mnp

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				
1	119001201R00	Úprava zemin vápnem, tl. vrstvy 15 - 30 cm	m3	-388,20000		-101 126,60
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	217,20000	164,00	-63 664,80
3	162606112R00	Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 5000 m	m3	217,20000	132,00	28 670,40
4	58530120.AR	Vápnó bílé CL 90 (pro stabilizaci) VL	t	-20,38050	93,00	20 199,60
Díl: 5		Komunikace				
5	561121111R00	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy tl. 15 cm	m2	-1 086,00000	4 236,00	161 814,00
6	564261111R00	Podklad ze šterkopísku po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	1 086,00000	40,00	-43 440,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
7	916661111RT5	Osazení park. obrubníků do lože z C 16/20 s opěrou, včetně obrubníku 80x250x1000 mm	m	-495,00000	189,00	-70 867,50
8	26454547R	D+M Obrubník plastový v 105mm	m	498,00000	220,00	-180 427,50
Celkem						-10 180,10

Sanace a odvoz zeminy (do 5000m) je napočítaná pouze pro úseky mlátové cesty