

Smlouva o dílo 17/2022

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název:	Město Kunovice
Sídlo:	náměstí Svobody 361, Kunovice 686 04
IČO:	00567892
zastoupený:	Ing. Pavel Vardan, starosta města
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.,
č. účtu:	12626721/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	Ing. Pavel Vardan, starosta města
Tel.:	572 732 721, 725 486 665
E-mail:	pavel.vardan@mesto-kunovice.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:	Ing. Milan Valouch, vedoucí odboru investic a územního plánování MěÚ Kunovice
Tel.:	572 732 722, 725 121 028
E-mail:	milan.valouch@mesto-kunovice.cz

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

Název:	SVS – CORRECT, spol. s r.o.
Sídlo:	Bílovice 513, 687 12, Bílovice
IČO:	255 13 141
DIČ:	CZ25513141
zapsán v obchodním rejstříku:	vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 29343
bankovní spojení:	ČSOB a.s., Zlín
č. účtu:	257830886/0300
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	Milan Vyorálek, jednatel společnosti
Tel.:	572 587 280
E-mail:	info@svs-correct.cz
Stavbyvedoucí, Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Milan Vyorálek ml.
Tel.:	777 234 081
E-mail:	info@svs-correct.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

2. ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA A SMLOUVY

2.1. Předmět Smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro Objednatele dále specifikované dílo (dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

2.2. Předmět Díla

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo – evidované pod názvem stejnojmenné veřejné zakázky „**Kunovice, místní komunikace ulice V Pastouškách**“ podle dále specifikované projektové dokumentace, a podle podmínek stanovených:

a) Projektovou dokumentací, kterou se rozumí projektová dokumentace „Kunovice, místní komunikace ulice V Pastouškách“ vypracovala společnost UH IPON, s.r.o., stupeň DUR + DSP, datum III/2020 (dále též „Projektová dokumentace“). Přesná specifikace autorů jednotlivých částí projektové dokumentace je uvedena v projektové dokumentaci. Součástí Projektové dokumentace je soupis stavebních prací, dodávek a služeb (dále též „soupis prací“).

2.2.1. Zhotovením Díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné (např. zařízení staveniště, dopravní značení, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Dílo je řádně zhotoveno, pokud splňuje tyto požadavky jako celek i jako jednotlivá jeho část.

2.2.2. Součástí realizace díla není propagace projektu.

2.2.3. Součástí realizace Díla je i vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dílenské a výrobní dokumentace.

2.2.4. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry, stanovenými projektovou dokumentací, touto Smlouvou a stavebním povolením.

2.2.5. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky následující práce a činnosti:

2.2.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla, včetně zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby,

2.2.5.2. vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům

2.2.5.3. zajištění a provedení všech opatření organizačního, bezpečnostního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla,

2.2.5.4. zajištění přepojení sítí stanovených Projektovou dokumentací vč. koordinace s distributory či správci sítí.

2.2.5.5. zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou zakryty,

2.2.5.6. zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při předání stavby,

2.2.5.7. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů) a požadavků Stavebního povolení,

2.2.5.8. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě) a revizí

- veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad, provedení odpovídajícího zaškolení obsluhy jednotlivých částí díla i díla jako celku,
- 2.2.5.9. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází při provádění Díla v úvahu, budou pro provedení Díla považovat obě smluvní strany za závazné v plném rozsahu,
 - 2.2.5.10. zajištění a předložení vzorků výrobků a materiálů,
 - 2.2.5.11. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - 2.2.5.12. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutě na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 - 2.2.5.13. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - 2.2.5.14. důsledný, pravidelný a průběžný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím Díla. Úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele. Součástí úklidu je i úklid stavbou dotčených okolních ploch, stavebními pracemi dotčených budov a stavebními pracemi dotčených komunikací.
 - 2.2.5.15. veškeré náklady na zajištění staveniště, náklady na vnitro-staveništní dopravu a ochranu nezasažených částí objektu před poškozením a provádění prací v souladu s PD a plánem BOZP
 - 2.2.5.16. náklady na zajištění výrobní, dílenské dokumentace a provedení v souladu s technologickými postupy dle odstavce 2.3.2.1 této smlouvy
 - 2.2.5.17. v dostatečném předstihu před zahájením stavby a během stavby informování a komunikace s Objednatelem,
 - 2.2.5.18. umožnit provádění kontrol dokumentů i kontrol v místě realizace Díla všem subjektům - pověřeným kontrolním orgánům ČR,
 - 2.2.5.19. poskytnout Objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související s realizací Díla, které si mohou vyžádat kontrolní orgány,
 - 2.2.5.20. součinnost zhotovitele při kolaudaci stavby.

2.3. Projektová dokumentace (Dokumentace pro provádění stavby ve smyslu čl. 2.2 písm. b) této Smlouvy) a následující stupně dokumentací.

- 2.3.1. Dokumentace pro provádění stavby podle čl. 2.2 písm. b) Smlouvy je vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále též jako „stavební zákon“) a prováděcími předpisy v rozsahu specifikovaném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 (dále též jako „vyhláška o dokumentaci staveb“).
- 2.3.2. Projektová dokumentace pro provádění stavby
 - 2.3.2.1. Objednatel předá Zhotoviteli Projektovou dokumentaci, resp. Dokumentaci pro provádění stavby (DPS) při podpisu Smlouvy a to v počtu 1 ks v listinné podobě a v počtu 1 ks v elektronické podobě, formátu PDF, DWG na datovém nosiči.
 - 2.3.2.2. Před zahájením stavebních prací zhotovitel ověří skutečný stav na místě (stav sítě, stavební připravenost atp.) a případné odchylky od DSP zapíše do stavebního deníku, a konečné umístění jednotlivých stavebních prvků zakrytých i viditelných pak zaznamená do dokumentace skutečného provedení.
- 2.3.3. Dokumentace skutečného provedení stavby
 - 2.3.3.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby. Ustanovení čl. 2.3.1. této Smlouvy se použije obdobě.

- 2.3.3.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (listinné) podobě a jednou v elektronické podobě na datovém nosiči CD-ROM nebo obdobném nejpozději do termínu předání a převzetí Díla. Datový nosič bude řádně označen a bude na něm označeno, o jakou projektovou dokumentaci se jedná a kdy byl datový nosič vyhotoven.
- 2.3.3.3. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
- Do dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení Díla.
 - Ty části dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
 - Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
 - U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.
 - Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.
- 2.3.3.4. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bude předáno zadavateli čtyřikrát v grafické a dvakrát v digitální podobě. Součástí tohoto zaměření jsou: Geodetické zaměření skutečného provedení díla, Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí, Doklady o vytyčení stavby.

2.4. Technická specifikace Díla

- 2.4.1. Obě smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel dodá a namontuje výrobky a materiály, které jsou v souladu s projektovou dokumentací a mají takové vlastnosti, aby po celou dobu předpokládané životnosti Díla (s ohledem na jeho charakter) byly při běžné údržbě a provozu pro stavebně technický účel, pro nějž bude stavba kolaudována, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky ochrany zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání stavby, ochrany proti hluku a úspora energie uvedeného Díla.
- 2.4.2. Odchyłka v postupu Zhotovitele, která by měla negativní dopad na provedení Díla dle technologických předpisů pro montáž těchto výrobků nebo odchyłka, která by měla negativní dopad na kvalitu těchto výrobků provedená bez souhlasu Objednatele, se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

2.5. Zúčastněné osoby realizace díla

Koordinátor BOZP

Kontaktní osoba: Zdeněk Křiva

Telefon: 776 789 799

E-mail: zkriva@email.cz

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Termíny

Termín předání a převzetí staveniště: ihned po účinnosti smlouvy o dílo mezi Objednatelem a Zhotovitelem na základě předávacího protokolu,

Termínem zahájení prací se rozumí den, v němž dojde k podpisu této smlouvy, přičemž smluvní strany předpokládají podpis této smlouvy ke dni 23.09.2022;

Termín zahájení stavebních prací (Díla): ihned ode dne předání a převzetí staveniště, nejpozději však do 5 kal. dnů ode dne předání a převzetí staveniště (*Pozn. pro účastníky: předpokládaný termín zahájení stavebních prací je stanoven na 23.09.2022*);

Termín dokončení stavebních prací (Díla): 05.12.2022

Termín předání a převzetí Díla: nejpozději do 5 kal. dnů ode dne termínu dokončení stavebních prací;

Termín vyklizení staveniště: nejpozději do 5 kal. dnů ode dne předání a převzetí Díla.

Součinnost při kolaudaci stavby: Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu svých povinností veškeré práce, doklady a dokumentace, které jsou nutné pro řádnou kolaudaci a uvedení stavby do provozu a to v termínech stanovených v odstavci 3.1.5. této smlouvy. Dále je zhotovitel povinen účasti závěrečné kontrolní prohlídky při kolaudaci stavby. Zhotovitel bere na vědomí, že závěrečná kontrolní prohlídka stavby bude uskutečněna v termínech shodných s termíny dokončení stavebních prací a převzetí díla tak, aby bylo možno zahájit užívání díla nejpozději do 7 dnů ode dne dokončení stavebních prací

- 3.1.1. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na Díle i před uplynutím lhůty plnění a Objednatel je povinen dříve řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit.
- 3.1.2. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve Smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení Díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností, toto ustanovení se v případě nepříznivých klimatických podmínek, mající prokazatelný vliv na dodržení technologických postupů, použije obdobně, vyjma nepříznivých klimatických podmínek v daném období obvyklých.
- 3.1.3. Prodlení Zhotovitele s dokončením Díla ve smyslu Termínu předání a převzetí Díla delší jak 15 kal. dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.
- 3.1.4. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn stanovit Zhotoviteli závazný termín závazný termín pro odstranění porušení povinnosti dle této Smlouvy, a to zápisem do stavebního deníku nebo jeho stanovením na kontrolním dnu stavby.
- 3.1.5. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději k datu konání prvního kontrolního dne harmonogram provádění prací včetně předpokládaného finančního plnění. Harmonogram bude vyhotoven v souladu s čl. 3.1. této smlouvy. Zhotovitel má povinnost uzpůsobit harmonogram provádění díla tak, aby neprováděl práce, které není možno provádět za klimaticky nepříznivých podmínek v době, kdy jsou tyto podmínky běžné (např. zimní období).
- 3.1.6. V případě změny závazků ze smlouvy podle nebo obdobně jako dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, si objednatel vyhrazuje právo prodloužit termín dokončení stavebních prací a dalších navazujících termínů.

3.2. Místo plnění

Místem plnění je ulice V Pastouškách, Kunovice. Dotčené parcely jsou uvedeny v Projektové dokumentaci.

4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

4.1. Výše sjednané ceny

- 4.1.1. Cena díla odpovídá výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a nabídce zhotovitele. Za řádně zhotovené a bezvadné Dílo v rozsahu čl. 2.

této Smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně ve výši:

4.1.2.

Cena Díla celkem bez DPH	2.249.284,00 Kč
Výše DPH (21%)	472.350,00 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH	2.721.634,00 Kč

4.1.3. Bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92a Zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

4.1.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátc“ ve smyslu zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, bude o této skutečnosti neprodleně objednatel informovat. Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o dani z přidané hodnoty.

4.2. Obsah ceny

4.2.1. Cena Díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů s výjimkou ustanovení týkající se DPH.

4.2.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané Objednatelům Zhotoviteli, jejíž součástí byl soupis prací, který byl v řádném zadávacím řízení Objednatelům oceněn a to úplně a omyluprostě.

4.2.3. Sjednaná cena je konečná a zahrnuje veškeré činnosti a dodávky, jejichž provedení vyplývá ze smlouvy a jejich příloh nebo z obecně závazných předpisů. Cena zahrnuje také náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení Díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek specifikovaných v čl. 2. této Smlouvy zejména i náklady na:

- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na spotřeby energií a vodného, stočného a vytápění, náklady na zřízení staveništní přípojky NN,
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
- Náklady na zajištění BOZP,
- vypracování dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby,
- opatření k ochraně životního prostředí,
- organizační a koordinační činnost,
- zajištění nezbytných dopravních opatření,
- pojištění stavby a pojištění osob vč. škod na třetí osobě,
- likvidaci odpadu,
- závěrečný úklid po dokončení stavebních prací a po vyklizení staveniště,
- finanční záruky
- zajištění potřebných rozhodnutí a povolení vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy
- náklady na geodetické zaměření skutečného stavu realizovaného díla.
- úhrada veškerých správních poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch a jiných poplatků, jež s realizací předmětu díla souvisejí
- zajištění veškerých potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, školení obsluhy vč. návodů na obsluhu a použití díla jako celku i jednotlivých částí díla.
- náklady na zajištění provedení přepojení do sítě distributora NN
- náklady na propagaci projektu

4.2.4. Zhotovitel je povinen se před podpisem této Smlouvy seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy jsou ve formě Ostatních nákladů zahrnuty ve sjednané ceně.

4.3. Doklady určující cenu za dílo

- 4.3.1. Cena je stanovena podle Příslušné dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který byl součástí předané Příslušné dokumentace.
- 4.3.2. Cena je doložena Položkovými rozpočty a Zhotovitel ručí za to, že tyto Položkové rozpočty jsou v úplném souladu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předloženým Objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování skutečně provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro stanovení ceny případných Víceprací nebo Méněprací.
- 4.3.3. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

4.4. Podmínky pro změnu ceny

- 4.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na zhotovení Díla v souladu s Projektovou dokumentací a řádně oceněným soupisem prací v Příloze č. 1 této Smlouvy (Položkový rozpočet stavebních prací a služeb vypracovaný na základě soupisu prací dále též Položkový rozpočet) a cenové vlivy v průběhu plnění této Smlouvy a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- 4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze
- a) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.
 - b) pokud po podpisu Smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti.
 - c) pokud nastanou důvody pro změnu rozsahu prací z důvodů, které nebyly možné s náležitou péčí předvídat v rámci Projektové dokumentace a s ní souvisejícího stavebního průzkumu, a to v souladu s § 222 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“).

4.5. Způsob sjednání změny ceny

- 4.5.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 4.5.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem formou dodatku k této Smlouvě.
- 4.5.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto Smlouvou.
- 4.5.4. Cenová kalkulace - nabídka případných víceprací podle čl. 4.4.2 písm. a) a c) bude vypracována v souladu s metodikou RTS a oceněna dle nabídkových cen Zhotovitele. U položek, které nejsou ve výkazu výměr specifikovány a nabídkou zhotovitele dle přílohy č. 1 této smlouvy oceněny Zhotovitel použije datovou základnu rozpočtového programu, ve kterém je předložen soutěžní soupis prací, definovanou pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny, přičemž jednotlivé položky budou **poníženy o 5 % bodů**. V případě absence vhodných položek v rozpočtové datové základně, lze pro kalkulaci použít jiný vhodný rozpočtový program.
- 4.5.5. Postupy uvedené v čl. 4.5. a násl. musí být v souladu s ZZVZ.
- 4.5.6. Pro účely financování dodatečných stavebních prací, budou smluvní strany postupovat v souladu s ZZVZ, a to podle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ. Zhotovitel Objednateli vždy předloží samostatně soupis prací pouze a jenom „víceprací“ a pouze a jenom „méně prací“. Dále předloží krycí list těchto méně a víceprací, ze kterého bude patrná celková suma víceprací, celková suma

méněprací a jejich součet. Součástí každého krycího listu bude změnový list či změnové listy s řádnou číselnou řadou, na kterém/kterých bude/budou uvedeno/na zdůvodnění dotčených víceprací a méněprací. Dále na tomto krycím listu bude uvedeno procentuální navýšení víceprací oproti ceně za Dílo bez DPH dle čl. 4.1.2 dle této Smlouvy a dále návrh zařazení víceprací dle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ s odůvodněním zařazení těchto změn a uvedením změny závazku, a to jak pro vícepráce či méněpráce předložené na Krycím listu, tak pro vícepráce či méněpráce s uvedením cenového nárůstu, od počátku účinnosti této Smlouvy. Každý krycí a změnový list (KL a ZL) vypracovává Zhotovitel a předkládá jej technickému doзору objednatele (dále též „TDO“) k zahájení schvalovacího procesu. TDO KL a ZL předkládá k vyjádření autorskému doзору a odpovědným zástupcům Objednatele. Schvalovací proces pro KL a ZL je ukončen samostatným dodatkem ke Smlouvě v souladu s ZZVZ. Navržené změny dle § 222 odst. 7 ZZVZ objednatel odmítne v případě, že nejsou v souladu s ZZVZ. V případě dalších více a méně prací se tento postup použije obdobně s tím, že na každém dalším takovém krycím listu bude uvedeno procentuální vyjádření víceprací v součtu s předchozími již dodatkem ke Smlouvě schválenými vícepracemi. Celková suma víceprací daných takovými dodatky nesmí překročit zákonné maximum víceprací.

- 4.5.7. Zhotovitel je povinen dbát na maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení Díla, a to již od počátku. Zhotovitel bude dále potlačovat zejména jakékoliv neoprávněné bezdůvodné zakládání takzvaných vyvolaných investic a víceprací v průběhu realizace Díla.
- 4.5.8. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „NOZ“) a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Zálohy

- 5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb

- 5.2.1. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla průběžně na základě faktur (dále jen „Faktura“) vystavených Zhotovitelem vždy za 1 kalendářní měsíc.
- 5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do čtvrtého dne následujícího měsíce zjišťovací protokol (dále též „ZP“) provedených prací za uplynulý měsíc sestavený na základě Položkového rozpočtu. Objednatel je povinen se k tomuto ZP vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel Fakturu nejpozději do 10. dne následujícího měsíce ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Nedílnou součástí Faktury musí být Objednatelem odsouhlasený ZP, pokud tak bylo ve stanovené lhůtě Objednatelem učiněno. Bez tohoto ZP je Faktura neplatná.
- 5.2.3. Každý ZP musí uvádět položkově a celkově následující údaje:
- 5.2.3.1. cenu za ZP celkem,
 - 5.2.3.2. provedeno v období,
 - 5.2.3.3. provedeno od počátku uzavření Smlouvy,
 - 5.2.3.4. zbývá provést dle této Smlouvy.
- 5.2.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

- 5.2.5. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.
- 5.2.6. Dílčí fakturace na základě ZP má datum uskutečnění zdanitelného plnění vždy k poslednímu dni v měsíci, za který je vystaven ZP, za podmínky, že celková částka měsíčních plateb účtovaná Zhotovitelem nepřesáhla ve svém součtu hodnotu 90 % z Ceny Díla dle čl. 4.1.2. této Smlouvy, má Zhotovitel právo vystavit dílčí měsíční fakturaci do výše 100% za dané období. Překročí-li celková částka měsíčních plateb účtovaná Zhotovitelem hodnotu 90 % z Ceny Díla, je Objednatel oprávněn odepřít poskytnutí další platby za provádění Díla. V případě, že část hodnoty vystavené Faktury bude ještě pod hranici výše sjednaného 90 % limitu, je Objednatel povinen uhradit pouze tuto část Ceny Díla, zbytek hodnoty této Faktury bude Objednatelem uhrazen spolu s úhradou konečné Faktury. Na zbývající část ve výši 10 % z Ceny Díla má Zhotovitel právo vystavit konečnou Fakturu, a to až po převzetí Díla bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí konečné Faktury je finální rozpočet Díla, který musí obsahovat položkový rozpočet skutečně vyfakturovaných stavebních prací, dodávek a služeb. Objednatel je povinen uhradit zadrženou část v termínu do 15 dnů po předání a převzetí díla případně prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.
- 5.2.7. Dokončením celého Díla se rozumí den/termín předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami ve smyslu čl. 3.1 této Smlouvy.
- 5.2.8. Případné vícepráce schválené dodatkem k této Smlouvě budou Zhotovitelem účtovány vždy na samostatné faktuře a to pro každý takový dodatek samostatně. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.
- 5.2.9. **Pokud se na úhradě díla budou podílet finanční prostředky ze zdrojů Evropské unie, v takovém případě budou zhotovitelem fakturovány způsobilé a nezpůsobilé náklady na samostatné faktuře.**

5.3. Lhůty splatnosti

- 5.3.1. Splatnost faktury je 30 dnů.
- 5.3.2. Objednatel je však povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele, která je shodná se sídlem Objednatele v čl. 1 této Smlouvy.

5.4. Náležitosti daňových dokladů (faktury)

- 5.4.1. Faktura Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákonu č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat:
- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo;
 - identifikační údaje Objednatele včetně DIČ;
 - identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ;
 - název projektu, účel platby („Kunovice, místní komunikace ulice V Pastouškách“);
 - popis obsahu účetního dokladu;
 - datum vystavení;
 - datum splatnosti;
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění;
 - výši ceny bez daně celkem;
 - podpis odpovědné osoby Zhotovitele;
 - přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu (též viz ZP);
 - náležitosti stanovené § 435 NOZ;
- 5.4.2. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny Díla, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je Zhotovitelem

používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu Díla, na něž byla vystavena Faktura, na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH, jako bankovní účet, který je Zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost.

- 5.4.3. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně stanovena Cena Díla nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové Faktury. 30 denní splatnost běží ode dne doručení nově vystavené faktury.
- 5.5. Termín splnění povinnosti zaplatit
- 5.5.1. Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je částka odepsána z účtu Objednatele (případně odepsána z účtu úvěrujícího bankovního ústavu). Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.
- 5.5.2. Objednatel prohlašuje, že je plátce DPH.
- 5.5.3. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

6. MAJETKOVÉ SANKCE

6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

- 6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednanému Termínu dokončení stavebních prací Díla dle čl. 3.1 této Smlouvy je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05%** z ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení, a to za prvních 15 dnů prodlení. Výše smluvní pokuty byla stanovena z důvodu včasného zahájení školní výuky.
- 6.1.2. Pokud prodlení Zhotovitele proti Lhůtě pro dokončení díla přesáhne 15 kalendářních dnů, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši **0,05%** ze sjednané ceny díla bez DPH, a to za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení.

6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí Díla

- 6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí Díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí Díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
- 6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí Díla v dohodnutém termínu zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

- 6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení takovéto vady.
- 6.3.3. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání Díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.

6.4. Sankce za nedodržování BOZP na staveništi

- 6.4.1. Pokud Zhotovitel poruší nařízení stanovené plánem BOZP nebo koordinátorem BOZP, má Objednatel právo, na základě zápisu do stavebního deníku a pořízení fotografie předmětného porušení BOZP, udělit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé zjištění a každý i započatý den prodlení odstranění porušení podmínek dodržování zásad BOZP. Zjevnou vadu porušení BOZP musí Objednateli nebo jeho zástupci (TDO), potvrdit koordinátor BOZP. (Např. zasláním fotografie koordinátorovi BOZP prostřednictvím emailu).

6.5. Sankce za nevyklizení staveniště

- 6.5.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však do Termínu vyklizení staveniště dle čl. 3.1 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

6.6. Sankce za nepřítomnost stavebního deníku na staveništi

- 6.6.1. Pokud Zhotovitel nepředloží Objednateli nebo jeho smluvnímu zástupci stavební deník v průběhu pracovní doby, viz ustanovení čl. 8.1.2 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý takovýto případ. Za pracovní den se pro účely tohoto článku považuje každý den, kdy Zhotovitel provádí stavební práce na předmětném plnění této Smlouvy.

6.7. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou faktury

- 6.7.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 6.7.2. Zaplacením sankcí dle tohoto článku není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody zvláště a v plné výši vzniklé mu v přičinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Zhotovitele, s nímž je spojena sankce dle této Smlouvy. Smluvní strany výslovně vylučují ustanovení § 2050 NOZ.

6.8. Způsob vyúčtování smluvních pokut:

- 6.8.1. Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku z prodlení
- 6.8.2. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.
- 6.8.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení neuznává.
- 6.9. Sankce jsou splatné do 30 (třiceti) dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení.

7. STAVENIŠTĚ

7.1. Předání a převzetí Staveniště

- 7.1.1. Objednatel je povinen Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) předat nejpozději v termínu dle ustanovení čl. 3.1 této Smlouvy a zhotovitel je povinen v souladu s čl. 3.1 zahájit stavební práce pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště a zahájení stavebních prací je podstatnou náležitostí Smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí Díla.

- 7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. Staveništěm se pro účely této Smlouvy rozumí místo provádění Díla, ve smyslu podmínek této Smlouvy.
- 7.1.3. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním předmětu plnění a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 7.1.4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činnosti třetích osob na staveništi a technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku, jsou zahrnuty v ceně za Dílo.
- 7.1.5. Za provoz staveniště zodpovídá zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel bude mít v průběhu provádění Díla na staveništi výhradní odpovědnost zejména za:
- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi a udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod a za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům,
 - b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s prováděním Díla a za osazení případného dopravního značení,
 - c) dodržování příslušných bezpečnostních a hygienických opatření a předpisů,
 - d) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele.
- 7.1.6. Zhotovitel zajistí přípravu staveniště a zařízení staveniště, včetně zajištění přípojných bodů energii (přípojné body elektrické energie a vody). Na přípojné body osadí podružná měření. Možné přípojné body pro řádné provedení Díla určí TDO ve spolupráci objednatelem. Zajištění přípojných bodů a podružných měřidel má zhotovitel v ceně Díla.
- 7.1.7. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související, jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
- 7.1.8. Zhotovitel je povinen v rámci objektů zařízení staveniště poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, koordinátora BOZP, autorského dozoru odpovídající provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při kontrole provádění předmětu plnění.
- 7.1.9. Zhotovitel je povinen umožnit osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, koordinátoru BOZP, AD používání sociálních zařízení, které Zhotovitel vybudoval v rámci zařízení staveniště
- 7.1.10. Způsob zabezpečení staveniště a zařízení staveniště
- 7.1.11. Při zabezpečování staveniště a zařízení staveniště je Zhotovitel povinen dodržovat zásady BOZP dle svých interních směrnic, požadavků této Smlouvy, plánu BOZP (pokud byl vypracován), Projektové dokumentace a Stavebního povolení.
- 7.2. Vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště**
- 7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne Předání a převzetí Díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 7.3. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, objízdným trasám nebo překopům veřejných ploch či komunikací zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním předmětu plnění bude**

třeba umístit nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní značení podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístění, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.

- 7.4. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj.

8. STAVEBNÍ DENÍK, KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA

8.1. Povinnost vést stavební deník

- 8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb a její přílohou č. 16 (vyhlášky 499/2006 Sb.).
- 8.1.2. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám Objednatele, kterými jsou technický dozor objednatel (dále též TDO), koordinátor BOZP a případně jiným osobám oprávněným do stavebního zapisovat a to po celou dobu provádění díla. Stavební deník bude uložen na staveništi. Nebude-li stavební deník uložen a přístupný na staveništi, je objednatel oprávněn pozastavit činnost zhotovitele po dobu nepřítomnosti a nepřístupnosti stavebního deníku. Pro tento účel Objednatel zřídí stavební deník vlastní.
- 8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí čitelně v originále a dvou kopiích. Zápisy do Stavebního deníku provádí stavbyvedoucí Zhotovitele nebo jím písemně ve stavebním deníku určená osoba formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. Originály deníků je Zhotovitel povinen předat Objednateli při předání Díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.1.4. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění Díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o:
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a jejich jména, nasazení strojů a dopravních prostředků;
 - časovém postupu prací;
 - kontrole jakosti provedených prací;
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví;
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí;
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění Díla.
- 8.1.5. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve Stavebním deníku učiněných Zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci Autorského dozoru nebo funkci Koordinátora BOZP, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- 8.1.6. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 8.1.7. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 8.1.8. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
- 8.1.9. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě

8.2. Kontrola realizace díla, Kontrolní dny

- 8.2.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím Technického dozoru. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je

- Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 8.2.2. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla organizuje Objednatel resp. zástupce Objednatele - technický dozor objednatel Kontrolní dny v pravidelných termínech, zpravidla 1x týdně po dobu stavebních prací, v přípravné fázi 1 x za 14 dní.
- 8.2.3. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel nebo jím pověřený technický dozor. Objednatel nebo jím pověřený technický dozor pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který nejpozději do tří pracovních dnů ode dne konání Kontrolního dne rozešle objednatel nebo jím pověřený technický dozor všem zúčastněným osobám tj. zhotoviteli, objednateli, technickému dozoru, koordinátorovi BOZP, autorskému dozoru formou mailové korespondence k odsouhlasení. Nebudou-li do pěti dnů ode dne rozeslání zápisu vneseny připomínky, bude se zápis z kontrolního dne považovat za odsouhlasený. Takový zápis bude písemně potvrzen při konání následujícího kontrolního dne.
- 8.2.4. Zhotovitel je povinen zapsat datum konání a číslo Kontrolního dne a jeho závěry do Stavebního deníku. Zápisy takto vedených kontrolních dnů budou považovány za nedílnou přílohu stavebního deníku, kopie zápisu z kontrolního dne budou uloženy společně se stavebním deníkem na staveništi
- 8.2.5. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně tři dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty (zápis ve Stavebním deníku a telefonická nebo mailová výzva). Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatel. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. O provedené kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem prací zakryty, provede TDO do stavebního deníku zápis. Zhotovitel nesmí pokračovat v pracích, pokud byly při této kontrole zjištěny nesoulady nebo pokud kontrolu zakrytých částí Díla TDO neprovedl.
- 8.2.6. Zhotovitel provádí pravidelnou fotodokumentaci zakrytých konstrukcí. Tuto foto dokumentaci je TDO oprávněn požadovat při předání a převzetí Díla. Foto dokumentaci provádí Zhotovitel bezúplatně. Fotodokumentace musí obsahovat seznam pořízených fotografií, jednotlivé fotografie musí obsahovat pořadové číslo fotografie, údaj o čase, datu a místě pořízení a vyznačením na výkresové části dokumentace skutečného provedení stavby (dále též „DSP“).
- 8.2.7. Individuální a komplexní vyzkoušení. Individuálním a komplexním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých elementů (např. ventilátory, klapky, spínače apod.), skupin a sestav elementů, strojů a zařízení v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáže a správné funkce zařízení či soustav zařízení. Jestliže podle smlouvy má být řádné provedení díla prokázáno provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny. Zhotovitel je povinen ke každému vyzkoušení přizvat Objednatele, který má právo se kteréhokoliv vyzkoušení zúčastnit. O datu provedení a výsledku vyzkoušení provede zhotovitel zápis ve Stavebním deníku s odkazem na příslušný protokol o vyzkoušení. Náklady na vyzkoušení hradí Zhotovitel a jsou součástí sjednané ceny.

8.3. Technický dozor

- 8.3.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla. Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Technický dozor objednatel (TDO).
- 8.3.2. Identifikace osoby, která vykonává Technický dozor je uvedena ve Smlouvě nebo v zápise ve Stavebním deníku.

8.3.3. Oprávnění Technického dozoru

- 8.3.3.1. Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
- 8.3.3.2. Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí Technického dozoru vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.
- 8.3.3.3. Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle.
- 8.3.3.4. Technický dozor je oprávněn nařídít zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo v souladu se Smlouvou popřípadě hrozí-li Objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby. O dobu takového přerušení se doba realizace díla neprodlužuje.

8.4. Koordinátor bezpečnosti práce

- 8.4.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při výkonu souvisejících činností díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce.
- 8.4.2. Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Koordinátor bezpečnosti práce.
- 8.4.3. Identifikace osoby, která je pro výkon funkce Koordinátora bezpečnosti práce ustanovena, je uvedena ve Smlouvě nebo v zápise ve Stavebním deníku.
- 8.4.4. Oprávnění Koordinátora bezpečnosti práce
 - 8.4.4.1. Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
 - 8.4.4.2. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných dalších činností Zhotovitele či jeho Poddodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda Zhotovitel či jeho Poddodavatelů dodržují veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 - 8.4.4.3. Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit Zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi a vyžadovat zjednání nápravy;
 - 8.4.4.4. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat jejich splnění,
 - 8.4.4.5. Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí Koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.
 - 8.4.4.6. Koordinátor bezpečnosti práce se zúčastňuje jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle.
 - 8.4.4.7. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídít zastavení prací, pokud je podle jeho názoru jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě hrozí-li z provádění prací nebezpečí úrazu. O dobu takového přerušení se doba realizace díla neprodlužuje.
 - 8.4.4.8. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti, pokud mu je stanoví právní předpis.
- 8.4.5. Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke Koordinátorovi bezpečnosti práce
 - 8.4.5.1. Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s plánem bezpečnosti práce.

- 8.4.5.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na Staveništi informovat koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.
- 8.4.5.3. Zhotovitel je povinen poskytovat Koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a provádění stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu bezpečnosti a jeho změny.
- 8.4.5.4. Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podněty a pokyny Koordinátora bezpečnosti práce.

9. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

9.1. Pokyny Objednatele

- 9.1.1. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně a s odbornou péčí. Práce provádí prostřednictvím svých zaměstnanců, pracovníků a smluvních partnerů v souladu s ustanovením čl. 10 této Smlouvy. Zhotovitel se však zavazuje provádět veškeré pokyny Objednatele, TDO a koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného Díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. Odborné práce provádí Zhotovitel prostřednictvím kvalifikovaných zaměstnanců, pracovníků a smluvních partnerů rovněž v souladu s ustanovením čl. 10 této Smlouvy.
- 9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele, pokynů daných mu Objednatelem k provedení Díla nebo na zjištěné vady a nedostatky předané projektové dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 9.1.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi, na příjezdech ke staveništi na veřejných komunikacích pořádek a čistotu. Okamžitě odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Odpady vznikající během provádění Díla je zhotovitel povinen likvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, včetně jeho prováděcích vyhlášek. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat odpady na vlastní náklady, vést o odpadu příslušnou evidenci a při předání Díla předložit Objednateli doklady o zákonném způsobu likvidace odpadů.
- 9.1.4. Zhotovitel je povinen každý den uklidit odpady a suť, která vznikla při práci.

9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění Díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
- 9.2.2. Zhotovitel je povinen si zajistit předepsaný dohled při svařování.

9.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

- 9.3.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 9.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo provádějí.
- 9.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění Díla.

9.4. Provádění Díla

- 9.4.1. Zhotovitel se zavazuje Dílo podle této smlouvy zhotovit v souladu s touto smlouvou, s požadavky objednatele, s obecně závaznými právními předpisy, s dotčenými technickými normami (zejména platnými ČSN normami), v souladu se zadávací dokumentací.
- 9.4.2. Zhotovitel je povinen zúčastnit se na vyzvání Objednatele všech jednání s dalšími účastníky výstavby Díla, na které bude přizván. Na tato jednání je Zhotovitel povinen připravit i Objednatelem vyžádané podklady, které souvisejí s předmětem jeho plnění. Zhotovitel však není oprávněn, není-li k tomu pro konkrétní akt konkrétně Objednatelem pověřen, poskytovat či sdělovat jakékoliv informace či podklady, které souvisejí s jeho plněním či stavem na předmětné stavbě, třetím stranám.
- 9.4.3. Zhotovitel je povinen dodržovat Objednatelem nebo jím pověřeným TDO schválenou DPS, dílenské výkresy, výrobní dokumentaci, vzorky výrobků a technologické postupy. Zhotovitel je povinen použít pro své plnění pouze materiály a zařízení, které mají deklarovanou jakost a které jsou specifikovány v Objednatelem schválené dokumentaci či jejichž použití bylo samostatně Objednatelem nebo jím pověřeným TDO schváleno. V opačném případě je Zhotovitel povinen tyto materiály a zařízení odstranit na své náklady. Pokud tak neučiní, je Objednatel oprávněn tyto odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Objednatel nebo jím pověřeným TDO je oprávněn požadovat průkaz původu a kvality použitých materiálů, které je Zhotovitel povinen předložit – tento průkaz lze nahradit prohlášením o shodě ve smyslu příslušného zákona.
- 9.4.4. Zhotovitel je povinen pro stavbu použít jen takové výrobky a materiály, konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navrženy účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu existence splňuje požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Veškeré takové výrobky a materiály, konstrukce budou použity v první třídě jakosti.
- 9.4.5. Zhotovitel je povinen předložit objednateli veškeré použité prvky, výrobky a materiály k posouzení shody vlastností a kvality těchto materiálů s projektovou dokumentací a požadavky této smlouvy a to v dostatečném předstihu před zabudováním těchto materiálů. Objednatel má právo předložený prvek, výrobek či materiál odmítnout a vyžádat jiný pokud svými vlastnostmi a kvalitou neodpovídá požadavkům stanoveným touto smlouvou. V takovém případě je zhotovitel povinen předložit jiný, odpovídající prvek, výrobek či materiál.
- 9.4.6. Není-li v projektové dokumentaci jednoznačně stanovena barevnost, vzhled daného výrobku nebo je-li v projektové dokumentaci stanovena podmínka odsouhlasení jednotlivých prvků, výrobků či barevnosti na základě vzorků či podléhá-li takový výrobek zpracování dílenské dokumentace je Zhotovitel povinen takové vzorky či dílenskou dokumentaci objednateli předložit, a to v dostatečném předstihu před objednáním. Objednatel je povinen se k předloženým vzorkům vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů
- 9.4.7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho Poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit. Vykonává-li takové práce osoba, která neprokáže odbornou způsobilost či kvalifikaci je objednal nebo technický dozor oprávněn takové práce zastavit a Zhotovitel je povinen sjednat neprodleně nápravu, neodborně provedené práce odstranit a nechat provést osobou kvalifikovanou. O dobu přerušeni prací se doba realizace díla neprodlužuje.
- 9.4.8. Dočasné uskladnění materiálů a zařízení Zhotovitele, před jejich zabudováním je možné pouze v prostorech, které jsou stanoveny v zápise o předání staveniště nebo, které budou k tomu určeny Objednatelem v průběhu další výstavby (záznamem ve stavebním deníku či jiným písemným sdělením). Ponechávání nadbytečných či zbytkových materiálů na staveništi mimo Objednatelem schválené prostory je nepřipustné a Objednatel je oprávněn je na náklady zhotovitele odklidit. Zhotovitel je odpovědný za způsob dočasného uskladnění materiálů a zařízení tak, aby nedošlo k jeho poškození či znehodnocení. Objednatel nepřebírá žádnou

zodpovědnost za případné ztráty či poškození materiálů a zařízení Zhotovitele, umístěné v prostoru staveniště.

- 9.4.9. Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a případní poddodavatelé (dále též „personál Zhotovitele“) nebyli na staveništi/pracovišti pod vlivem alkoholu či toxických látek. Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby ze strany personálu Zhotovitele nedocházelo k jakémukoliv protiprávnímu jednání, výtržnictví nebo nepřístojnému chování na staveništi či v jeho bezprostředním okolí. V opačném případě nebo v případě opakovaně nekvalitního provádění prací zajistí Zhotovitel na pokyn Objednatele výměnu svého personálu.
- 9.4.10. Odmítnutí splnění jakéhokoli pokynu Objednatele nebo jím pověřeným TDO či koordinátora BOZP, zejména v oblasti kvality prací, postupů výstavby, koordinace prací na stavbě, požadavku na výměnu personálu, bezpečnosti prací, protipožárních a ekologických opatření, stejně jako protiprávní jednání a neetické chování personálu Zhotovitele na staveništi je podstatným porušením Smlouvy.
- 9.4.11. Zhotovitel je povinen provádět Dílo zdravotně a odborně způsobilým personálem. V případě, kdy jsou součástí předmětu Díla dodávky strojů a zařízení, je Zhotovitel povinen tyto stroje a zařízení instalovat a napojit na média v souladu s ČSN, a to autorizovanou osobou včetně jejich vyzkoušení a předání revizní zprávy Objednateli, o čemž strany pořídí zápis.
- 9.4.12. Jakékoli pomocné práce spojené s plněním Díla Zhotovitelem jako zednické, tesařské, lešenářské, truhlářské apod., jsou zahrnuty do ceny Díla. Osvětlení Díla zajišťuje Zhotovitel Díla (netýká se centrálního nebo bezpečnostního osvětlení celého objektu, pokud je zřízeno) a není-li schopen či ochoten toto zajistit sám, může požádat Objednatele o jeho provedení (bude-li to technicky a kapacitně možné) s tím, že tyto náklady Zhotovitel uhradí.
- 9.4.13. Zhotovitel je při provádění prací povinen postupovat tak, aby co nejvíce šetřil práv třetích osob, které se na staveništi vyskytují, zejména zajistí, aby prováděním prací nerušil výkon jejich činnosti. Dále je Zhotovitel povinen zajistit, aby z jeho strany nedocházelo k poškozování prací provedených jinými dodavateli s tím, že za tímto účelem je Zhotovitel povinen přijmout nezbytná opatření (např. provést ochranu stávajících konstrukcí, zakrytí dotčených částí stavby apod.).
- 9.4.14. Zhotovitel zajistí nezbytnou ochranu Díla jeho zakrytím či jiným vhodným způsobem, aby do okamžiku předání a převzetí byla zajištěna jeho kvalita jako např. povrchová úprava, ochranný obal, ochranný nátěr apod. Toto opatření není důvodem pro navýšení ceny.
- 9.4.15. Pokud by činnost Zhotovitele zasáhla do práv třetích osob a k tomuto bude nutno jakýchkoli povolení jako např. zábor veřejných prostranství, jdou tyto na vrub Zhotovitele, pokud již takovou činnost nebo právní vztah nezajistil Objednatel. Toto se vztahuje rovněž na nadměrnou přepravu, vykládku apod.
- 9.4.16. Objednatel je oprávněn provádět kontroly provádění Díla Zhotovitelem a plnění smluvních podmínek. Technický dozor Objednatele je oprávněn dát příkaz k přerušení prací personálu Zhotovitele v případě, když odpovědný zástupce Zhotovitele bude nedostupný a bude-li ohrožena bezpečnost či kvalita prováděných prací. Provádění kontrol ze strany Objednatele však nezprošťuje Zhotovitele jeho plné odpovědnosti za kvalitní, včasné a bezpečné provedení Díla.
- 9.4.17. V případě, kdy při kontrolní činnosti budou zjištěny skutečnosti, které jsou v rozporu či nesouladu technickými, kvalitativními či ostatními smluvními podmínkami, pokyny Objednatele, nebo bude zjištěno porušení jakýchkoli právních norem, je Objednatel oprávněn přikázat Zhotoviteli odstranit tento stav a neprodleně zjednat nápravu. V případě, že tak ve stanoveném termínu neučiní, jde o podstatné porušení Smlouvy.
- 9.4.18. Kompletní jakostně technickou dokumentaci včetně příslušných revizních zpráv, prohlášení o shodě/ dokladů o posouzení shody ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a další dohodnuté doklady osvědčující jakost Díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději ke dni výzvy o zahájení předání a převzetí Díla, nebude-li stanoveno jinak.
- 9.4.19. Bude-li Zhotovitel k provedení Díla používat osoby s jinou než českou státní příslušností (cizince) je povinen dodržovat všechny české právní předpisy vztahující se k zaměstnávání a pobytu

- cizinců. I osoby s českou státní příslušností musí Zhotovitel používat k provedení Díla jen v souladu s pracovní právními předpisy a neporušovat ustanovení o zákazu nelegální práce.
- 9.4.20. Pokud dojde k přerušení díla z důvodů objektivních klimatických podmínek dle čl. 3.1.2 této Smlouvy, kdy nelze z technologických důvodů provádět některé práce, bude o přerušení a důvodu proveden zápis do stavebního deníku, přerušení musí odsouhlasit stavbyvedoucí a TDO, po dobu přerušení neběží lhůty, stavba je zahájena ihned poté, co 3 po sobě jdoucí dny jsou již klimatické podmínky vhodné a pominul důvod pro přerušení (např. extrémně vysoké nebo nízké teploty, velký vítr apod.). Zhotovitel má povinnost uzpůsobit harmonogram provádění díla tak, aby neprováděl práce, které není možno provádět za klimaticky nepříznivých podmínek v době, kdy jsou tyto podmínky běžné (např. zimní období). Zhotovitel je povinen vytvořit odpovídající klimatické podmínky v interiéru pro provádění prací tak, aby nebyl ovlivněn termín provádění díla dle čl. 3.1. této smlouvy a dodrženy odpovídající technologické předpisy.
- 9.4.21. Zhotovitel je povinen dodržet závazné podmínky související s realizací Díla, které vyplývají z příslušných rozhodnutí a stanovisek dotčených orgánů a organizací. Pokud nesplněním této povinnosti vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat
- 9.4.22. Při provádění díla bude zhotovitel postupovat tak, aby byly dodržovány hygienické limity hlučnosti dle závazného stanoviska krajské hygienické stanice zlínského kraje, které je součástí dokladové části PD.
- 9.4.23. Archeologické nálezy. Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel. Zastavení prací z důvodu provádění archeologických prací není důvod k odstoupení od smlouvy ze strany Zhotovitele.

10. PODDODAVATELÉ

- 10.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací Díla jinou osobu**
- 10.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by Dílo prováděl sám.
- 10.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských Smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy.
- 10.1.3. Všichni pracovníci každého poddodavatele musí být při pohybu na staveništi řádně označeni a vedeni ve stavebním deníku.
- 10.1.4. Do stavebního deníku bude zhotovitelem zapsán seznam poddodavatelů, kteří byli identifikováni Zhotovitelem před podpisem smlouvy. Pokud se následně zapojí do realizace díla jiní poddodavatelé, je Zhotovitel povinen předložit objednateli identifikační údaje takových poddodavatelů, a to 10 pracovních dnů před zahájením plnění poddodavatelem (zápisem do stavebního deníku). Za porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé porušení. V případě poddodávek požaduje Objednatel po Zhotoviteli předložit a aktualizovat seznam poddodavatelů, kterými neprokazoval kvalifikaci. Aktualizace seznamu poddodavatelů bude provedena zápisem do stavebního deníku.
- 10.2. Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci**
- 10.2.1. Poddodavatele dle čl. 10.3 této Smlouvy je možné změnit pouze za souhlasu Objednatele a v souladu s podmínkami této Smlouvy, ZZVZ a Zadávací dokumentací (zadávacími podmínkami).

- 10.2.2. Poddodavatel musí splňovat kvalifikační předpoklady dané zadávacími podmínkami. Zhotovitel předloží Objednateli tyto doklady: Originály nebo ověřené kopie všech požadovaných kvalifikačních prohlášení, technicko kvalifikačních dokumentů a dokladů dle Zadávací dokumentace. Zhotovitel předloží platnou Smlouvu o Smlouvě budoucí s navrhovaným novým poddodavatelem.
- 10.2.3. Objednatel a TDO posoudí relevantnost a správnost požadovaných dokladů. V případě pochybností o správnosti požadovaných podkladů musí Zhotovitel na písemnou výzvu Objednatele do 5 pracovních dnů od písemné výzvy Objednatele chybějící nebo nejasné doklady doplnit. V opačném případě nemusí Objednatel na žádost Zhotovitele reagovat.
- 10.2.4. Změna poddodavatele je zpravidla možná jen ze závažných důvodů, které by měly negativní vliv na kvalitu Díla, provádění nebo dokončení Díla poddodavatelem.

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

11.1. Organizace předání Díla

- 11.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude Dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen společně s TDO nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

11.2. Protokol o předání a převzetí Díla

- 11.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel bez zbytečného odkladu zápis (protokol).
- 11.2.2. Obsahuje-li Dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:
- soupis zjištěných Vad a Nedodělků;
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání;
 - dohodu o zpřístupnění Díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků.
- 11.2.3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít Dílo, pokud vykazuje vady a nedodělky, s výjimkou ojedinělých drobných vad nebo pokud Zhotovitel Objednateli nepředá níže uvedené doklady. V případě, že Objednatel odmítá Dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí Díla i důvody, pro které odmítá Dílo převzít.
- 11.2.4. Pokud Dílo vykazuje při předávání Díla vady je Objednatel oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést.
- 11.2.5. Dodatečné zkoušky nad rámec zkoušek předepsaných Projektovou dokumentací vč. dokladové části a nad rámec zkoušek požadovaných normami uvedenými v Projektové dokumentaci provede a hradí Objednatel. V případě, že výsledky dodatečné(ých) zkoušky(šek) nevyhoví předepsaným nebo normativním požadavkům, náklady na tyto zkoušky jdou k tíži Zhotovitele.
- 11.2.6. Nejpozději při předání a převzetí Díla předá Zhotovitel Objednateli dokladovou část Díla, nebude-li uvedeno jinak v počtu 3 vyhotovení, zahrnující zejm.:
- 11.2.6.1. Dokumentaci skutečného provedení se zakreslením Zhotovitelem provedených změn Díla;
 - 11.2.6.2. Veškerou dílenskou a prováděcí dokumentaci, kterou si Zhotovitel opatřil v souvislosti s prováděním Díla;
 - 11.2.6.3. Zápisy o veškerých zkouškách, měřeních a revizích a jejich úspěšném výsledku;
 - 11.2.6.4. Zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod.);
 - 11.2.6.5. Doklady o zaškolení obsluhy;
 - 11.2.6.6. zápisy a výsledky o prověření prací a zakrytých konstrukcí v průběhu prací

- 11.2.6.7. Originál(y) stavebního(ch) deníku(ů);
- 11.2.6.8. Doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného Díla (zejm. osvědčení o použitých materiálech, provedených pracích, atesty);
- 11.2.6.9. Nezbytnou dokumentaci pro provoz Díla vč. seznamu strojů a zařízení, které jsou součástí díla, doklady nutné k užívání díla tj. návody na užívání a údržbu zhotoveného díla nebo jeho části; (např. návod na obsluhu, údržbu, ošetřování zabudovaných prvků, vybudovaných částí díla, pasporty, provozní řády atd.), případně popis činností, které je nutné při užívání díla vykonávat (např. pokyny pro údržbu);
- 11.2.6.10. Skutečné zaměření díla v počtu 4 vyhotovení + 2x elektronická podoba na CD;
- 11.2.6.11. Seznam výrobků a technologií, u kterých výrobce stanovil kratší záruční lhůtu než 60 měsíců vč. záručních listů tuto lhůtu deklarujících;
- 11.2.6.12. Fotodokumentaci vypracovanou v souladu s článkem 8.2.4 této Smlouvy na CD nebo obdobném datovém nosiči;
- 11.2.6.13. Ostatní doklady vztahující se k dílu (zejm. doklad o tom, že Zhotovitel využil či odstranil veškeré odpady v souladu se zákonem o odpadech);
- 11.2.6.14. Dokladová část bude v plném rozsahu předaná v českém jazyce. Pokud bude předaná v jiném jazyce, přihlíží se na ni jako na nepředanou;
- 11.2.6.15. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.**

12. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

12.1. Odpovědnost za vady Díla a záruka za jakost díla.

- 12.1.1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že Dílo bude mít v době jeho předání a po celou sjednanou záruční dobu vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, technickými a bezpečnostními normami, a touto smlouvou, popř. vlastnosti obvyklé. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude použitelné k účelu vyplývajícimu z této Smlouvy a dále za to, že je kompletní a bez jakýchkoliv právních a jiných vad. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady Díla zjištěné v záruční době. Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku, že všechny jeho části budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané DPS, oceněným soupisem prací a technickými normami, a Dílo bude způsobilé k řádnému užívání.
- 12.1.2. Záruční doba je stanovena pro celé dílo v délce **60 měsíců**. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce **24 měsíců**. Seznam výrobků a technologií vč. kopie záručních listů, u kterých výrobce stanoví kratší záruční lhůtu, než 60 měsíců bude součástí protokolu o předání a převzetí díla, přičemž se má za to, že pro výrobky a technologie v tomto výčtu neuvedené platí záruční lhůta nezkrácená.
- 12.1.3. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu zápisu o předání a převzetí celého Díla, v němž objednatel dílo neodmítl převzít.
- 12.1.4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět Díla užívat pro vady Díla, za které Zhotovitel odpovídá.
- 12.1.5. Záruční doba díla neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro vady díla způsobené Zhotovitelem. Záruční doba na reklamovanou část díla se prodlužuje o dobu odstraňování vady. Na díly, vyměňované v rámci záruky, poskytuje zhotovitel novou záruku v původní poskytnuté délce za stejných podmínek uvedených v bodě 12.1.2 smlouvy, maximálně však do doby uplynutí 12 měsíců po skončení záruční doby sjednané pro dílo jako celek.

12.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 12.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace zaslat Objednateli písemné vyjádření k reklamaci. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamace Objednatele se uznává.

Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace. Zhotovitel je povinen vadu bezplatně odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, a to s ohledem na klimatické a technologické podmínky.

- 12.2.2. Zhotovitel je povinen odstranit vady týkající se střechy, fasády a všech konstrukcí v exteriéru nejpozději do 20 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, a to s ohledem na klimatické a technologické podmínky. V případě nepříznivých klimatických podmínek pro dotčené prvky v exteriéru Zhotovitel provede, tzv. havarijní opravu, aby např. nedocházelo k zatékání střechou či dalšímu poškození dotčené konstrukce, budovy, místnosti, Výrobku, Technického vybavení či jiného Zařízení Objednatele a zároveň se s Objednatelem dohodne na konkrétním termínu odstranění reklamované vady. Ujednání o havarijní opravě, není ustanovením tohoto článku dotčeno.
- 12.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o **havárii**, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do **24 hod.** po obdržení reklamace (oznámení). Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 5 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 12.2.4. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. Oprávnění Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.
O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovením, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

13. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

13.1. Vlastnictví Díla

13.1.1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel.

13.2. Nebezpečí škody na díle

- 13.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí Díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.
- 13.2.2. Zhotovitel si je vědom odpovědnosti za škodu vzniklou porušením smluvních nebo zákonných povinností ze strany Zhotovitele, a to i škody vzniklé uložením povinnosti vrátit přijatou dotaci nebo její část včetně příslušenství v případě, že příčinou vrácení přijatých prostředků bylo porušení povinnosti Zhotovitele.

14. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE

- 14.1. **Zajištění závazků Zhotovitele po celou dobu realizace Díla**, tzn. ode dne zahájení stavebních prací až do dne protokolárního předání a převzetí Díla, podepsaného oběma smluvními stranami – zadavatel nepožaduje záruky

15. POJIŠTĚNÍ DÍLA

15.1. Pojištění Zhotovitele

- 15.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností (výkon podnikatelské činnosti) včetně možných škod pracovníků Zhotovitele (např. krádeže), dále proti vnějším podmínkám (viz vyšší moc). Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli. Minimální limit pojistného plnění při pojištění odpovědnosti Zhotovitele proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele a to i škod na třetí osobě se sjednává ve výši min. 100% ze sjednané ceny díla bez DPH.
- 15.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

16. VYŠŠÍ MOC

16.1. Definice vyšší moci

- 16.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na Dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelní pohromy apod.

16.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

- 16.2.1. Pokud se provádění předmětu plnění za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

17. ZMĚNA SMLOUVY

17.1. Forma změny Smlouvy

- 17.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 17.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy.
- 17.1.3. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného Dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu Dodatku ke smlouvě

18. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

18.1. Odstoupení od Smlouvy

- 18.1.1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v této Smlouvě nebo v příslušných ustanoveních Občanského zákoníku.
- 18.1.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě závažného porušení závazků či povinností ze strany Zhotovitele, přičemž za závažné porušení závazků či povinností ze strany Zhotovitele se v tomto případě považuje zejména:
- a) ocitne-li se Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla dle čl. 3.1. po dobu delší než 15 kalendářních dnů;

- b) Zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu, ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, vady či nedodělky Díla, na které byl písemně Objednatelem upozorněn;
 - c) Zhotovitel i přes písemné upozornění Objednatele provádí Dílo neodborně nebo v rozporu se Smlouvou, Projektovou dokumentací a dokumenty, podle kterých je povinen Dílo zhotovit, v rozporu s výrobní dokumentací, nebo používá k provedení Díla vadných, případně jiných než schválených výrobků;
 - d) Zhotovitel využije ke zhotovení Díla nebo jeho části poddodavatele bez předchozího souhlasu Objednatele;
 - e) Zhotovitel přeruší provádění Díla bez dohody s Objednatelem nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v plnění svých povinností dle Smlouvy.
 - f) V případech zde uvedených je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy bez dalšího písemného upozornění.
- 18.1.3. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této Smlouvy po předchozím písemném upozornění, ve kterém stanoví druhé smluvní straně přiměřenou náhradní lhůtu pro splnění její povinnosti. Tato lhůta však nesmí být kratší než 3 pracovní dny počínaje dnem následujícím po doručení upozornění druhé smluvní straně. Po marném uplynutí lhůty je pak oprávněná smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit, a to písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně.
- 18.1.4. Obě smluvní strany berou na vědomí, že odstoupení od Smlouvy je jednostranným právním jednáním, jehož účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné smluvní strany druhé smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, nároku na zaplacení smluvních pokut, nároků Objednatele vyplývajících z titulu odpovědnosti Zhotovitele za vady, nároků z titulu záruky za provedení Díla a dalších práv a povinností, u nichž to vyplývá z příslušných ustanovení Občanského zákoníku nebo z ustanovení Smlouvy, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.
- 18.1.5. Odstoupením od Smlouvy se Smlouva ruší až od okamžiku účinnosti odstoupení. Odstoupením od Smlouvy zanikají práva a povinnosti smluvních stran ohledně části závazku založeného Smlouvou a nesplněného ke dni účinnosti odstoupení. Pro část závazku, splněného do dne účinnosti odstoupení, zůstávají podmínky sjednané Smlouvou v platnosti.
- 18.1.6. Zanikne-li tato Smlouva odstoupením z jakéhokoli důvodu, nebo jiným způsobem, než je splnění závazku smluvních stran, jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli za níže uvedených podmínek cenu za část Díla, kterou do doby ukončení Smlouvy Zhotovitel provedl a která nevykazuje žádné vady či nedodělky.
- 18.1.7. Zhotovitel je v případě ukončení Smlouvy na základě odstoupení od Smlouvy zejména povinen:
- a) zastavit provádění Díla a učinit všechna opatření nutná k zabránění vzniku škod na provedené části Díla;
 - b) provést soupis všech dosud provedených prací a dodávek oceněný v souladu s touto Smlouvou, přičemž tento soupis musí být odsouhlasen Objednatelem;
 - c) předat Objednateli provedenou část Díla podle pravidel sjednaných pro předání Díla s přihlédnutím ke skutečnosti, že je předávána pouze část Díla; zejména je povinen předat Objednateli doklady, které se vztahují k provedené části Díla a které by předkládal Objednateli v souladu se Smlouvou při vystavování daňových dokladů nebo při předání Díla;
 - d) uklidit a vyklidit staveniště ke dni, kdy bude zahájeno předávací řízení dosud provedené části Díla;
 - e) po převzetí dokončené části Díla Objednatelem a odsouhlasení ceny provedené části Díla Objednatelem, vystavit daňový doklad na zbývající cenu provedené a předané části Díla;
 - f) postoupit Objednateli práva, která nabyl ke dni ukončení Smlouvy, zejména práva z titulu poddodavatelských smluv, u kterých to Objednatel bude vyžadovat, ostatní poddodavatelské Smlouvy ukončit a vypořádat veškeré nároky z těchto smluv, postoupit Objednateli případná práva z licenčních smluv, patentů, know-how apod.

- 18.1.8. Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od Smlouvy, vstoupila-li druhá smluvní strana do likvidace nebo podala-li insolvenční návrh v důsledku svého úpadku. Toto právo trvá po prohlášení konkursu na majetek druhé smluvní strany i po dobu, po kterou se může insolvenční správce vyjádřit, že Smlouvu splní.
- 18.1.9. Objednatel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od Smlouvy také v případě, že:
- 18.1.9.1. V insolvenčním řízení bylo soudem rozhodnuto o způsobu řešení úpadku Zhotovitele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku;
 - 18.1.9.2. Zhotovitel je v prodlení s plněním realizace díla oproti harmonogramu vyhotoveným a předaným zhotovitelem v souladu s čl. 3.1.5. o více než 45 dnů;
 - 18.1.9.3. Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy podstatným způsobem;
 - 18.1.9.4. Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy nepodstatným způsobem a takové porušení neodstranil v Objednatelem dodatečně poskytnuté lhůtě.
- 18.1.10. Zhotovitel může odstoupit od Smlouvy v případě, že v insolvenčním řízení bylo rozhodnuto o způsobu řešení úpadku Objednatele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
- 18.1.11. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy do sídla smluvní strany, které se odstoupení od Smlouvy týká.
- 18.1.12. V případě odstoupení od Smlouvy jsou smluvní strany povinny provést inventarizaci provedených prací. Pokud dojde k odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele, je Objednatel oprávněn zastavit a neprovádět žádné byt' již odsouhlasené platby Zhotoviteli, a to až do doby vypořádání smluvních stran v souvislosti s odstoupením od Smlouvy.

18.2. Ostatní ujednání Smlouvy

- 18.2.1. Obě strany se zavazují neposkytovat informace, které získají při činnosti podle této Smlouvy, ani práva a závazky z této Smlouvy plynoucí třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností.
- 18.2.2. Ve věcech touto Smlouvou výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
- 18.2.3. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla Objednatele.
- 18.2.4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
- 18.2.5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení po jejich podpisu.
- 18.2.6. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 18.2.7. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto Smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny Smlouvy, odstoupení od Smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
- 18.2.8. Zhotovitel, je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
- 18.2.9. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel způsobilosti a publicity – obecná část – Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti

této Smlouvy, je s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této Smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je Objednatel povinen o této skutečnosti Zhotovitele bezodkladně informovat.

18.3. Uveřejnění Smlouvy

- 18.3.1. V souladu s ust. § 219 ZZVZ má Objednatel povinnost uveřejnit na svém profilu zadavatele tuto Smlouvu včetně jejích změn a dodatků, uveřejnit výši skutečné uhrazené ceny za plnění předmětu Smlouvy.
- 18.3.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli informace o poddodavatelích pro potřeby uveřejnění informací na profilu Objednatele.
- 18.3.3. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů Objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této Smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek Smlouvy. Výkresy a informace získané od Objednatele smí Zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této Smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.
- 18.3.4. Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých údajů nebo osobních údajů svých zaměstnanců a dalších dotčených osob (jména a příjmení, adresy trvalého, příp. přechodného bydliště, data narození, telefonního čísla) obsažených v této Smlouvě Objednatelem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a majetkoprávní agendy, projednávání v orgánech zadavatele a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 18.3.5. Zhotovitel dále souhlasí s tím, že ze strany Objednatele bude, resp. může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněny dílčí informace týkající se této Smlouvy a jejího plnění.
- 18.3.6. Smluvní strany prohlašují, že objednatel stanovený technický dozor stavebníka není Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel podpisem této Smlouvy toto prohlášení stvrzuje. Toto ustanovení neplatí, pokud technický dozor provádí sám Objednatel.
- 18.3.7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 18.3.8. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti ani základní lidská práva.
- 18.3.9. V souvislosti s důvěrností informací bere zhotovitel na vědomí, že je zákonnou povinností objednatel uveřejnit celé znění této smlouvy včetně všech jejích případných dodatků v souladu se zákonem. Splnění této, jakož i dalších zákonných povinností objednatel, není porušením důvěrností informací.
- 18.3.10. Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Objednatel. Současně berou

smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tři) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Objednatel, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

DOLOŽKA

dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady města Kunovice č. 1496/61./2022 ze dne 08.09.2022.

Objednatel


Zhotovitel

V Kunovicích, dne 19.09.2022

V Bílovicích, dne 19.09.2022



.....
Ing. Pavel Vardan
starosta města

SVS - CORRECT spol. s r. o.
687 12 BÍLOVICÉ 513
tel.: 572 587 280, fax: 572 587 874
IČO: 255 13 141
DIČ: CZ25513141 -1-

.....
Milan Vyoralék
jednatel společnosti

Příloha tvořící nedílnou součást Smlouvy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavebních prací

Položkový rozpočet

Zakázka: Kunovice, MK ul. V Pastouškách
Objekt: Rekapitulace
Rozpočet:
Objednatel: Město Kunovice IČ: 00567892
nám. Svobody 361 DIČ: CZ567892
686 04 Kunovice
Zhotovitel: SVS - CORRECT, spol. s r.o. IČ: 255 13 141
Bílovice 513, 687 12 DIČ: CZ25513141
Rekapitulace objektů

	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
VRN a ON - UNS	175 500,00	212 355,00
SO.101 Komunikace	1 473 005,03	1 782 336,09
SO.102 Chodník	180 285,14	218 145,02
SO.106 Přeložka stezky	420 494,16	508 797,93
Celkem	2 249 284,33	2 721 634,04

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 249 284,33 CZK
Základní DPH	21 %	472 349,71 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH
2 249 284,33 CZK
Cena celkem s DPH
2 721 634,04 CZK

v KUNOVICÍCH dne

SVS - CORRECT spol. s r.o.
 687 12 BÍLOVICE 513
 tel.: 572 587 280, fax: 572 587 874
 IČO: 255 13 141
 DIČ: CZ25513141

Za zhotovitele

19 -09- 2022

Za objednatele



Položkový rozpočet

Zakázka: **Kunovice, MK ul. V Pastouškách - SO.101 Komunikace**

Místo: **Kunovice**

Objednatel: **Město Kunovice** IČ: 00567892
nám. Svobody 361 DIČ: CZ567892
686 04 Kunovice

Zhotovitel: **SVS - CORRECT, spol. s r.o.** IČ: 255 13 141
Bílovice 513 DIČ: CZ25513141
687 12 Bílovice

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 433 881,70
PSV	39 123,33
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 473 005,03

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 473 005,03 CZK
Základní DPH	21 %	309 331,06 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **1 782 336,09 CZK**

v KUNOVICÍCH dne

19-09-2022

SVS - CORRECT spol. s r.o.
 687 12 BÍLOVICE 513
 tel.: 572 587 280, fax: 572 587 874
 IČO: 255 13 141
 DIČ: CZ25513141

Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			251 018,45
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			34 336,03
5	Komunikace	HSV			840 815,62
8	Trubní vedení	HSV			131 526,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			8 582,60
97	Prorážení otvorů	HSV			128 979,02
99	Staveništní přesun hmot	HSV			38 623,98
767	Konstrukce zámečnické	PSV			39 123,33
Cena celkem					1 473 005,03

Položkový rozpočet

S:	Kunovice, MK ul. V Pastouškách - SO.101 Komunikace
O:	Kunovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				251 018,45
1	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm podél stávajícího parkoviště: 26,85*3 stávající stezka: 12*2,5	m2	110,55000 80,55000 30,00000	45,00	4 974,75
2	113151114R00	Fréz.živíc.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm Stávající MK, frézování: 86,9 115,2	m2	202,10000 86,90000 115,20000	182,00	36 782,20
3	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních stávající MK: 18,5*2	m	37,00000 37,00000	83,00	3 071,00
4	120001101R00	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti vedení vykopávky podél inž. sítí: STL plynovod: 0,5*0,5*(58)	m3	14,50000 14,50000	620,00	8 990,00
5	121100001RAB	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení, odvoz do 5 km odečteno z el. PD: tl. 100mm: v ploše rozšíření komunikace:0,1*26,85 v ploše ohumusování:0,1*143,3	m3	17,01500 2,68500 14,33000	296,00	5 036,44
6	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 odečteno z el. PD: kompletní konstrukce: 143,3*0,46 rozšíření pod obrubníky: 0,5*113,5*0,46	m3	92,02300 65,91800 26,10500	188,00	17 300,32
		Mezisoučet		92,02300		
7	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 50%:0,5*92,023	m3	46,01150 46,01150	34,00	1 564,39
8	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3, (sanace v případě neúnosného podloží) odečteno z el. PD: sanace v případě neúnosného podloží (dle výsledku statických zatěžovacích zkoušek a hodnot Edef2<45MPa(30MPa)): sanace tl. 300 mm: kompletní konstrukce: 143,3*0,3 rozšíření pod obrubníky: 0,5*113,5*0,3	m3	60,01500 42,99000 17,02500 60,01500	188,00	11 282,82
9	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 0,5*60,015	m3	30,00750 30,00750	34,00	1 020,26
10	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ podélný trativod, včetně zaústění do ul. vpusť: vpravo:0,4*0,4*(33,87+2)	m3	7,59040 5,73920	475,00	3 605,44

		vevo:0,4*0,4*11,57		1,85120		
11	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ 50%:7,5904*0,5	m3	3,79520	170,00	645,18
				3,79520		
12	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m Výkopek pro zpětný zásyp na mezideponii a zpět: 2*9,93125	m3	19,86250	96,00	1 906,80
				19,86250		
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m na skládku do 20 km: výkopek: 92,023 7,5904 odpočet zpětný zásyp: -9,93125 Mezisoučet výkopek v případě sanace podloží: 60,015 Mezisoučet	m3	149,69715	265,00	39 669,74
				92,02300		
				7,59040		
				-9,93125		
				89,68215		
				60,01500		
				60,01500		
14	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km na skládku do 20 km: výkopek: 10*92,023 10*7,5904 odpočet zpětný zásyp: -10*9,93125 Mezisoučet výkopek v případě sanace podloží: 10*60,015 Mezisoučet	m3	1 496,97150	20,00	29 939,43
				920,23000		
				75,90400		
				-99,31250		
				896 82150		
				600,15000		
				600,15000		
15	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 Výkopek pro zpětný zásyp na meziskládky:9,93125	m3	9,93125	266,00	2 641,71
				9,93125		
16	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m na skládku do 20 km: výkopek: 92,023 7,5904 Mezisoučet výkopek v případě sanace podloží: 60,015 Mezisoučet	m3	159,62840	15,00	2 394,43
				92,02300		
				7,59040		
				99,61340		
				60,01500		
				60,01500		
17	174101102R00	Zásyp ruční se zhuštěním za obrubu: silniční:0,25*0,35*113,5 Mezisoučet	m3	9,93125	540,00	5 362,88
				9,93125		
18	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	36,15000	23,00	831,45
19	00572400	Směs travní parková I. sídlištní 5kg/100 m2: 36,15/100*5	kg	1,80750	102,00	184,37
				1,80750		
20	181101102R00	Úprava pláně v záfezech v hor. 1-4, se zhuštěním odečteno z el. PD: kompletní konstrukce: 143,3 rozšíření pod obrubníky:0,5*113,5 Mezisoučet	m2	200,05000	14,00	2 800,70
				143,30000		
				56,75000		
				200,05000		
21	181300010RAE	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 15km odečteno z EPD: ohumusování a osetí, za obrubou, š. 1,0m:	m2	36,15000	162,00	5 856,30

		(8,5+54,5-26,85)*1,0		36,15000		
		Mezisoučet		36,15000		
22	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	36,15000	4,00	144,60
23	184802611R00	Chem. odplevel. po založ.,postřik naširoko, rovina	m2	36,15000	6,00	216,90
24	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	36,15000	5,00	180,75
25	185851111R00	Dovoz vody pro závlivku rostlin do 6 km	m3	0,36150	680,00	245,82
		1m3/100m2:				
		36,15/100		0,36150		
26	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	149,69715	430,00	64 369,77
		na skládku do 20 km:				
		výkopek:				
		92,023		92,02300		
		7,5904		7,59040		
		odpočet zpětný zásyp:				
		-9,93125		-9,93125		
		Mezisoučet		69,68215		
		výkopek v případě sanace podloží:				
		60,015		60,01500		
		Mezisoučet		60,01500		
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				34 336,03
27	212750010RAB	Trativody z drenážních trubek, lože štěrkopís.,obsyp kamenivem,světlost trub 10cm	m	47,44000	630,00	29 887,20
		podélný trativod, včetně zaústění do ul. vpusti:				
		vpravo:33,87+2		35,87000		
		vlevo:11,57		11,57000		
28	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	76,70400	32,00	2 454,53
		vpravo:0,4*4*(33,87+2,5)		58,19200		
		vlevo:0,4*4*11,57		18,51200		
29	69366202R	Geotextilie 300 g/m2 š. 200 cm	m2	76,70400	26,00	1 994,30
Díl: 5		Komunikace				840 815,62
30	564782111R00	Podklad z kam.drceného 0-63, 30 cm, (sanace neúnosného podloží)	m2	200,05000	326,00	65 216,30
		sanace v případě neúnosného podloží (dle výsledku statických zatěžovacích zkoušek a hodnot Edef2<45MPa(30MPa)):				
		ŠD 0/63(0/90):				
		kompletní konstrukce:				
		143,3		143,30000		
		rozšíření pod obrubníky:				
		0,5*113,5		56,75000		
		Mezisoučet		200,05000		
31	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	26,85000	215,00	5 772,75
		odečteno z EPD:				
		ŠD 0/32:				
		zpětná úprava podél stávajícího parkoviště:26,85*1,0		26,85000		
32	564861114R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 23 cm	m2	200,05000	246,00	49 212,30
		odečteno z el. PD:				
		ŠD 220-240 mm, pr tl. 230 mm:				
		kompletní konstrukce:				
		143,3		143,30000		
		pod silniční obruby:				
		0,5*113,5		56,75000		
33	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm	m2	143,30000	312,00	44 709,60
		odečteno z el. PD:				
		kompletní konstrukce:				
		258,5-115,2		143,30000		
		Mezisoučet		143,30000		

34	568211111R00	Položení geomříže skl.do 1:5, š. do 3 m sanace v případě neúnosného podloží (dle výsledku statických zatěžovacích zkoušek a hodnot Edef2<45MPa(30MPa)): trojosá geomříž: kompletní konstrukce: 143,3 rozšíření pod obrubníky: 0,5*113,5 Mezisoučet 200,05000	m2	200,05000	41,00	8 202,05
35	69310203R	Geomříž dvojosé PP 200,05 ztrátne 20%:0,2*200,05	m2	240,06000	76,00	18 244,56
36	572713112R00	Vyrovnání povrchu krytů kamen. obaleným asfaltem odečteno z EPD: vyrovnávka v ploše ponechané frézované vozovky: ACP 22 tl. 0-80, průměrná tl. 40 mm, 2,5l/m3:(86,9+115,2)*0,04*2,5	t	20,21000	2 030,00	41 026,30
37	573111111R00	Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2 odečteno z el. PD: pod ACL16: 258,5-115,2 Mezisoučet 143,30000	m2	143,30000	25,00	3 582,50
38	573231110R00	Postřik živичný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 odečteno z el. PD: celoplošně pod ACO11: stávající MK:86,9 rekonstrukce:258,5 Mezisoučet 345,40000 pod ACL16 na ACP 22: 86,9 115,2 Mezisoučet 202,10000 pod vyrovnávací vrstvu ACP 22: 86,9 115,2 Mezisoučet 202,10000	m2	749,60000	12,00	8 995,20
39	577141112RT2	Beton asfalt. ACO 11+,do 3 m, tl.5 cm, plochy 201-1000 m2 odečteno z EPD: stávající MK:86,9 rekonstrukce:258,5	m2	345,40000	468,00	161 647,20
40	577151123RT2	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm, plochy 201-1000 m2 odečteno z EPD: stávající MK:86,9 rekonstrukce:258,5	m2	345,40000	525,00	181 335,00
41	591050010RAA	Komunikace z dlažby zámkové, podklad beton prostý, dlažba přírodní tloušťka 8 cm úprava napojení stávajícího příjezdu k EPS:66,5	m2	66,50000	2 220,00	147 630,00
42	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z C25/30 odečteno z el. PD: obrubník silniční: vpravo: 27+32 vlevo:19+35,5 Mezisoučet 113,50000	m	113,50000	295,00	33 482,50
43	59217460	Obrubník silniční 100x15x25cm	kus	57,06500	192,00	10 956,48

		113,5		113,50000		
		-53		-53,00000		
		-4		-4,00000		
		Mezisoučet		56,50000		
44	59217461	ztratiné 1%:0,01*56,5		0,56500		
		Obrubník silniční nízký, 100x15x15cm	kus	53,53000	155,00	8 297,15
		odečteno z EPD.				
		vpravo:				
		19+1,5+5,5		26,00000		
		vlevo:				
		27		27,00000		
		Mezisoučet		53,00000		
45	59217462	ztratiné 1%:0,01*53		0,53000		
		Obrubník silniční přechodový, 100x15x15+25cm	kus	4,02000	400,00	1 608,00
		levý:2		2,00000		
		pravý:2		2,00000		
		Mezisoučet		4,00000		
46	917931131R00	ztratiné 1%:0,01*2		0,02000		
		Osazení přídlažby, kostka velká, 1 řada, lože C25/30	m	113,50000	266,00	30 191,00
		odečteno z el. PD:				
		jednořádek d kostky 10/12, lože 150 mm:				
		vpravo:				
		27+32		59,00000		
		vlevo:19+35,5		54,50000		
		Mezisoučet		113,50000		
47	58380129R	Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná lit. 1t=4,0m2	t	2,86034	3 420,00	9 782,35
		odečteno z el. PD:				
		113,5*0,1/4		2,83750		
48	918101111R00	ztratiné 1%:0,01*2,28375		0,02284		
		Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 25/30	m3	3,97250	2 750,00	10 924,38
		pod obruby a přídlažbu nad 10cm:				
		silniční:113,5*0,5*0,05		2,83750		
		přídlažba:113,5*0,2*0,05		1,13500		
Díl: 8		Trubní vedení				131 526,00
49	817314111R00	Montáž betonových útesů s hrdlem DN 150	kus	2,00000	710,00	1 420,00
		UV1 (napojení na stávající přípojku):0				
		UV2:1		1,00000		
		UV3:1		1,00000		
50	286572272R	Odbočka sedlová KG 150, navrtávka, pro napojení KG	kus	2,00000	6 350,00	12 700,00
		navrtávka + sedlová odbočka Easy Clip.				
		UV1 (napojení na stávající přípojku):0				
		UV2:1		1,00000		
		UV3:1		1,00000		
51	831350113RAF	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm, ryha šířky 0,9 m, hloubky 2,0 m	m	4,50000	2 900,00	13 050,00
		přípojky vpustí:				
		UV1:0				
		UV2:2		2,00000		
		UV3:2,5		2,50000		
52	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	4,50000	28,00	126,00
		UV1 (napojení na stávající přípojku):0				
		UV2:2		2,00000		
		UV3:2,5		2,50000		
53	89441001	Demontáž uliční vpustí vč. mříže, zemní práce, naložení, odvoz, likvidace na skládku, poplatek	kus	1,00000	4 200,00	4 200,00
		stávající uliční vpustí k odstranění:1		1,00000		
54	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, poklopu	kus	4,00000	2 780,00	11 120,00

55	899432111R00	kanalizační poklop.4 Výšková úprava do 20 cm, krytu šoupěte šoupě, hydrant (vodovod, plynovod):3	kus	4,00000 3,00000 3,00000		1 400,00	4 200,00
56	5921-MOD	Vpusť beton. DN500 sifon, vysoké kaliště, mříž rovinná lit. D400, zem. práce, obsyp ŠD0/32 nová vpusť vč. zemních prací:	kus	2,00000		24 300,00	48 600,00
57	5921-MOD	UV2-3:2 Vpusť beton. DN500 sifon, vysoké kaliště, mříž podobrub lit. D400, zem. práce, obsyp ŠD0/32 nová vpusť vč. zemních prací:	kus	2,00000 1,00000		32 000,00	32 000,00
58	899623141R00	UV1:1 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15 UV1-3:3*0,5	m3	1,50000 1,50000		2 740,00	4 110,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci					8 582,60
59	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm odečteno z el. PD: napojení na stávající vozovku: na MK:3	m	8,65000 3,00000 5,65000		92,00	795,80
60	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm odečteno z el. PD: napojení na stávající vozovku: na MK:3	m	8,65000 3,00000 5,65000		50,00	432,50
61	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou napojení na stávající vozovku: na MK:3	m	8,65000 3,00000 5,65000		182,00	1 574,30
62	914001121RT6	Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka, včetně dodávky sloupku a značky nové SDZ: A6a:2	kus	2,00000 2,00000		2 890,00	5 780,00
Díl: 97		Prorážení otvorů					128 979,02
63	979 08-2213.R0	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km Skládka do 20 km: Poznámka- betonové sutě lze alternativně recyklovat a využít: Položka č. 3,Obruby:9,99	t	80,86300 9,99000		42,00	3 396,25
		Směs kameniva a zeminy: Položka č. 1:48,642		48,64200			
		Poznámka - sutě lze alternativně recyklovat a využít: Položka č. 2, živice:22,231		22,23100			
64	979 08-2219.R0	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km Skládka 20km: Poznámka- betonové sutě lze alternativně recyklovat a využít:19*80,863	t	1 536,39700 1 536,39700		12,00	18 436,76
65	979 08-7212.R0	Nakládání suti na dopravní prostředky 80,863	t	80,86300 80,86300		128,00	10 350,46
66	979990101R00	Poplatek za skládku suti - směs kameniva a zeminy Směs kameniva a zeminy: Poznámka- sutě lze alternativně recyklovat a využít: Položka č. 1:48,642	t	48,64200		1 050,00	51 074,10
67	979990104R00	Poplatek za skládku suti - beton Skládka: Poznámka- betonové sutě lze alternativně recyklovat a využít: Položka č. 3,Obruby:9,99	t	9,99000 9,99000		1 350,00	13 486,50

68	979990113R00	Poplatek za skládku sutí - obalovaný asfalt na skládku: Poznámka - sutě lze alternativně recyklovat a využít. Položka č. 2:22,231	t	22,23100	1 450,00	32 234,95
Díl: 99						38 623,98
69	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný Díl 1:0,00289 Díl 2:20,7458 Díl 5:558,66633 Díl 91:0,64037	t	580,05539 0,00289 20,74580 558,66633	64,00	37 123,54
70	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop Díl 8:12,00351	t	12,00351 12,00351	125,00	1 500,44
Díl: 767						39 123,33
71	767900040RA0	Demontáž oplocení z pletiva demontáž stávajícího oplocení včetně odvozu a likvidace:27	m	27,00000 27,00000	355,00	9 585,00
72	900100001RA0	Oplocení z drátěného pletiva, ocelové sloupky	100 m	0,27000	102 500,00	27 675,00
73	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	1,42239	1 310,00	1 863,33

Celkem

1 473 005,03

Položkový rozpočet

Zakázka: **Kunovice, MK ul. V Pastouškách - SO.102 Chodník**

Místo: **Kunovice**

Objednatel: **Město Kunovice**
nám. Svobody 361
686 04 Kunovice

IČ: 00567892
DIČ: CZ567892

Zhotovitel: **SVS - CORRECT, spol. s r.o.**
Bílovice 513
687 12 Bílovice

IČ: 255 13 141
DIČ: CZ25513141

Rozpis ceny	Celkem
HSV	180 285,14
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	180 285,14

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	180 285,14 CZK
Základní DPH	21 %	37 859,88 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **218 145,02 CZK**

v KUNOVICÍCH

dne

19 -09- 2022

SVS - CORRECT spol. s r. o.
 687 12 BÍLOVICE 513
 IČ: 255 13 141
 DIČ: CZ25513141
 Za zhotovitele


 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			62 054,16
5	Komunikace	HSV			99 782,24
99	Staveništní přesun hmot	HSV			18 448,74
Cena celkem					180 285,14

Položkový rozpočet

S:	Kunovice, MK ul. V Pastouškách - SO.102 Chodník
O:	Kunovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				62 054,16
1	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení vykopávky podél inž. sítí: Elektro NN: 0,5*0,5*3	m3	0,75000	575,00	431,25
2	121100001RAB	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení, odvoz do 5 km odečteno z el. PD: tl. 100mm: v ploše chodníku:0,1*110,032 v ploše ohumusování:0,1*76,62	m3	18,66520	310,00	5 786,21
3	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 odečteno z el. PD: chodník, nový:75,01*0,31 rozšíření pod obruby: 70,05*0,5*0,31	m3	34,11085	188,00	6 412,84
4	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 50%:0,5*34,1105	m3	17,05525	34,00	579,88
5	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m Výkopek pro zpětný zásyp na mezideponii a zpět: 2*4,37812	m3	8,75624	96,00	840,60
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m na skládku do 20km: výkopek:34,1105 odpočet pro zpětný zásyp:-4,37812	m3	29,73238	265,00	7 879,08
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km podél stávajícího parkoviště: 26,85*3 stávající stezka: 12*2,5	m3	297,32380	20,00	5 946,48
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 Stávající MK, frézování: 86,9 115,2	m3	4,37812	266,00	1 164,58
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m stávající MK: 18,5*2	m3	34,11050	15,00	511,66
10	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním vykopávky podél inž. sítí: STL plynovod: 0,5*0,5*(58)	m3	4,37813	540,00	2 364,19
11	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	74,62000	23,00	1 716,26
12	00572400	Směs travní parková I. sídlištní 5kg/100 m2: 74,62/100*5	kg	3,73100	102,00	380,56
13	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním odečteno z el. PD: chodník, nový:75,01	m2	110,03500	14,00	1 540,49

14	181300010RAE	rozšíření pod obruby: 70,05*0,5 Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 15km odečteno z EPD: v ploše ohumusování a oseti: 13,77+11,5+4,15+4,6+16,1+24,5 Mezisoučet	m2	35,02500 74,62000 74,62000 74,62000	162,00	12 088,44
15	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	74,62000	4,00	298,48
16	184802611R00	Chem. odplevel. po založ.,postřik naširoko, rovina	m2	74,62000	6,00	447,72
17	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	74,62000	5,00	373,10
18	185851111R00	Dovoz vody pro závlivu rostlin do 6 km 1m3/100m2: 74,62/100	m3	0,74620 0,74620	680,00	507,42
19	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 skládkovné:29,73238	m3	29,73238 29,73238	430,00	12 784,92
Díl: 5		Komunikace				99 782,24
20	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm odečteno z el. PD: chodník, nový:75,01 rozšíření pod obruby: 70,05*0,5	m2	110,03500 75,01000 35,02500	119,00	13 094,17
21	564841111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 12 cm odečteno z el. PD: chodník, nový:75,01	m2	75,01000 75,01000	145,00	10 876,45
22	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 5 cm odečteno z el. PD: chodník, nový:75,01	m2	75,01000 75,01000	260,00	19 502,60
23	5924511908R	Dlažba BF 20x20x6 cm přírodní odečteno z el. PD: chodník, nový:75,01 odpočet SLP dlažba:-4,74	m2	70,97270 75,01000 -4,74000	365,00	25 905,04
24	592451151R	Mezisoučet ztratiné 1%:0,01*70,27 Dlažba SLP skladba 20x10x6 cm červená, dlažba pro nevidomé odečteno z el. PD: SLP dlažba:(1,5+0,6)*0,4 1,5*0,4 1,5*0,4 1,5*0,4 (3,25+1,35+0,65)*0,4 Mezisoučet ztratiné 1%: 0,01*4,74	m2	70,27000 0,70270 4,78740 0,84000 0,60000 0,60000 0,60000 2,10000 4,74000 0,04740	530,00	2 537,32
25	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrrou,lože z C 25/30 odečteno z el. PD: chodník: 5/20/50:1,6+23+3,5+5,5+2,6+0,85+2,6 10/25/100:1+1,5+2,5+1,3 5,5+5,5+4,15+4,15+1,6+0,8+1,1+0,8+0,5 Mezisoučet	m	70,05000 39,65000 6,30000 24,10000 70,05000	295,00 8,00 2,00	20 664,75
26	59217421R	Obrubník chodníkový 1000/100/250, přírodní odečteno z el. PD: 10/25/100:1+1,5+2,5+1,3 5,5+5,5+4,15+4,15+1,6+0,8+1,1+0,8+0,5 Mezisoučet ztratiné 1%:0,01*30,4	kus	30,70400 6,30000 24,10000 30,40000 0,30400	125,00	3 838,00
27	592173360R	Obrubník zahradní 500/50/200 mm, přírodní	kus	80,09300	42,00	3 363,91

		odečteno z el. PD:				
		chodník:				
		5/20/50:(1,6+23+3,5+5,5+2,6+0,85+2,6)*2		79,30000		
		Mezisoučet		79,30000		
		ztratiné 1%:0,01*79,3		0,79300		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				18 448,74
28	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	78,17263	236,00	18 448,74
		díl 1:0,00597		0,00597		
		díl 5:78,16666		78,16666		

Položkový rozpočet

Zakázka: Kunovice, MK ul. V Pastouškách - SO.106 Přeložení stezky

Místo: Kunovice

Objednatel: Město Kunovice
nám. Svobody 361
686 04 Kunovice

IČ: 00567892

DIČ: CZ567892

Zhotovitel: SVS - CORRECT, spol. s r.o.
Bílovice 513
687 12 Bílovice

IČ: 255 13 141

DIČ: CZ25513141

Rozpis ceny

Celkem

HSV			420 494,16
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			420 494,16

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	420 494,16 CZK
Základní DPH	21 %	88 303,77 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

508 797,93 CZK

v KUNOVICÍCH

dne

19 -09- 2022

SVS - CORRECT spol. s r.o.
687 12 BÍLOVICE 513
tel.: 572 587 280, fax: 572 587 874
IČO: 255 13 141
DIČ: CZ25513141

Za zhotovitele

Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			95 071,11
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			2 891,20
5	Komunikace	HSV			150 187,36
8	Trubní vedení	HSV			107 370,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			5 780,00
97	Prorážení otvorů	HSV			26 631,62
99	Staveništní přesun hmot	HSV			32 562,87
Cena celkem					420 494,16

Položkový rozpočet

S:	Kunovice, MK ul. V Pastouškách - SO.106 Přeložení stezky
O:	Kunovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				95 071,11
1	112100012RA0	Kácení stromů 40-50 cm, naložení a odvoz do 1 km, vč. uložení na skládku stávající stromy:1	kus	1,00000	4 890,00	4 890,00
2	112100103RA0	Odstranění pařezů 40-50 cm, odklizení, úprava terénu, vč. odvozu do 1km na skládku stávající stromy:1	kus	1,00000	5 500,00	5 500,00
3	113107520R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam. drcené tl.20 cm stávající štěrková cesta:41,8	m2	41,80000	45,00	1 881,00
4	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení vykopávky podél inž. sítí: STL plynovod: 0,5*0,5*9 Elektro NN: 0,5*0,5*11	m3	5,00000	620,00	3 100,00
5	121100001RAB	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení, odvoz do 5 km odečteno z el. PD: tl. 100mm: v ploše stezky:0,1*73,5 v ploše ohumusování:0,1*55	m3	12,85000	296,00	3 803,60
6	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 odečteno z el. PD: konstrukce, stezka: 56,3*0,44 rozšíření pod obrubníky:0,5*34,4*0,44 Mezisoučet	m3	32,34000	188,00	6 079,92
7	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 50%:0,5*32,34	m3	16,17000	34,00	549,78
8	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3, (sanace v případě neúnosného podloží) odečteno z el. PD: sanace v případě neúnosného podloží (dle výsledku statických zatěžovacích zkoušek a hodnot Edef2<45MPa(30MPa)): sanace tl. 300 mm: konstrukce, stezka: 56,3*0,3 rozšíření pod obrubníky:0,5*34,4*0,3	m3	22,05000	188,00	4 145,40
9	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 0,5*22,05	m3	11,02500	34,00	374,85
10	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ trativod:0,4*0,4*4 pro lin. žlab:0,45*0,6*3,5	m3	1,58500	475,00	752,88
11	132201119R00	Přípl. za lepivost, hloubení rýh 60 cm, hor.3, STROJNĚ 0,5*1,585	m3	0,79250	170,00	134,73
12	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m pro zpětný zásyp na mezideponii a zpět:2*2,3125	m3	4,62500	96,00	444,00
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m výkopek:	m3	53,66250	265,00	14 220,56

		32,34		32,34000		
		1,585		1,58500		
		odpočet zpětný zásyp:-2,3125		-2,31250		
		Mezisoučet		31,61250		
		v případě sanace:				
		22,05		22,05000		
		Mezisoučet		22,05000		
14	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	536,62500	20,00	10 732,50
		do 20km:				
		výkopek:				
		10*32,34		323,40000		
		10*1,585		15,85000		
		odpočet zpětný zásyp:-10*2,3125		-23,12500		
		Mezisoučet		316,12500		
		v případě sanace:				
		10*22,05		220,50000		
		Mezisoučet		220,50000		
15	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	2,31250	266,00	615,13
		Výkopek pro zpětný zásyp na meziskládky:2,3125		2,31250		
16	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	55,97500	15,00	839,63
		výkopek:				
		32,34		32,34000		
		1,585		1,58500		
		Mezisoučet		33,92500		
		v případě sanace:				
		22,05		22,05000		
		Mezisoučet		22,05000		
17	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	2,31250	540,00	1 248,75
		za obrubu:				
		chodníkový:0,25*0,25*27,9		1,74375		
		silniční:0,25*0,35*6,5		0,56875		
		Mezisoučet		2,31250		
18	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	55,00000	23,00	1 265,00
		odečteno z el. PD:				
		55		55,00000		
19	00572400	Směs travní parková I. sídlištní	kg	2,75000	102,00	280,50
		5kg/100 m2:				
		55/100*5		2,75000		
20	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	73,50000	14,00	1 029,00
		odečteno z el. PD:				
		konstrukce, stezka:				
		56,3		56,30000		
		rozšíření pod obrubníky:0,5*34,4		17,20000		
		Mezisoučet		73,50000		
21	181300010RAE	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm, dovoz ornice	m2	55,00000	162,00	8 910,00
		ze vzdálenosti 15km				
		odečteno z EPD:				
		v ploše ohumusování a osetí:55		55,00000		
		Mezisoučet		55,00000		
22	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	55,00000	4,00	220,00
23	184802611R00	Chem. odplevel. po založ.,postřik naširoko, rovina	m2	55,00000	6,00	330,00
24	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	55,00000	5,00	275,00
25	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	m3	0,55000	680,00	374,00
		1m3/100m2:				
		55/100		0,55000		
26	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	53,66250	430,00	23 074,88
		výkopek:				
		32,34		32,34000		

		1,585			1,58500			
		odpočet zpětný zásyp:-2,3125			-2,31250			
		Mezisoučet			31,61250			
		v případě sanace:						
		22,05			22,05000			
		Mezisoučet			22,05000			
Díl: 2		Základy, zvláštní zakládání						2 891,20
27	212750010RAB	Trativody z drenážních trubek, lože štěrkopís., obsyp kamenivem, světlost trub 10cm podélný trativod, včetně zaústění: příčný: 4	m		4,00000	630,00		2 520,00
28	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 0,4*4*4	m2		6,40000	32,00		204,80
29	69366202R	Geotextilie 300 g/m2 š. 200 cm 0,4*4*4	m2		6,40000	26,00		166,40
Díl: 5		Komunikace						150 187,36
30	564782111R00	Podklad z kam. drceného 0-63, 30 cm, (sanace neúnosného podloží) sanace v případě neúnosného podloží (dle výsledku statických zatěžovacích zkoušek a hodnot Edef2<45MPa(30MPa)); ŠD 0/63(0/90) alt. směs vytěženého kameniva: konstrukce, stezka: 56,3 rozšíření pod obrubníky:0,5*34,4	m2		73,50000	326,00		23 961,00
31	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 20 cm odečteno z el. PD: ŠD 0/63: konstrukce, stezka: 56,3 rozšíření pod obrubníky:0,5*34,4	m2		73,50000	215,00		15 802,50
32	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm odečteno z el. PD: stezka:56,3	m2		56,30000	312,00		17 565,60
33	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drté tl. 5 cm odečteno z el. PD: stezka: 56,3	m2		56,30000	290,00		16 327,00
34	59245030R	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8 cm přírodní 56,3	m2		56,86300	405,00		23 029,52
35	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 25/30 odečteno z el. PD: stezka: 10/25/100:1,5+11+6,3+2,7+3+3,4 15/25/100:6,5	m		34,40000	295,00		10 148,00
36	59217460	Obrubník silniční 100x15x25cm odečteno z el. PD: stezka: 15/25/100:6,5 ztravné 1%:0,01*6,5	kus		6,56500	192,00		1 260,48
37	59217421R	Obrubník chodníkový 1000/100/250, přírodní odečteno z el. PD: stezka: 10/25/100:1,5+11+6,3+2,7+3+3,4	kus		28,17900	125,00		3 522,38

38	597101113RT1	ztratiné 1%:0,01*27,9 Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton D 400, včetně beton. lože C25/30,zatížení C 250, D 400 kN	m	0,27900 3,50000	660,00	2 310,00
39	597103112RT1	Montáž vpusti pro žlaby polymerbetonové D400, E600, včetně obetonování C 25/30,zatížení D 400-E 600 kN	kus	3,50000 1,00000	455,00	455,00
40	597073202RS2	1 Žlab odvodňovací EN 1500,dl.1000 mm,C 250,lit. hra, světlá šířka 150 mm, výška 220 mm, bez spádu	kus	1,00000 3,00000	3 550,00	10 650,00
41	597073204RT2	3 Žlabová vpust' EN 1500, dl.500 mm, v. 725 mm, C 25, horní a spojný díl vpustí, s nátrubkem DN 200	kus	3,00000 1,00000	9 600,00	9 600,00
42	597073205R00	1 Křalový koš pro vpust EN 1500	kus	1,00000	2 840,00	2 840,00
43	597073206R00	Čelní stěna plná pro žlab EN 1500 výšky 220-320mm	kus	2,00000	370,00	740,00
44	597073226RU1	Krycí rošt EN 1500, zatížení D 400, dl. 500 mm, rošt můstkový, litina, oka 12/147	kus	7,00000	1 560,00	10 920,00
45	597073294R00	3,5*2 Příplatek ke žlabu EN 1500 za únosnost lože D 400	m	3,50000 3,50000	174,00	609,00
46	918101111R00	3,5 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 25/30 pod obruby a přídlažbu nad 10cm: silniční:6,5*0,5*0,05	m3	0,16250 0,16250	2 750,00	446,88
Díl: 8	8	Trubní vedení				107 370,00
47	817314111R00	Montáž betonových útesů s hrdlem DN 150	kus	1,00000	710,00	710,00
48	286572272R	přípojka lin. žlabu:1 Odbočka sedlová KG 150, navrtávka, pro napojení KG	kus	1,00000	6 350,00	6 350,00
49	831350114RAF	navrtávka + sedlová odbočka Easy Clip: přípojka lin. žlabu:1 Kanalizační přípojka z trub PVC, D 200 mm, rýha šířky 0,9 m, hloubky 2,0 m	m	1,00000 17,50000	2 900,00	50 750,00
50	892571111R00	přípojky vpustí: přípojka lin. žlabu:17,5 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	17,50000 17,50000	28,00	490,00
51	89443PC.001	17,5 Šachta, D 1000 mm, 2,0m, přímá,KG D 200 mm, poklop 12,5 t, zpětná klapka, vč. zem. prací	kus	1,00000	47 700,00	47 700,00
52	899623141R00	šachta na přípojce lin. žlabu se zpětnou klapkou:1 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15	m3	1,00000 0,50000	2 740,00	1 370,00
Díl: 91	91	Doplňující práce na komunikaci				5 780,00
53	914001121RT6	1*0,5 Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka, včetně dodávky sloupku a značky nové SDZ: B16 viz. PD:2	kus	2,00000 2,00000	2 890,00	5 780,00
Díl: 97	97	Prorážení otvorů				26 631,62
54	979 08-2213.R0	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km Skládka do 20 km: Poznámka- betonové sutě lze alternativně recyklovat a využít: Směs kameniva a zeminy: Položka č. 3:18,392	t	18,39200	42,00	772,46
55	979 08-2219.R0	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km Skládka 25km: Poznámka- betonové sutě lze alternativně recyklovat a využít:19*18,392	t	349,44800	12,00	4 193,38
56	979 08-7212.R0	Nakládání suti na dopravní prostředky 18,392	t	18,39200 18,39200	128,00	2 354,18

57	979990101R00	Poplatek za skládku suti - směr kameniva a zeminy Směr kameniva a zeminy: Položka č. 3:18,392	t	18,39200	1 050,00	19 311,60
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				32 562,87
58	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný díl 1:0,0044 díl 2:1,74919 díl 5:129,06450 díl 91:0,2352	t	131,05329	236,00	30 928,58
59	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop Díl 8:13,07433	t	13,07433	125,00	1 634,29

Celkem

420 494,16

Položkový rozpočet

Zakázka: Kunovice, MK ul. V Pastouškách - VRN a ON

Místo: Kunovice

Objednatel: **Město Kunovice** IČ: 00567892
 nám. Svobody 361 DIČ: CZ567892
 686 04 Kunovice

Zhotovitel: **SVS - CORRECT, spol. s r.o.** IČ: 255 13 141
 Bílovice 513 DIČ: CZ25513141
 687 12 Bílovice

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	108 500,00
Ostatní náklady	67 000,00
Celkem	175 500,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	175 500,00 CZK
Základní DPH	21 %	36 855,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem s DPH **212 355,00 CZK**

v KUNOVICÍCH dne

19 -09- 2022

SVS - CORRECT spol. s r. o.
 687 12 BÍLOVIC 513
 tel.: 572 587 280, fax: 572 587 874
 IČO: 255 13 141
 DIČ: CZ25513141

Za zhotovitele


 MĚSTO
 KUNOVIC
 Brno, úř. úřadnice

Za objednatele

Popis rozpočtu: -

Vedlejší náklady

(1) Vedlejšími náklady jsou náklady nezbytné pro zhotovení stavby, společné pro celou stavbu, nezahrnuté v položkových soupisech stavebních objektů, inženýrských objektů, nebo provozních souborů.

(2) Předmětem vedlejších nákladů jsou zejména požadavky související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště, ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními, pokud jsou zadavatelem požadovány, případně pokud vyplývají z příslušné dokumentace.

Ostatní náklady

(1) Ostatními náklady jsou náklady spojené s plněním povinností dodavatele vyplývající z jiných podmínek zadávací dokumentace, neuvedené v položkových soupisech stavebních objektů, inženýrských objektů, nebo provozních souborů ani v soupisu vedlejších nákladů.

(2) Ostatními náklady jsou zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
ON	Ostatní náklady	ON			67 000,00
VN	Vedlejší náklady	VN			108 500,00
Cena celkem					175 500,00

Položkový rozpočet

S:	Kunovice, MK ul. V Pastouškách - VRN a ON
O:	Kunovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	ON	Ostatní náklady				67 000,00
1	01	Geodetické práce před výstavbou Komplet zahrnuje : -náklady na vytyčení stavby	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00
2	02	Geodetické práce po výstavbě - zaměření - náklady na vytyčení inženýrských sítí, vč. provedení kopaných sond pro ověření jejich polohy - zaměření skutečného provedení komunikací a inženýrských sítí	kpl	1,00000	25 000,00	25 000,00
3	03	Dokumentace skutečného provedení stavby - vypracování projektu skutečného provedení díla - předání zaměření objednateli ve třech písemných vyhotoveních a digitálně v jednom vyhotovení na CD ve formátu pdf	kpl	1,00000	12 000,00	12 000,00
4	07	Geometrický plán - náklady na vyhotovení geometrického plánu stavby jako prodklad pro zápis do katastru nemovitostí	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				108 500,00
5	04	Zařízení staveniště - zřízení objektů ZS - zřízení přípojek médií k objektům ZS - zřízení odběrných míst NN a vody s měřením - provozní náklady na energie - náklady na vybavení objektů ZS - náklady na údržbu objektů ZS - náklady na úklid ploch využívaných pro ZS - náklady spojené s likvidací objektů ZS - náklady na uvedení ploch a zařízení využívaných pro ZS do původního stavu - náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného dopravního provozu provozu v bezprostřední blízkosti staveniště (zásobování obchodů, zajištění příjezdů pro pohotovostní vozidla)	kpl	1,00000	60 000,00	60 000,00
6	05	8 - náklady na dočasné bezbariérové trasy pro pěší - náklady na mobilní oplocení a hrazení - náklady na umístění tabule "stavba povolena" - náklady na umístění výstražných značek a cedulí (např. zákaz vstupu na staveniště)				
		Zkoušky a revize - náklady na provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí použitých materiálů a provedených konstrukcí nebo stavebních prací (statické zatěžovací zkoušky) - laboratorní zkoušky zeminy pro provedení stabilizace	ks	3,00000	4 500,00	13 500,00
7	06	Přechodné dopravní značení Komplet zahrnuje : - náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací	kpl	1,00000	35 000,00	35 000,00

Celkem

175 500,00