

**Dodatek č. 2 ke
S M L O U V Ě O D Í L O**

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: **22-HOR-12-04**

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

**ZOO a zámek Zlín - Lešná,
příspěvková organizace**

Lukovská 112

763 14 Zlín

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

KKS, spol. s r.o.

Příluky 386

760 01 Zlín

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Roman Horský, ředitel

Ing. Radomír Kocman

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s.
číslo účtu: 279119390/0300

Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1403990349/0800 (*číslo účtu registrované
pro ekonomickou činnost*)

Identifikační číslo:

000 90 026

423 40 802

Daňové identifikační číslo:

CZ00090026

CZ42340802

Objednatel je zapsán v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka č. 2108

Zhotovitel je zapsán Krajského soudu v Brně,
oddíl C, vložka č. 3965

Název veřejné zakázky: **U Veverky**

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 25.11.2022, účinnost dne 25.11.2022, ve znění dodatku č. 1, kterým se v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) nepodstatně mění závazek smluvních stran a dále v souladu s § 100 odst. 1 zákona upravují změnu závazku dle smluvní výhrady.

Mění se čl. IV odstavec 1 smlouvy o dílo:

IV. CENA DÍLA:

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

9 800 817,56 Kč (bez DPH)

(slovy:devětmilionůosmsettisícosmsetsedmnáct 56/100 korun českých)

Cena díla na základě dodatku č.1:

9.678.646,27 Kč (bez DPH)

(slovy:devětmilionůšestsetsedmdesátosmtisícšestsetčtyřicetšest 27/100 korun českých)

Změny závazku na základě dodatku č. 2:

- a) nepodstatná změna závazku dle § 222 odst. 4 zákona:
 - 92.940,68 Kč
 - + 74.996,54 Kč
- b) nepodstatná změna závazku dle § 222 odst. 5 zákona:
 - + 152.072,64 Kč
- c) nepodstatná změna závazku dle § 222 odst. 6 zákona:
 - 55.521,83 Kč
 - + 56.986,09 Kč
- d) podstatná změna závazku dle § 100 odst.1 zákona (měřený kontrakt)
 - 319.640,74 Kč
 - + 97.655,44 Kč

Cena díla na základě dodatku č. 2:

9.592.253,73 Kč bez DPH

(slovy: devětmilionůpětsetdevadesátdvatisícdevěstapadesát tři 73/100 koruny české)

Změny závazku jsou popsány ve změnových listech č. 15 až 28.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním, a na důkaz toho ho podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu.

Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Ve Zlíně dne 17.5.2023

Ve Zlíně dne 17.5.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**ZOO a zámek Zlín - Lešná,
příspěvková organizace**

KKS, spol. s r.o.

Ing. Roman Horský, ředitel

Ing. Radomír Kocman, jednatel