



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

DODATEK č. 2

SMLOUVA ODÍLO č. 09-0172a23

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:	Zhotovitel:
Městys Pozlovice	PORR a.s.
Hlavní 51	Dubečská 3238/36
763 26 Pozlovice	100 00 Praha 10, Strašnice
dále jen „objednatel“	dále jen „zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Pavel Coufalík, Ph.D., starosta	Ing. Robert Plešek, Vítězslav Šíbl, na základě plné moci
tel: 577 113 072	571 750 111
email: starosta@pozlovice.cz	porras@porr.cz

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Zlín číslo účtu: 11222661/0100	Raiffeisenbank a.s. číslo účtu: 1091107720/5500 (registrované číslo účtu pro ekonomickou činnost)
---	---

Identifikační číslo:

00568708	43005560
----------	----------



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Daňové identifikační číslo:

Není plátce DPH pro tuto VZ

CZ43005560

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Městský soud v Praze
oddíl B vložka č. 1006

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a provádění díla specifikovaného v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

Název veřejné zakázky:	Rekonstrukce ulic Nivy I a Nivy II
Stavební povolení:	Veřejná vyhláška, č.j. M ULU-3368/2023/26/ČeJ
Místo stavby:	k.ú. Pozlovice
Projektant:	Ing. Jiří Škrabal, Batalická 583, 763 11 Želechovice n. Dřevnicí
Autorský dozor:	Ing. Jiří Škrabal tel. 603 994 149 skrabalj@volny.cz
Koordinátor BOZP objednatele:	Ing. Marcela Malá tel. 605 156 892 marc.mala@email.cz
Stavbyvedoucí zhotovitele:	Petr Kubáček tel. 601563774 mobil 601563774 petr.kubacek@porr.cz
Technický dozor objednatele:	Ing. Stanislav Jurák tel. 731 011 227 jurak@pozlovice.cz



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů Vítězslav Šíbl
tel.571750111
vitezsalv.sibl @porr.cz

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly
a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb:

Ing. Pavel Coufalík, Ph.D.
tel. 603 551 967
starosta@pozlovice.cz

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 28. 3. 2023 ve znění dodatku č. 1 a
obchodní podmínky (příloha č. 1 smlouvy o dílo)..

Smluvní strany se dohodly na nepodstatné změně závazku dle § 222 odstavec 4 zákona č. 134/2016 Sb., ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon!).

Mění se a doplňuje:

IV. CENA DÍLA:

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších
předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo
v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

Cena za dílo dle smlouvy o dílo:

9.934.857,98 Kč bez DPH

Změny závazku na základě dodatku č. 2:

- a) nepodstatná změna závazku dle § 222 odst. 4 zákona:
- 64.758,75 Kč

Změny závazku jsou popsány ve změnovém listu č. 001.

Cena za dílo na základě dodatku č. 2:

9.870.099,23 Kč bez DPH

Slovy: devětmiliónůsmsetsedmdesátitřicetdevadesátdevět 23/100 korun českých



Mění se a doplňuje čl. V odst. 6:

PLATEBNÍ PODMÍNKY :

6. Objednatel nepožizuje zdanitelné plnění k ekonomické činnosti, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro zdanitelné plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Objednatel požizuje zdanitelné plnění k SO 401.2 a SO 402.2 k ekonomické činnosti, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 bude pro zdanitelné plnění za tyto stavební objekty aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo a obchodních podmínek zůstávají beze změn.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním, a na důkaz toho jej podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu.

Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu osobami oprávněnými zastupovat objednatele a zhotovitele.

Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 2 rovnocenných vyhotoveních. Každý účastník obdrží jedno vyhotovení.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno radou městyse Pozlovice

schůze konaná dne 22. 8. 2023

č. usnesení: 293/23

V Pozlovicích dne 30.8.2023

Za objednatele:

Městys Pozlovice

Ing. Pavel Coufalík, Ph.D.
starosta

Ve Valašském Meziříčí dne

Za zhotovitele:

PORR a.s.

PORR a.s.

-267-

Duhovická 3288/36
100 00 Praha 10, Strašnice
ICO: 43005560

Ing. Robert Plešek, Vitězslav Šíbl
na základě plné moci



MĚSTYS POZLOVICE
Hlavní 51, Pozlovice
763 26 Luhačovice
IČ: 00568708



ZMĚNOVÝ LIST

Rekonstrukce ulic Nivy I a Nivy II

Akce:	Rekonstrukce ulic Nivy I a Nivy II	číslo ZL:
objednatel:	Městys Pozlovice	ZmL 02
zhotovitel:	PORR a.s.	

Číslo revize ZL a datum revize ZL:

Stručný název ZL:	Rekonstrukce ulic Nivy I a Nivy II
----------------------	------------------------------------

Předmět změny: Změny v rozpočtu při rekonstrukci ulice Nivy I a II, včetně změny fakturace DPH

Zdůvodnění změn:

Zhotovitel a investor se dohodli, že v rámci rekonstrukce ulice Nivy II nebude prováděna výsadba 9 stromů. Zároveň došlo k úpravě přípravy rozvodů pro budoucí optickou síť, kdy celá ulice je směřována do jednoho rozvaděčového pilíře namísto původně plánovaných dvou.

Z výše zmíněných důvodů dochází k méněpracím ve výši 64.758,75 Kč bez DPH.

Smluvní strany se dále dohodly, že SO 401.2 a SO 402.2 (kabelové chráničky optických kabelů) budou vyfakturovány na samostatné faktuře v přenesené daňové povinnosti.

Vliv na cenu díla:	<i>ano</i>	rozpočet:	v příloze ZL			
Méně práce		cena:	bez DPH	64 758,75	Kč	bez DPH
			21%DPH	13 599,34	Kč	
			celkem	78 358,09	Kč	včetně DPH

Vliv na cenu díla:	<i>ne</i>	rozpočet:	v příloze ZL			
Vícepráce		cena:	bez DPH	0,00	Kč	bez DPH
			21%DPH	0,00	Kč	
			celkem	0,00	Kč	včetně DPH

Vliv na termín dokončení: *ano* vliv na postupové termíny dle HMG *ano*

Jiné vlivy (na změnu PD apod.): *ne*

Přílohy :

Předložil k projednání za zhotovitele: Radim Kokeš Datum 30.08.2023

Převzal k projednání za objednatele: Ing. Pavel Coufalík, Ph.D. Dne 30.08.2023

Vyjádření TDS: Ing. Stanislav Jurák

Souhlasím s návrhem. Datum 30.08.2023

Vyjádření zpracovatele DPS (projektanta):

Datum

Vyjádření objednatele: Ing. Pavel Coufalík, Ph.D.

Souhlasím s návrhem. Datum 30.08.2023

Odsouhlasil za zhotovitele: Radim Kokeš Datum 30.08.2023

Odsouhlasil za objednatele: Ing. Pavel Coufalík, Ph.D. Datum 30.08.2023

Položkový rozpočet MNP

S:	21182	Pozlovice – obytné zóny Nivy I. a Nivy II.
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
SO 102.4. Sadové úpravy a mobiliář Nivy II								
Díl: 1		Zemní práce				27 753,75		
7	184201114RAB	Výsadba stromu s balem, v rovině, výšky do 200 cm dle výběru investora	kus	9,00000	3 083,75	27 753,75	RTS 22/ II	RTS 22/ II
SO 402.2. Kabelové chráničky opt.kabelu NIVY II								
Díl: M21		Elektromontáže				37 005,00		
10	Pol__0003	Universální piliřový rozváděč ORU1 SIS s výklopným rámem pro montáž až 4 ks kazetových modulů SAFeTNET, pro ukončení nebo k propojení optických kabelů zafouknutých v mikrotrubičkách nebo v HDPE	ks	1,00000	37 005,00	37 005,00	Vlastní	Indiv
Celkem bez DPH						64 758,75		

