



Ministerstvo životního prostředí



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. VSD 01034

DLE § 2586 A NÁSL. ZÁKONA Č. 89/2012 Sb., OBČANSKÝ ZÁKONÍK V PLATNÉM ZNĚNÍ
(dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel:	Město Napajedla
Sídlo	Masarykovo náměstí 89, 763 61 Napajedla
Zastoupeno	Mgr. Robertem Podlasem, starosta
IČO	002 84 220
DIČ	Není plátcem DPH pro tuto veřejnou zakázku.
Bankovní spojení	Česká spořitelna, a.s., pobočka Napajedla
Číslo účtu	27-1409287339/0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických	Ing. Monika Chrástová – vedoucí odboru investic a rozvoj města Simona Slámová, Dipl. ekonom – referentka
Telefon	Ing. Monika Chrástová – 577 100 920, 737 230 589 Simona Slámová, Dipl. ekonom – 605 515 347
E-mail	Ing. Monika Chrástová – chrastova@napajedla.cz Simona Slámová, Dipl. ekonom – slamova@napajedla.cz

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

Zhotovitel	KEMOstav s.r.o.
se sídlem Lidická 700/19, 602 00 Brno IČO: 060 41 167 DIČ: CZ06041167 zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 99713 jednatel Radim Reniers, jednatel bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 4752204389/0800 (<i>bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost registrovaný u správce daně</i>) e-mail: reniers-stavby@email.cz, tel.: 734 243 664	

dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé.

Objednatel a zhotovitel jednotlivě jako „smluvní strana“ a společně jako „smluvní strany“.



I. PREAMBULE

- Objednatel provedl zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) s názvem:

“ Zateplení půdy a výměna výplní v budově radnice Napajedla“

„Část A – Zateplení půdního prostoru“

(dále jen „zadávací řízení“) na uzavření této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“).

- Název veřejné zakázky: **Zateplení půdy a výměna výplní v budově radnice Napajedla
Část A – Zateplení půdního prostoru**

Smluvní strany uzavřely dne 3.5.2023 smlouvu o dílo. Předmětem dodatku č. 1 je úprava nepodstatných změn dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů dále jen “zákon“).

Tímto dodatkem č. 1 se mění čl. V smlouvy o dílo takto :

V. CENA DÍLA

- Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších právních předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy o dílo takto:

Cena díla

803.495,97 Kč bez DPH

168.734,15 Kč DPH 21 %

972.230,12 Kč včetně DPH

(slovy devětsetšedesátdvatisícdvěstětřicet 12/100 korun českých včetně DPH)

Změny závazku dle § 222 odst. 4 zákona:

+ 50.813,09 Kč bez DPH

Cena díla dle dodatku č. 1:

854.309,06 Kč bez DPH

179.404,90 Kč DPH 21 %

1.033.713,96 Kč včetně DPH

(slovy jedenmiliontřicettřítisícšestmsettrináct 96/100 korun českých včetně DPH)

Podrobný rozpis změn je uveden v Příloze č. 1 Položkový rozpočet.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.



Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem: Rada města Napajedla

schůze konaná dne 17.07.2023

č. usnesení: 319/14/18/1/2023

V Napajedlích dne 18.07.2023


V Brně dne 18.07.2023


objednatel

zhotovitel

město Napajedla

KEMOstav s.r.o.


Mgr. Robert Podlas, starosta


Radim Reniers, jednatel



KEMOstav s.r.o.
Lidická 700/19, 602 00 Brno
Tel.: 734 243 664
IČO: 060 41 167

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01-
Napajedla** Radnice města Napajedla

Objednatel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			11 170,31
PSV			39 642,78
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			50 813,09

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	50 813,09 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **50 813,09** CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Vícepráce	0,00	50 813,09		50 813,09	100
01	Vícepráce	0,00	39 642,78		39 642,78	78
02	Chodník	0,00	11 170,31		11 170,31	22
Celkem za stavbu					50 813,09	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			11 100,00	22
99	Staveništní přesun hmot	HSV			70,31	0
713	Izolace tepelné	PSV			39 642,78	78
Cena celkem					50 813,09	100

Položkový rozpočet

S:	01-Napajedla	Radnice města Napajedla
O:	01	Vícepráce
R:	01	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné				39 642,78
1	765799310	Montáž fólie	m2	451,54810	62,40	28 176,60
2	67352316.A	Fólie Jutafol D110 podstřešní difúzní	m2	496,70291	21,10	10 480,43
		451,5481*1,1		496,70291		
3	998713203	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	386,57030	2,55	985,75

Položkový rozpočet

S:	01-Napajedla	Radnice města Napajedla
O:	01	Vícepráce
R:	02	Chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				11 100,00
1	635213151	Podlaha cementofísková PD šedá, desky 1x1.20 mm, na dřevěném roštu z impregnovaného řeziva 80/140	m2	6,00000	1 850,00	11 100,00
		10*0,6		6,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				70,31
2	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,22644	310,50	70,31

