

Dodatek č. 2

Smlouvy o dílo č. VaK/49/2023

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:	Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
sídlo:	Jasenická 1106, 755 01 Vsetín
zastoupena:	Ing. Roman Pilař, ředitel společnosti
IČ:	47674652
DIČ:	CZ47674652
bankovní spojení:	KB Vsetín
číslo účtu:	2504851/0100

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. B, vložka č. 682

dále jen „objednatel“

2. Zhotovitel:	TM Stav, spol. s r.o.
se sídlem:	Jasenice 729, 755 01 Vsetín
zastoupena:	Michal Mikeš, jednatel
Ve věcech smluvních:	Irena Kratochvílová, prokuristka
IČ:	48399477
DIČ:	CZ48399477
bankovní spojení:	KB Vsetín
číslo účtu:	94-2569050247/0100

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vložka č. 10457

dále jen „zhotovitel“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 15. 3. 2023 uzavřely smlouvu o dílo na akci „Oprava kanalizace Vsetín ul. Zbrojovácká“, dále jen „smlouva o dílo“, jejímž předmětem je realizace uvedené stavby, na kterou zhotovitel předložil nejvýhodnější nabídku.

II. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na změně Článku III. Cena díla:

Cena díla se navyšuje na základě změnového rozpočtu a rozpočtu VCP odsouhlasených objednatelem:


	Cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
Cena dle SOD	5 781 924 Kč	1 214 204,04 Kč	6 996 128,04 Kč
Cena dle Dodatku č.1	7 581 526,57 Kč	1 592 120,58 Kč	9 173 647,15 Kč
VCP – Rozšíření opravy MK	319 059,27 Kč	67 002,45 Kč	386 061,72 Kč
Nová cena dle Dod. č. 2	7 900 585,84 Kč	1 659 123,03 Kč	9 559 708,87 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě a vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha č. 1. Rozpočet VCP

za objednatele: **11. 04. 2024**
Ve Vsetíně dne:


Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Ing. Roman Pilař
ředitel společnosti

za zhotovitele:

Ve Vsetíně dne: **11. 4. 2024**



TM Stav, spol. s r.o.
Irena Kratochvílová
prokuristka


spol. s r.o.
provádění staveb a obchodní činnost
Jasenice 729, 755 01 VSETÍN
IČO: 48299477, DIČ: CZ48399477
Tel./Fax: 571 802 618

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2023/037 Oprava kanalizace Vsetín - ul. Zbrojovácká

Objekt: Z 03 Rozšíření opravy komunikace

Rozpočet: Z2 Finální skladba komunikace

Objednatel: Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

IČO: 47674652

Jasenická 1106

DIČ: CZ47674652

75501

Vsetín

Zhotovitel: TM Stav, spol. s r.o.

IČO: 48399477

Jasenice 729

DIČ: CZ48399477

75501

Vsetín

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			319 059,27
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			319 059,27

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		319 059,27 CZK
Základní DPH	21 %		67 002,45 CZK

Zaokrouhlení


0,00 CZK

Cena celkem s DPH

386 061,72 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele


 Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
 755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			49 525,00	15,5
5	Komunikace	HSV			200 815,80	62,9
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			19 074,00	6,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 397,95	0,4
997	Přesun sutě	HSV			14 875,16	4,7
N01	Nepojmenovaný díl	HSV			33 371,36	10,5
Cena celkem					319 059,27	100,0