

**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 22. 3. 2023**

Objednatel: Obec Těšetice
sídl: Těšetice č.p. 75, 783 46 Těšetice
zast: Mgr. Jindřich Protivánek, starosta obce
IČO: 00299545
DIČ: CZ00299545
bank. spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 155813049/0300
(dále také jen jako „Objednatel“)

Zhotovitel: REKOS stavební, spol. s r.o.
sídl: Technologická 931/9, Holice, 779 00 Olomouc
zast.: Ing. Petr Lavrenčík, jednatel společnosti
IČO: 26844672
DIČ: CZ26844672
číslo bank. účtu: 371343811/0100
(dále také jen jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále společně označováni také jen jako „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě také jen jako „Smluvní strana“.)

I. úvodní ustanovení

1. Objednatel a Zhotovitel potvrzují, že dne 22. 3. 2023 mezi sebou platně uzavřeli Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace stavební zakázky „*Stavební úpravy sociálního zázemí v ZŠ Těšetice*“ (dále také jen jako „Smlouva“).
2. Objednatel a Zhotovitel dále potvrzují, že se dohodli na změně rozsahu díla dle cenové kalkulace ze dne 29. srpna 2023, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku, přičemž cena ani termíny realizace se nezmění.
3. Z výše uvedených důvodů a v souladu s článkem XVI., odst. 1. Smlouvy uzavírají Smluvní strany následující dodatek č. 1, který předmětnou Smlouvu mění a doplňuje způsobem popsaným v článku II. tohoto dodatku.

II. předmět dodatku

článek II. (Předmět díla a místo plnění), odst. 1. Smlouvy se v závěru díla doplňuje o následující ustanovení:


„Předmětem díla jsou dále vícepráce a méněpráce vzniklé během realizace díla (viz příloha č. 1 dodatku č. 1)“

III. závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změn a v platnosti.
2. Výrazy, které jsou v tomto dodatku uvedeny s velkým počátečním písmenem a nejsou v tomto dodatku definovány, mají význam, jaký jim byl udělen Smlouvu o dílo ze dne 22. 3. 2023.
3. Tento dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu Objednatele a Zhotovitele a může být měněn či doplňován pouze písemnou formou.
4. Tento dodatek, resp. změny ve smyslu tohoto dodatku, byly schváleny na zasedání Rady obce Těšetice č. 15/2023, konaném dne 29. srpna 2023, bod usnesení 1.20.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku a tím i nedílnou součástí Smlouvy jsou:
Příloha č. 1 - cenová kalkulace ze dne 29. srpna 2023
6. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.


V Těšeticích dne 30. srpna 2023

za Objednatele:


za Obec Těšetice
Mgr. Jindřich Protivánek
starosta obce



za Zhotovitele:


za REKOS stavební, spol. s r.o.
Ing. Petr Lavrenčík
jednatel společnosti

Rekos

Stavební, spol. s r.o.
Technologická 931/9, 779 00 OLOMOUČ
IČ: 26844672, DIČ: CZ26844672, www.rekos.info

Stavba:	2021/10	Stavební úpravy sociálního zázemí ZŠ Těštiny	List č. 3
Objekt:	SO02	Dodatek č.1	
Rozpočet:	2	dodatek č.1	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
Díl: 725 Zařizovací předměty						
1	725 53-4223.R00	Ohřivač elektrický, zásobníkový, závěsný, DZ Dražice 80l	soubor	1,00000	12 030,00	12 030,00
2	725 53-9102.R00	Montáž elektrických ohřivačů, ostatní typy 80 l vč.připojení elektroinstalace	soubor	1,00000	3 260,00	3 260,00
Celkem za: 725 Zařizovací předměty					15 290,00	
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						
3	766 66-1.112	Montáž dveří do zárubně, oteviravých 1kř.do 0,8 m	kus	-2,00000	815,00	-1 630,00
4	766 69-5.213	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	-7,00000	443,00	-3 101,00
5	611 00021.2	Dveřní křídlo plně vošt. povrch. kašír	kus	3,00000	3 487,00	10 461,00
Celkem za: 766 Konstrukce truhlářské					5 730,00	
Díl: 783 Nátěry						
6	783 22-6.100	Nátěr syntetický kovových zárubní	soubor	-2,00000	748,00	-1 496,00
Celkem za: 783 Nátěry					-1 496,00	
Díl: M21 Elektromontáže						
7	33	El. osoučeš rukou	ks	-4,00000	4 881,00	-19 524,00
Celkem za: M21 Elektromontáže					-19 524,00	

29-08-2023



Rekos

Stavební spol. s r.o.
Technologická 931/9, 779 00, OLDMOUC
IČ: 26844672, DIČ: CZ26844672, www.rekos.infr