

fa 139/13.6.

# FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD




<b>Dodavatel</b> (fakturační adresa) <b>SWIETELSKY stavební s.r.o.</b> odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA oblast Zlín Husova 1514 757 01 Valašské Meziříčí  IČO: 48035599 DIČ: CZ48035599  Bankovní spojení: ČSOB IBAN: CZ4403000000000212269343 Číslo účtu: 000000-0212269343 / 0300 BIC: CEKOCZPP  Sídlo firmy: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 3 Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 8032	<b>Faktura č.:</b> <b>03546029</b>  <b>Objednatel</b> <b>OBEC JASENNÁ</b>  Jasenná 190 76313 Jasenná IČO: 00284017 DIČ:
---	--

Číslo smlouvy dodavatele: S24-035-0016  
 Číslo smlouvy objednatele:  
 Zakázka: 0305112787  
 Jasenná, úprava MK Prostřední

Datum vystavení: 13.06.2023  
 Datum splatnosti: 13.07.2023  
 Datum uskut. zdan. plnění: 31.05.2023  
 Způsob úhrady: Bankovním převodem

Na základě SOD č. zhotovitele S24-035-0016 ze dne 03.05.2023, dle zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací Vám fakturuje na stavbě " Stavební úpravy MK 1 Prostřední v obci Jasenná " částku :

*II STAVEBNÍ ÚPRAVY MK 1 PROSTŘEDNÍ V OBCI JASENNÁ  
 JSOU SPOLUFINANCOVÁNY PŮJISKÝM KRAJEM*



*Handwritten signature*

042 0193 / 329

Vyplatit Kč	2,234,815,42	
Zaúčtovat na:		
par.	2212	pol. 6129
Datum	podpis starosty	
účetní:	<i>Handwritten signature</i>	


**Záznam o finanční kontrole**  
 u finanční operace proběhla kontrola  
 ve smyslu zákona č.320/2001 Sb.  
 a nebyly shledány důvody pro její  
 pozastavení.

	Základ	DPH	Celkem s DPH
Sazba 0%	0,00	0,00	0,00
Sazba 15%	0,00	0,00	0,00
Sazba 21%	1 846 954,89	387 860,53	2 234 815,42
<b>Celkem:</b>	<b>1 846 954,89</b>	<b>387 860,53</b>	<b>2 234 815,42</b>

Fakturu vystavil: Denisa Poláčková  
 Telefon: +420571752031, +420727864902  
 Fax:  
 e-mail: d.polachova@swietelsky.cz

Pozastávka: 0,00  
 Zaokrouhlení: 0,00  
 K úhradě: 2 234 815,42 CZK

**Předal:** *Handwritten signature*  
 odštěpný závod  
 OR - 757 01  
 IČ: 48035599



**Převzal:** *Handwritten signature*

# SOUPIS PRACÍ

Za období 2023/5

Strana: 1

Tištěno dne: . . .  
K fakturě č. 05/2023  
Nabídka číslo:

## Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MK1 PROSTŘEDNÍ V OBCI JASENNA

### Náklady

Položka	Text	Množství	Cena/m.j.	Za období		Od počátku		Zbořová	
				Množství	Částka	Množství	Částka	Množství	Částka
1	Vytyčení inženýrských sítí	1,0000 So...	6 060,61	1,00	6 060,61	1,00	6 060,60	0,00	0,00
2	Zaměření skutečného stavu	1,0000 So...	4 848,48	1,00	4 848,48	1,00	4 848,50	0,00	0,00
3	Provozní vlivy	1,0000 So...	4 242,42	1,00	4 242,42	1,00	4 242,40	0,00	0,00
4	Dočasná dopravní opatření	1,0000 So...	15 030,30	1,00	15 030,30	1,00	15 030,30	0,00	0,00
5	Užívání veřejných ploch a prostranství	1,0000 So...	1 212,12	1,00	1 212,12	1,00	1 212,10	0,00	0,00
6	Podmínky dotačních programů	1,0000 So...	909,09	1,00	909,09	1,00	909,10	0,00	0,00
7	Propagace	1,0000 So...	7 272,73	1,00	7 272,73	1,00	7 272,70	0,00	0,00

**CELKEM** K fakturaci celkem bez DPH: 39 575,75

### SO 102

Položka	Text	Množství	Cena/m.j.	Za období		Od počátku		Zbořová	
				Množství	Částka	Množství	Částka	Množství	Částka
1	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při	3 359,2000 m2	40,61	3 359,20	136 417,11	3 359,20	136 417,10	0,00	0,00
2	Vytváření obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	142,0000 m	102,44	142,00	14 546,48	142,00	14 546,50	0,00	0,00
3	Postřík živičný infiltrační s posypem kamenivem množství zbytkového asfaltu 0,6 kg/m2	873,0000 m2	23,03	873,00	20 105,19	873,00	20 105,20	0,00	0,00
4	Postřík živičný spojovací bez posypu kamenivem , množství zbytkového asfaltu 0,50 kg/m2	2 584,0000 m2	20,61	2 584,00	53 256,24	2 584,00	53 256,20	0,00	0,00
5	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po ztuhnutí	775,2000 m2	383,90	775,20	297 599,28	775,20	297 599,30	0,00	0,00
6	Beton asfaltový s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 5	2 584,0000 m2	418,82	2 584,00	1 082 230,88	2 584,00	1 082 230,90	0,00	0,00
7	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu	10,0000 kus	2 364,98	10,00	23 649,80	10,00	23 649,80	0,00	0,00
8	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte	11,0000 kus	1 448,78	11,00	15 936,58	11,00	15 936,60	0,00	0,00
9	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční operou z betonu prostěh	142,0000 m	357,20	142,00	50 722,40	142,00	50 722,40	0,00	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Za období 2023/5

Strana: 2

Tištěno dne: . . .  
K faktuře č. 05/2023  
Nabídka číslo:

## STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY MK1 PROSTŘEDNÍ V OBCI JASENNÁ


Stavba:													
10	919726213	Dilatační spáry řezané letištních ploch těsnění spár závlivkou za tepla s dvojnásobným penetračním ná	64,0000 m	103,03	64,00	6 593,92	64,00	6 593,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	919735111	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živýchých, hloubky do 50 mm	64,0000 m	103,03	64,00	6 593,92	64,00	6 593,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	11163630R	asfaltová závlivka modifikovaná; zpracování za horka; bod měknutí nad 90°C; skupenství při 20°C tuhá	0,0528 t	39 393,94	0,05	2 080,00	0,05	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	59217488R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	165,9000 kus	189,70	165,90	31 471,23	165,90	31 471,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	938908411	Očištění povrchu saponátovým roztokem seponátovým roztokem	2 584,0000 m <sup>2</sup>	9,38	2 584,00	24 237,92	2 584,00	24 237,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	998226311	Přesun hmot pro opravy a údržbu komunikací jakékoliv délky objektu	491,3016 t	22,17	491,30	10 892,16	491,30	10 892,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	979084216	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	42,6600 t	118,39	42,66	5 050,52	42,66	5 050,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	979083117	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	369,5120 t	18,34	369,51	6 776,85	369,51	6 776,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	979083191	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	3 325,6080 t	2,05	3 325,60	6 817,50	3 325,60	6 817,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	979990103	Poptátek za skládku za uložení, betonu, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	42,6600 t	180,00	42,66	7 678,80	42,66	7 678,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	369,5120 t	12,78	369,51	4 722,36	369,51	4 722,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CELKEM

K fakturaci celkem bez DPH : 1 807 379,14


STAVBA CELKEM

K fakturaci celkem bez DPH : 1 846 954,89



OBEC JASENNÁ  
Jasenná 190  
763 12 Vizovice  
IČ: 00284017

*J. P.*



Stavební s.r.o.  
odštěpný závod Dobrový stavy MORAVA, okres Zlín  
GR - 757 01 Malá Štáblava, Husova 1614  
IČ: 490 00 000, IČV: 490 00 000

*Šediv*