



## DODATEK Č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená ve smyslu § 2586 a následně zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na zhotovení díla  
mezi těmito smluvními stranami:

**Objednatel:** **Město Kunovice**  
se sídlem: nám. Svobody 361, 686 04 Kunovice  
zastoupený: Ing. Pavlem Vardanem, starostou města  
IČ: 005 67 892  
DIČ: CZ 005 67 892, od 01.02.2009 je plátcem DPH  
Tel./ fax: 572 432 720  
E-mail: [pavel.vardan@mesto-kunovice.cz](mailto:pavel.vardan@mesto-kunovice.cz)  
Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy:  
- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Vardan, starosta  
- ve věcech technických: Ing. Milan Valouch,  
vedoucí odboru investic a územního plánování MěÚ Kunovice  
Kontaktní osoba: Ing. Milan Valouch  
Telefon: 572 432 722, mobil: 725 121 028  
E-mail: [milan.valouch@mesto-kunovice.cz](mailto:milan.valouch@mesto-kunovice.cz)  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Uherské Hradiště  
Číslo účtu: 12626721/0100

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **PUMPSERVIS s.r.o.**  
se sídlem: Chaloupky 294, 687 22 Ostrožská Nová Ves  
zastoupený: Tomášem Kyselákem, jednatelem  
IČ: 276 80 681  
DIČ: CZ 276 80 681  
Tel./ fax: 602 56 14 15  
E-mail: [kyselak@pumpservis.cz](mailto:kyselak@pumpservis.cz)  
Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy:  
- ve věcech smluvních: Tomáš Kyselák, jednatel  
- ve věcech technických: Tomáš Kyselák  
Kontaktní osoba: Tomáš Kyselák  
Telefon: mobil: 602 56 14 15  
E-mail: [kyselak@pumpservis.cz](mailto:kyselak@pumpservis.cz)  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Uherské Hradiště  
Číslo účtu: 214195472/0300

(dále jen „zhotovitel“)

Zástupce zhotovitele pro věci technické (dále jen stavbyvedoucí) je pověřený řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.



Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 04.07.2023, mezi Smluvními stranami, v rámci veřejné zakázky „Rekonstrukce závlahového systému FK Kunovice, stadion Na Bělince“ (dále jen „Smlouva“), je změna čl. 2 Smlouvy (Termíny a místo plnění, odst. 2.2.1.). Posun termínu dokončení byl způsobem prodlevou ze strany objednatele při povolování stavby. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění, nahrazuje v plném rozsahu čl. 2 Termíny a místo plnění, 2.2. Termín dokončení a předání díla, odst. 2.2.1. takto:

## 2.2. Termíny a místo plnění

### 2.2. Termín dokončení a předání díla

2.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat Objednateli nejpozději do:

**30.09.2023**

## Závěrečná ujednání

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Může být měněn nebo doplňován pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.

Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 potvrzují, že obsahu Dodatku č. 1 porozuměly, že Dodatek č. 1 vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.

## DOLOŽKA

dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: o uzavření tohoto Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo bylo rozhodnuto usnesením Rady města Kunovice č. 304/13./2023 ze dne 24.08.2023.

V Kunovicích, dne **25 -08- 2023**  
Za objednatele:

Město Kunovice

Ing. Pavel Vardan  
starosta města



V Ostrožské Nové Vsi, dne **25 -08- 2023**  
Za zhotovitele:

PUMPSERVIS s.r.o.

Tomáš Kyselák  
jednatel

