

Dodatek č.1 - Smlouvy o dílo č. 01/2023

1. REVALL-BAU s.r.o., se sídlem v Olomouci, Janáčkova 942/5, IČ:25380681,
jednající jednatelem Ing. Lubomírem Vymazalem,
zaps. v OR u KOS v Ostravě oddíl C, č. vl. 16996,
Bankovní spojení - ČSOB: č.ú. 257014360/0300
dále jen zhotovitel
elektronická adresa- vymazal@revallbau.cz

a

2. Obec Senice na Hané, se sídlem Jos. Vodičky č. 243, IČ: 00299421
jednající starostou Ing. Michalem Tichým
dále jen objednatel
elektronická adresa – starosta@senicenahane.cz

Smluvní strany se dohodly na změně původní smlouvy následovně:

I. Předmět díla

Předmět díla se rozšiřuje o práce a dodávky upřesněné v průběhu prací.
Soupis těchto prací je přílohou č.1 tohoto Dodatku..
Místo dodávky – Senice na Hané – zdravotní středisko.

III. Cena za dílo Cena za dílo se zvyšuje o 20.400,-Kč bez DPH

XI. Ostatní ujednání



Smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy řádně přečetly a že se shodly na jejím obsahu, na důkaz čehož připojují své podpisy.
Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami.
Tento Dodatek projednala a schválila Rada obce Senice na Hané na své 30. schůzi dne 28.8.2023.
Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou vyhotovení, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Olomouci dne 29.8. 2023

Objednatel:




Zhotovitel:

Příloha č.1 Dodatku SOD č.01/2023

upřesnění prací – Zdravotní středisko Senice na Hané

A)Cena dle SOD 1.005.280,-Kč bez DPH

B)Neprováděné práce dle SOD:

- odvoz suti a skládka-pol.15	6.500,-
- WC kombi 1 ks	4.700,-
- výlevka 1 ks	4.800,-
- baterie výlevková 1 ks	1.800,-
- ohřívač vody 1 ks	6.800,-
- pisoár 1 ks	4.700,-

Součet 29.300,-


C)Práce navíc - umyvadlo s baterií laboratoř	-	3.000,-
(3.000,- přívod vody, přívod k přístroji ,oprava obkladu, oprava zasádovaného odpadu bude účtováno laboratoř)		
- úprava vzduchotechniky(lednice, WC muži)		
(zkrácení, zapravení)	-	1.000,-
- mřížky stěnové 1 ks	-	300,-
- mřížky stropní 3 ks (včetně montáže)	-	1.500,-
- úprava PVC – navíc nové PVC v hale a chodbě masáže – cca 11m2 vč, nivelace	-	11.000,-
- přechodové lišty 5 ks		
(ve smlouvě pouze opravy za 3.000,-Kč)		
- nový sokl PVC v původní gynekologii	-	600,-
(včetně oprav v čekárně)		
- nová svítidla stropu haly – 4 ks, včetně sundání, demontáže a zapravení kotvení	-	8.000,-
(navíc dle dohody ke sjednocení pohledu i v neopravované části)		
- olejové nátěry soklu kolem celé levé části cca 30m2 (sjednocení odstínu – opravy by byly vidět)	-	9.000,-
(cena včetně ztmelení)		
- navíc 1x zárubeň + osazení + nátěr	-	2.500,-
(dveře navíc pro případ sjednocení obou částí ordinace)-		
- navíc 1x dveře + kování + osazení (k zárubni viz. výše)	-	2.000,-
- obklady navíc v místnosti úklid – ve SOD 106m2		
6m2	-	4.800,-
- laboratoř umyvadlo – 4m2	-	3.600,-
- laboratoř sprcha a dřez oprava	-	1.400,-
(duté obklady odpadané, opravy po novém přívodu)		
- demontáže ZTI v 1.NP - praktici	-	1.000,-
(včetně zazátkování apod. - nepoužívané WC)		

Součet 49.700,-

Rekapitulace - C - B = 20.400,-Kč + DPH = rozdíl

V Senici na Hané 29.8.2023

Objednatel



Zhotovitel



~~Česká republika
Státní úřad pro zastupování státu ve věcech
ochrany práv duševního vlastnictví
700 00 OLOMOUČ, Janáčkovo š
025 2721230001 TEL 485 418 314~~