

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3384/2023

I. Smluvní strany

MSEM, a.s.

Collo-louky 126, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

IČO: 64610080

DIČ: CZ64610080

č. ú.: 107-4639200247/0100

registrace: obchodní rejstřík,
KS v Ostravě, sp. zn. B 1197

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel též jako „smluvní strana“ a společně jako „smluvní strany“)

Obec Bystročice

Bystročice 6, 779 00

IČO: 00298735

DIČ: CZ

(dále jen „objednatel“)

II. Předmět plnění

Smluvní strany se dohodly na dodatku, kterým se upravují níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo pro předmět plnění – realizace stavby „**Rekonstrukce veřejného osvětlení – Bystročice, Žerůvky**“. Vzhledem ke skutečnosti, že došlo ke zpoždění činností, bezprostředně souvisejících s realizovanou stavbou, mění se termín dokončení stavby. Ustanovení předmětné smlouvy o dílo se mění takto:

Ustanovení článku III. Čas plnění, v bodě 3.1 se mění termín dokončení díla:

- termín dokončení díla a předání objednateli do: **15.05.2024**

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Ing. Martin Kubík
vedoucí sekce Obchod

PhDr. Marta Turečková
starostka obce