

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

číslo smlouvy zhotovitele: S24-036-0075

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel **Obec Tršice**

Se sídlem: Tršice 50, 783 57 Tršice

IČ: 00299588

DIČ: CZ00299588, **objednatel není plátcem DPH pro tuto zakázku**

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Pavel Kováček, starosta obce
(dále také jen jako „**objednatel**“) na straně jedné

a

Zhotovitel **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

Odšt. závod: **SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS MORAVA**

se sídlem: Jahodová ulice 60, 620 00 Brno

fakturační a koresp. Adresa: Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc

zastoupen: Ing. Jakub Hříva a Vladimír Konečný, na základě pověření

zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Ing. Jakub Hříva, hl. stavbyvedoucí oblasti,

Dušan Jurtík, mistr stavby (tel. 702 206 839)

IČ: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

číslo účtu: 212269343/0300, ČSOB, a.s.

e-mail: office-olomouc@swietelsky.cz

(dále také jen jako „**zhotovitel**“) na straně druhé

2. Předmět dodatku smlouvy

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je provedení stavebních prací nad rámec projektu

„**Rekonstrukce místní komunikace Přestavky**“. Při realizaci byli zjištěny skutečnosti, které

nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla – úprava podkladu, odvodnění, úprava délky komunikace a změna počtu obrubníků a další. Smluvní strany se dohodly s odkazem na odstavec č. 15.2 Smlouvy o dílo na uzavření písemného Dodatku č. 1 o změně čl.6. Ceny díla.

Původní znění odst. 6.1. se ruší a nové znění je následující:

6.Cena díla

- 6.1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 3 této smlouvy a v termínu dle čl. 5 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena díla podle SoD v Kč bez DPH	1 720 000,00
Cena VCP - Dodatek č. 1 v Kč bez DPH	+151 286,20
Cena podle Dodatku č. 1 celkem	+151 286,20
Celková cena stavby v Kč bez DPH	1 871 286,20
DPH (21 %) v Kč	392 970,10
Cena díla v Kč vč. DPH	2 264 256,30

(dále také jen jako „cena díla“).

3. Závěrečná ujednání

- Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se tímto Dodatkem č. 1 nemění.
- Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- Osoby podepisující tento Dodatek č. 1 smlouvy svými podpisy stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
- Smluvní strany Dodatku č. 1 smlouvy shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Přílohy:

1. Položkový rozpočet víceprací stavby vč. rekapitulace

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem obce na jeho 11 zasedání dne 5.2. 2024 usnesením č. 82/11-24 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů).

V Tršicích dne 6.2.2024

V Olomouci dne

.....

za objednatele

Pavel Kováček,

Starosta obce

.....

za zhotovitele

Ing. Jakub Hřiva a Vladimír Konečný,

na základě pověření