

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: VaK/84/2023

číslo smlouvy zhotovitele: 1220013830

Uzavřené dle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

ZHOTOVITEL:

FARMTEC, a.s.

Tisová 326, 391 33 Jistebnice

IČ: 63908522

DIČ CZ63908522

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 736

Jednající: Ing. Martin Vávra, ředitel OBŘ Uherské Hradiště,
plná moc ze dne 20. 12. 2023.

Bank.spojení: Česká spořitelna a.s. č.ú.: 1752482/0800

Adresa pro doručování: Oblastní ředitelství Uherské Hradiště, Na splávku 1182,
686 01 Uherské Hradiště

telefon.: (+420) 572 549 928

fax: (+420) 572 547 050

e-mail: ivaracha@farmtec.cz

mobil: (+420) 602 118 086

a

OBJEDNAVATEL:

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01

IČ: 476 74 652

DIČ CZ47674652

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 682

Jednající: Ing. Roman Pilař, ředitel společnosti
plná moc ze dne 28. 11. 2018

Bank. spojení: Komerční banka a.s.

č.ú.: 250485/0100

telefon: (+420) 571 484 011

ID dat.sch.: hcxgx4k

e-mail: vakvs@vakvs.cz

(dále v textu uváděn také jako "Objednatel" a oba účastníci společně jako "smluvní strany" nebo každý samostatně jako "smluvní strana")

Smluvní strany se dohodly na **dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1220013830 (č. zhotovitele), č. VaK/84/2023 (č. objednatele)**, a to z důvodu změny termínu plnění díla. Tyto změny jsou přílohou tohoto dodatku č. 1.

Název:

FVE VSETÍN

1. Podpisem tohoto dodatku č. 1 se nahrazuje Oddíl III. Termíny plnění smlouvy o dílo uzavřené dne 20. 10. 2023 tímto novým zněním:

Oddíl III. Termíny plnění

1) Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo uvedené v oddíle 1 této smlouvy v době sjednané s Objednatelům takto:

TECHNICKÁ DOKUMENTACE	TERMÍN PŘEDÁNÍ
a) STATICKÉ POSOUZENÍ	30. 10. 2023
b) DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ (DPVSP)	30. 4. 2024
c) IČ VEDOUČÍ K ZÍSKÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ	14. 6. 2024
d) DOPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	15. 7. 2024

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Přílohy:

Cenová nabídka – FVE Vsetín ze dne 22. 8. 2023

V Uherském Hradišti, dne: 27. 03. 2024 2024



za zhotovitele
FARMTEC a.s.,
IČ 639 08 522
Ing. Martin Vávra
ředitel OBRŮ Uherské Hradiště,
plná moc ze dne 20. 12. 2023

FARMTEC a.s.
Tisová 326, 391 33 Jistebnice
IČ: 639 08 522, DIČ: CZ63908522
Oblastní ředitelství Uherské Hradiště
Na Splávku 1182, 686 01 Uherské Hradiště

Ve Vsetíně, dne: 27. 03. 2024 2024



za objednatele
Vodovody a kanalizace Vsetín a.s.,
IČ 476 74 652
Ing. Roman Pilař, ředitel společnosti
Plná moc ze dne 28. 11. 2018

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106