

## Dodatek č. 1

### ke Smlouvě o dílo

#### „Výstavba tribuny a zavlažování fotbalového hřiště“

<b>Objednatel</b>	<b>Obec Všemina</b>
IČO	00544507
DIČ	CZ00544507
Sídlo	Všemina 162, 763 15 Slušovice
Zástupce	Vlastimil Kolařík, starosta

dále jako „objednatel“ a

<b>Zhotovitel</b>	<b>TESAŘ-STAV, s.r.o.</b>
Zápis v OR	Spisová značka C 110827 vedená u Krajského soudu v Brně
IČO	07899734
DIČ	CZ07899734
Se sídlem	nám. T. G. Masaryka 1281, 760 01 Zlín
Zástupce	Jakub Tesař, jednatel
bankovní spojení	Fio bank, a.s
číslo účtu	2601584960/2010

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku  
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 26.10.2023:

### Článek 1

#### Úvodní ustanovení

Dne 26.10.2023 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „**Výstavba tribuny a zavlažování fotbalového hřiště**“. Na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky výzva 11/2023 - regiony ÚSC, SK/TJ 2023 - Investice pod 10 mil. Kč. Název projektu Rekonstrukce tribuny a vybudování závlahového systému v areálu TJ sokol Všemina. Veřejná zakázka byla odesláním výzvy k podání nabídek dne 9. 10. 2023 (dále jen „veřejná zakázka“). Uzavření smlouvy schváleno Zastupitelstvem obce Všemina pod číslem usnesením 205 ze dne 26.9.2023.

Dle čl. 1 odst. 1 se smluvní strany dohodly ke změně názvu zakázky nově nazvané „**Výstavba zavlažování fotbalového hřiště areálu TJ sokol Všemina**“ důvod změny: nepovedení výstavby tribuny. Nebyla poskytnuta dotace od Národní sportovní agentury v plné výši, pouze část dotace od Zlínského kraje.

## Článek 5

### Předmět díla

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 změnu předmětu díla na vybudování podzemního závlahového systému s 24 ks postřikovačů na fotbalovém hřišti TJ Sokol Všemina.

## Článek 6

### Doba a místo plnění

Mění se termín plnění v bodě č.2. a to do 3 měsíců od převzetí staveniště.

## Článek 7

### Cena díla

1. Dle čl. 7 odst. 5. se smluvní strany dohodly na rozsahu snížení ze strany objednatele:

Snížení za neprovedené části díla na základě položkového rozpočtu, specifikováno v příloze č. 1 tohoto Dodatku.

2. Ustanovení čl. 7. odst. 2. Smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

Smluvní cena díla činí:

cena bez DPH.....	661 089,20 Kč
21 % DPH.....	138 828,73 Kč
<b>cena včetně DPH.....</b>	<b>799 918,00 Kč</b>

(slovy cena včetně DPH: *sedmsetdevadesátdevět tisíc devět set osmnáct korun českých*)

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

2. Přílohy dodatku:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet: **Výstavba zavlažování fotbalového hřiště areálu TJ sokol Všemina**

Příloha č. 2 aktualizovaný HMG

3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.

4. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 2 vyhotovení.

5. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádné výhrady. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož pod tento dodatek připojují své vlastnoruční podpisy.

V Zlíně dne 2.4.2024

V VŠEMINĚ dne 2.4.2024



**TESAŘ-STAV, s.r.o.**  
nám. T. G. Masaryka 1281  
750 01 Zlín  
IČ: 07899734, DIČ: CZ07899734  
www.stavby-tesar.cz

3

Zhotovitel  
**Jakub Tesař**



**OBEC VŠEMINA**  
Všemina 162, 763 15  
IČ: 00544507  
DIČ: CZ00544507

Za objednatele  
**Vlastimil Kolařík**