




Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. MĚÚHM/12333/2023

(podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění)

I. SMLUVNÍ STRANY




Objednatel:

Město Heřmanův Městec

Sídlo: Havlíčkova č.p. 801, 538 03 Heřmanův Městec
IČO: 00270041
DIČ: CZ00270041
Zastoupený: Ing. Aleš Jiroutek – starosta města
Telefon: 
E-mail: 
Číslo účtu: 
Technický dozor: Ing. Aleš Jiroutek
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Rudolf Kmoch spol. s r.o.

Sídlo: Nový Dvůr 913, 538 03 Heřmanův Městec
IČO: 45537585
DIČ: CZ45537585
zastoupený: Ing. Rudolf Kmoch
Telefon: 
E-mail: 
Číslo účtu: 

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo podle ustanovení § 2586 a následujícího občanského zákoníku číslo 89/2012 Sb. v platném znění svobodně a vážně, jako projev oboustranné vůle spolupracovat při provádění níže uvedeného díla.

Akce:

**„Stavební úpravy prostor občerstvení ve Sportovní hale Heřmanův Městec,
ulice Jiráskova 916, Heřmanův Městec“**

II. PŘEDMĚTEM DODATKU

- 1) Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě je změna rozsahu prací a ceny díla na realizaci zakázky „Stavební úpravy prostor občerstvení ve Sportovní hale Heřmanův Městec, ulice Jiráskova 916, Heřmanův Městec“

Změna rozsahu prací a změna ceny díla je na základě změnových listů, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Tímto dodatkem dochází ve smlouvě o dílo ke změně čl. IV Cena, odst. 1, který je nahrazen zněním:

Smluvní strany se dohodly, že maximální cena za provedené dílo činí:

Cena díla celkem bez DPH: 1 715 163,64 Kč

Výše DPH: 360 184,36 Kč

Cena díla celkem s DPH: 2 075 348,00 Kč

3) Změna rozsahu prací je dána změnovými listy víceprací a méně prací:

- Odebrání dveří mezi zádveřím a sálem
- Úprava prostoru pro lednici na bioodpad
- Zachování soudržné keramické dlažby
- Kazetový SDK pohled
- Průvrt v obvodovém plášti
- Úprava VZT
- Úprava pro vedení chlazení
- Přeložení rozvodu ÚT
- Vyspravení nesoudržného betonu v kuchyni
- Úprava stěny baru

4) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo neupravené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá za smluvních stran obdrží jeden výtisk.
2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je platný a účinný dnem podpisu osobami oprávněnými k jednání za smluvní strany.
3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo schválila Rada města Heřmanův Městec usnesením č. R/2024/133 ze dne 9. 4. 2024.

Přílohy:

10x změnový list č. 1 až č. 10

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Heřmanově Městci dne 18. 4. 2024

V dne

Ing. Aleš Jiroutek – starosta
města Heřmanův Městec

Ing. Rudolf Kmoch
jednatel společnosti
Rudolf Kmoch spol. s r.o.

Soupis změnových listů k odsouhlasení ke dni 18.3.2024

Pč.: Obsah změnového listu

- 1 Nebudou provedeny nové dveře mezi zádveřím a občerstvením, stávající dveře budou zachovány
- 2 Vybourání stavebního otvoru na pravé straně chodby do zázemí personálu pro lednici na biodpad včetně stavebního oddělení ze strany zázemí personálu.
- 3 V prostoru občerstvení bude oproti PD zachováno 80% podlah z keramické dlažby, zbývajících 20% bude vybouráno pro nové instalace apod.
- 4 V prostoru občerstvení bude celo plošně provedena montážnového kazetového podhledu.
- 5 V prostoru kuchyně bude provedeno vyvrtání otvoru o Ø200 mm v obvodovém plášti v poloze proti sporáku. Otvor bude proveden co nejdříve s ohledem na stávající nosnou konstrukci (věnec).
- 6 VZT - bude provedeno pouze potrubí bez ventilátoru s prostupem do SDK nad varným ostrůvkem. V podhledu budou na trase potrubí ve vzdálenosti 500 mm od stěny umístěny montážní dvířka o rozměrech 300 x 300 mm.
- 7 Provedení drážky v podlaze z prostoru budoucího baru směrem do chodby (místo pro uložení sudů) pro montáž chrániček pro potrubí chlazení.
- 8 Na chodbě a v kuchyni bude provedeno přeložení rozvodů ÚT pod strop do kazetového stropu s vyústěním pro radiátor (koupelnové otopné těleso).
- 9 Vybourání nesoudržného podkladního betonu v kuchyni v rozsahu 40 % a jeho následné doplnění.
- 10 Odstranění (vybourání) desek na stěně v prostoru nového baru, následně zednické zapravení.

Změny odsouhlasil:



Ing. Jiroutek Aleš
starosta

Příloha: Rekapitulace objektů stavby

Předmět díla:	Stavební úpravy prostor občerstvení ve Sportovní hale Heřmanův Městec, ulice Jiráskova 916, Heřmanův Městec		
Objekt	Občerstvení ve Sportovní hale		
Objednatel:	Město Heřmanův Městec zastoupené Ing. Aleš Jiroutek - starosta města		
Zhotovitel:	Rudolf Kmoch spol. s r.o. zastoupené Ing. Rudolf Kmoch - jednatel		
TDI:	Ing. Václav Hromek - AZ OPTIMAL s.r.o.		
Projektant:	GAMA Fobos s.r.o. - Ing. Ladislav Jirucha - autorský dozor		
Popis změny: Nebudou provedeny nové dveře mezi zádveřím a občerstvením, stávající dveře budou zachovány- nelze provést z hlediska užívacího prostoru			
údaje o změně	Změnu vyvolal: Objednatel		
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - dle minimis	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skutečného provedení		x	
	jiné		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		
	náklady na změnu bez DPH		- 10 756,09,- Kč
	Výše DPH	sazba % : 21	- 2 258,78,- Kč
	Náklady na změnu vč. DPH		- 13 014,87,- Kč
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		1 651 471,62,- Kč
termíny	Termín realizace změny		
	Vliv změny na termín dokončení díla		NE
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	Datum	Podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:	4.4. 2024	
	Projektant:		
Objednatel (statutární zástupce):			
přílohy	Přílohy:		
	Rozpočet ke změnovému listu č.1		

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Rekonstrukce restaurace sportovní haly	JKSO	
Název objektu	Odebrání dveří mezi zádveřím a sálem	EČO	
		Místo	Heřmanův Městec
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Heřmanův Městec	00270041	CZ00270041
Projektant			
Zhotovitel	Rudolf Knoch spol. s r.o.	45537585	CZ45537585
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		15.03.2024	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	-2 779,81	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	-6 162,98	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	-1 813,30	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-10 756,09	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH -10 756,09			
		DPH	%	Základ daně			DPH celkem
		snížená	15,0	0,00			0,00
		základní	21,0	-10 756,09			-2 258,78
				Cena s DPH		-13 014,87	
				E Přípočty a odpočty			
		Dodá zadavatel				0,00	
		Klouzavá doložka				0,00	
		Zvýhodnění				0,00	

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce restaurace sportovní haly
 Objekt: Odebrání dveří mezi zádveřím a sálem

Objednatel: Město Heřmanův Městec
 Zhotovitel: Rudolf Kmoch spol. s r.o.
 Místo: Heřmanův Městec

Zpracoval:
 Datum: 15. 3. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV										
Práce a dodávky HSV										
6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
1		55331480	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zedění rozměru 600/1970, 2100mm	kus	-1,333	2 085,38	-2 779,81	0,00	-2 779,81	-0,016
PSV										
Práce a dodávky PSV										
766			Konstrukce truhlářské							
2		61161000	dveře jednokřídlé plně 600x1970mm	kus	-1,000	4 235,84	-4 235,84	0,00	-4 235,84	-0,013
5	R	766660001	Montáž dveřních křidel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	-1,000	353,21	0,00	-353,21	-353,21	0,000
3	R	766660713	Montáž dveřních křidel dokování okopového plechu	kus	-2,000	532,41	0,00	-1 064,82	-1 064,82	0,000
4		54915212	plech okopový nerez 81,5x250x0,6mm	kus	-1,000	971,64	-971,64	0,00	-971,64	-0,001
6	R	766660729	Montáž dveřního interierového kování - štitku s klikou	kus	-1,000	395,27	0,00	-395,27	-395,27	0,000
7		54914123	kování klika/klika	kus	-1,000	955,50	-955,50	0,00	-955,50	-0,002
Celkem										
							-8 942,79	-1 813,30	-10 756,09	-0,032

Předmět díla:	Stavební úpravy prostor občerstvení ve Sportovní hale Heřmanův Městec, ulice Jiráskova 916, Heřmanův Městec		
Objekt	Občerstvení ve Sportovní hale		
Objednatel:	Město Heřmanův Městec zastoupené Ing. Aleš Jiroutek - starosta města		
Zhotovitel:	Rudolf Kmoch spol. s r.o. zastoupené Ing. Rudolf Kmoch - jednatel		
TDI:	Ing. Václav Hromek - AZ OPTIMAL s.r.o.		
Projektant:	GAMA Fobos s.r.o. - Ing. Ladislav Jirucha - autorský dozor		
Popis změny: Vybourání stavebního otvoru na pravé straně chodby do zázemí personálu pro lednici na biodpad včetně stavebního oddělení ze strany zázemí personálu- lednice se nevejde do uvedeného prostoru v chodbě.			
údaje o změně	Změnu vyvolal: Projektant gastro		
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - dle minimis	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skutečného provedení		x	
jiné			
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		
	náklady na změnu bez DPH		10 524,98,- Kč
	Výše DPH sazba % :	21	2 210,25,- Kč
	Náklady na změnu vč. DPH		12 735,23,- Kč
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		1 651 471,62,- Kč
termíny	Termín realizace změny		
	Vliv změny na termín dokončení díla		NE
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	Datum	Podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:	4.4.2024	
	Projektant:		
Objednatel (statutární zástupce):			
přílohy	Přílohy:		
	Rozpočet ke změnovému listu č.2		

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Rekonstrukce restaurace sportovní haly	JKSO	
Název objektu	Úprava prostoru pro lednici na bioodpad	EČO	
		Místo	Heřmanův Městec
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Heřmanův Městec	00270041	CZ00270041
Projektant			
Zhotovitel	Rudolf Kmoch spol. s r.o.	45537585	CZ45537585
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		15.03.2024	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	2 258,34	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	5 592,49	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	631,43	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	1 498,07	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		9 980,33	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		544,65	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 10 524,98																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>10 524,98</td> <td>2 210,25</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>12 735,23</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	10 524,98	2 210,25	Cena s DPH			12 735,23
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0	0,00	0,00														
základní	21,0	10 524,98	2 210,25														
Cena s DPH			12 735,23														
	E Přípočty a odpočty																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce restaurace sportovní haly
Objekt: Úprava prostoru pro lednici na bioodpad

Objednatel: Město Hermanův Městec
Zhotovitel: Rudolf Kmooch spol. s r.o.
Místo: Hermanův Městec

Zpracoval:
Datum: 15. 3. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

2 258,34

5 592,49

7 850,83

0,228

3 Svislé a kompletní konstrukce

11	R	011	346272226	Prizdívka z porobetonových tvármic tl 75 mm	m2	3,410	742,00	1 391,89	1 138,33	2 530,22	0,186
							1 391,89	1 138,33	2 530,22	0,186	

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

15	R	011	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanašený ručně	m2	6,820	71,72	0,00	489,13	489,13	0,002
13	R	011	613142001	Pletivo sklovláknité vnitřních pilířů nebo sloupů vtažené do tmelu	m2	6,820	350,00	812,33	1 574,67	2 387,00	0,030
12	R	011	613321131	Vápenocementový štuk vnitřních pilířů nebo sloupů tloušťky do 3 mm	m2	3,410	258,00	54,12	825,66	879,78	0,010
							866,45	2 889,46	3 755,91	0,042	

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	R		962031133	Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	1,120	163,23	0,00	182,82	182,82	0,000
							0,00	182,82	182,82	0,000	

997 Přesun sutě

2	R		997013211	Vnitrostaveništní doprava sutě a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,292	1 022,36	0,00	298,53	298,53	0,000
3	R		997013501	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,292	322,47	0,00	94,16	94,16	0,000
4	R		997013509	Připílatek k odvozu sutě a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,380	16,78	0,00	73,50	73,50	0,000
5	R		997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,292	1 749,51	0,00	510,86	510,86	0,000
							0,00	977,05	977,05	0,000	

998 Přesun hmot

8	R		998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,231	1 752,51	0,00	404,83	404,83	0,000
							0,00	404,83	404,83	0,000	

PSV

Práce a dodávky PSV

631,43

2 042,72

2 674,15

0,003

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

767 Konstrukce zámečnické										
14	767	767491001R	D+M nosného překladu z L profilů	kpl	1,000	1 950,00	631,43	1 318,57	1 950,00	0,000
					631,43			1 318,57	1 950,00	0,000

784 Dokončovací práce - malby a tapety										
9	R	784181121	Hlubková jedonosobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	6,820	26,32	0,00	179,50	179,50	0,001
10	R	784211101.1	dvojitěnásobné bílé malby ze směsi za mokra JUPOL v místnostech v do 3,80 m	m2	6,820	79,86	0,00	544,65	544,65	0,002

Celkem

2 889,77

7 635,21

10 524,98

0,231

Předmět díla:	Stavební úpravy prostor občerstvení ve Sportovní hale Heřmanův Městec, ulice Jiráskova 916, Heřmanův Městec
Objekt	Občerstvení ve Sportovní hale
Objednatel:	Město Heřmanův Městec zastoupené Ing. Aleš Jiroutek - starosta města
Zhotovitel:	Rudolf Kmoch spol. s r.o. zastoupené Ing. Rudolf Kmoch - jednatel
TDI:	Ing. Václav Hromek - AZ OPTIMAL s.r.o.
Projektant:	GAMA Fobos s.r.o. - Ing. Ladislav Jírucha - autorský dozor

Popis změny: V prostoru občerstvení bude oproti PD zachováno 80% podlah z keramické dlažby, zbývajících 20% bude vybouráno pro nové instalace apod.- snaha o úsporu nákladů

údaje o změně	Změnu vyvolal: Objednatel		
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - dle minimis	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
dodatek k PD			
dokumentace skutečného provedení		x	
jiné			
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		
	náklady na změnu bez DPH		- 98 950,75,- Kč
	Výše DPH sazba % :	21	- 20 779,66,- Kč
	Náklady na změnu vč. DPH		- 119 730,41,- Kč
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		1 651 471,62,- Kč
termíny	Termín realizace změny		
	Vliv změny na termín dokončení díla		NE
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	Datum	Podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:	11.4.2024	
	Projektant:		
Objednatel (statutární zástupce):			
přílohy	Přílohy:		
	Rozpočet ke změnovému listu č.3		

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Rekonstrukce restaurace sportovní haly	JKSO	
Název objektu	Zachování soudržné keramické dlažby	EČO	
		Místo	Heřmanův Městec
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Heřmanův Městec	00270041	CZ00270041
Projektant			
Zhotovitel	Rudolf Kmoch spol. s r.o.	45537585	CZ45537585
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		15.03.2024	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky 0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž -61 526,99	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky 1 592,24	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž -39 016,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž 0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	-98 950,75	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH -98 950,75			
		DPH	%	Základ daně	DPH celkem		
		snížená	15,0	0,00	0,00		
		základní	21,0	-98 950,75	-20 779,66		
				Cena s DPH		-119 730,41	
				E Přípočty a odpočty			
		Dodá zadavatel				0,00	
		Klouzavá doložka				0,00	
		Zvýhodnění				0,00	

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce restaurace sportovní haly
Objekt: Zachování soudržné keramické dlažby

Objednatel: Město Heřmanův Městec
Zhotovitel: Rudolf Knoch spol. s r.o.
Místo: Heřmanův Městec

Zpracoval:
Datum: 15. 3. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV										
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní										
1	R	632451105	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 10 do 15 mm	m2	-66,345	741,82	0,00	-49 216,05	-49 216,05	-2,030
							0,00	-61 526,99	-61 526,99	-2,030
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání										
2	R	920231133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	-2,250	163,23	0,00	-367,27	-367,27	0,000
3	R	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	-73,715	95,55	0,00	-7 043,47	-7 043,47	0,000
4	R	9680195R1	Vybourání kovových okenních rámu pl do 1 m2	m2	-1,000	986,41	0,00	-986,41	-986,41	0,000
							0,00	-8 397,15	-8 397,15	0,000
997 Přesun sutě										
5	R	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	-1,258	1 022,36	0,00	-1 286,13	-1 286,13	0,000
6	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-1,258	322,47	0,00	-405,67	-405,67	0,000
7	R	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-1,258	16,78	0,00	-21,11	-21,11	0,000
8	R	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	-1,258	1 749,51	0,00	-2 200,88	-2 200,88	0,000
							0,00	-3 913,79	-3 913,79	0,000
							1 592,24	-39 016,00	-37 423,76	-0,739
PSV Práce a dodávky PSV										
771 Podlahy z dlaždic										
9	771	771121015	Nátěr kontaktní pro nesavé podklady na podlahu	m2	73,715	49,60	1 592,24	2 064,02	3 656,26	0,037
10	R	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	-103,411	397,25	0,00	-41 080,02	-41 080,02	-0,776
							1 592,24	-39 016,00	-37 423,76	-0,739

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

Celkem

1 592,24 -100 542,99 -98 950,75 -2,769

Předmět díla:	Stavební úpravy prostor občerstvení ve Sportovní hale Heřmanův Městec, ulice Jiráskova 916, Heřmanův Městec
Objekt	Občerstvení ve Sportovní hale
Objednatel:	Město Heřmanův Městec zastoupené Ing. Aleš Jiroutek - starosta města
Zhotovitel:	Rudolf Kmoch spol. s r.o. zastoupené Ing. Rudolf Kmoch - jednatel
TDI:	Ing. Václav Hromek - AZ OPTIMAL s.r.o.
Projektant:	GAMA Fobos s.r.o. - Ing. Ladislav Jirucha - autorský dozor

Popis změny: V prostoru občerstvení bude celo plošně provedena montážnového kazetového podhledu.- strop je narušen mikroposuvem (statik) , opakovaným zatékáním, nelze ho dále narušovat žádnými instalacemi

údaje o změně	Změnu vyvolal: stav stropu po demontáži světel a a ramp		
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - dle minimis	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skutečného provedení		x	
	jiné		

údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za dodatek č.4 bez DPH
	náklady na změnu bez DPH	104 796,43,- Kč
	Výše DPH sazba % : 21	22 007,25,- Kč
	Náklady na změnu vč. DPH	126 803,68,- Kč
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	1 651 471,62,- Kč

termíny	Termín realizace změny	
	Vliv změny na termín dokončení díla	NE

odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	Datum	Podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:	<i>h.h. 2024</i>	
	Projektant:		
Objednatel (statutární zástupce):			

přílohy	Přílohy: Rozpočet ke změnovému listu č.4
----------------	---

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Rekonstrukce restaurace sportovní haly	JKSO	
Název objektu	Kazetový SDK pohled	EČO	
		Místo	Heřmanův Městec
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Heřmanův Městec	00270041	CZ00270041
Projektant			
Zhotovitel	Rudolf Kmoch spol. s r.o.	45537585	CZ45537585
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		CZ-CPV
		Dne	
		15.03.2024	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rožpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky 0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž 0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky 66 090,52	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž 38 705,91	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž 0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	104 796,43	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>D Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">104 796,43</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td style="text-align: right;">% Základ daně DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená 15,0</td> <td style="text-align: right;">0,00 0,00</td> </tr> <tr> <td>základní 21,0</td> <td style="text-align: right;">104 796,43 22 007,25</td> </tr> <tr> <td>Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">126 803,68</td> </tr> <tr> <td>E Přípočty a odpočty</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D Celkem bez DPH	104 796,43	DPH	% Základ daně DPH celkem	snížená 15,0	0,00 0,00	základní 21,0	104 796,43 22 007,25	Cena s DPH	126 803,68	E Přípočty a odpočty		Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00
D Celkem bez DPH	104 796,43																		
DPH	% Základ daně DPH celkem																		
snížená 15,0	0,00 0,00																		
základní 21,0	104 796,43 22 007,25																		
Cena s DPH	126 803,68																		
E Přípočty a odpočty																			
Dodá zadavatel	0,00																		
Klouzavá doložka	0,00																		
Zvýhodnění	0,00																		

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce restaurace sportovní haly
Objekt: Kazetový SDK pohled

Objednatel: Město Heřmanův Městec
Zhotovitel: Rudolf Kmoch spol. s r.o.
Místo: Heřmanův Městec

Zpracoval:
Datum: 15. 3. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV Práce a dodávky PSV										
763 Konstrukce suché výstavby										
1	R	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	73,715	493,76	0,00	36 397,52	36 397,52	0,092
2		RGS KB517210	Gyptone Base 31 10 x 600 x 600 hr.A	m2	75,000	871,38	65 353,50	0,00	65 353,50	0,600
3	763	763164163R	Příplatek za ukončení ke stěně tvaru U pro SDK obklad	m	12,800	114,66	737,02	730,63	1 467,65	0,000
4	763	998763331	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v do 6 m	t	0,692	2 280,00	0,00	1 577,76	1 577,76	0,000
							66 090,52	38 705,91	104 796,43	0,692
							66 090,52	38 705,91	104 796,43	0,692
Celkem							66 090,52	38 705,91	104 796,43	0,692

Předmět díla:	Stavební úpravy prostor občerstvení ve Sportovní hale Heřmanův Městec, ulice Jiráskova 916, Heřmanův Městec
Objekt	Občerstvení ve Sportovní hale
Objednatel:	Město Heřmanův Městec zastoupené Ing. Aleš Jiroutek - starosta města
Zhotovitel:	Rudolf Kmoch spol. s r.o. zastoupené Ing. Rudolf Kmoch - jednatel
TDI:	Ing. Václav Hromek - AZ OPTIMAL s.r.o.
Projektant:	GAMA Fobos s.r.o. - Ing. Ladislav Jirucha - autorský dozor

Popis změny: V prostoru kuchyně bude provedeno vyvrtání otvoru o Ø200 mm v obvodovém plášti v poloze proti sporáku. Otvor bude proveden co nejvýše s ohledem na stávající nosnou konstrukci (věnec). Stávající prostup v obvodové stěně nevyhovuje ani průměrem ani polohou pro odvětrání kuchyně.

údaje o změně	Změnu vyvolal: Projektant - prostup pro odvětrání kuchyně před provedením podhledu		
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	<input checked="" type="checkbox"/>
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	<input checked="" type="checkbox"/>
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - dle minimis	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	<input checked="" type="checkbox"/>
dodatek k PD			
dokumentace skutečného provedení		<input checked="" type="checkbox"/>	
jiné			
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenový nárůst za dodatek č.5 bez DPH
	náklady na změnu bez DPH		3 461,14,- Kč
	Výše DPH	sazba % : 21	726,84,- Kč
	Náklady na změnu vč. DPH		4 187,98,- Kč
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		1 651 471,62,- Kč
termíny	Termín realizace změny		
	Vliv změny na termín dokončení díla		NE
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	Datum	Podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:	<i>11.6.2024</i>	
	Projektant:		
Objednatel (statutární zástupce):			
přílohy	Přílohy:		
	Rozpočet ke změnovému listu č.5		

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Rekonstrukce restaurace sportovní haly	JKSO	
Název objektu	Průvrt v obvodovém plášti	EČO	
		Místo	Heřmanův Městec
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Heřmanův Městec	00270041	CZ00270041
Projektant			
Zhotovitel	Rudolf Kmoch spol. s r.o.	45537585	CZ45537585
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		15.03.2024	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	2 407,83	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	1 053,31	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		3 461,14	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH				3 461,14
		DPH	%	Základ daně		DPH celkem		
		snížená	15,0	0,00		0,00		
		základní	21,0	3 461,14		726,84		
				Cena s DPH				4 187,98
				E Přípočty a odpočty				
		Dodá zadavatel				0,00		
		Klouzavá doložka				0,00		
		Zvýhodnění				0,00		

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce restaurace sportovní haly
Objekt: Průvrť v obvodovém plášti

Objednatel: Město Heřmanův Městec
Zhotovitel: Rudolf Kmoch spol. s r.o.
Místo: Heřmanův Městec

Zpracoval:
Datum: 15. 3. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV										
9										
Ostatní konstrukce a práce, bourání										
2	005	97715125R	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm	kus	1,000	3 225,00	2 407,83	817,17	3 225,00	0,003
							2 407,83	1 053,31	3 461,14	0,003
997 Přesun sutě										
3	R	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,069	1 022,36	0,00	70,54	70,54	0,000
4	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,069	322,47	0,00	22,25	22,25	0,000
5	R	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,035	16,78	0,00	17,37	17,37	0,000
6	R	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,069	1 749,51	0,00	120,72	120,72	0,000
							0,00	230,88	230,88	0,000
998 Přesun hmot										
7	R	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,003	1 752,51	0,00	5,26	5,26	0,000
							0,00	5,26	5,26	0,000
Celkem							2 407,83	1 053,31	3 461,14	0,003

Předmět díla:	Stavební úpravy prostor občerstvení ve Sportovní hale Heřmanův Městec, ulice Jiráskova 916, Heřmanův Městec
Objekt	Občerstvení ve Sportovní hale
Objednatel:	Město Heřmanův Městec zastoupené Ing. Aleš Jiroutek - starosta města
Zhotovitel:	Rudolf Kmoch spol. s r.o. zastoupené Ing. Rudolf Kmoch - jednatel
TDI:	Ing. Václav Hromek - AZ OPTIMAL s.r.o.
Projektant:	GAMA Fobos s.r.o. - Ing. Ladislav Jirucha - autorský dozor

Popis změny: VZT - bude provedeno pouze potrubí bez ventilátoru s prostupem do SDK nad varným ostrůvkem. V pohledu budou na trase potrubí ve vzdálenosti 500 mm od stěny umístěny montážní dvířka o rozměrech 300 x 300 mm.

údaje o změně	Změnu vyvolal: Viz změna 5.		
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - dle minimis	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skutečného provedení		x	
	jiné		

údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH
	náklady na změnu bez DPH	0, potrubí zajišťuje objednatel
	Výše DPH sazba % : 21	0, potrubí zajišťuje objednatel
	Náklady na změnu vč. DPH	0, potrubí zajišťuje objednatel
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	1 651 471,62,- Kč

termíny	Termín realizace změny	
	Vliv změny na termín dokončení díla	NE

odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	Datum	Podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:	4.4.2024	
	Projektant:		
Objednatel (statutární zástupce):			

přílohy	Přílohy:
	Rozpočet ke změnovému listu č.6

Předmět díla:	Stavební úpravy prostor občerstvení ve Sportovní hale Heřmanův Městec, ulice Jiráskova 916, Heřmanův Městec
Objekt	Občerstvení ve Sportovní hale
Objednatel:	Město Heřmanův Městec zastoupené Ing. Aleš Jiroutek - starosta města
Zhotovitel:	Rudolf Kmoch spol. s r.o. zastoupené Ing. Rudolf Kmoch - jednatel
TDI:	Ing. Václav Hromek - AZ OPTIMAL s.r.o.
Projektant:	GAMA Fobos s.r.o. - Ing. Ladislav Jirucha - autorský dozor

Popis změny: Provedení drážky v podlaze z prostoru budoucího baru směrem do chodby (místo pro uložení sudů) pro montáž chrániček pro potrubí chlazení., nutnost uložení sudu v regálu chodby

údaje o změně	Změnu vyvolal: projektant gastro		
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - dle minimis	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skutečného provedení		x	
	jiné		

údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH
	náklady na změnu bez DPH	11 990,28,- Kč
	Výše DPH sazba %: 21	2 517,96,- Kč
	Náklady na změnu vč. DPH	14 508,24,- Kč
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	1 651 471,62,- Kč

termíny	Termín realizace změny	
	Vliv změny na termín dokončení díla	NE

odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	Datum	Podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:	4.4.2024	
	Projektant:		
Objednatel (statutární zástupce):			

přílohy	Přílohy:
	Rozpočet ke změnovému listu č.7

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Rekonstrukce restaurace sportovní haly	JKSO	
Název objektu	Úprava pro vedení chlazení	EČO	
		Místo	Heřmanův Městec
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Heřmanův Městec	00270041	CZ00270041
Projektant			
Zhotovitel	Rudolf Kmoch spol. s r.o.	45537585	CZ45537585
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		CZ-CPV
		Dne	
		15.03.2024	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	5 787,08	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	572,80	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	958,40	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	4 672,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		11 990,28	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH				11 990,28
		DPH	%	Základ daně		DPH celkem		
		snížená	15,0	0,00		0,00		
		základní	21,0	11 990,28		2 517,96		
				Cena s DPH		14 508,24		
				E Přípočty a odpočty				
		Dodá zadavatel				0,00		
		Klouzavá doložka				0,00		
		Zvýhodnění				0,00		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

M Práce a dodávky M 0,00 4 672,00 4 672,00 0,000

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00 4 672,00 4 672,00 0,000

1	946	468101314	Vysekáni ryh pro montáž trubek a kabelů v betonových podlahách a mazaninách hl do 5 cm a š přes 10 do 15 cm	m	16,000	292,00	0,00	4 672,00	4 672,00	0,000
---	-----	-----------	---	---	--------	--------	------	----------	----------	-------

Celkem 572,80 11 417,48 11 990,28 0,580

Předmět díla:	Stavební úpravy prostor občerstvení ve Sportovní hale Heřmanův Městec, ulice Jiráskova 916, Heřmanův Městec
Objekt	Občerstvení ve Sportovní hale
Objednatel:	Město Heřmanův Městec zastoupené Ing. Aleš Jiroutek - starosta města
Zhotovitel:	Rudolf Kmoch spol. s r.o. zastoupené Ing. Rudolf Kmoch - jednatel
TDI:	Ing. Václav Hromek - AZ OPTIMAL s.r.o.
Projektant:	GAMA Fobos s.r.o. - Ing. Ladislav Jirucha - autorský dozor

Popis změny: Na chodbě a v kuchyni bude provedeno přeložení rozvodů ÚT pod strop do kazetového stropu s vyústěním pro radiátor (koupelnové otopné těleso). - těleso původně uložené na podlaze se nevejde a bude umístěno na stěně nad pultem v nové poloze

údaje o změně	Změnu vyvolal: projektan gastro		
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - dle minimis	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skutečného provedení		x	
jiné			
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		
	náklady na změnu bez DPH		15 129,48,- Kč
	Výše DPH sazba %:	21	3 177,19,- Kč
	Náklady na změnu vč. DPH		18 306,67,- Kč
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		1 651 471,62,- Kč
termíny	Termín realizace změny		
	Vliv změny na termín dokončení díla		NE
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	Datum	Podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:	<i>4.4.2024</i>	
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	Rozpočet ke změnovému listu č.8		

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Rekonstrukce restaurace sportovní haly	JKSO	
Název objektu	Přeložení rozvodů ÚT	EČO	
		Místo	Heřmanův Městec
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Heřmanův Městec	00270041	CZ00270041
Projektant			
Zhotovitel	Rudolf Kmoch spol. s r.o.	45537585	CZ45537585
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		15.03.2024	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevně podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	8 083,24	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	7 046,24	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		15 129,48	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 15 129,48																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>15 129,48</td> <td>3 177,19</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">18 306,67</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	15 129,48	3 177,19	Cena s DPH			18 306,67
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0	0,00	0,00														
základní	21,0	15 129,48	3 177,19														
Cena s DPH			18 306,67														
	E Přípočty a odpočty																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce restaurace sportovní haly
Objekt: Přeložení rozvodů ÚT

Objednatel: Město Heřmanův Městec
Zhotovitel: Rudolf Kmoch spol. s r.o.
Místo: Heřmanův Městec

Zpracoval:
Datum: 15. 3. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV Práce a dodávky PSV										
733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí										
1	731	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 mm	m	30,000	469,00	7 215,30	6 897,96	14 113,26	0,014
3	731	998733121	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí ruční v objektech v do 6 m	t	0,014	3 090,00	0,00	43,26	43,26	0,000
734 Ústřední vytápění - armatury										
2	731	734211118	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/4 PN 14 do 120°C automaticky	kus	2,000	292,00	525,04	58,96	584,00	0,000
5	731	734222811	Ventil závitový termostatický přímý G 3/8 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovaný	kus	1,000	430,00	342,90	87,10	430,00	0,000
4	731	998734121	Přesun hmot tonážní pro armatury ruční v objektech v do 6 m	t	0,001	2 220,00	0,00	2,22	2,22	0,000
Celkem										
							8 083,24	7 046,24	15 129,48	0,015

Předmět díla:	Stavební úpravy prostor občerstvení ve Sportovní hale Heřmanův Městec, ulice Jiráskova 916, Heřmanův Městec		
Objekt	Občerstvení ve Sportovní hale		
Objednatel:	Město Heřmanův Městec zastoupené Ing. Aleš Jiroutek - starosta města		
Zhotovitel:	Rudolf Kmoch spol. s r.o. zastoupené Ing. Rudolf Kmoch - jednatel		
TDI:	Ing. Václav Hromek - AZ OPTIMAL s.r.o.		
Projektant:	GAMA Fobos s.r.o. - Ing. Ladislav Jirucha - autorský dozor		
Popis změny: Vybourání nesoudržného podkladního betonu v kuchyni v rozsahu 40 % a jeho následné doplnění.- po odstranění dlažby zjištěn stav podkladních vrstev			
údaje o změně	Změnu vyvolal: stav betonu pod dlažbou		
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
	§ 222 odst. 4 ZZVZ - dle minimis		
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skutečného provedení		x	
jiné			
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		
	náklady na změnu bez DPH		20 170,76,- Kč
	Výše DPH	sazba % : 21	4 235,86,- Kč
	Náklady na změnu vč. DPH		24 406,62,- Kč
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		1 651 471,62,- Kč
termíny	Termín realizace změny		
	Vliv změny na termín dokončení díla		NE
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	Datum	Podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:	<i>4. 4. 2024</i>	
	Projektant:		
Objednatel (statutární zástupce):			
přílohy	Přílohy:		
	Rozpočet ke změnovému listu č.9		

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Rekonstrukce restaurace sportovní haly	JKSO	
Název objektu	Vyspravení nesoudržného betonu v kuchyni	EČO	
		Místo	Heřmanův Městec
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Heřmanův Městec	00270041	CZ00270041
Projektant			
Zhotovitel	Rudolf Kmoch spol. s r.o.	45537585	CZ45537585
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		15.03.2024	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C		
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	3 729,14	8	Práce přesčas	0,00
2		Montáž	13 932,42	9	Bez pevné podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	1 955,70	10	Kulturní památka	0,00
4		Montáž	553,50	11		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			
6		Montáž	0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)		20 170,76	12	DN (ř. 8-11)	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00
13		Zařízení staveniště				0,00
14		Projektové práce				0,00
15		Územní vlivy				0,00
16		Provozní vlivy				0,00
17		Jiné VRN				0,00
18		VRN z rozpočtu				0,00
19		VRN (ř. 13-18)				0,00
22		Ostatní náklady				0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH				20 170,76
		DPH	%	Základ daně		DPH celkem		
		snížená	15,0	0,00		0,00		
		základní	21,0	20 170,76		4 235,86		
				Cena s DPH		24 406,62		
				E Přípočty a odpočty				
		Dodá zadavatel				0,00		
		Klouzavá doložka				0,00		
		Zvýhodnění				0,00		

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce restaurace sportovní haly
Objekt: Vyspravení nesoudržného betonu v kuchyni

Objednatel: Město Heřmanův Městec
 Zhotovitel: Rudolf Kmoch spol. s r.o.
 Místo: Heřmanův Městec

Zpracoval:
 Datum: 15. 3. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV										
Práce a dodávky HSV										
6										
2	014	631312131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým tloušťky přes 80 mm	m3	0,820	6 440,00	3 729,14	1 551,66	5 280,80	1,887
							3 729,14	1 551,66	5 280,80	1,887
9										
Ostatní konstrukce a práce, bourání										
1	013	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,820	3 700,00	0,00	3 034,00	3 034,00	0,000
							0,00	3 034,00	3 034,00	0,000
997										
Přesun sutě										
4	R	997013211	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,804	1 022,36	0,00	1 844,34	1 844,34	0,000
5	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,804	322,47	0,00	581,74	581,74	0,000
6	R	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	27,060	16,78	0,00	454,07	454,07	0,000
7	R	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,804	1 749,51	0,00	3 156,12	3 156,12	0,000
							0,00	6 036,27	6 036,27	0,000
998										
Přesun hmot										
8	R	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	1,889	1 752,51	0,00	3 310,49	3 310,49	0,000
							0,00	3 310,49	3 310,49	0,000
PSV										
Práce a dodávky PSV										
							1 955,70	553,50	2 509,20	0,002
777										
Podlahy lité										
3	777	777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2	8,200	306,00	1 955,70	553,50	2 509,20	0,002

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

Celkem

5 684,84 14 485,92 20 170,76 1,889

Protokol o změně díla

Změnový list č.:

10

Předmět díla:	Stavební úpravy prostor občerstvení ve Sportovní hale Heřmanův Městec, ulice Jiráskova 916, Heřmanův Městec
Objekt	Občerstvení ve Sportovní hale
Objednatel:	Město Heřmanův Městec zastoupené Ing. Aleš Jiroutek - starosta města
Zhotovitel:	Rudolf Kmoch spol. s r.o. zastoupené Ing. Rudolf Kmoch - jednatel
TDI:	Ing. Václav Hromek - AZ OPTIMAL s.r.o.
Projektant:	GAMA Fobos s.r.o. - Ing. Ladislav Jirucha - autorský dozor

Popis změny: Po sejmutí obkladové desky nza barem zjištěna skutečnost, že stěna je výrovnána sádkokartonovou deskou vlepenu do omítky - nutnost odstranění a vyrovnání omítkou

údaje o změně	Změnu vyvolal: stav díla po demontážích		
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - dle minimis	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skutečného provedení		x	
jiné			
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		
	náklady na změnu bez DPH		7 325,79,- Kč
	Výše DPH	sazba % : 21	1 538,42,- Kč
	Náklady na změnu vč. DPH		8 864,21,- Kč
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		1 651 471,62,- Kč
termíny	Termín realizace změny		
	Vliv změny na termín dokončení díla		NE
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		Datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		Podpis
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		4. 4. 2024
	Projektant:		
Objednatel (statutární zástupce):			
přílohy	Přílohy:		
	Rozpočet ke změnovému listu č. 10		

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Rekonstrukce restaurace sportovní haly	JKSO	
Název objektu	Úprava stěny baru	EČO	
		Místo	Heřmanův Městec
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Heřmanův Městec	00270041	CZ00270041
Projektant			
Zhotovitel	Rudolf Kmoch spol. s r.o.	45537585	CZ45537585
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		CZ-CPV
		Dne	
		15.03.2024	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	1 941,11	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	5 168,82	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	215,86	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		7 325,79	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 7 325,79												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>7 325,79</td> <td>1 538,42</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	7 325,79	1 538,42
DPH	%	Základ daně	DPH celkem										
snížená	15,0	0,00	0,00										
základní	21,0	7 325,79	1 538,42										
	Cena s DPH 8 864,21												
	E Přípočty a odpočty												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00						
Dodá zadavatel	0,00												
Klouzavá doložka	0,00												
Zvýhodnění	0,00												

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce restaurace sportovní haly
Objekt: Úprava stěny baru

Objednatel: Město Heřmanův Městec
Zhotovitel: Rudolf Kmoch spol. s r.o.
Místo: Heřmanův Městec

Zpracoval:
Datum: 15. 3. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV										
Práce a dodávky HSV										
							1 941,11	5 168,82	7 109,93	0,198
6										
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní										
4	R	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	8,600	71,72	0,00	616,79	616,79	0,002
2	011	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtláčené do tmelu	m2	8,600	280,00	981,78	1 426,22	2 408,00	0,038
3	011	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	8,600	369,00	959,33	2 214,07	3 173,40	0,158
							1 941,11	4 257,08	6 198,19	0,198
997										
Přesun sutě										
5	R	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,129	1 022,36	0,00	131,88	131,88	0,000
6	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,129	322,47	0,00	41,60	41,60	0,000
7	R	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,935	16,78	0,00	32,47	32,47	0,000
10	R	997013812	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02	t	0,129	2 781,34	0,00	358,79	358,79	0,000
							0,00	564,74	564,74	0,000
998										
Přesun hmot										
9	R	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,198	1 752,51	0,00	347,00	347,00	0,000
							0,00	347,00	347,00	0,000
PSV										
Práce a dodávky PSV										
							0,00	215,86	215,86	0,000
763										
Konstrukce suché výstavby										
1	763	763222811	Demontáž desek jednoduché opláštění sadrovláknitá předsazená/šachtová stěna	m2	8,600	25,10	0,00	215,86	215,86	0,000
							0,00	215,86	215,86	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

Celkem

1 941,11

5 384,68

7 325,79

0,198