

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
PARTNER PRO VAŠ ROZVOJ



Dodatek č. 1 ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 536 a následující Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY :

Objednatel :

MĚSTO LUHAČOVICE

nám. 28. října 543,

763 26 Luhačovice

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel :

SATES MORAVA spol. s r.o.

Železničního vojska 1386

757 01 Valašské Meziříčí

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

PhDr. František Hubáček, starosta města

tel. : 577 197 421

fax : 577 197 425

sekretariat@mesto.luhacovice.cz

Ing. Lubomír Macák, jednatel společnosti

571 616 451

571 615 633

macak@satesmorava.cz

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.
č.účtu : 1409197309/0800

Česká spořitelna a.s.
číslo účtu : 1749072/0800

002 84 165

Identifikační číslo :
607 75 530

Daňové identifikační číslo:

objednatel není v tomto případě plátcem DPH

CZ60775530

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
KS v Ostravě, oddíl C vložka č. 7097

Název veřejné zakázky:

Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Luhačovice

Stavební povolení/ohlášení:

vydané Městským úřadem Luhačovice, odbor stavební – stavební
úřad, spis. zn. 16969/2012-45/24/Bk, dne 14.05.2013,
vydané Městským úřadem Luhačovice, odbor dopravy, spis. zn.
17060/2012/261/Va, dne 20.05.2013,
vydané Městským úřadem Luhačovice, odbor životního prostředí
– vodoprávní úřad, spis. zn. 17081/2012/27/Šv, dne 30.05.2013

Místo stavby :

Luhačovice

Projektant:

UPOSS, s.r.o, Uherskobrodská 962, Luhačovice

Autorský dozor:

Ing. Jana Semelová

Koordinátor BOZP objednatele:

Ing. Karel Miča

Stavbyvedoucí zhotovitele:

Marcel Martišík
tel. 571 616 451-spoj. mobil 724217621
martisik@satesmorava.cz

Technický dozor objednatele

Ing. Karel Miča
tel. 577 210 413, mobil 602 728 949
mica@booz.zlin.cz

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů: Radoslav Marko
tel. 571 616 451 - spoj., mobil 724159091
rado.marko@satesmorava.cz

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly
a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb

Ing. Jiří Šustek
tel. 577 197 444, mobil 602 528 418
sustek@mesto.luhacovice.cz

Preambule :

Objednatel uzavřel dne 22.05.2014 s Vodovody a kanalizací Zlín, a.s. se sídlem Tř. Tomáše Bati 383,
760 49 Zlín, zastoupené Jaromírem Šebíkem, předsedou představenstva společnosti, IČ: 49454561
(dále jen „VAK“) a zhotovitelem Smlouvu o postoupení práv a povinností ze smlouvy o dílo ze dne
19.3.2014.

Předmětem této smlouvy je postoupení částí práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo ze dne

19.3.2014 na VAK, a to práva a povinnosti týkající se stavby části díla - SO 07.1 Rekonstrukce vodovodu 2. etapa a SO 07.2 Rekonstrukce vodovodu 1. etapa, v ceně 1 628 050,26 Kč bez DPH.

Na základě této skutečnosti se smluvní strany dohodly uzavřít tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 19.3.2014.

Mění se a doplňuje :

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA:

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou stavební dílo (dále jen „dílo“)

„Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Luhačovice“

Dílem se rozumí:

- a) zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo a projektem předaným zhotoviteli objednatelem
- b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby
- c) geodetické zaměření stavby vč. vyhotovení geometrického plánu

ad a) Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména i:

1. kompletační a koordinační činnost
2. geodetické vytyčení stavby před zahájením stavby
3. zpracování výškopisu a polohopisu vč. vytyčení základních výškových a směrových bodů stavby
4. v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby provést vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou
5. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb. zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
6. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla
7. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem
8. stavba bude označena v souladu s pravidly publicity ROP SM (po dobu realizace a trvale po ukončení stavby)
9. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
10. zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
11. zajištění trvalého dopravního značení
12. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky) – bude doloženo podrobnou fotodokumentací před a po provedení prací
13. údržba zeleně bude zajištěna po dobu záruky díla

14. zabezpečení podmínek stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury
15. vyhotovení realizační, dílenské a výrobní dokumentace tam, kde je potřeba
16. obstarání / dodávku zboží, materiálů a zařízení
17. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení – místo zařízení staveniště poskytuje objednatel bezplatně a to do 2 km od stavby, náklady na oplocení a vybavení uhradí zhotovitel
18. umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zákona č. 183/2006 Sb. a zajistit účast stavbyvedoucího
19. odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. při přejímacím řízení
20. provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
21. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy
22. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů
23. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla
24. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele
25. provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání objednateli
26. předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením v českém jazyku
27. úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla
28. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a ověřené projektové dokumentace zpracované společností UPOSS, s.r.o, Uherskobrodská 962, Luhačovice (dále jen „projekt“), která je součástí zadávací dokumentace, pravomocnými stavebními povoleními a nabídkou zhotovitele.

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se s projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky.

Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla.

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a v soupisu prací a dodávek s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Stavba je projektem členěna na následující stavební objekty:

- SO 01.1 - Komunikace Dr. Veselého – 2. etapa
- SO 01.2 - Komunikace Dr. Veselého – 1. etapa
- SO 01.3 – Komunikace Dr. Veselého – stavební připravenost
- SO 02 - Opěrné zdi – 2. etapa
- SO 03 - Schodiště – 1. a 2. etapa

SO 04.1 - Veřejné osvětlení – 2. etapa
SO 04.2 - Veřejné osvětlení – 1. etapa
SO 05 - Úprava rozvodné skříně NN ul. Dr. Veselého
SO 06.1 - Dešťová kanalizace – 2. etapa
SO 06.2 - Dešťová kanalizace – 1. etapa
SO 07.1 - Rekonstrukce vodovodu – 2. Etapa- **není předmětem díla dle této smlouvy**
SO 07.2 - Rekonstrukce vodovodu – 1. Etapa – **není předmětem díla dle této smlouvy**
SO 08 - Přeložka trasy minerální vody – 1. Etapa
SO 09.1 – Sadové úpravy – Ozelenění svahu ulice Dr. Veselého
SO 09.2 - Vegetační úpravy
SO 12 - Rekonstrukce parovodu
SO 13 - Přemístění VTA vč. Kabelové přípojky – 2. etapa

Předmětem díla není SO 11 - Rekonstrukce plynovodu, zm. tlak. hladiny 1. a 2. etapa – realizaci zajistí provozovatel distribuční sítě.

IV. CENA DÍLA:

1. Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. II. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. čis. 526/1990 Sb. o cenách ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

24 469 330,- Kč (bez DPH)

Méněpráce (SO 07.1 a SO 07.2) - 1 628 050,26 Kč bez DPH 21%

22 841 279,74 Kč (bez DPH)

(slovy: dvacetdvamilionyosmsetčtyřicetjedetisícdvěstasedmdesátdevět korun českých 74 hal)

27 637 948,50 Kč (včetně DPH)

(slovy: dvacetsedmmilionůšestsetřicetsedmtisícdevětsetčtyřicetosm korun českých 50 hal)

2. Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro "dodatečné stavební práce" a "méněpráce". Položkový rozpočet je přílohou č. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.
3. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. II a také případná autorská práva.
4. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek.

5. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.
6. Smluvní strany se dohodly, že cenu za dílo dle odst. 1 je možné změnit v případě, že:
- dojde před nebo v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů majících přímý vliv na cenu díla, v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době zdanitelného plnění
 - v případě objektivních, nepředvídaných, dodatečných stavebních prací, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci
 - v případě méněprací
 - změna technického řešení díla nebo změna materiálů.
 - z důvodu nikoli na straně zhotovitele dojde k prodloužení termínu dokončení díla
 - v případě přerušení prací na díle delším jak 6 měsíců dle čl. III této smlouvy
7. Nastane-li změna rozsahu předmětu díla podle čl. II. této smlouvy požadována objednatelem, případně vyvolaná změnou technického řešení díla nebo změnou materiálů oproti projektu:
- bude ocenění případných víceprací provedeno soupisem víceprací s použitím položkových cen z položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 2 této smlouvy). Pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu bude použita v souladu s vyhl. č. 230/2012 Sb. shodná cenová soustava v jaké zhotovitel nacenil položkový rozpočet do nabídky Pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu nebo v použité cenové soustavě, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba. Tím není dotčena povinnost postupovat dle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 - k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svém položkovém rozpočtu pro jednotlivé SO
 - k celkovému součtu nákladů pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění
 - před vlastním provedením musí být každá vícepráce technicky a cenově specifikována v soupisu víceprací a ten odsouhlasen technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po odsouhlasení víceprací technickým dozorem objednatele předloží návrh dodatku ke smlouvě spolu s odsouhlaseným soupisem víceprací objednateli. Ten, v případě, že vícepráce uzná, předložený návrh dodatku ke smlouvě odsouhlasí do 5 dnů od jeho předložení. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena formou uzavřeného dodatku ke smlouvě smluvními stranami. Bez uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za vícepráce
 - dodávky a práce, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem objednatele provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu. Dále se postupuje obdobně jako je uvedeno v písm a)-d) tohoto odstavce.
8. Změna ceny díla z důvodu prodloužení termínu dokončení díla z důvodů nikoli na straně zhotovitele:
- změna ceny se týká pouze prací neprovedených v původních termínech dle harmonogramu
 - změna ceny může být uplatněna do výše součtu meziročních nárůstů cen staveb. prací vyhlášená ČSÚ od data podpisu smlouvy do data jejich provedení - dne zdanitelného plnění pro tyto staveb. práce, dodávky a služby
 - jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu se pro tyto práce přepočtou koeficientem odpovídajícím meziročním nárůstům cen staveb. prací vyhlášených ČSÚ dle písm. b) a s takto navýšenými jednotkovými cenami vypracuje zhotovitel nový položkový rozpočet pro práce prováděné v prodlouženém termínu
 - stejný model výpočtu změny ceny díla se použije i v případě, že přerušení prací na díle delším, jak 6 měsíců.

9. Za vícepráce se nepovažují náklady vynaložené k dosažení plné funkčnosti předmětu díla. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodavek a služeb s výkazem výměr.

10. Zhotovitel musí uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby objednateli tj. odepsání z účtu RR (finančního ukončení projektu), nejméně však do konce roku 2025:

- a. uchovat dokumentaci projektu, a to originál Smlouvy včetně jejích případných dodatků a její přílohy, veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 7b pro daňovou evidenci. V případě, že legislativa ČR stanovuje lhůtu delší, platí tato stanovená lhůta,
- b. umožnit poskytovateli nebo jim pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a ES),
- c. poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli nebo jim pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě a přístup ke všem movitým a nemovitým věcem souvisejících s realizací projektu,
- d. umožnit na výzvu poskytovatele kontrolu dokumentace a průběhu zadávání zakázek a poskytnout na výzvu poskytovatele relevantní informace o způsobu zadání zakázky a výběru nejvhodnější nabídky,
- e. poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropské komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popř. jimi určenými zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů ES. Těmto orgánům je příjemce dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako poskytovateli nebo jim pověřeným osobám.

Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. subdodavatelů (tzn. zapracovat uvedené povinnosti do smluv nebo objednávek).

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými.

Přílohou č. 1 tohoto dodatku je Smlouva o postoupení práv a povinností ze smlouvy o dílo ze dne 22.05.2014 a položkový rozpočet na méněpráce SO 07.1 a SO 07.2

Dodatek č.1 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

V Luhačovicích dne 27.06.2014

Ve Valašském Meziříčí dne 30.06.2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Město Luhačovice

SATES MORAVA spol. s r.o.



MĚSTO LUHAČOVICE
nám. 28. října 1386, 75 01 Valašské Meziříčí
26 Luhačovice


PhDr. František Hubáček, starosta


Ing. Lubomír Macák, jednatel



SATES MORAVA, spol. s r.o.
Železniční vojska 1386, 75 01 Valašské Meziříčí
IČO: 60775530 DIČ: CZ60775530

862/2014

SMLOUVA O POSTOUPENÍ ČÁSTI PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SMLOUVY O DÍLO

uzavřená dle §§ 1895 an. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou

1. Město Luhačovice

se sídlem nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice
zastoupené PhDr. Františkem Hubáčkem, starostou města
IČ: 002 84 165
(dále jen „Město“)

2. Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

se sídlem Tř. Tomáše Bati 383, 760 49 Zlín
zastoupená Jaromírem Šebíkem, předsedou představenstva společnosti
IČ: 49454561
(dále jen „VAK“)

3. SATES MORAVA spol. s r.o.

se sídlem Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí
zastoupený Ing. Lubomírem Macákem, jednatelem společnosti
IČ: 607 75 530
(dále jen „SATES“)

I.

1. Město a SATES prohlašují, že na základě řádně provedeného otevřeného podlimitního řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, na stavební práce (evid. č. VZ 373409) uzavřeli dne 19.3.2014 Smlouvu o dílo na akci spolufinancovanou z prostředků ROP Střední Morava s názvem „Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Luhačovice „(dále jen „Smlouva o dílo“). Předmětem Smlouvy o dílo je mimo jiné výstavba SO 07.1 Rekonstrukce vodovodu 2. etapa a SO 07.2 Rekonstrukce vodovodu 1. etapa. Tento stavební objekt není spolufinancován z finančních prostředků ROP Střední Morava (tzn. jedná se o nezpůsobilý výdaj, který nemá vliv na výši poskytnuté dotace).
2. Cena za provedení části díla - SO 07.1 Rekonstrukce vodovodu 2. etapa a SO 07.2 Rekonstrukce vodovodu 1. etapa - je 1 628 050,26 Kč bez DPH.

II.

1. VAK je vlastníkem stávajícího vodovodu, na kterém má být provedena rekonstrukce. Město a VAK se dohodli, že VAK bude z vlastních prostředků financovat rekonstrukci části díla uvedenou v čl. I odst. 2. této smlouvy a z tohoto důvodu se uzavírá tato Smlouva o postoupení části práv a povinností ze smlouvy o dílo.
2. VAK po prostudování podmínek zadávacího řízení (evid. č. VZ 373409), dokumentace veřejné zakázky a smlouvy o dílo a jejími přílohami uzavřené dne 19.3.2014 mezi Městem a SATESEM, se rozhodl akceptovat výsledky zadávacího řízení a podmínky smlouvy o dílo ze dne 19.3.2014.

3. VAK a Město se tímto dohodli, že na základě této smlouvy postupuje Město část práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo ze dne 19.3.2014 na VAK, a to práva a povinnosti týkající se stavby části díla - SO 07.1 Rekonstrukce vodovodu 2. etapa a SO 07.2 Rekonstrukce vodovodu 1. etapa, v ceně 1 628 050,26 Kč bez DPH (dále jen "část práv a povinností").
4. VAK potvrzuje, že se před podpisem této smlouvy a převzetím části práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo ze dne 19.3.2014 se Smlouvou o dílo ze dne 19.3.2014 řádně seznámil a všem ustanovením v ní uvedeným rozumí a v tomto znění s nimi souhlasí a takto je přijímá. Dle požadavku společnosti SATES se splatnost daňových dokladů upravuje na 14 dnů.
5. Postoupení části práv a povinností ze Smlouvy o dílo ze dne 19.3.2014 z Města na VAK je bezúplatné.
6. Město se zavazuje nejpozději ke dni uzavření této smlouvy předat VAKu kopii uzavřené Smlouvy o dílo ze dne 19.3.2014, včetně všech jejích příloh a dodatků a kopii nabídky SATESU.

III.

SATES, jako postoupená smluvní strana, podpisem této smlouvy vyjadřuje souhlas s postoupením části práv a povinností ze Smlouvy o dílo ze dne 19.3.2014 z Města na VAK.

IV.

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými osobami všech smluvních stran, přičemž rozhodným okamžikem pro převod a převzetí části práv a povinností ze Smlouvy o dílo ze dne 19.3.2014 je okamžik podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou. Tímto okamžikem přechází z Města na VAK část práv a povinností ze Smlouvy o dílo ze dne 19.3.2014.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení této smlouvy.
3. Smluvní vztah upravený touto Smlouvou o postoupení smlouvy se řídí a vykládá dle zákonů platných v České republice, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění.
4. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají po vzájemném projednání, podle své pravé a svobodné vůle, určitě a vážně a že jejímu obsahu rozumí, což stvrzují svými podpisy.

Za Město:


V Luhačovicích dne 22.5.2014



MĚSTO LUHAČOVICE
nám. 28. října 543 763 26 Luhačovice

Za VAK

V Zlíve dne 22.5.2014



Za SATES

V Valašském Meziříčí dne 22.5.2014



SATES MORAVA, spol. s r.o.
Železničního vojska 1386, 787 01 Valašské Meziříčí
IČO: 60775530. DIČ: CZ60775530

Příloha: Smlouva o dílo ze dne 19.3.2014 vč. příloh