

EVROPSKÁ UNIE  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
PARTNER PRO VAŠ ROZVOJ



Dodatek č. 2 ke

## SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 536 a následující Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění

### I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY :

---

Objednatel :

**MĚSTO LUHAČOVICE**

nám. 28. října 543,

763 26 Luhačovice

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel :

**SATES MORAVA spol. s r.o.**

Železničního vojska 1386

757 01 Valašské Meziříčí

dále jen „Zhotovitel“

---

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy  
ve věcech smluvních:

PhDr. František Hubáček, starosta města

tel. : 577 197 421

fax : 577 197 425

sekretariat@mesto.luhacovice.cz

Ing. Lubomír Macák, jednatel společnosti

571 616 451

571 615 633

macak@satesmorava.cz

---

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.úctu : 1409197309/0800

Česká spořitelna a.s.

číslo účtu : 1749072/0800

---

002 84 165

Identifikační číslo :

607 75 530

---

Daňové identifikační číslo:

objednatel není v tomto případě plátcem DPH

CZ60775530

---

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u  
KS v Ostravě, oddíl C vložka č. 7097

---

Název veřejné zakázky: **Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Luhačovice**

Stavební povolení/ohlášení: vydané Městským úřadem Luhačovice, odbor stavební – stavební úřad, spis. zn. 16969/2012-45/24/Bk, dne 14.05.2013,  
vydané Městským úřadem Luhačovice, odbor dopravy, spis. zn. 17060/2012/261/Va, dne 20.05.2013,  
vydané Městským úřadem Luhačovice, odbor životního prostředí – vodoprávní úřad, spis. zn. 17081/2012/27/Šv, dne 30.05.2013

Místo stavby : Luhačovice

Projektant: UPOSS, s.r.o, Uherskobrodská 962, Luhačovice

Autorský dozor: Ing. Jana Semelová

Koordinátor BOZP objednatele: Ing. Karel Miča

Stavbyvedoucí zhotovitele: Marcel Martišík  
tel. 571 616 451-spoj. mobil 724217621  
martisik@satesmorava.cz

Technický dozor objednatele Ing. Karel Miča  
tel. 577 210 413, mobil 602 728 949  
mica@booz.zlin.cz

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů: Radoslav Marko  
tel. 571 616 451 - spoj., mobil 724159091  
rado.marko@satesmorava.cz

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb  
Ing. Jiří Šustek  
tel. 577 197 444, mobil 602 528 418  
sustek@mesto.luhacovice.cz

**Preambule :**

**Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla a to z důvodu nutné změny konstrukce komunikace na základě výsledků měření únosnosti pláňe.**

#### IV. CENA DÍLA:

---

1. Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. II. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb. o cenách ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

Původní cena ve znění dodatku č. 1 **22 841 279,74 Kč (bez DPH),- Kč (bez DPH)**

Vícepráce **683 509,90 Kč bez DPH 21%**

**Cena díla 23 524 789,64 Kč (bez DPH)**

**(slovy: dvacetřímilionůpětsetdvacetčtyřitisícsešmsetosmdesátdevět korun českých 64 hal)**

**28 464 995,50 Kč (včetně DPH)**

**(slovy: dvacetosmmilionůčtyřistašedesátčtyřitisícdevětsetdevadesát pět korun českých 50 hal)**

2. Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro "dodatečné stavební práce" a "méněpráce". Položkový rozpočet je přílohou č. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.
3. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. II a také případná autorská práva.
4. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek.
5. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.
6. Smluvní strany se dohodly, že cenu za dílo dle odst. 1 je možné změnit v případě, že:
- dojde před nebo v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů majících přímý vliv na cenu díla, v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době zdanitelného plnění
  - v případě objektivních, nepředvídaných, dodatečných stavebních prací, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci
  - v případě méněprací
  - změna technického řešení díla nebo změna materiálů.

- e) z důvodu nikoli na straně zhotovitele dojde k prodloužení termínu dokončení díla
  - f) v případě přerušení prací na díle delším jak 6 měsíci dle čl. III této smlouvy
7. Nastane-li změna rozsahu předmětu díla podle čl. II. této smlouvy požadována objednatelem, případně vyvolaná změnou technického řešení díla nebo změnou materiálů oproti projektu:
- a) bude ocenění případných víceprací provedeno soupisem víceprací s použitím položkových cen z položkového rozpočtu zhotovitele ( příloha č. 2 této smlouvy). Pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu bude použita v souladu s vyhl. č. 230/2012 Sb. shodná cenová soustava v jaké zhotovitel nacenil položkový rozpočet do nabídky Pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu nebo v použité cenové soustavě, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba. Tím není dotčena povinnost postupovat dle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
  - b) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přírůžku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svém položkovém rozpočtu pro jednotlivé SO
  - c) k celkovému součtu nákladů pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění
  - d) před vlastním provedením musí být každá vícepráce technicky a cenově specifikována v soupisu víceprací a ten odsouhlasen technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po odsouhlasení víceprací technickým dozorem objednatele předloží návrh dodatku ke smlouvě spolu s odsouhlaseným soupisem víceprací objednateli. Ten, v případě, že vícepráce uzná, předložený návrh dodatku ke smlouvě odsouhlasí do 5 dnů od jeho předložení. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena formou uzavřeného dodatku ke smlouvě smluvními stranami. Bez uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za vícepráce
  - e) dodávky a práce, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem objednatele provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu. Dále se postupuje obdobně jako je uvedeno v písm a)-d) tohoto odstavce.
8. Změna ceny díla z důvodu prodloužení termínu dokončení díla z důvodů nikoli na straně zhotovitele:
- a) změna ceny se týká pouze prací neprovedených v původních termínech dle harmonogramu
  - b) změna ceny může být uplatněna do výše součtu meziročních nárůstů cen staveb. prací vyhlášená ČSÚ od data podpisu smlouvy do data jejich provedení - dne zdanitelného plnění pro tyto staveb. práce, dodávky a služby
  - c) jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu se pro tyto práce přepočtou koeficientem odpovídajícím meziročním nárůstům cen staveb. prací vyhlášených ČSÚ dle písm. b) a s takto navýšenými jednotkovými cenami vypracuje zhotovitel nový položkový rozpočet pro práce prováděné v prodlouženém termínu
  - d) stejný model výpočtu změny ceny díla se použije i v případě, že přerušení prací na díle delším, jak 6 měsíců.
9. Za vícepráce se nepovažují náklady vynaložené k dosažení plné funkčnosti předmětu díla. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodloužením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
10. Zhotovitel musí uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby objednateli tj. odepsání z účtu RR (finančního ukončení projektu), nejméně však do konce roku 2025:
- a. uchovat dokumentaci projektu, a to originál Smlouvy včetně jejích případných dodatků a její přílohy, veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších

dokumentů souvisejících s realizací projektu. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 7b pro daňovou evidenci. V případě, že legislativa ČR stanovuje lhůtu delší, platí tato stanovená lhůta,

- b. umožnit poskytovateli nebo jim pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a ES),
- c. poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě a přístup ke všem movitým a nemovitým věcem souvisejících s realizací projektu,
- d. umožnit na výzvu poskytovatele kontrolu dokumentace a průběhu zadávání zakázek a poskytnout na výzvu poskytovatele relevantní informace o způsobu zadání zakázky a výběru nejvhodnější nabídky,
- e. poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropské komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů ES. Těmto orgánům je příjemce dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako poskytovateli nebo jim pověřeným osobám.

Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. subdodavatelů (tzn. zapracovat uvedené povinnosti do smluv nebo objednávek).

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými.

Přílohou č. 1 tohoto dodatku je položkový rozpočet víceprací.

Dodatek č.2 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

V Luhačovicích dne 27.06.2014


Za objednatele:

**Město Luhačovice**



**MĚSTO LUHAČOVICE**


nám. 28. října 543 763 26 Luhačovice <sup>®</sup>

  
PhDr. František Hubáček, starosta

Ve Valašském Meziříčí dne 30.06.2014

Za zhotovitele:

**SATES MORAVA spol. s r.o.**

  
Ing. Lubomír Macák, jednatel









SATES MORAVA, spol. s r.o.  
Základní vojenská 1386, 75 01 Valašské Meziříčí  
IČO: 60775530 DIC: C260775530

# ROZPOČET

Rozpočet	0	Dodatek č.2	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
SO 01.2	Komunikace Dr. Veselého - 1.etapa		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
312100403	Rekonstrukce ulice Dr.Veselého,Luhačovice-1.a 2.et		Náklady na m.j. 0
Projektant	UPOSS, spol. s r.o. Luhačovice		Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	UPOSS, spol. s r.o. Luhačovice		
Objednatel	Město Luhačovice		
Dodavatel	SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí	Zakázkové číslo	312100403
Rozpočtoval	Baletka Aleš	Počet listů	

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	683 510		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	683 510		
HZS	0		
ZRN+HZS	683 510	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	683 510	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	
Jméno : Baletka Aleš Datum : 22.5.2014 Podpis :  		Jméno : Datum : 27 Podpis :  	
		<b>Za objednatele</b>	
		Jméno : Datum : 22.5.2014 Podpis :   <b>MĚSTO LUHAČOVICE</b> nám. 28. října 543 763 26 Luhačovice	
Základ pro DPH	21,0 %		683 510 Kč
DPH	21,0 %		143 537 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>827 047 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	312100403 Rekonstrukce ulice Dr.Veselého,Luhačovice-1.a 2.et	Rozpočet :
Objekt :	SO 01.2 Komunikace Dr. Veselého - 1.etapa	Dodatek č.2

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	61 193	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	106 611	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	115 610	0	0	0	0
5 Komunikace	400 097	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>683 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



## Rozpočet

Stavba :	312100403 Rekonstrukce ulice Dr.Veselého,Luhačovice-1.a 2.et	Rozpočet:
Objekt :	SO 01.2 Komunikace Dr. Veselého - 1.etapa	Dodatek č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	122301101	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3 (420+1660+22)*0,2	m3	420,40	56,00	23 542,40
2	132301201	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 (chráničky) odkrytí kabelů v chodníku: 1,2*0,6*95	m3	68,40	125,00	8 550,00
3	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m (420+1660+22)*0,2	m3	420,40	47,00	19 758,80
4	171101101	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS (420+1660+22)*0,2	m3	420,40	21,00	8 828,40
5	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním (vpusti, chráničky) 95*0,6*0,2	m3	11,40	45,00	513,00
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>61 192,60</b>
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						
6	273361921	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 6,0 oka plocha broušených betonu, přesahy z dlážděných ploch 370,49*18,2 ; odpočet 4,998 t z rozpočtu	t	1,745	18 500,00	32 282,50
7	NC-02	Osazení chráničky (plast DN 110) včetně zemních prací 95*3	m	285,00	205,00	58 425,00
8	34571	Chránička kabelů - KF 09090 TRUBKA KOPOFLEX 90 - UVFA 95*3	m	285,00	55,80	15 903,00
<b>Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>106 610,50</b>
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						
9	67352030	D+M Geotextilie silniční 314 g/m2 2102*1,1	m2	2 312,20	50,00	115 610,00
<b>Celkem za 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>115 610,00</b>
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						
10	564651111R00	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 15 cm 420+1660+22	m2	2 102,00	126,00	264 852,00
11	564731111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 10 cm 420+1660+22	m2	2 102,00	91,50	192 333,00
12	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm plocha betonová:-420 dlažba v betonové ploše:-22	m2	-442,00	48,70	-21 525,40
13	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm plocha s rastroem:1629 plocha betonová:420 dlažba v betonové ploše:22 nájezd do zóny:48	m2	2 119,00	70,00	148 330,00
14	564851112R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 16 cm plocha s rastroem:-1629 plocha betonová:-420 dlažba v betonové ploše:-22 nájezd do zóny:-48	m2	-2 119,00	72,20	-152 991,80
15	567114112U00	Podkl beton tř PBII tl 100mm dlažba v bet. ploše:22 betonová plocha:420 plocha srastroem:1639 nájezd do zóny:48 napojení chodníku:41	m2	2 170,00	237,00	514 290,00
16	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm napojení chodníku:-41 nájezd do zóny:-48	m2	-89,00	179,00	-15 931,00
17	567124122U00	Podkl beton tř PBII tl 160mm plocha s rastroem	m2	-1 629,00	320,00	-521 280,00
18	573211111R00	Posiřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 betonové plochy:420	m2	420,00	12,00	5 040,00
19	581121302U00	Kryt cementobeton CB III tl 120mm betonové plochy:420	m2	420,00	389,00	163 380,00
20	581131312U00	Kryt cementobeton CB III tl 160mm betonové plochy	m2	-420,00	420,00	-176 400,00
<b>Celkem za 5 Komunikace</b>						<b>400 096,80</b>

683 509,90