



DODATEK č. 1

ke SMLouvĚ O DíLO č. 04/14/DM

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění ze dne 04.07.2014 mezi smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Město Kunovice
náměstí Svobody 361
686 04 Kunovice

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

BERGER BOHEMIA a.s.
Klatovská 410
320 64 Plzeň

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Mgr. Ivana Majíčková, MBA, starostka
tel.: 572432720
fax: 572432723
email: ivana.majickova@mesto-kunovice.cz

Ing. Zdeněk Pilík, předseda představenstva
tel.: 378 777 101
fax: 378 777 129
email: zdenek.pilik@bergerbohemia.cz

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 12626721/0100

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
číslo účtu: 151 831 8501/2700

Identifikační číslo:

00567892

45357269

Daňové identifikační číslo:

CZ00567892

CZ45357269

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Plzni oddíl B vložka č. 217

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, příp. dodatků ke smlouvě, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.



Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, příp. dodatků ke smlouvě, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy, příp. dodatků ke smlouvě, nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu.

Název veřejné zakázky: **Areál jízdy králů Kunovice**

Stavební povolení: č.j.: STU/6409-13/SZ/637-2013/KOU ze den 28.03.2014

Místo stavby: k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště

Projektant: UH IPON, s.r.o., Pod Valý 314, 686 04 Kunovice, IČ: 255 89 164

Autorský dozor: UH IPON, s.r.o., Pod Valy 314, 686 04 Kunovice, IČ: 255 89 164

Koordinátor BOZP objednatele: IS Projekt, s.r.o., Na Výsluní 2255, 688 01 Uherský Brod, IČ: 277 44 442

Stavbyvedoucí zhotovitele: Ing. Martin Michalides
tel.: 378 777 432, mobil: 731 550 712
martin.michalides@bergerbohemia.cz
Ing. Luděk Kuchař
mobil. 731 550 743
ludek.kuchar@bergerbohemia.cz

Technický dozor objednatele: IS Projekt, s.r.o., Na Výsluní 2255, 688 01 Uherský Brod, IČ: 277 44 442,
Ing. Daniel Fuglík
tel.: 572 630 276, mobil: 608 177 074
daniel.fuglik@isprojekt.cz

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů: pí. Pavla Spěváčková
tel.: 378 777 201
pavla.spevackova@bergerbohemia.cz

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb: Ing. Milan Valouch
vedoucí odboru investic a územního plánování MěÚ Kunovice
tel.: 572 432 722, mobil: 725 121 028
milan.valouch@mesto-kunovice.cz

PŘEDMĚT DODATKU:

Mezi shora uvedenými stranami byla uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů v rámci akce „Areál jízdy králů Kunovice“

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO řeší změnu ustanovení čl. IV. CENA DÍLA, odst. 1 zvýšením celkové ceny za dílo vlivem dodatečných stavebních prací, které je nezbytně nutné na díle realizovat z důvodů:



- potřeby realizace přeložky kanalizace, zajišťující odvod dešťových vod z plochy hřiště a bývalé plochy před podiem z důvodu odhalení jejího havarijního stavu (opotřebení potrubí, netěsnost povrchu, poškození potrubí, nedostatečné krytí). Bez realizace tohoto opatření by nebyla zajištěna funkčnost kanalizace při odvodu dešťových vod z plochy hřiště a drenáží a docházelo by ke vsakování vod do podloží. Tím by došlo ke zhoršení stability podloží v základové spáře opěrné zdi hlediště a jejímu dodatečnému sedání (viz. Příloha č. 1 - položkový rozpočet ZL 1 - přeložka stávající kanalizace),
- potřeby rozšíření základových a betonových konstrukcí v amfiteátru z důvodu neúnosnosti podloží zjištěného při zkoušce základové spáry. Podloží vlivem deštivého počasí během realizace stavby nevykazuje předpokládanou únosnost na základové spáře dle požadavku projektanta. Proto je nutno základové konstrukce a část svislých betonových konstrukcí rozšířit pro potřebu zajištění stability konstrukce. V případě nerealizace tohoto opatření by hrozilo riziko nadměrného sedání stavby a následného poškození horní stavby Amfiteátru (viz. Příloha č. 2 - položkový rozpočet ZL 2 - základové betonové konstrukce).

Smluvní strany se dohodly na změně znění čl. IV. CENA DÍLA, odst. 1 smlouvy takto:

IV. CENA DÍLA:

Původní znění ustanovení čl. IV., odst. 1:

1. Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. čís. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

13 998 770,- Kč (bez DPH)

**(slovy: třináctmilionůdevětsetdevadesátosmtisícšedesát
korun českých)**

2 939 742,- Kč DPH 21%

16 938 512,- Kč (včetně DPH)

**(slovy: šestnáctmilionůdevětsetřicetostisícšestsetdvacet
korun českých)**

se nahrazuje v plném rozsahu novým zněním.

Nové znění ustanovení čl. IV., odst. 1:

1. Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. čís. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

Celková cena v Kč	
Původní cena bez DPH dle SOD	13.998.770,00
DPH 21 %	2.939.742,00
Původní cena včetně DPH	16.938.512,00



Vícepráce celkem bez DPH (ZL 1 a ZL 2)	85.704,00
Vícepráce bez DPH – přeložka kanalizace (ZL 1)	30.184,00
Vícepráce bez DPH – betonové konstrukce (ZL 2)	55.520,00
DPH 21% (vícepráce celkem: ZL 1 a ZL 2)	17.998,00
Vícepráce celkem včetně DPH	103.702,00
Celková cena bez DPH (SOD + vícepráce)	14.084.474,00
DPH 21 % (SOD + vícepráce)	2.957.740,00
Celková cena včetně DPH (SOD + vícepráce)	17.042.214,00

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že přijímá návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a prohlašuje, že tento návrh nezvýhodňuje objednatele.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je příloha č. 1 Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací (podloží základové desky jeviště, svod dešťových vod z plochy hřiště).
3. Tento dodatek č. 1 a smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými za podmínky, že je platná. Jiné zápisy, protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.
4. Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu; z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží po třech vyhotoveních. Nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
5. Práva a povinnosti smluvních stran v tomto dodatku č. 1 a smlouvě neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalšími právními předpisy.
6. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
7. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů vč. prostředků poskytnutých EU. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. subdodavatelů.
8. Zhotovitel musí uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací veřejné zakázky a jejím financováním po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby objednateli tj. odepsání z účtu RR (finančního ukončení projektu), nejméně však do 31.12.2025.

Zhotovitel je povinen:

- a. uchovat originál Smlouvy včetně jejích případných dodatků a její přílohy, veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 7b pro daňovou evidenci. V případě, že legislativa ČR stanovuje lhůtu delší, platí tato zákonná lhůta,
- b. umožnit poskytovateli dotace nebo jim pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do



- svých objektů a na své pozemky nebo objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán), popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a ES,
- c. poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě a přístup ke všem movitým a nemovitým věcem souvisejících s realizací projektu,
 - d. umožnit na výzvu poskytovatele dotace kontrolu dokumentace a průběhu zadávání zakázek a poskytnout na výzvu poskytovatele dotace relevantní informace o způsobu zadání zakázky a výběru nejvhodnější nabídky,
 - e. poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropské komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů ES. Těmto orgánům je příjemce dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako poskytovatel nebo jím pověřeným osobám.


Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. subdodavatelů (tzn. zapracovat uvedené povinnosti do smluv nebo objednávek).

9. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen usnesením Rady města Kunovice č. 1999/15.mim./2014 dne 02.10.2014.

V Kunovicích dne: 07.10.2014

Za objednatele:

Město Kunovice



Mgr. Ivana Majíčková, MBA
starostka

V Kunovicích dne: 07.10.2014

Za zhotovitele:

BERGER BOHEMIA a.s.





Ing. Zdeněk Pilík
předseda představenstva, na základě plné moci

Přílohy:

- Příloha č. 1 - Položkový rozpočet ZL 1 - přeložka stávající kanalizace
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet ZL 2 - základové betonové konstrukce

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL1	Přeložka stávající kanalizace	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
SO 05	Amfiteátr - přeložka stávající kanalizace		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek 0
20140197	Areál Jízdy králů Kunovice		Náklady na m.j. 0
Projektant	UH IPON a.s.o.		Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	UH IPON a.s.o.		
Objednatel	město KUNOVICE		
Dodavatel	BERGER BOHEMIA a.s.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem 30 184	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem 0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem 0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem 0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem 30 184	Zařízení stavenišť	0
		Provoz investora	0
	HZS 0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS 30 184	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS 30 184	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno : Ing. Zdeněk Pilík	Jméno : Mgr. Ivana Majíčková, MBA	
Datum :	Datum : 7.10.2014	Datum : 7.10.2014	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
	 BERGER BOHEMIA a.s. Klatovská 410 320 64 PLZEŇ		
Základ pro DPH	21,0 %		30 184 Kč
DPH	21,0 %		6 339 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			36 523 Kč

Poznámka :

Stavba :	Areál jízdy králů Kunovice	Rozpočet : ZL 1
Objekt :	SO 05 Amfiteátr - přeložka stávající kanalizace	Přeložka stávající kanalizace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	16 340	0	0	0	0
8 Trubní vedení	11 665	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 179	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	30 184	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	30 184	0
Oborová přírážka	0	0,0	30 184	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	30 184	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	30 184	0
Zařízení staveniště	0	0,0	30 184	0
Provoz investora	0	0,0	30 184	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	30 184	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	30 184	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet



Stavba :	Areal jízdy králů Kunovice	Rozpočet: ZL 1
Objekt :	SO 05 Amfiteátr - přeložka stávající kanalizace	Přeložka stávající kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	23,31	329,63	7 683,68
		odkop stáv.kanalizace:21*(1-0,15)*0,6		10,71		
		výkop rýhy nové :21*1*0,6		12,60		
2	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	25,20	36,51	920,05
		21*1*0,6		12,60		
		21*1*0,6		12,60		
3	132202101U00	Hloub rýh š 0,6 m soudr hor 3 ručně	m3	1,89	789,48	1 492,12
		odkop stáv.potrubí ve výkopu:21*0,15*0,6		1,89		
4	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	3,78	62,44	236,02
		přebytečná zemina:3,78		3,78		
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	3,78	135,12	510,75
		3,78		3,78		
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3	21,42	71,20	1 525,10
		zásyp rýhy po stáv.kanalizaci:21*1*0,6		12,60		
		zásyp nové rýhy, část na obsypem:21*(1-0,3)*0,6		8,82		
7	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkokpisku frakce 0 - 22 mm	m3	3,78	858,00	3 243,24
		obsyp a podsyp potrubí:21*0,6*0,3		3,78		
8	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhuštění	m2	42,00	17,35	728,70
		odkop stáv.kanalizace:21*1		21,00		
		výkop rýhy nové :21*1		21,00		
Celkem za		1 Zemní práce				16 339,67
Díl: 8 Trubní vedení						
9	721171809R00	Demontáž potrubí z PVC	m	21,00	59,40	1 247,40
		21		21,00		
10	871111102R00	M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 200 mm	m	21,00	91,50	1 921,50
		21		21,00		
11	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200	kus	6,00	66,00	396,00
		6		6,00		
12	894431112R00	Osazení plastové šachty včetně podbetonování	kus	2,00	702,00	1 404,00
13	894431119	Demontáž plastové šachty	ks	2,00	324,00	648,00
14	NC	Očistění stáv.potrubí, šachet pro opětovné použití	kpl	1,00	1 728,00	1 728,00
15	NC	Náklady na nový potrubní materiál (30 %)	kpl	1,00	4 320,00	4 320,00
Celkem za		8 Trubní vedení				11 664,90
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
16	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	6,43	339,08	2 179,04
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				2 179,04

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL 2	Rozšíření základů	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 05	Amfiteatr - rozšíření základů		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
20140197	Areál Jízdy králů Kunovice		Náklady na m.j.	
Projektant	UH IPON s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	město KUNOVICE			
Dodavatel	BERGER BOHEMIA a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	55 520	Zřízené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem		Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	55 520	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	55 520	Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem	
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :	Jméno : Ing. Zdeněk Pilík		Jméno : Mgr. Ivana Majíčková, MBA
Datum :	Datum : 7.10.2014		Datum : 7.10.2014
Podpis :	Podpis:		Podpis:
			
Základ pro DPH	21,0 %		55 520
DPH	21,0 %		11 659
Základ pro DPH	15,0 %		0
DPH	15,0 %		0
CENA ZA OBJEKT CELKEM			67 179

Poznámka :

Stavba :	Areál jízdy králů Kunovice	Rozpočet : ZL 2
Objekt :	SO 05 Amfiteátr	Rozšíření základů

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	47 239	0	0	0	0
8 Trubní vedení	8 280	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	55 520	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0
Rezerva rozpočtu	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Areál jízdy králů Kunovice	Rozpočet: ZL 2
Objekt :	SO 05 Amfiteátr	Rozšíření základů

Díl:	1	Zemní práce			47 239,50
	112201103R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm	kus	1,00	705,00
2	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním po odstraněném pařezu	m3	1,50	71,20
	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	12,00	13,03
	132200010RAC	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4 odvoz do 10 km, uložení na skládku rozšíření základů	m3	28,60	329,63
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání			
	274320030RAA	Základový pas ŽB z betonu C 25/30XC2, vč. bednění výztuž 90 rozšíření stěn	m3	6,70	5 499,07
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání			8 280,43
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce			
	311320040RAB	Zdi nadzákladové ŽB z betonu C 25/30, tl. 30 cm oboustranné rozšíření zdi	m2	3,50	2 365,84
				3,50	8 280,43