

DODATEK č. 2

ke SMLouvĚ O DíLO č. 04/14/DM

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění ze dne 04.07.2014 a dodatku č. 1 ze dne 07.10.2014 mezi smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Město Kunovice
náměstí Svobody 361
686 04 Kunovice

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

BERGER BOHEMIA a.s.
Klatovská 410
320 64 Plzeň

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Mgr. Ivana Majíčková, MBA, starostka
tel.: 572432720
fax: 572432723
email: ivana.majickova@mesto-kunovice.cz

Ing. Zdeněk Pilík, předseda představenstva
tel.: 378 777 101
fax: 378 777 129
email: zdenek.pilik@bergerbohemia.cz

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 12626721/0100

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
číslo účtu: 151 831 8501/2700

Identifikační číslo:

00567892

45357269

Daňové identifikační číslo:

CZ00567892

CZ45357269

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Plzni oddíl B vložka č. 217

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, příp. dodatků ke smlouvě, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.



Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, příp. dodatků ke smlouvě, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy, příp. dodatků ke smlouvě, nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu.

Název veřejné zakázky: **Areál jízdy králů Kunovice**

Stavební povolení: č.j.: STU/6409-13/SZ/637-2013/KOU ze den 28.03.2014

Místo stavby: k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště

Projektant: UH IPON, s.r.o., Pod Valy 314, 686 04 Kunovice, IČ: 255 89 164

Autorský dozor: UH IPON, s.r.o., Pod Valy 314, 686 04 Kunovice, IČ: 255 89 164

Koordinátor BOZP objednatele: IS Projekt, s.r.o., Na Výsluní 2255, 688 01 Uherský Brod,
IČ: 277 44 442

Stavbyvedoucí zhotovitele: Ing. Martin Michalides
tel.: 378 777 432, mobil: 731 550 712
martin.michalides@bergerbohemia.cz
Ing. Luděk Kuchař
mobil. 731 550 743
ludek.kuchar@bergerbohemia.cz

Technický dozor objednatele: IS Projekt, s.r.o., Na Výsluní 2255, 688 01 Uherský Brod,
IČ: 277 44 442,
Ing. Daniel Fuglík
tel.: 572 630 276, mobil: 608 177 074
daniel.fuglik@isprojekt.cz


Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů:
pí. Pavla Spěváčková
tel.: 378 777 201
pavla.spevackova@bergerbohemia.cz

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb:
Ing. Milan Valouch,
vedoucí odboru investic a územního plánování MěÚ Kunovice
tel.: 572 432 722, mobil: 725 121 028
milan.valouch@mesto-kunovice.cz

PŘEDMĚT DODATKU:

Mezi shora uvedenými stranami byla uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů v rámci akce „Areál jízdy králů Kunovice“

DODATEK č. 2 ke SMLouvě o dílo řeší změnu ustanovení čl. IV. CENA DÍLA, odst. 1 zvýšením celkové ceny za dílo vlivem rozdílu méněprací a dodatečných stavebních prací (víceprací), které je nezbytně nutné na díle realizovat.



Jednalo se zejména o změnu řešení oplocení areálu podél místní komunikace ul. Panská, která byla vyvolána skutečnou polohou stávajícího kabelu VN. Vlivem polohy kabelu bylo nutno navrhnout jiné materiálové řešení oplocení (tahokov) respektující trasu stávajícího kabelu VN, což vedlo ke změně materiálového řešení přístřešku pro popelnice v návaznosti na umístění prostoru pro kola. Vlivem těchto úprav bylo nutno provést úpravu navazujících ploch. Jednalo se o záměnu původně navržených gabionů za palisády a schodišťové stupně, doplnění betonového žlabu podél stávajícího hřiště a okapového chodníku podél objektu zázemí areálu. U amfiteátru došlo k doplnění odvodňovacího žlabu a okapnice nad střešním žlabem. Po konzultaci s budoucími uživateli skate prvků, s ohledem na současné trendy skate prvků, byl původní návrh (rok 2012) pozměněn, počet skate prvků byl rozšířen. Dalším zásadním vícenákladem byl nákup násypového materiálu, který město původně plánovalo využít z ul. Panská. Na základě diagnostiky ul. Panská byl ale materiál navržen k sanaci zemní pláně komunikace a nebylo jej tedy možné využít.

Smluvní strany se dohodly na změně znění čl. IV. CENA DÍLA, odst. 1 smlouvy takto:

IV. CENA DÍLA:

Původní znění ustanovení čl. IV., odst. 1:

1. Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. čí. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

Celková cena v Kč	
Původní cena bez DPH dle SOD	13.998.770,00
DPH 21 %	2.939.742,00
Původní cena včetně DPH	16.938.512,00
Vícepráce celkem bez DPH (ZL 1 a ZL 2)	85.704,00
Vícepráce bez DPH – přeložka kanalizace (ZL 1)	30.184,00
Vícepráce bez DPH – betonové konstrukce (ZL 2)	55.520,00
DPH 21% (vícepráce celkem: ZL 1 a ZL 2)	17.998,00
Vícepráce celkem včetně DPH	103.702,00
Celková cena bez DPH (SOD + vícepráce)	14.084.474,00
DPH 21 % (SOD + vícepráce)	2.957.740,00
Celková cena včetně DPH (SOD + vícepráce)	17.042.214,00

se nahrazuje v plném rozsahu novým zněním.

Nové znění ustanovení čl. IV., odst. 1:

1. Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. čí. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

Celková cena v Kč	
Původní cena bez DPH dle SOD	13.998.770,00
DPH 21 %	2.939.742,00
Původní cena včetně DPH	16.938.512,00



Cena bez DPH (dle D1: SOD + vícepráce: ZL 1 a ZL 2)	14.084.474,00
Vícepráce celkem bez DPH (ZL 3)	694.064,00
Méněpráce bez DPH – méněpráce za 1Q/2015 (ZL 3)	875.957,00
Vícepráce bez DPH – dodatečné stavební práce za 1Q/2015 (ZL 3)	1.570.021,00
DPH 21% (vícepráce celkem ZL 3)	145.753,44
Vícepráce celkem včetně DPH (ZL 3)	839.817,44
Celková cena bez DPH (dle D2 k SOD, D1 + vícepráce ZL3)	14.778.538,00
DPH 21 % (dle D2 k SOD, D1 + vícepráce ZL3)	3.103.4925,98
Celková cena včetně DPH (dle D2 k SOD, D1 + vícepráce ZL3)	17.882.030,98

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že přijímá návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo a prohlašuje, že tento návrh nezávazuje objednatel.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je příloha č. 1 Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací (podloží základové desky jeviště, svod dešťových vod z plochy hřiště).
3. Tento dodatek č. 2, dodatek č. 1 a smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými za podmínky, že je platná. Jiné zápisy, protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.
4. Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu; z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží po třech vyhotoveních. Nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
5. Práva a povinnosti smluvních stran v tomto dodatku č. 2 a dodatku č. 1 a smlouvě neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalšími právními předpisy.
6. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
7. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů vč. prostředků poskytnutých EU. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. subdodavatelů.
8. Zhotovitel musí uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací veřejné zakázky a jejím financováním po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby objednateli tj. odepsání z účtu RR (finančního ukončení projektu), nejméně však do 31.12.2025.

Zhotovitel je povinen:

- a. uchovat originál Smlouvy včetně jejích případných dodatků a její přílohy, veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.



- předpisů, ve smyslu ustanovení § 7b pro daňovou evidenci. V případě, že legislativa ČR stanovuje lhůtu delší, platí tato zákonná lhůta,
- umožnit poskytovateli dotace nebo jim pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán), popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a ES,
 - poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace nebo jim pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě a přístup ke všem movitým a nemovitým věcem souvisejících s realizací projektu,
 - umožnit na výzvu poskytovatele dotace kontrolu dokumentace a průběhu zadávání zakázek a poskytnout na výzvu poskytovatele dotace relevantní informace o způsobu zadání zakázky a výběru nevhodnější nabídky,
 - poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropské komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popř. jimi určené zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů ES. Těmto orgánům je příjemce dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako poskytovateli nebo jim pověřeným osobám.

Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. subdodavatelů (tzn. zapracovat uvedené povinnosti do smluv nebo objednávek).


9. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo byl schválen usnesením Rady města Kunovice č. 193/6./2015 dne 26.03.2015.

V Kunovicích dne: 30.04.2015

Za objednatele:

Město Kunovice





Mgr. Ivana Majíčková, MBA
starostka

V Kunovicích dne: 30.04.2015

Za zhotovitele:

BERGER BOHEMIA a.s.




Ing. Zdeněk Pilík
předseda představenstva, na základě plné moci

Přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet ZL 3 – méněpráce za 1Q/2015

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet ZL 3 – dodatečné stavební práce za 1Q/2015

Položkový rozpočet stavby - MĚNĚPRÁCE

Stavba : IPON 02/13

Areál Jízdy králů Kunovice

30.4.2015

Objednatel : Město Kunovice
nám.Svobody 361
686 04 Kunovice

IČO : 00567892
DIČ : CZ00567892

Zhotovitel : BERGER BOHEMIA a.s.
Klatovská 410
320 64 Plzeň

IČO : 45357269
DIČ : CZ45357269

Za zhotovitele :
Ing. Zdeněk Pilík, předseda představenstva

Za objednatele :
Mgr. Ivana Majíčková, MBA, starostka města

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	875 957,00
DPH	21 %	183 951,00
Cena celkem za stavbu		1 059 908

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
02 SO 02 Parkoviště	2 366	0	1 955	411	0,2
04 SO 04 Zpevněné plochy	325 384	0	268 912	56 472	30,7
08 SO 08 Zázemí areálu	58 858	0	48 643	10 215	5,6
10 SO 10 Mobiliiář	393 352	0	325 085	68 268	37,1
12 SO 12 Oplocení	279 948	0	231 362	48 586	26,4
Celkem za stavbu	1 059 908	0	875 957	183 951	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
02	ZL3 - SO 02 Parkoviště	2 366	0	1 955	411	0,2
04	ZL3 - SO 04 Zpevněné plochy	325 384	0	268 912	56 472	30,7
08	ZL3 - SO 08 Zázemí areálu	58 858	0	48 643	10 215	5,6
10	ZL3 - SO 10 Mobiliiář	393 352	0	325 085	68 268	37,1
12	ZL3 - SO 12 Oplocení	279 948	0	231 362	48 586	26,4
	Celkem za stavbu	1 059 908	0	875 957	183 951	100,0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztlážené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

Poznámka :





Cenový podklad :
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy RTS.
Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy RTS,
které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní částí katalogů) jsou
neomezeně dále k dispozici na www.cenovasoustava.cz.
Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uvedeny
žádný údaj (číselný kód položky), nepochází z cenové soustavy RTS, ale jsou vytvořeny
individuální kalkulací. Výměry jsou vypočítány nebo převzaty z elektronické dokumentace.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL3	Méněpráce za 1Q/2015	JKSO	
Objekt			SKP	
02	SO 02 Parkoviště		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
IPON 02/13	Areál Jízdy králů Kunovice		Náklady na m.j.	0
Projektant	UH IPON s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Kunovice			
Dodavatel	BERGER BOHEMIA a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	1 955	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	1 955	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	1 955	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 955	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : Ing. Zdeněk Pilík	Jméno : Mgr. Ivana Majíčková, MBA
Datum :	Datum : 30.4.2015	Datum : 30.4.2015
Podpis :	Podpis: 	Podpis: 
	 BERGER BOHEMIA a.s. Klatovská 410 320 64 PLZEŇ IČO: 45357269, DIČ: CZ45357269	
Základ pro DPH	21,0 %	1 955 Kč
DPH	21,0 %	411 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		2 366 Kč

Poznámka :

Stavba :	IPON 02/13 Areál Jízdy králů Kunovice	Rozpočet :	ZL3
Objekt :	02 SO 02 Parkoviště	Měněpráce za	1Q/2015

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
91 Doplnující práce na komunikaci	1 955				
CELKEM OBJEKT	1 955	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0
Rezerva rozpočtu	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet



Stavba :	IPON 02/13 Areál Jízdy králů Kunovice	Rozpočet: ZL3
Objekt :	02 SO 02 Parkoviště	Měněpráce za 1Q/2015

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 36	91 592-17476	Doplňující práce na komunikaci Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	19,00	102,90	1 955,10
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				1 955,10

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL3	Měněpráce za 1Q/2015	JKSO
Objekt			SKP
04	SO 04 Zpevněné plochy		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek 0
IPON 02/13	Areál Jízdy králů Kunovice		Náklady na m.j. 0
Projektant	UH IPON s.r.o.		Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Kunovice		
Dodavatel	BERGER BOHEMIA a.s.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady			
Z	HSV celkem	268 912	Ztížené výrobní podmínky	0	
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0	
M	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0	
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0	
ZRN	ZRN celkem	268 912	Zařízení staveniště	0	
			Provoz investora	0	
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0	
ZRN+HZS	ZRN+HZS	268 912	Ostatní náklady neuvedené	0	
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	268 912	Ostatní náklady celkem	0	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno : Ing. Zdeněk Pilík		Jméno : Mgr. Ivana Majíčková, MBA	
Datum :		Datum : 30.4.2015		Datum : 30.4.2015	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
		 BERGER BOHEMIA a.s. Klatovská 410 320 64 PLZEŇ IČO: 45357269, DIČ: CZ45357269			
Základ pro DPH		21,0 %			268 912 Kč
DPH		21,0 %			56 472 Kč
Základ pro DPH		0,0 %			0 Kč
DPH		0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					325 384 Kč

Poznámka :

Stavba :	IPON 02/13 Areál Jízdy králů Kunovice	Rozpočet :	ZL3
Objekt :	04 SO 04 Zpevněné plochy	Měněpráce za	1Q/2015

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	268 912	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	268 912	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0
Rezerva rozpočtu	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet





Stavba :	IPON 02/13 Areál Jízdy králů Kunovice	Rozpočet: ZL3
Objekt :	04 SO 04 Zpevněné plochy	Měněpráce za 1Q/2015

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
2	327 21-6113.RT2	Opěr.zed' gabion včetně dodávky lomového kamene (v.č. 03, SO 08)	m3	56,00	4 802,00	268 912,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				268 912,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL3	Měněpráce za 1Q/2015	JKSO
Objekt			SKP
08	SO 08 Zázemí areálu		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek 0
IPON 02/13	Areál Jízdy králů Kunovice		Náklady na m.j. 0
Projektant	UH IPON s.r.o.		Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Kunovice		
Dodavatel	BERGER BOHEMIA a.s.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem 48 643	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem 0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem 0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem 0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem 48 643		Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS 0		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS 48 643		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS 48 643		Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Ing. Zdeněk Pilík	Jméno : Mgr. Ivana Majíčková, MBA
Datum :		Datum : 30.4.2015	Datum : 30.4.2015
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
		 BERGER BOHEMIA a.s. Klatovská 410 320 64 PLZEŇ	
Základ pro DPH	21,0 %	ICO: 45357269, DIČ: CZ45357269	48 643 Kč
DPH	21,0 %		10 215 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			58 858 Kč

Poznámka :

Stavba :	IPON 02/13 Areál Jízdy králů Kunovice	Rozpočet : ZL3
Objekt :	08 SO 08 Zázemí areálu	Měněpráce za 1Q/2015

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 stavba	48 643	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	48 643	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0
Rezerva rozpočtu	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet



Stavba :	IPON 02/13 Areál Jízdy králů Kunovice	Rozpočet: ZL3
Objekt :	08 SO 08 Zázemí areálu	Měněpráce za 1Q/2015

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
15	Nezatř.PC01	Kotvení gabionu k základu D+M	m	10,00	490,00	4 900,00
24	318216115R00	Oplocení gabiony š.500 mm, oko 100x50 mm terasa: 12*(0,7+0,4)	m2	13,20 13,20	3 234,00	42 688,80
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				47 588,80
Díl:	781	Obklady keramické				
139	781491001R00	Montáž lišt k obkladům	m	22,00	27,44	603,68
141	59760102.A	Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 8 mm	m	20,06	17,64	353,87
142	59760111.A	Lišta rohová plastová na obklad vnitřní 8 mm	m	5,50	17,64	97,02
	Celkem za	781 Obklady keramické				1 054,57
						48 643,37

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL3 Měněpráce za 1Q/2015	JKSO	
Objekt		SKP	
10	SO 10 Mobiliář	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
IPON 02/13	Areál Jízdy králů Kunovice	Náklady na m.j.	0
Projektant	UH IPON s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Kunovice		
Dodavatel	BERGER BOHEMIA a.s.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady			
Z	HSV celkem	246 470	Ztížené výrobní podmínky	0	
R	PSV celkem	78 615	Oborová přírážka	0	
M	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0	
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0	
ZRN	ZRN celkem	325 085	Zařízení staveniště	0	
			Provoz investora	0	
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0	
ZRN+HZS	ZRN+HZS	325 085	Ostatní náklady neuvedené	0	
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	325 085	Ostatní náklady celkem	0	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno : Ing. Zdeněk Pilík		Jméno : Mgr. Ivana Majíčková, MBA	
Datum :		Datum : 30.4.2015		Datum : 30.4.2015	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
		 BERGER BOHEMIA a.s. Klatovská 410 320 64 PLZEŇ IČO: 45357269, DIČ: CZ45357269			
Základ pro DPH		21,0 %			325 085 Kč
DPH		21,0 %			68 268 Kč
Základ pro DPH		0,0 %			0 Kč
DPH		0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					393 353 Kč

Poznámka :

Stavba :	IPON 02/13 Areál Jízdy králů Kunovice	Rozpočet : ZL3
Objekt :	10 SO 10 Mobiliář	Měněpráce za 1Q/2015

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
99 Staveništní přesun hmot	246 470				
762 Konstrukce tesařské	0	70 776	0	0	0
783 Nátěry	0	7 838	0	0	0
CELKEM OBJEKT	246 470	78 615	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0
Rezerva rozpočtu	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet





Stavba :	IPON 02/13 Areál Jízdy králů Kunovice	Rozpočet: ZL3
Objekt :	10 SO 10 Mobiliář	Méněpráce za 1Q/2015

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 95						
Dokončovací kce na pozem.stav.						
		Prvek skateboard na stezku králů - viz. Příloha TZ So				
		06,09,10,12				
		;cena za kompletní dodávku vč. instalace				
12	R 05	2	kus	1,00	246 470,00	246 470,00
Celkem za		95 Dokončovací kce na pozem.stav.				246 470,00
Díl: 762						
Konstrukce tesařské						
16	762081240	Hoblování dílna 4stranné fošny	m	106,10	117,60	12 477,36
		přístř.odpad:1,50*5+1,5*40+1,5*20+1,5*8		106,10		
17	762123110	Montáž konstrukce stěn z fošen, hranolů do 100 cm2	m	7,50	784,00	5 880,00
		80/80 mm				
		přístř.odpad:1,50*5		7,50		
18	762132135	Montáž bednění stěn, prkna hoblovaná 32 mm na sraz	m2	9,24	784,00	7 244,16
		přístř.odpad:1,5*1,5*2		4,50		
		3*1,5		4,50		
		0,08*1,5*2		0,24		
19	762195000	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn	m3	0,79	3 430,00	2 699,41
		přístř.odpad:1,5*1,5*2*0,025		0,11		
		3*1,5*0,025		0,11		
		0,08*1,5*2*0,025		0,14		
20	762311103	Montáž kotevnic želez, příložek, patek, táhel	kus	10,00	294,00	2 940,00
		přístř.odpad:2*5		10,00		
21	762633110	Montáž vrat tesařských otočných	m2	3,99	612,50	2 443,88
		vč.dodávky a kování				
		přístř.odpad:1,33*1,50*2		3,99		
22	553-00001	Kotevní železa -spojovací trn	kus	5,00	882,00	4 410,00
		přístř.odpad:5		5,00		
23	60556132	Řezivo DB omítané	m3	0,31	84 754,32	26 019,58
		přístř.odpad:1,50*5*0,08*0,08*1,10		0,05		
		1,5*3*0,025*1,10		0,12		
		1,5*1,5*2*0,025*1,10		0,12		
		0,08*1,5*2*0,025*1,10		0,01		
24	998762202	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	600,00	11,10	6 662,04
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				70 776,43
Díl: 783						
Nátěry						
25	783626310	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 2+1, 2 x, finální 1 x	m2	22,53	347,90	7 838,19
		přístř.odpad:1,5*1,5*2*2		9,00		
		3*1,5*2		9,00		
		0,08*1,5*2*2		0,48		
		1,33*1,50*2		4,05		
Celkem za		783 Nátěry				7 838,19

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL3 Měněpráce za 1Q/2015	JKSO	
Objekt		SKP	
12	SO 12 Oplocení	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
IPON 02/13	Areál Jízdy králů Kunovice	Náklady na m.j.	0
Projektant	UH IPON s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Kunovice		
Dodavatel	BERGER BOHEMIA a.s.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	49 646	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	181 717	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	231 362	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	231 362	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	231 362	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	
Jméno :		Jméno : Ing. Zdeněk Pilík	
Datum :		Datum : 30.4.2015	
Podpis :		Podpis: 	
			
		Za objednatele	
Jméno :		Jméno : Mgr. Ivana Majíčková, MBA	
Datum :		Datum : 30.4.2015	
Podpis :		Podpis: 	
			
Základ pro DPH	21,0 %	231 362 Kč	
DPH	21,0 %	48 586 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč	
DPH	0,0 %	0 Kč	
GENA ZA OBJEKT CELKEM		279 948 Kč	

Poznámka :

Stavba :	IPON 02/13 Areál Jízdy králů Kunovice	Rozpočet : ZL3
Objekt :	12 SO 12 Oplocení	Méněpráce za 1Q/2015

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	8 420	0	0	0	0
27 Základy	15 334	0	0	0	0
33 Sloupy a pilíře, stožáry, stojky	19 110,00	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	6 781,60	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické		181 716,50	0	0	0
CELKEM OBJEKT	49 646	181 717	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0
Rezerva rozpočtu	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	IPON 02/13 Areál Jízdy králů Kunovice	Rozpočet: ZL3
Objekt :	12 SO 12 Oplocení	Méněpráce za 1Q/2015

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
2	132201101	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 bet. zákl. pas:32,5*0,3*0,9*1,30	m3	11,41	464,07	5 296,89
3	132201109	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	11,41	131,77	1 504,03
6	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m bet. zákl. pas:32,5*0,3*0,9*1,30	m3	8,78	60,73	533,21
8	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m bet. zákl. pas:32,5*0,3*0,9*1,30	m3	11,41	62,44	712,64
10	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	11,41	17,91	204,47
11	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním 32,5*0,3 2,23*0,6 0,5*0,6	m2	9,75	17,35	169,09
Celkem za		1 Zemní práce				8 420,33
Díl: 27		Základy				
12	271571111	Polštář základu ze šterkopísku tříděného oplocení: 32,5*0,3*0,1 brána:0,23*0,6*0,1 0,5*0,6*0,1	m3	1,02	790,18	809,15
13	274313611	Beton základových pasů prostý C 16/20 oplocení: 32,5*0,3*0,8	m3	7,80	1 862,11	14 524,44
Celkem za		27 Základy				15 333,59
Díl: 33		Sloupy a pilíře,stožary,stožky				
15	R02	Osazení svařované konstrukce z cortenových pásů vč, izolace do betonového základu D+M	m	32,50	588,00	19 110,00
Celkem za		33 Sloupy a pilíře,stožary,stožky				19 110,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
16	998153131	Přesun hmot do 20 m	t	20,00	339,08	6 781,60
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				6 781,60
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
18	767110021	Dodávka rámového oplocení svařované konstrukce z cortenových pásů 200/10/2100 (135ks), vč. zpevňující cortenové pásoviny	bm	32,50	5 125,40	166 575,50
39	767911120	Montáž cortenových pásů 200/10/2100 (21ks) na pojezdovou bránu, vč. kotvicích prvků D+M	ks	21,00	441,00	9 261,00
52	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1 500,00	3,92	5 880,00
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				181 716,50

Položkový rozpočet stavby - VÍCEPRÁCE

Datum: 30.4.2015

Stavba : 20140197Z

Areál Jízdy králů Kunovice

Objednatel : Město Kunovice
náměstí Svobody 361
68604 Kunovice


IČO : 00567892
DIČ : CZ00567892

Zhotovitel : BERGER BOHEMIA a.s.
Klatovská 410
32064 Pízeň

IČO : 45357269
DIČ : CZ45357269

Za zhotovitele :
Ing. Zdeněk Pilík, předseda představenstva

Za objednatele :
Mgr. Ivana Majíčková, MBA, starostka města



		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 570 021,00
DPH	21 %	329 704,00
Cena celkem za stavbu		1 899 725




Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
02 SO 02 Parkoviště	1 931	0	1 596	335	
03 SO 03 Areálová komunikace	357 225	0	295 227	61 998	
04 SO 04 Zpevněné plochy	213 999	0	176 859	37 140	
05 SO 05 Amfiteátr	18 529	0	15 313	3 216	
07 SO 07 Hlediště	482 089	0	398 421	83 668	
08 SO 08 Zázemí areálu	102 050	0	84 339	17 711	
10 SO 10 Mobiliiář	536 151	0	443 100	93 051	
12 SO 12 Oplocení	187 751	0	155 166	32 585	
Celkem za stavbu	1 899 725	0	1 570 021	329 704	100,0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL3	Dodatečné stavební práce za 1Q/2015	JKSO	
Objekt	VÍCEPRÁCE		SKP	
02	SO 02 Parkoviště		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
IPON 02/13	Areál Jízdy králů Kunovice		Náklady na m.j.	0
Projektant	UH IPON s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Kunovice			
Dodavatel	BERGER BOHEMIA a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 596	0	0
Z PSV celkem	0	0	0
R M práce celkem	0	0	0
N M dodávky celkem	0	0	0
ZRN celkem	1 596	0	0
		0	0
HZS	0	0	0
ZRN+HZS	1 596	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 596	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno : Ing. Zdeněk Pilík	Jméno : Mgr. Ivana Majíčková, MBA	
Datum :	Datum : 30.4.2015	Datum : 30.4.2015	
Podpis :	Podpis:	Podpis: 	
	 <p>BERGER BOHEMIA a.s. Klatovská 410 320 64 PLZEŇ IČO: 45357269, DIČ: CZ45357269</p>		
Základ pro DPH	21,0 %		1 596 Kč
DPH	21,0 %		335 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 931 Kč

Poznámka :

Stavba :	IPON 02/13 Areál Jízdy králů Kunovice	Rozpočet : ZL3
Objekt :	02 SO 02 Parkoviště	VÍCEPRÁCE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
91 Doplnující práce na komunikaci	1 596				
CELKEM OBJEKT	1 596	0	0	0	0

Položkový rozpočet

Stavba :	IPON 02/13 Areál Jízdy králů Kunovice	Rozpočet: ZL3
Objekt :	SO 02 Parkoviště	VÍCEPRÁCE





P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
	592-17410	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	19,00	84,00	1 596,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				1 596,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL3 Dodatečné stavební práce za 1Q/2015	JKSO	
Objekt	VÍCEPRÁCE	SKP	
03	SO 03 Areálová komunikace	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
IPON 02/13	Areál Jízdy králů Kunovice	Náklady na m.j.	0
Projektant	UH IPON s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Kunovice		
Dodavatel	BERGER BOHEMIA a.s.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	295 227	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	295 227	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	295 227	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	295 227	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : Ing. Zdeněk Pilík	Jméno : Mgr. Ivana Majíčková, MBA
Datum :	Datum : 30.4.2015	Datum : 30.4.2015
Podpis :	Podpis:  	Podpis:  
Základ pro DPH	21,0 %	295 227 Kč
DPH	21,0 %	61 998 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		357 225 Kč

Poznámka :

Stavba :	IPON 02/13 Areál Jízdy králů Kunovice	Rozpočet : ZL3
Objekt :	03 SO 03 Areálová komunikace	VÍCEPRÁCE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	289 426				
8 Trubní vedení	5 801	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	295 227	0	0	0	0




Stavba :	IPON 02/13 Areál Jízdy králů Kunovice	Rozpočet: ZL3
Objekt :	SO 03 Areálová komunikace	VÍCEPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	349,47	135,12	47 221,77
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	349,47	167,58	58 564,85
3	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř.1-4 ZKD 1000m přes 10000m	m3	3 145,23	19,72	62 023,86
4	59691002.A	Recyklát betonový fr.0-80	m3	349,47	348,00	121 615,56
	Celkem za	1 Zemní práce				289 426,04
Díl: 8		Trubní vedení				
1	NC 1	Poklop s rámem B 125	ks	1,00	2 470,50	2 470,50
2	NC 2	Vyrovnávací prstenec TBW-Q.1 63/10	ks	2,00	253,20	506,40
3	NC 3	Konus TBR Q.1 83-63/58/9	ks	1,00	1 384,00	1 384,00
4	NC 4	Skruž v. 50 cm TBS Q.1 80/50/9PS	ks	1,00	1 069,00	1 069,00
5	NC 5	Podkladní betonová deska B 15 1x1x0,15	m3	0,15	2 475,00	371,25
	Celkem za	8 trubní vedení				5 801,15
	Celkem za	Zemní práce a trubní vedení				295 227,19

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL3	Dodatečné stavební práce za 1Q/2015	JKSO	
Objekt	VÍCEPRÁCE		SKP	
07	SO 04 Zpevněné plochy		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
20140197Z	Areál Jízdy králů Kunovice		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Kunovice			
Dodavatel	BERGER BOHEMIA a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	176 859	0	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	176 859		
HZS	0		
ZRN+HZS	176 859	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	176 859	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :	Jméno : Ing. Zdeněk Píllk		Jméno : Mgr. Ivana Majíčková, MBA
Datum :	Datum : 30.4.2015		Datum : 30.4.2015
Podpis :	Podpis:		Podpis: 
	 BERGER BOHEMIA a.s. Klatovská 410 320 64 PLZEŇ IČO: 45357269, DIČ: CZ45357269		
Základ pro DPH	21,0 %		176 859 Kč
DPH	21,0 %		37 140 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			213 999 Kč

Poznámka :

Stavba :	Areál Jízdy králů Kunovice	Rozpočet : ZL3
Objekt :	04 SO 04 Zpevněné plochy	VÍCEPRÁCE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ





Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	514	0	0	0	0
5 Komunikace	176 345				
CELKEM OBJEKT	176 859	0	0	0	0

Položkový rozpočet

Stavba :	Areál Jízdy králů Kunovice	Rozpočet: ZL3
Objekt :	04 SO 04 Zpevněné plochy	VÍCEPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	4,10	17,91	73,45
	171101101	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS s rozprostřením - doplnění zeminy mezi palisády	m3	4,10	36,34	148,98
	181 30-0010.RAB	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 10 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 1km, osetí trávou - mezi palisádami	m2	7,50	38,86	291,43
	Celkem za	1 Zemní práce				513,85
Díl: 5		Komunikace				
	Mat1	Betonový obrubník BO 8/25/100 35 * 1,03 = 36ks	kus	36,00	114,00	4 104,00
	339921111	Osazení betonových palisád BEST KADENT v 40 do bet lože 100mm s patkou do 1/3 výšky	kus	15,00	81,80	1 227,00
	Mat2	Betonová palisáda BEST KADENT v 40	kus	15,00	56,00	840,00
	339921112	Osazení betonových palisád BEST KADENT v 60 do bet lože 100mm s patkou do 1/3 výšky	kus	29,00	140,00	4 060,00
	Mat3	Betonová palisáda BEST KADENT v 60	kus	29,00	125,00	3 625,00
	339921112	Osazení betonových palisád BEST KADENT v 80 do bet lože 100mm s patkou do 1/3 výšky	kus	20,00	140,00	2 800,00
	Mat4	Betonová palisáda BEST KADENT v 80	kus	20,00	208,00	4 160,00
	339921113	Osazení betonových palisád BEST KADENT v 120 do bet lože 100mm s patkou do 1/3 výšky	kus	60,00	174,00	10 440,00
	Mat5	Betonová palisáda BEST KADENT v 120	kus	60,00	295,00	17 700,00
	451315136	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 200 mm 56*0,35	m2	19,60	558,00	10 936,80
	434121425	Osazení schodišťových prvků BEST FALDO do betonu: 8 stupňů šířky 3m a 4 stupně šířky 8m	kus	56,00	418,00	23 408,00
	Mat6	Schodišťový prvek BEST FALDO	kus	56,00	1 040,00	58 240,00
	935112111	Osazení betonového žlabu TBO 1-30/100	m	43,20	165,00	7 128,00
	Mat7	Žlab betonový TBO 1-30/100	kus	44,00	629,00	27 676,00
	Celkem za	5 Komunikace				176 344,80

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL3	Dodatečné stavební práce za 1Q/2015	JKSO
Objekt	VÍCEPRÁCE		SKP
05	SO 05 Amfiteátr		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
20140197Z	Areál Jízdy králů Kunovice		Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Kunovice		
Dodavatel	BERGER BOHEMIA a.s.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	8 790	0	0
Z PSV celkem	6 523		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	15 313		
HZS	0		
ZRN+HZS	15 313	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	15 313	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :	Jméno : Ing. Zdeněk Pilík		Jméno : Mgr. Ivana Majíčková, MBA
Datum :	Datum : 30.4.2015		Datum : 30.4.2015
Podpis :	Podpis:   BERGER BOHEMIA a.s. Klatovská 410 320 64 PÍZEŇ IČO: 45357269, DIČ: CZ45357269		Podpis:  
Základ pro DPH	21,0	%	15 313 Kč
DPH	21,0	%	3 216 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			18 529 Kč

Poznámka :

Stavba :	20140197Z Areál Jízdy králů Kunovice	Rozpočet : ZL3
Objekt :	05 SO 05 Amfiteátr	VÍCEPRÁCE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
46 Zpevněné plochy	8 790				
764 Konstrukce klempířské	0	6 523			
CELKEM OBJEKT	8 790	6 523	0	0	0

Položkový rozpočet

Stavba :	20140197Z Areál Jízdy králů Kunovice	Rozpočet: ZL3
Objekt :	05 SO 05 Amfiteátr	VÍCEPRÁCE



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 46		Zpevněné plochy				
1	597094111R00	Žlab odvodňovací A dl.1000 mm	kus	5,50	1 250,00	6 875,00
		odvodnění zámkové plochy za amfiteátre:		1,50		
		odvodnění zámkové plochy mezi amfiteátre:4 a přípravnou:		4,00		
2	pc	nopová folie u D+M	m2	18,90	101,31	1 914,76
		u chodníku za amfiteátre:(17,1*2+3,6)*0,5		18,90		
Celkem za		46 Zpevněné plochy				8 789,76
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
3	764521520U00	Oplechování TiZn říms rš 150 (nad žlabem)	m	48,00	135,90	6 523,20
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				6 523,20

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL3	Dodatečné stavební práce za 1Q/2015	JKSO	
Objekt	VÍCEPRÁCE		SKP	
07	SO 07 Hlediště		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
20140197Z	Areál Jízdy králů Kunovice		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Kunovice			
Dodavatel	BERGER BOHEMIA a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	398 421	0	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	398 421		
HZS	0		
ZRN+HZS	398 421	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	398 421	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : Ing. Zdeněk Pilík	Jméno : Mgr. Ivana Majíčková, MBA
Datum :	Datum : 30.4.2015	Datum : 30.4.2015
Podpis :	Podpis: 	Podpis: 
Základ pro DPH	21,0 %	398 421 Kč
DPH	21,0 %	83 668 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		482 089 Kč

Poznámka :

Stavba :	20140197Z Areál Jízdy králů Kunovice	Rozpočet : ZL3
Objekt :	07 SO 07 Hlediště	VÍCEPRÁCE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	398 421	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	398 421	0	0	0	0

Položkový rozpočet





Stavba :	20140197Z Areál Jízdy králů Kunovice	Rozpočet: ZL3
Objekt :	07 SO 07 Hlediště	VÍCEPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	459,33	167,58	76 974,52
		kamenivo Žlutava		81,18		
		betonový recyklát		378,15		
2	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	4 537,80	21,63	98 154,59
		378,15*12		4 537,80		
3	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	459,33	135,12	62 064,67
4	59691002.A	Recyklát betonový fr.0-80	m3	378,15	348,00	131 596,20
5	59691004	Kamenivo žlutava 0-63	m3	81,18	365,00	29 630,70
Celkem za		1 Zemní práce				398 420,68

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL3	Dodatečné stavební práce za 1Q/2015	JKSO	
Objekt	VÍCEPRÁCE		SKP	
08	SO 08 Zázemí areálu		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
20140197Z	Areál Jízdy králů Kunovice		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Kunovice			
Dodavatel	BERGER BOHEMIA a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	33 290	0	0
Z PSV celkem	51 049		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	84 339		
HZS	0		
ZRN+HZS	84 339	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	84 339	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno : Ing. Zdeněk Pilík	Jméno : Mgr. Ivana Majíčková, MBA	
Datum :	Datum : 30.4.2015	Datum : 30.4.2015	
Podpis :	Podpis:  	Podpis:  	
Základ pro DPH	21,0 %		84 339 Kč
DPH	21,0 %		17 711 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			102 050 Kč

Poznámka :

Stavba :	20140197Z Areál Jízdy králů Kunovice	Rozpočet : ZL3
Objekt :	08 SO 08 Zázemí areálu	VÍCEPRÁCE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	2 730	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	14 031	0	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	2 077	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	16 266	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	32 706	0	0	0
XX1 Okapový chodník	16 530				
CELKEM OBJEKT	33 290	51 049	0	0	0

Položkový rozpočet

Stavba :	20140197Z Areál Jízdy králů Kunovice	Rozpočet: ZL3
Objekt :	08 SO 08 Zázemí areálu	VÍCEPRÁCE





P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	130901121R00	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk. - vodovodní přípojka	m3	0,12	5 668,50	680,22
		odbourání obetonování stáv. kanalizace:0,6*0,5*0,4		0,12		
2	970041060R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 60 mm	m	1,10	1 863,00	2 049,30
		1,1		1,10		
Celkem za 1 Zemní práce						2 729,52
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
3	711142559R00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením	m2	6,20	98,00	607,60
		vcp , úprava stáv.stěny :20,68*0,3		6,20		
4	764530440R00	Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 500 mm	m	20,68	526,00	10 877,68
		vcp , úprava stáv.stěny:20,68		20,68		
5	919735123R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm	m	15,00	125,00	1 875,00
		vcp , úprava stáv.stěny:15		15,00		
6	62852265	Pás modifikovaný asfaltový typu S tl.4 mm, nosná vložka skleněná tkanina	m2	7,13	94,08	670,79
		vcp , úprava stáv.stěny:20,68*0,3*1,15		7,13		
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						14 031,07
Díl: 722 Vnitřní vodovod						
7	NC	D+M Venkovní výtokový kohout vč. armatur a vedení	ks	1,00	2 077,00	2 077,00
Celkem za 722 Vnitřní vodovod						2 077,00
Díl: 725 Zařizovací předměty						
8	725013125R00	Kloz.kombi ZTP,nádrž s arm.odpad vedor,bílý	soubor	1,00	6 565,21	6 565,21
		1		1,00		
9	725110814R00	Demontáž klozetů	soubor	1,00	127,17	127,17
		1		1,00		
10	NC	Úprava rozvodů kanalizace a voda	hzs	6,00	205,80	1 234,80
		6		6,00		
11	NC	Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2	ks	1,00	78,50	78,50
		1		1,00		
12	NC	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	1,00	123,35	123,35
		1		1,00		
13	NC	Montáž ventilu rohového s trubičkou G 1/2	soubor	1,00	63,77	63,77
		1		1,00		
14	NC	Trubička přípojovací	ks	1,00	43,16	43,16
		1		1,00		
15	NC	Sifon umyvadlový HL132, D 40 +MTŽ	kus	1,00	213,89	213,89
		1		1,00		
16	NC	dvojumyvadlo 2 otvor.Jika Pure 100x34,5	kpl	1,00	7 255,00	7 255,00
17	NC	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu	kus	1,00	404,24	404,24
		1		1,00		
18	NC	Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2	ks	2,00	78,49	156,98
		2		2,00		
Celkem za 725 Zařizovací předměty						16 266,07
Díl: 767 Konstrukce záměčnické						
19	NC	D+M Samozavírač dveřní	ks	6,00	5 451,00	32 706,00
Celkem za 767 Konstrukce záměčnické						32 706,00
Díl: XX1 Okapový chodník						
21	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 11+4,2+3,3	m2	18,50	22,48	415,90
22	564 86-1111.R00	Podklad ze šterkordrti po zhutnění tloušťky 20(15) cm	m2	18,50	179,50	3 320,69
23	916 56-1111.R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou 22+18+8	m	48,00	166,40	7 987,39
24	592-17336	Obrubník zahradní 1000/50/250 mm 48*1,03	kus	49,00	54,88	2 689,12
25	R	Geotextilie separační a filtrační netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2 D+M 11+4,2+3,3	m2	18,50	22,40	414,40
26	R	Zřízení vrstvy okapového chodníku - kamenivo těžené frakce 11/22 tl. 15 cm 11+4,2+3,3	m2	18,50	92,00	1 702,00
Celkem za XX1 Okapový chodník						16 529,51

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL3 Dodatečné stavební práce za 1Q/2015	JKSO	
Objekt	VÍCEPRÁCE	SKP	
10	SO 10 Mobiliář	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
IPON 02/13	Areál Jízdy králů Kunovice	Náklady na m.j.	0
Projektant	UH IPON s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Kunovice		
Dodavatel	BERGER BOHEMIA a.s.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	404 600	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	38 500	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	443 100	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS			Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS			Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		443 100	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : Ing. Zdeněk Pilík	Jméno : Mgr. Ivana Majíčková, MBA
Datum :	Datum : 30.4.2015	Datum : 30.4.2015
Podpis :	Podpis: 	Podpis: 
	 BERGER BOHEMIA a.s. Klatovská 410 320 64 PLZEŇ IČO: 45357269, DIČ: C745357269	

Základ pro DPH	21,0 %	443 100 Kč
DPH	21,0 %	93 051 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		536 151 Kč

Poznámka :

Stavba :	IPON 02/13 Areál Jízdy králů Kunovice	Rozpočet : ZL3
Objekt :	10 SO 10 Mobiliář	VÍCEPRÁCE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	404 600				
783 Konstrukce zámečnické	38 500	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	443 100	0	0	0	0

Položkový rozpočet

Stavba :	IPON 02/13 Areál Jízdy králů Kunovice	Rozpočet: ZL3
Objekt :	10 SO 10 Mobiliář	VÍCEPRÁCE





P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		95 Dokončovací kce na pozem.stav.				
1	NC	Prvek skateboard na stezku králů 3,2* 2,4 D+M cena za kompletní dodávku vč. instalace	kus	1,00	198 700,00	198 700,00
2	NC	Prvek skateboard na stezku králů 3,8* 2,4 D+M cena za kompletní dodávku vč. instalace	kus	1,00	205 900,00	205 900,00
		Celkem za 95 Dokončovací kce na pozem.stav.				404 600,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
3	NC	Přístřešek na odpad 3,0 *1,5 (tahokov) vč. ocelové dvoukřídlé branky	kpl	1,00	38 500,00	38 500,00
		Celkem za 767 Konstrukce zámečnické				38 500,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL3	Dodatečné stavební práce za 1Q/2015	JKSO	
Objekt	Vícepráce		SKP	
12	SO 12 Oplocení		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
20140197F	Areál Jízdy králů Kunovice		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Město Kunovice			
Dodavatel	BERGER BOHEMIA a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	11 616		
Z PSV celkem	143 550		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	155 166		
HZS	0		
ZRN+HZS	155 166	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	155 166	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : Ing. Zdeněk Pilík	Jméno : Mgr. Ivana Majíčková, MBA
Datum :	Datum : 30.4.2015	Datum : 30.4.2015
Podpis :	Podpis:   BERGER BOHEMIA a.s. Klatovská 410 320 64 PLZEŇ IČO: 45357269, DIČ: CZ45357269	Podpis:  
Základ pro DPH	21,0 %	155 166 Kč
DPH	21,0 %	32 585 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		187 751 Kč

Poznámka :

Stavba :	20140197F Areál Jízdy králů Kunovice	Rozpočet : ZL3
Objekt :	12 SO 12 Oplocení	VÍCEPRÁCE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	6 946	0	0	0	0
27 Základy	4 671	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické - oplocení	0	143 550	0	0	0
CELKEM OBJEKT	11 616	143 550	0	0	0

Položkový rozpočet

Stavba :	20140197F Areál Jízdy králů Kunovice	Rozpočet: ZL3
Objekt :	12 SO 12 Oplocení	VÍCEPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	139702114U00	Hloubení paterk ručně vč.úpravy terénu navržené patky:18	kus	18,00	385,87	6 945,65
Celkem za		1 Zemní práce				6 945,65
Díl: 27		Základy				
2	275321511U00	Základová patka B C16/20 navržené patky:0,3*0,3*0,8*18	m3	1,30	2 555,11	3 311,42
3	275351215R00	Bednění stěn základových paterk - zřízení navržené patky:0,3*0,15*4*18	m2	3,24	419,56	1 359,37
Celkem za		27 Základy				4 670,79
Díl: 767		Konstrukce zámečnické - oplocení				
4	NC01	D+M oplocení vč.sloupků ŽP a výplně TAHOKOV 33	m	33,00	4 350,00	143 550,00
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické - oplocení				143 550,00