

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
„Čistá řeka Bečva II-C“- Opravy komunikací

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy zhotovitele: 060/MDCV/14

uzavřená dle § 536 a následující Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

Zhotovitel:

Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (SOMV)

STRABAG a.s.

Svárov 1080

Na Bělidle 198/21

755 01 Vsetín

150 00 Praha 5

dále jen „Objednatel“

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Jaromír Kudlík, předseda Rady SOMV
Josef Daněk, člen Rady SOMV

Ing. Adam Beneš, ředitel oblasti Východ, a Ing.
Jiří Svoboda, Ph.D., ekonom oblasti Východ, na
základě plné moci

tel. : +420 571 410 539

+420 571 448 001

fax : +420 571 410 498

+420 577 637 510

mobil : 603 847 021

724 158 064

jaromir.kudlik@mikroregion-vsetinsko.cz

adam.benes@strabag.com

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s.
č.účtu : 198081845/0300

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
číslo účtu : 5061885001/2700

Identifikační číslo:

702 38 880

608 38 744

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO
„Čistá řeka Bečva II-C“- Opravy komunikací

Daňové identifikační číslo:

CZ70238880

CZ60838744

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Městského soudu v Praze, oddíl B vložka č. 7634

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, číslo smlouvy zhotovitele 060/MDCV/14, ze dne 15. 5. 2014 (dále jen Smlouva) obsahující prodloužení nejzazšího termínu dokončení a protokolárního předání a převzetí díla do 31. 7. 2015 uzavírají smluvní strany z důvodu prodloužení lhůty pro dokončení části podprojektů u původní veřejné zakázky „Čistá řeka Bečva II-C“ do 31. 7. 2015, na které navazují opční práce, které jsou předmětem Smlouvy. Dodatek č. 1 Smlouvy mění ustanovení Smlouvy následovně:

Článek **III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ**, bod 1 se mění následovně:

- | | |
|---|--|
| 1. Termín zahájení doby plnění a předání staveniště: | v návaznosti na harmonogram původní veřejné zakázky „Čistá řeka Bečva II-C“ |
| Dílčí termíny: | dle odsouhlaseného harmonogramu postupu prací |
| Práce na díle budou prováděny po ucelených funkčních částech (projektech) | |
| Doba realizace: | v návaznosti na harmonogram původní veřejné zakázky „Čistá řeka Bečva II-C“ |
| Nejzazší termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla | 31. 7. 2015 v návaznosti na harmonogram původní veřejné zakázky „Čistá řeka Bečva II-C“ |

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn. Dodatek č. 1 Smlouvy je nedílnou součástí Smlouvy a je vyhotoven ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení. Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárními zástupci smluvních stran. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 Smlouvy před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO
„Čistá řeka Bečva II-C“- Opravy komunikací

srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Dodatek č. 1 Smlouvy byl schválen Radou SOMV usnesením č. 48/7 na zasedání konaném dne 29. 6. 2015.


Ve Vsetíně dne 30. 6. 2015

Za objednatele:

Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko



Ing. Jaromír Kudlík, předseda Rady SOMV



Josef Daněk, člen Rady SOMV

Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko
Svárov 1080, 755 01 Vsetín
IČ: 70238880, DIČ: CZ70238880
Tel.: 571 410 541

-4-

Ve Zlíně dne 30. 6. 2015

Za zhotovitele:

STRABAG a.s.



STRABAG a.s.
odštěpný závod Brno, oblast Východ
Přiluky 386, 760 01 Zlín
(3)



Ing. Adam Beneš, ředitel oblasti Východ



Ing. Jiří Svoboda, Ph.D., ekonom oblasti Východ

PROVĚŘIL: VLASTIMIL JANKO

