



# DODATEK č. 1 k SMLouvĚ O DÍLO

uzavřené ve smyslu ustanovení § 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.,  
ve znění pozdějších předpisů v platném znění ze dne 09.09.2013 (dále jen „Dodatek č. 1“)  
mezi těmito smluvními stranami:

**Objednatel:** **Město Kunovice**  
adresa: nám. Svobody 361, 686 04 Kunovice  
zastoupené: Mgr. Ivana Majíčková, MBA, starostka  
IČ: 00567892  
DIČ: CZ00567892  
Telefon: 572432719  
Fax: 572432723  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Uherské Hradiště  
Číslo účtu: 12626721/0100  
(dále jen **Objednatel**)

Za objednatele je oprávněn jednat:

**ve věcech smlouvy a obchodních:**

Mgr. Ivana Majíčková, MBA, starostka

**ve věcech technických:**

Ing. Milan Valouch, vedoucí odboru investic a územního plánování MěÚ  
Kunovice, mobil: 725121028

**Zhotovitel:** **SVS-CORRECT, spol. s r.o.**  
Registrace: Krajský obchodní soud v Brně, oddíl C, vložka 29343  
Sídlo: Bílovice 176, 687 12  
IČ: 25513141  
DIČ: CZ25513141  
Telefon: 572587280  
Fax: 572587874  
Bankovní spojení: Peněžní dům, s.d., Uherské Hradiště.  
Číslo účtu: 10500004484/2200  
(dále jen **Zhotovitel**)

Za zhotovitele je oprávněn jednat:

**ve věcech smlouvy a obchodních:**

Milan Vyorálek, jednatel společnosti

**ve věcech technických:**

Milan Vyorálek ml., stavbyvedoucí, mobil: 777234081

Zástupce zhotovitele pro věci technické (dále jen stavbyvedoucí) je pověřený řízením stavebních prací, koordinací  
subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.

**DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo** řeší dodatečné stavební práce (instalaci 3 ks revizních šachet na kanalizačních  
přípojkách) a z důvodů posunu termínu zahájení stavby, v návaznosti na klimatické podmínky, i posun termínu dokon-  
čení stavby.

Smluvní strany se dohodly na změně znění čl. 2., odst. 2.2.1. a čl. 3., odst. 3.1. smlouvy o dílo následovně:

## 2. Termíny a místo plnění

Původní znění ustanovení čl. 2, odst. 2.2.1.:

- 2.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat Objednateli nejpozději do Termínu: **30.11.2013**

*se nahrazuje v plném rozsahu novým zněním*

Nové znění ustanovení čl. 2, odst. 2.2.1.:

- 2.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat Objednateli nejpozději do Termínu: **15.12.2013.**

V případě, že z důvodů klimatických podmínek nebude možno část stavebních prací dokončit v požadovaném termínu (jedná se zejména o dokončovací práce nebo pokladní a obrusné vrstvy z asfaltbetonu), budou tyto práce dokončeny a předány objednateli neprodleně, nejpozději však do 15.4.2014.

## 3. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

Původní znění ustanovení čl. 3, odst. 3.1.:

- 3.1. Výše sjednané ceny  
3.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| <b>Cena celkem bez DPH</b>    | <b>1.499.645,00 Kč</b> |
| DPH 21 %                      | 314.925,00 Kč          |
| <b>Cena celkem včetně DPH</b> | <b>1.814.570,00 Kč</b> |

*se nahrazuje v plném rozsahu novým zněním*

Nové znění ustanovení čl. 3, odst. 3.1.:

- 3.1. Výše sjednané ceny  
3.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

|   |                        |
|---|------------------------|
| Cena celkem bez DPH                         | 1.499.645,00 Kč        |
| Vícepráce                                   | 9.600,00 Kč            |
| <b>Cena celkem včetně víceprací bez DPH</b> | <b>1.509.245,00 Kč</b> |
| DPH 21 %                                    | 316.941,45 Kč          |
| <b>Cena celkem včetně DPH a víceprací</b>   | <b>1.826.186,45 Kč</b> |

## Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 a smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými za podmínky, že je platná. Jiné zápisy, protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.

2. Pokud nastanou u smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato smluvní strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení. Nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Práva a povinnosti smluvních stran v tomto dodatku č. 1 a smlouvě neupravená se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem a dalšími právními předpisy.
5. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
6. Tento dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady města Kunovice č. 1576/47./2013 dne 21.11.2013.

V Kunovicích dne 2. 12. 2013

V Bílovicích dne 2. 12. 2013

Za objednatele:


**Město Kunovice**


Za zhotovitele:

**SVS-CORRECT, spol. s r.o.**



SVS - CORRECT spol. s r. o.  
687 02 BÍLOVICE 176  
tel.: 572 587 280, fax: 572 587 374  
IČO: 255 13 141  
DIČ: CZ25513141

  
Mgr. Ivana Majíčková, MBA  
starostka města

  
Milan Vyorálek  
jednatel společnosti

Přílohy: Položkový rozpočet - vícepráce

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET - VÍCEPRÁCE

Zakázka:

Kunovice, místní komunikace ulice Luční  
Popis

|                             | Cena              | Hmotnost | DPH   | Cena s DPH |
|-----------------------------|-------------------|----------|-------|------------|
| SO_02: Vícepráce            | 9 600             |          | 2 016 | 11 616     |
| 008: Trubní vedení          | 9 600             |          | 2 016 | 11 616     |
| <b>Celkem (bez DPH)</b>     | <b>9 600</b>      |          |       |            |
| <b>DPH</b>                  | <b>2 016</b>      |          |       |            |
| DPH 21 % ze základny: 9 600 | 2 016             |          |       |            |
| <b>Celkem (včetně DPH)</b>  | <b>11 616 CZK</b> |          |       |            |

| Poř. Typ           | Kód | Popis                               | MJ  | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena  | Jedn. hmotn. | Hmotnost | Jedn. suť | Suť | Sazba DPH | DPH  | Cena s DPH |
|--------------------|-----|-------------------------------------|-----|-----------------|---------|--------|------------|-------|--------------|----------|-----------|-----|-----------|------|------------|
| Vícepráce          |     |                                     |     |                 |         |        |            |       |              |          |           |     |           |      |            |
| 008: Trubní vedení |     |                                     |     |                 |         |        |            |       |              |          |           |     |           |      |            |
| 57                 | SP  | X11 D+M revizní šachty z PVC DN 400 | kus | 3,0             | -       | 3,0    | 3 200,00   | 9 600 | -            | -        | -         | -   | -         | 2016 | 11 616     |
|                    |     |                                     |     |                 |         |        |            | 9 600 | -            | -        | -         | -   | -         | 2016 | 11 616     |
|                    |     |                                     |     |                 |         |        |            | 9 600 | -            | -        | -         | -   | 21        | 2016 | 11 616     |