



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.: 091/MCAA/12

uzavřené podle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění ze dne 29.10.2012 mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel: město KUNOVICE
se sídlem: nám. Svobody 361, 686 04 Kunovice
zastoupený: Mgr. Ivanou Majíčkovou, starostka města
IČ: 00567892
DIČ: CZ00567892
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Uh.Hradiště, číslo účtu: 12626721/0100
Tel./fax: 572 432 720 / 572 432 723
E-mail: ivana.majickova@mesto-kunovice.cz, milan.valouch@mesto-kunovice.cz
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat: Mgr. Ivana Majíčková, starostka města
Ve věcech realizace díla oprávnění jednat: Ing. Milan Valouch, vedoucí odboru investic a územního plánování Městského úřadu Kunovice

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
zastoupený: Ing. Janem Hýzlem a Ing. Tomášem Hozou, prokuristy
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vl. 7634.
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s. Praha, č. ú.: 5061885001/2700
stavbu provádí: odštěpný závod Brno, Oblast Východ, Příluky 386, Zlín
Tel./fax: 577 637 506/ 577 637 510
E-mail: ivan.jurca@strabag.com, ondrej.chrast@strabag.com
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Ivan Jurča, vedoucí OTÚ Oblastí Východ
Ing. Ondřej Chrást, vedoucí PJ Uherské Hradiště
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Ondřej Chrást, vedoucí PJ Uherské Hradiště
Otakar Plocek, stavbyvedoucí

(dále jen zhotovitel)

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo řeší navýšení ceny za dílo vlivem dodatečně požadovaných stavebních prací.

Jedná se především o:

- zvýšený rozsah frézování a brusné vrstvy a zpětné pokládky asfaltobetonu
- zřízení nové kanalizační přípojky pro zaústění dešťových vpustí a dešťových svodů

Podrobná specifikace dodatečných stavebních prací je uvedena v příloze č. 1 – POLOŽKOVÝ ROZPOČET – VÍCEPRÁCE.

Vzhledem k dodatečným stavebním pracím dojde ke změně znění čl. 4. odst. 4.1 smlouvy o dílo.

Smluvní strany se dohodly na změně znění čl. 4. odst. 4.1. smlouvy o dílo takto:



4. CENA DÍLA

Původní znění ustanovení čl. II:

- 4.1 Cena díla je zpracována podle nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele (č. MĚK/165/MC/12) a činí:
- | | |
|---|----------------------|
| Cena celkem bez DPH | 331.000,00 Kč |
| (slovy celkem bez daně: tři sta třicet jeden tisíc korun českých) | |
| DPH 20 % | 66.200,00 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 397.200,00 Kč |

se nahrazuje v plném rozsahu novým zněním.

Nové znění ustanovení čl. II:

- 4.1 Cena díla je zpracována podle nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele (č. MĚK/165/MC/12) a činí:
- | | |
|--|----------------------|
| Cena celkem bez DPH (bez dodatečných stavebních prací) | 331.000,00 Kč |
| Cena celkem vícepráce bez DPH | 18.930,00 Kč |
| Cena celkem bez DPH (včetně dodatečných stavebních prací – víceprací) | 349.930,00 Kč |
| (slovy celkem bez daně: tři sta čtyřicet devět tisíc devět set třicet korun českých) | |
| DPH 20 % | 69.986,00 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 419.916,00 Kč |

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek č. 1 a smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými za podmínky, že je platná. Jiné zápisy, protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.
2. Pokud nastanou u smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato smluvní strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a tři zhotovitel. Nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Práva a povinnosti smluvních stran v tomto dodatku č. 1 a smlouvě neupravená se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem a dalšími právními předpisy.
5. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
6. Tento dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady města Kunovice č. 1058/32./2012 dne 22.11.2012.

Přílohy:

- POLOŽKOVÝ ROZPOČET - VÍCEPRÁCE



za objednatele:

V Kunovicích dne 28. 11. 2012



Mgr. Ivana Majíčková
starostka města

za zhotovitele:

Ve Zlíně dne 30. 11. 2012

STRABAG

STRABAG a.s.
ODŠTĚPNÝ ZÁVOD BRNO
OBLAST VÝCHOD
PŘÍLUKY 386
CZ - 760 01 ZLÍN



Ing. Ivan Jurča
vedoucí OTÚ Oblasti Východ

Ing. Ondřej Chrást
vedoucí PJ Uherské Hradiště



Smlouvu prověřil: Ing. Karel Vaculík

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Položkový rozpočet	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
VÍCEPRÁCE			Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
1033	Kunovice, Rekonstrukce chodníku ul. V GRNI		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	1033
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	18 930	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	ZRN celkem	18 930	Zařízení stavenišť	0
			Provoz investora	0
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	ZRN+HZS	18 930	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	18 930	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno : Ing.Karel Vaculík		Jméno : <i>Mgr. Ivan Majstřík</i>	
Datum :		Datum : 30 -11- 2012		Datum : <i>28. 11. 2012</i>	
Podpis :					
Základ pro DPH	20,0 %			18 930 Kč	
DPH	20,0 %			3 786 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				22 716 Kč	

Poznámka :

STRABAG

STRABAG a.s.
ODŠTĚPNÝ ZÁVOD BRNO
OBLAST VÝCHOD
PŘÍLUKY 386
CZ - 760 01 ZLÍN



Stavba :	1033 Kunovice, Rekonstrukce chodníku ul. V GRNI	Rozpočet :	1
Objekt :	VÍCEPRÁCE	Položkový rozpočet	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 0	0	0	0	0	0
0 0	0	0	0	0	0
0 0	18 930	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	18 930	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0		18 930	0
Oborová přírážka	0		18 930	0
Přesun stavebních kapacit	0		18 930	0
Mimostaveništní doprava	0		18 930	0
Zařízení staveniště	0		18 930	0
Provoz investora	0		18 930	0
Kompletační činnost (IČD)	0		18 930	0
Rezerva rozpočtu	0		18 930	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	1033 Kunovice, Rekonstrukce chodníku ul. V GRNI	Rozpočet: 1
Objekt :	VÍCEPRÁCE	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	919731200U00	Oprava komunikace podél obruby	m2	74,00	195,00	14 430,00
2	NC	Kanalizační přípojka DN 1500	m	3,00	1 500,00	4 500,00
Celkem za						18 930,00