

## DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dle § 269 zákona č. 513/1991 sb., obchodního zákoníku, v platném znění ze dne 26.11.2012 mezi smluvními stranami:

### ČI. I. – SMLUVNÍ STRANY

---

**Objednatel:** Město Kunovice  
se sídlem: náměstí Svobody 361, Kunovice, PSČ 686 04  
IČ: 00567892  
DIČ: CZ00567892  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Uh. Hradiště  
Česká spořitelna a.s., pobočka Uh. Hradiště  
Číslo účtu: 12626721/0100  
20183-1543067329/0800

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy:  
ve věcech smluvních: Mgr. Ivana Majíčková, starostka města  
ve věcech technických: Ing. Milan Valouch, vedoucí odboru investic a územního plánování  
jako objednatel na straně jedné (dále jen "objednatel")

a

**Zhotovitel:** SPOJMONT Brno, spol. s r.o.  
se sídlem: Táborská 235/144, Brno, PSČ 615 00  
IČ: 15548341  
DIČ: CZ15548341  
Bankovní spojení: CITIBANK Europe plc., Brno  
Číslo účtu: 5001725006/2600

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy:  
ve věcech smluvních: Jaroslav Pavlík, jednatel  
jako zhotovitel na straně druhé (dále jen "zhotovitel")

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku podle ustanovení § 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník tento dodatek č. 1.

**Předmět** tohoto dodatku řeší změnu výše sazby daně z přidané hodnoty platné od 01.01.2013, a to z původních 20 % na nových 21 % (čl. III., odst. 1. smlouvy o dílo) a úpravu termínu realizace díla (v souladu s čl. IV., odst. 1. smlouvy o dílo).

Smluvní strany se dohodly na změně znění čl. III., odst. 1. a čl. IV., odst. 1. smlouvy o dílo takto:

### ČI. III. – UJEDNÁNÍ O CENĚ

---

**Původní znění ustanovení čl. III, odst. 1.:**

1. Celková cena za dílo se sjednává dohodou smluvních stran podle zákona č. 526/1990Sb. o cenách takto:

	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena vč. DPH
Venkovní informační panel 55"2P	600 540,00 Kč	120 108,00 Kč	<b>720 648,00 Kč</b>
Montáž a instalace panelu	142 328,00 Kč	28 466,00 Kč	<b>170 793,60 Kč</b>
Software podle nastavení požadavků objednatele	53 000,00 Kč	10 600,00 Kč	<b>63 600,00 Kč</b>
<b>Celkem</b>	<b>795 868,00 Kč</b>	159 174,00 Kč	<b>955 042,00 Kč</b>

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a je platná po celou dobu plnění zakázky.

*se nahrazuje v plném rozsahu novým zněním.*

**Nové znění ustanovení čl. III, odst. 1.:**

1. Celková cena za dílo se sjednává dohodou smluvních stran podle zákona č. 526/1990Sb. o cenách takto:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Venkovní informační panel 55"2P	600 540,00 Kč	126 113,40 Kč	<b>726 653,40 Kč</b>
Montáž a instalace panelu	142 328,00 Kč	29 888,88 Kč	<b>172 216,90 Kč</b>
Software podle nastavení požadavků objednatele	53 000,00 Kč	11 130,00 Kč	<b>64 130,00 Kč</b>
<b>Celkem</b>	<b>795 868,00 Kč</b>	167 132,28 Kč	<b>963 000,30 Kč</b>

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a je platná po celou dobu plnění zakázky.

### ČI. IV. – TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

---

**Původní znění ustanovení čl. IV, odst. 1.:**

1. Realizace díla je dána termíny zahájení a dokončení realizace díla, které jsou pro zhotovitele závazné za předpokladu včasného a řádného plnění součinnosti objednatele podle článku V. smlouvy:

Termín zahájení doby plnění: 26.11.2012

Termín dokončení, předání a převzetí díla dle smlouvy o dílo 31.12.2012

(za předpokladu součinnosti objednatele v dodání Informací o konečné podobě SW)

Termín zahájení je podmíněn písemným souhlasem objednatele se zahájením prací.

Objednatel má právo jednostranně posunout termín zahájení z důvodů připravovaného změnového řízení akce „Podnikatelský inkubátor Kunovice – Panský dvůr“. Tuto skutečnost má objednatel za povinnost oznámit dodavateli nejpozději do 5 dnů od podpisu smlouvy. Dodavatel akceptuje změnu termínu plnění bez požadavku na případné navýšení věcného či finančního plnění. Doba plnění bude shodná s dobou plnění v kalendářních dnech odpovídající rozdílu termínu zahájení a ukončení akce dle smlouvy o dílo posunuta s ohledem na skutečný termín zahájení. Tato případná změna termínu plnění bude řešena samostatným dodatkem ke smlouvě o dílo.

*se nahrazuje v plném rozsahu novým zněním.*

#### **Nové znění ustanovení čl. IV, odst. 1.:**

1. Realizace díla je dána termíny zahájení a dokončení realizace díla, které jsou pro zhotovitele závazné za předpokladu včasného a řádného plnění součinnosti objednatele podle článku V. smlouvy:

Termín zahájení doby plnění: 10.04.2013

Termín dokončení, předání a převzetí díla dle smlouvy o dílo 15.05.2013

### **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

---

1. Tento dodatek nabývá platnosti, účinnosti a zavazuje smluvní strany dnem jeho podepsání oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek se dnem jeho podepsání oběma smluvními stranami stává nedílnou součástí shora uvedené smlouvy, přičemž ostatní ustanovení shora uvedené smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají beze změn.
4. Jakékoliv změny, vsuvky či doplnění, vepsané nebo dotištěné do originálního textu tohoto dodatku, se považují za nenapsané, irelevantní a nezavazují smluvní strany vyjma těch, které budou signovány oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku shodně prohlašují, že byl sepsán a uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně, nikoli v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravená se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem a dalšími právními předpisy.
7. Tento dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady města Kunovice č. 1259/8.mim./2013 dne 04.04.2013.



OPERAČNÍ PROGRAM  
PODNIKÁNÍ  
A INOVACE



Ministerstvo  
průmyslu  
a obchodu



EVROPSKÁ UNIE  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

V Kunovicích dne: 5. 4. 2013

V Brně dne: 8. 4. 2013

Za objednatele:

Za dodavatele:

Město Kunovice:

SPOJMONT Brno, spol. s r.o.:

Mgr. Ivana Majíčková  
starostka města



SPOJMONT Brno, spol. s r.o.  
Táborská 235/144, 615 00 Brno  
IČ: 15548341, DIČ: CZ15548341

Jaroslav Pavlík  
jednatel společnosti