ČASOVÝ HARMONOGRAM - Čistírna odpadních vod pro projjekt č.p. 2 na parc. č. st. 41 v k.ú. Ludmírov														
		červen					červenec				srpen			
Obce	**Počet ČOV**	**22KT**	**23KT**	**24KT**	**25KT**	**26KT**	**27KT**	**28KT**	**29KT**	**30KT**	**31KT**	**32KT**	**33KT**	**34KT**
AT50 Ludmírov	**1**													

Přípravné práce, předání staveniště	
Zemní práce, usazení ČOV, napojení odpadů	
Aktivace ČOV	
Rezerva	
Předání díla	

FINANČNÍ HARMONOGRAM Ludmírov	
Předpokládaná doba realizace: 2.5.2023-31.7.2023	
Celkový počet kusů ČOV: 1	
1.Fakturace - konec 26. týdne:	1 195 000,00 Kč
2.Fakturace - konec 30. týdne:	412 568,53 Kč
celkem fakturace	**1 607 568,53 Kč**