HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

Oprava hasičské zbrojnice SDH Svatý Štěpán

měsíce v roce 2018	3	4					5				6					7		
týdny (kalendářní)	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Předání staveniště																		
Zabezpečení staveniště																		
Zaměření garážových vrat a dveří																		
Osazení garážových vrat a dveří																		
Úpravy povrchů,podlahy																		
Lešení																		
Zateplovací systém-fasáda																		
Klempířské práce																		
Izolace tepelné																		
Konstrukce tesařské																		
Střešní parotěsné a pojistné hydroizolační fólie																		
Demontáž lešení																		
Zemní práce																		
Pozemní komunikace																		
Malby a nátěry																		
Předání stavby																		