Časový a finanční harmonogram stavby: 2021/208 STAVEBNÍ ÚPRAVY ÚČELOVÉ KOMUNIKACE V OBCI LHOTA U VSETÍNA

Zhotovitel : TM Stav, spol. s r.o.
Jasenice 729
75501 Vsetín

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	2 021				2 022					
				září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen
2021/208	STAVEBNÍ ÚPRAVY ÚČELOVÉ KOMUN	30.9.2021	30.6.2022										
2	STAVEBNÍ ÚPRAVY ÚČELOVÉ KOMUN	30.9.2021	30.6.2022										
2	SO 101 - neuznatelné náklady	20.1.2022	30.6.2022										
1	Zemní práce	20.1.2022	30.6.2022										
4	Vodorovné konstrukce	20.4.2022	4.5.2022										
5	Komunikace	6.4.2022	16.6.2022										
91	Doplňující práce na komunikaci	19.4.2022	20.5.2022										
96	Bourání konstrukcí	28.2.2022	14.3.2022										
99	Staveništní přesun hmot	20.1.2022	30.6.2022										
1	SO 101 - uznatelné náklady	30.9.2021	30.6.2022										
1	Zemní práce	20.1.2022	30.6.2022										
2	Základy a zvláštní zakládání	15.3.2022	26.4.2022										
5	Komunikace	6.4.2022	16.6.2022										
8	Trubní vedení	12.4.2022	29.4.2022										
91	Doplňující práce na komunikaci	19.4.2022	20.5.2022										
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	25.5.2022	30.5.2022										
99	Staveništní přesun hmot	20.1.2022	30.6.2022										
1	Vedlejší rozpočtové náklady	30.9.2021	30.6.2022										
2	Vedlejší rozpočtové náklady - neuznateln	30.9.2021	30.6.2022										
VN	Vedlejší náklady	30.9.2021	30.6.2022										
1	Vedlejší rozpočtové náklady - uznatelné r	30.9.2021	30.6.2022										
VN	Vedlejší náklady	30.9.2021	30.6.2022										
	Cena za měsíc			0	0	0	0	267 365	437 262	544 674	1 255 775	1 351 748	835 758
	Cena za rok			0				4 692 582					

Michal Mikeš
TMStav spol. s r.o.
provádění staveb a obchodní činnost
Jasenice 729, 755 01 VSETÍN
IČO: 48399477, DIČ: CZ48399477
Tel./Fax: 571 802 619

[illegible] VSETÍNA
[illegible] Vsetína 211
755 01 Vsetín
[illegible] 8797, DIČ: CZ68898797