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	VĚCNÝ A ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Oprava bytových domů Bochoř, ulice Zahradní č. 395/1 a č. 396/2 - I. ETAPA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	časová osa od předání staveniště 
	1. měsíc
	2. měsíc
	3. měsíc
	
	
	

	
	1. týden 
	2. týden 
	3. týden 
	4. týden 
	5. týden 
	6. týden 
	7. týden 
	8. týden 
	9. týden 
	10. týden 
	11. týden 
	
	
	

	způsobilé hlavní výdaje
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	demontáže
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	zemní práce
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	zateplení spodní stavby a soklu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	přípravné práce a úpravy povrchů před zateplením fasád (vč. lešení)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	zateplení fasád
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	výplně otvorů
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	parapety venkovní
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	zateplení půdy
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	podhledy
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	klempířské prvky
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	nátěry
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	VRN-zařízení staveniště
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	demontáže a bourání - balkóny
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	zateplení fasád - renovace balkónů
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	kce zámečnické (zábradlí balkónů)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	



nezpůsobilé výdaje
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	práce spojené se zateplením spodní stavby, demontáže+zemní práce+sokl+okapový chodníček
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	povrchové úpravy terénu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	komunikace pozemní
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	elektromontáže
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	plnění bez DPH
	 
	 
	 
	
	
	

	DPH 15%
	 
	 
	 
	
	
	

	plnění vč. DPH
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Oprava bytových domů Bochoř, ulice Zahradní č. 397/3, č. 398/4 a                č.  399/5 - II. ETAPA

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	časová osa od předání staveniště 
	3. měsíc
	4. měsíc
	5. měsíc
	6. měsíc

	
	12. týden 
	13. týden 
	14. týden 
	15. týden 
	16. týden 
	17. týden 
	18. týden 
	19. týden 
	20. týden 
	21. týden 
	22. týden 
	23. týden 
	24. týden 
	25. týden 
	26. týden 

	způsobilé hlavní výdaje
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	demontáže
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	zemní práce
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	zateplení spodní stavby a soklu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	přípravné práce a úpravy povrchů před zateplením fasád (vč. lešení)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	zateplení fasád
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	výplně otvorů
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	parapety venkovní
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	zateplení půdy
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	podhledy
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	klempířské prvky
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	nátěry
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	VRN-zařízení staveniště
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	demontáže a bourání - balkóny
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	zateplení fasád - renovace balkónů
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	kce zámečnické (zábradlí balkónů)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
nezpůsobilé výdaje
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	práce spojené se zateplením spodní stavby, demontáže+zemní práce+sokl+okapový chodníček
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	povrchové úpravy terénu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	komunikace pozemní
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	elektromontáže
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	plnění bez DPH
	 
	 
	 
	 

	DPH 15%
	 
	 
	 
	 

	plnění vč. DPH
	0
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	0
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Jméno a funkce oprávněné osoby
