HASICSKE HRISTE, KUNOVICE
Dodatek 6. 1 ke Smiouvé o dilo

DODATEK €. 1

ke SMLOUVE O DILO ¢. 14-30

uzaviené ve smyslu § 2586 a nasl. zakona ¢, 89/2012 Sb., obéanského zakoniku, v platném znéni,

na zhotoveni dila ze dne 06.10.2014 mezi témito smluvnimi stranami:

Objednatel: Mésto Kunovice

adresa: nam. Svobody 361, 686 04 Kunovice
zastoupene: Mgr. Ivana Majickova, MBA, starostka

IC.. 00567892

DIC: CZ00567892

Telefon: 572432719

Fax: 572432723

Bankovni spojeni:  Komercni banka, a.s., pobocka Uherské Hradisté
Cislo G¢tu: 12626721/0100

(dale jen Objednatel)

Za objednatele je opravnén jednat:
ve vécech smlouvy a obchodnich: Mgr. Ivana Majickova, MBA, starostka

ve vécech technickych:

Ing. Milan Valouch, vedouci odboru investic a tzemniho planovani MU
Kunovice, mobil: 725121028

Zhotovitel: TUFIR, spol. s ro.

Sidlo: Na Drahach 881, 686 04 Kunovice
IC.. 26263718

DIC: CZ26263718

Telefon: 572 540 500

Fax: 572 547 022

Bankovni spojeni:  Komercni banka

Cislo tctu: 43-7587730257/0100

(dale jen Zhotovitel)

Za zhotovitele je opravnén jednat: 5
ve vécech smlouvy a obchodnich: Ing. Lubomir Slosar, jednatel

ve vécech technickych:

Ing. Michal Kudélka, vjrobni feditel, mobil: 724 122 307
Miroslav Stipsky, stavbyvedouci, mobil: 730 512 199

Zastupce zhotovitele pro véci technické (déle jen stavbyvedouci) je povéfeny fizenim stavebnich praci, koordinaci
subdodavatelli a fe$enim véech problém( souvisejicich s realizaci dila.

Piedmét dodatku

Mezi uvedenymi stranami byla uzaviena smiouva o dilo, jejim predmétem je zhotoveni stavby ,HASICSKE HRISTE,

KUNOVICE*,

DODATEK ¢&. 1 ke SMLOUVE O DILO Fesi zménu:
e ustanoveni ¢l. 2. Termin a misto plnéni, odst. 2.1., pododst. 2.2.1. posunem terminu dokoncenf a pfedani dila
0 cca 14 dni z divodu klimatickych podminek umoZiiujici navoz zeminy pro nové zaloZeni travniku, novy ter-
min dokonceni a pfedani dila je 15.05.2015,




o ustanoveni &. 3. Cena dila a podminky pro zménu sjednané ceny, odst. 3.1,, pododst. 3.1.1. snizenim ceny
za dilo v disledku nerealizovanjch stavebnich praci - ménéprace a dodate¢né poZadovanych stavebnich
praci - viceprace.

Smluvni strany se dohodly na zméné znéni &. 2. Termin a misto pinéni, odst. 2.1., pododst. 2.2.1. a ¢l. 3. Cena dila a
podminky pro zménu sjednané ceny, odst. 3.1., pododst. 3.1.1. smlouvy takto:

2. Terminy a misto plnéni

Plivodni znéni ustanoveni ¢l. 2., odst. 2.1., pododst. 2.2.1.:

2.2.1. Zhotovitel je povinen dokongit prace na dile a dilo piedat Objednateli nejpozdéji do Terminu:
30.04.2015.

se nahrazuje v plném rozsahu novym znénim.

Nové znéni ustanoveni él. 2., odst. 2.1., pododst. 2.2.1.:

2.2, Zhotovitel je povinen dokonit prace na dile a dilo pfedat Objednateli nejpozdéji do Terminu:
15.05.2015.

3. Cena dila a podminky pro zménu sjednané ceny

Pavodni znéni ustanoveni ¢l. 3., odst. 3.1,, pododst. 3.1.1.:
3.1.1.  Obé smluvni strany sjednaly za provedeni dila nejvyse pfipustnou cenu ve vysi

Cena celkem bez DPH . 2 767 869,00 K&
DPH 21 % 581 252,00 K&
Cena celkem véetné DPH 3349 121,00 K¢

se nahrazuje v piném rozsahu novym znénim.

Nové znéni ustanoveni ¢l. 3., odst. 3.1,, pododst. 3.1.1.:
3.1.1.  Obg smluvni strany sjednaly za provedent dila nejvySe pipustnou cenu ve vysi

Cena celkem bez DPH (ptivodni SOD) l 2 767 869,00 K¢
MENEPRACE celkem bez DPH -579 371,00 K&
VICEPRACE celkem bez DPH 532 807,00 K&
Cena celkem bez DPH (SOD + MENEPRACE + VICEPRACE) 2721 305,00 Ké
DPH 21 % 571 474,00 K&
Cena celkem véetnd DPH (SOD + MENEPRACE + VICEPRACE) |  3292779,00 K¢

Zavérecéna ustanoveni

1. Tento dodatek & 1 a smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky ke smlouvé, vyslovné nazvanym dodatek ke

smlouvé a podepsanymi opravnénymi zastupci obou smiuvnich stran nebo osobami jimi zmocnénymi za podminky,
7e je platna. Jiné zapisy, protokoly se za zménu smlouvy nepovaZzuji.

9. Pokud nastanou u smluvni strany skutednosti branici fadnému pinéni této smlouvy, tato smiuvni strana je povinna
tyto skutenosti neprodlené oznamit druhé strané a vyvolat jednani opravnénych zéstupch smiuvnich stran.

3. Tento dodatek je vypracovén ve Gtyfech stejnopisech s platnosti originélu a kazdé ze smluvnich stran obdrzi
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po jejich podpisu dvé vyhotoveni. Nabyva platnosti a tc¢innosti dnem jeho podpisu obéma smluvnimi stranami.

4. Prava a povinnosti smluvnich stran v tomto dodatku &. 1 a smlouvé neupravena se fidi zakonem ¢. 89/2012 Sb.,
obgansky zakonik, a dalSimi pravnimi pfedpisy.

5. Ostatni ustanoveni smlouvy o dilo ziistavaji timto dodatkem nedotcena.
6. Tento dodatek &. 1 byl schvalen usnesenim Rady mésta Kunovice ¢. 188/6./2015 dne 26.03.2015.

V Kunovicich, dne 27.04.2015 V Kunovicich, dne 27.04.2015
Za objednatele: Za zhotovitele:
Mésto Kunovice TUFIR, spol. s r.o.

A SRR B %_‘
b4 Ma Drahéach 831, < vice
fiL: 579 540 500 -1C0: 76963715 - M. (Z26263718

Mgr. lvana Majickova, MBA d Ing. Lubomir Slosar
starostka mésta o jednatel

Prilohy:
Piiloha &. 1 - Polozkovy rozpodet stavby — ménéprace a vicepréce
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Pfiloha ¢. 1 - PoloZkovy rozpodet stavby - ménéprace a viceprace

KRYCI LIST POLOZKOVEHO ROZPOCTU - MENEPRACE a VICEPRACE

SOD

Dodatek €.1

Gislo a nazev objektu/ provozniho souboru

Cena

DPH 21 %

ZakladDPH|  Cena

CELKEM SOD + DODATEK ¢.1

DPH 219 |ZAkIad DPH

_celkem % celkem %
S0 01 Zpevnéné plochy 1484728 257 680 1227 048 1436 735 249 351 1187 384
SO 02 Studna a zavlahy 800 647 138 955 661 692 792 298 137 506 654 792
SO 03 Pfiprava plidy a vysadby 1063 746 184 817 879 129 1063 746 184 617 879 129
Celkem za stavbu 3349121 581 252 2767 869 3292779 571 474 2721305
MpC vVCP

Cisloa ‘nézév objekth | provozniho souboru |

1- ménéprdace -
' [ ZaKlad DPH |

n

DODATEK .1 - viceprace

| pPH21 ;;/\ujiﬁ Zaklad DPHI

o,

SO 01 Zpevnéné plochy -345 39 -59 945 -285 450 297 401 51615 245 786
SO 02 Studna a zavlahy -355 644 -61723 -293 921 347 295 60 274 287 021
S0 03 Pfiprava pldy a vysadby

Celkem za stavbu -701.039 -121.668 ~579.371 644 696 111 889 532 807

V Kunovicich, dne 27.04.2015

Za objednatele:

Mésto Kunovice

Mgr. Ivana Majikova, MBA
starostka mésta

V Kunovicich, dne 27.04.2015
Za zhotovitele:

TUFIR, spol. s r.o.

Ing. Lubomir Slosar
jednatel

Ma Drahdch 861, 68504 K
¢ Ma 881, unovice
TEL: 572 540 500+ 1€0: 26263718~ WIE: 226263715




POLOZKOVY ROZPOCET

Rozpocet 01 - Ménéprace [ukso

Objekt Nazev objektu SKP

5001 Zpevneéneé plochy _ {Mé&rna jednotka

Stavba Nazev stavby [Potet jednotek 0
B14-30 Hasiéské hristé Kunovice _|Naklady na m,j. 0
Projektant Typ rozpoétu

Zpracovatel projektu |0

Objednatel

Dodavatel TUFIR, spol. s r.o. Zakazkoveé c&islo B14-30
Rozpoétoval Podet listll

Zakladni rozpottové naklady

ROZPOCTOVE NAKLADY

_ Ostatni rozpoctove naklady

HSV celkem -276 386)Ztizené vyrobni podminky 0
Z|PSV celkem 0}Oborova pfirazka 0
R[M prace celkem -750{Pfesun stavebnich kapacit 0
N|[M dodavky celkem 0jMimostavenitni doprava 0
ZRN celkem -277 136{Zafizenl stavenisté -5 543

Provoz investora 0
HZS 0]Kompletaéni &innost (ICD) -2 771
ZRN+HZS -277 136]Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost.naklady+HZS -285 450]Ostatni naklady celkem - | -8314
Vypracoval . |Zazhotovitele , Za objednatele ;
Jméno : Jméno : Ing. Lubomir Slosar Jméno : Mgr. Ivana Majickova IVIBA
Datum : Datum : 27.4.2015[Datum : 27.4.2015
Podpis : Podpis:

28
TeL: 572540500 - 1€0: 26263718 DIC: @2626371

285 450 K&

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Zaklad pro DPH 21,0|%

DPH 21,01% -59 945 K&
Zaklad pro DPH 0,0{% 0 Ke
DPH 0,0{% 0 Ké

345395 K&

Poznamka :

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.
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Stavba: |B14-30 Hasiéské hii§té Kunovice Rozpocget: 01
Objekt: |SO 01 Zpevnéné plochy Ménéprace

REKAPITULACE STAVEBNICH DILU

Stavebni dil

1 Zemni prace

5 Komunikace

8 Trubni vedeni

M Elektromontaze
. CELKEM OBJEKT . _ =276 386

_ Dodavka

Nazev VRN - ¢ . Y% Zakladna
Ztizené vyrobni podminky 0 0,0 -276 386 0
Oborova pfirazka 0 0,0 -276 386 0
Ptesun stavebnich kapacit 0 0,0 -276 386 0
Mimostavenistni doprava 0 0,0 -276 386 0
Zafizeni stavenisté 0 2,0 -277 136 -5 543
Provoz investora 0 0,0 277 136 0
Kompletaéni ¢innost (ICD) 0 1,0 -277 136 -2 771
Rezerva rozpoctu 0 0,0 -277 136 0
. CELKEMVEN . 8 314

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 2



Polozkovy rozpocet

Stavba :
Objekt :

B14-30 Hasiéské hfisté Kunovice
SO 01 Zpevnéné plochy

Rozpodet: 01

Ménéprace

Nakladani vykopku z hor.1-4 v mnoZstvi do 100 m3

m3

-180,75

125,00

P& | Cislo poloZky | ~ . Nazev polozky mnozstvi celkem (K¢)
Dil: |1 Zemnl prace
1 {122201101R00 |Odkopéavky nezapazené v hor. 3 do 100 m3 m3 -143,70 138,00 -19 830,60
2 |122201109R00 |Pfiplatek za lepivost - odkopavky v hor. 3 m3 -143,70 20,00 -2 874,00
3 |162207112R00 |Vodorovné pifemisténf vykopku hor. 1-4 do 100 m m3 -143,70 40,00 -5 748,00
4 [162501102R00 |Vodorovné pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 3000 m m3 -180,75 80,00 -14 460,00
5 |167101101R00 -22 593,75

kus

-22,00

2 200,00

__ |Celkem za |1 Zemni prace -65 506,35
Dil: |5 Komunikace

6 [564871111T00 |Podklad ze 8térkodrti po zhutnéni tloustky 30 cm m2 -235,00 265,00 -62 275,00
7 |584121111R00 |Osazeni silni¢nich panell,loZe z kameniva tl. 4 cm m2 -129,00 160,00 -20 640,00
8 |916331112U00 |Osaz zahradni obrubnik beton +opéra m -13,00 130,00 -1 690,00
9 [16 Dobetonovavka C 30/37 m3 -1,00 4 050,00 -4 050,00
10 {5 Obrubnik zahonovy 1000/200/50 ks -13,00 75,00 -975,00

59381341 Panel silni¢ni 1ZD 16/19 300x200x18 cm pouzﬂe -48 400,00

nM21

__ (Celkemza
Dil:

8 Trubni vedeni
Elektromontaze

-23,00

2 950,00

. |Celkem za |5 Komunikace . -138 030,00

Dil: (8 Trubni vedeni
12 |23 Vyskovéa Uprava stav studny v¢& dodédvky skruzi o 1m ks -1,00 5 000,00 -5 000,00
D+M Faserfix -67 850,00

. =72850,00

14

14
|Celkem za

IM21 ElektromontaZze

D+M Vyloznik UD 1

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

-750,00
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POLOZKOVY ROZPOCET

Rozpotet 01 : ~ Méndprace ; ~ [UKSO
Objekt Nézev objektu G
§0.02 Studna azaviaha ‘ . |Mé&ma jednotka
Stavba Nazev stavby Pocet jednotek 0
B14-30 Hasi¢ské hri§té Kunovice =  |Naklady nam.j. 0
Projektant Typ rozpoctu
Zpracovatel projektu [0
Objednatel
Dodavatel TUFIR, spol. s r.0. Zakazkové dislo B14-30
Rozpoétoval Pocet listth
ROZPOCTOVE NAKLADY

_Z_akladnl rozpoétovénaklady |  Ostatni rozpoétové naklady - |

HSV celkem -293 921} ZtiZené vyrobni podmmky 0
Z|PSV celkem 0jOborova pfirazka 0
RIM prace celkem 0}Presun stavebnich kapacit 0
NIM dodavky celkem 0lMimostavenistni doprava 0
ZRN celkem -293 921} Zafizeni stavenisté 0

Provoz investora 0
HZS 0|Kompletaéni éinnost (ICD) 0
ZRN+HZS -293 921]Ostatn| naklady neuvedené 0
ZRN+ost. naklady+HZS -293 921} Ostatni naklady celkem 0
\Vypracoval . _ |Zazhotovitele @ =~ |Zaobjednatele . |
Jméno: Jméno : Ing. Lubomir Slosar Jméno : Mgr. Ivana Majlckova IVIBA
Datum : Datum : ~ 27.4.2015|Datum : 27.4.2015
. . ) - -
Podpis : Podpis: POde:S/Z, s : %ML_M?
éL i 1‘:‘:;‘:‘ N ‘
” Na Drahdch 881, 686 04 Kunovice
TEL: 572 5400 500 - 1€0: 26763718 - DIC: (226263718 s

Zaklad pro DPH 21,0|% -293 921 K&
DPH 21,0|% -61 723 K&
Zaklad pro DPH 0,0{% 0 K&

DPH__ ________00l% _ ; : ____0Ke
CENAZAOBJEKTCELKEM . . SEreAdKc

Poznamka :

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s. Strana 1



Stavba: |B14-30 Hasi¢ské hfisté Kunovice Rozpodet: 01
Objekt: |SO 02 Studna a zavlaha Ménéprace

REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU

Stavebni dil HSV Dodavka |
Zemni prace ) 12 843 o 0 0
Trubni vedeni -281 078 0 0 0
. CI?E_LKEM;OBJEKI; _ _ 1 =293 92_:1; - - __9 . - 0

VEDLEJS| ROZPOCTOVE NAKLADY

% Zakladna |
0,0 -293 921

NazewVRN ¢
Ztizené vyrobni podminky 0
Oborova pfiraZka 0 0,0 -293 921
Piesun stavebnich kapacit 0 0,0 -293 921
Mimostavenistni doprava 0 0,0 -293 921
0
0
0
0

Zarizeni stavenisté 0,0 -293 921
Provoz investora 0,0 -293 921
Kompletaéni &innost (ICD) 0,0 -293 921
Rezerva rozpottu 0,0 -293 921
CELKEMVRN L

OOOOOOOOOé

! e oz e z zme—=—

Zpracovéano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 2



Polozkovy rozpocet

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Stavba : B14-30 Hasiéské hfi$té Kunovice Rozpotet: 01
Objekt : S0 02 Studna a zavlaha Ménéeprace
G . _Nazev polozky mnozstvi | cena/MJ | celkem (KS)
Dil: [1 Zemni prace
1 I3 Vykop kopané skruzené studny (vykop studny, obsypani a
uloZeni studniéni skruze) bm -1,50 5 824,00 -8 736,00
2 |4 Studniéni skruz (vnitfni prmér 100cm x vyska 100cm x
tloustka stény 80mm ks -1,50 2 738,00 -4 107,00
. l Celkem za |1 Zemniprace ' . =12 843,00
Dil: |8 Trubni vedeni
3 |10 Modul pro rozéifeni o 4 stanice ks -2,00 2 026,00 -4 052,00
4 |11 Modul! pro rozsifeni o 8 stanic ks -1,00 3 643,00 -3 643,00
5 113 Elektrokabel CYKY 2x1,5 m -1 320,00 17,00 -22 440,00
6 (14 Navrtavaci pas 50x5/4" ks -17,00 112,00 -1 904,00
7 |15 Spotiebni material ks -1,00 1 433,00 -1 433,00
8 |16 Koleno 50x50 ks -5,00 218,00 -1 090,00
9 |17 Koleno 50x5/4°" (€.2) ks -2,00 230,00 -460,00
10 |18 Spojka 50x5/4"" (£.1) ks -21,00 156,00 -3 276,00
11 119 Tkus 40 x 17" x 40 (€.1) ks -21,00 482,00 -10 122,00
12 |20 T kus 50 x 63 x 50 ks -1,00 359,00 -359,00
13 |21 T kus 50 x 5/4°" x 50 (8.2) ks -4,00 295,00 -1 180,00
14 |22 PE - trubka 50 m -290,00 72,00 -20 880,00
15 |23 PE — trubka 40 m -260,00 50,00 -13 000,00
16 |24 Ptipojovaci kloubové potrubi 17" x 17 ks -21,00 1 780,00 -37 380,00
17 {28 Vertikalnf ¢erpadio ME7KV - 18/11 (2" x 2"") ks -1,00 41 492,00 -41 492,00
18 |30 Tlakova nadoba MAXIVAREM LS 100 vertikal ks -1,00 5 416,00 -5 416,00
19 (33 Pancéfova hadice flexo 1m s kolenem ks -1,00 771,00 -771,00
20 (34 Prislusenstvi (manometr, tvarovky, zp.a pojist.ventil, tlakovy
spinag) ks -1,00 3 252,00 -3 252,00
21 |35 Saci ko$ York 2 ks -1,00 887,00 -887,00
22 |36 Pe potrubi a PE spojky ks -1,00 1 142,00 -1 142,00
23 |41 Eiektricky tlakovy spinaé ks -1,00 4 155,00 -4 165,00
24 |42 Elektromagneticky ventil ks -1,00 928,00 -928,00
25 143 Elektroinstalaéni material ks -1,00 2 733,00 -2 733,00
26 144 Pe potrubf a PE spojky ks -1,00 3427,00 -3 427,00
27 |45 Montaz cerpadla pro precerpavani ks -1,00 2 662,00 -2 662,00
28 |46 Vybudovani podzemni §achty pro umisténi technologie
Serpadla ks -1,00 31 544,00 -31 544,00
29 (8 Postfikovaé vysuvny (dostfik 17-20m), nerezovy ks -21,00 2 348,00 -49 308,00
30 |9 Ridicf jednotka — TMC 16 sekci (s int. Trans.) 220V ks -1,00 12 142,00 -12 142,00
| |Celkem za |8 Trubni vedeni . _ | -281078,00
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POLOZKOVY ROZPOCET

Rozpocet |02 Vlceprace

[JksO

Nazev objektu

_ |Zpevnéné plochy

|SKP

|Mérné jednotka

Stavba Nazev stavby Pocet jednotek 0
B14-30 HasiGské hiisté Kunovice . [Néklady na m.]. 0
Projektant Typ rozpoétu

Zpracovatel projektu |0

Objednatel

Dodavatel TUFIR, spol. s r.0. Zakazkoveé gislo B14-30
Rozpodtoval Poget listl)

ROZPOCTOVE NAKLADY

Zakladni rozpoétové naklady

Ostatnl rozpoctove naklady

ZRN+ost naklady+HZS 245 786

. |Za zhotovitele

HSV celkem 238 628} Ztizené vyrobm podminky 0
Z{PSV celkem 0jOborova prirazka 0
R|M prace celkem 0] Presun stavebnich kapacit 0
N|M dodavky celkem OfMimostavenistni doprava 0
ZRN celkem 238 6281 Zafizeni stavenisté 4773

Provoz investora 0
HZS O}Kompletagni &innost (ICD) 2 386
ZRN+HZS 238 628{Ostatnl naklady neuvedené 0
Ostatni naklady celkem

Jméno : Ing. LubomlrSlosar '

27.4.2015

a Drahéoh 881, 686 04 Kunav:ce

Za objednatele ,
Jmeno . Mgr. lvana Majlckova MBA

Datum : 27.4.2015

Podpis: /2> . ,\_)
p / ’ f g,

ﬂ

IFL: 523040 LR

ZaKiad pro DPH 27.0(% LTI TS P Q2626371 245 786 K&
DPH 21,0|1% 51615 K¢
Zaklad pro DPH 0,0|% 0 K&
DPH ‘ 0,0{% ‘ 0 K&
CENA ZA OBJEKT CELKEM 297401 K&
Poznamka :

Strana 1
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Stavba: |B14-30 Hasi¢ské hfi§té Kunovice Rozpoget: 02
Objekt: |SO 01 Zpevnéné plochy Viceprace

REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU

_ Stavebnidil ’,Ddé‘v[ka‘,” Mo

Piipravné a pomocné prace
Zemni prace

0
1
5 Komunikace
8
F

Trubni vedeni
0807 Elektroinstalace ‘
CELﬁ(_EM OE_JEKT =

S o000 o

VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY

Nazev VRN ¢ % Zakladna

Ztizené vyrobni podminky 0 0,0 238 628 0
Oborova pfirazka 0 0,0 238 628 0
Piesun stavebnich kapacit 0 0,0 238 628 0
Mimostavenistni doprava 0 0,0 238 628 0
Zatizeni stavenisté 0 2,0 238 628 4773
Provoz investora 0 0,0 238 628 0
Kompletagni &innost (ICD) 0 1,0 238 628 2 386
Rezerva rozpodtu 0 0,0 238 628 0]
_;*?_.f,f}E?'f.‘CELKEM R 5 B = = S

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 2



Polozkovy rozpoéet

Stavba :
Objekt :

B14-30 Hasié¢ské hfi§té Kunovice
S0 01 Zpevnéné plochy

Rozpocet: 02

Viceprace

T &islo polozky

_ Nézev polozky

T mnozstu

_cena/MJ

colkern (KG)

Dil: |0

Prlpravne a pomocne prace

1 |11 Izolace, nopova folie m 34,00 50,00 1 700,00
2 |16 D+M stoZarl v&. beton patek 16 500,00
. |Celkem za |0 Pr"ig”‘rfavné,”a“e yomocne priace 18 200,00

Dil: |5

~ |Celkemza

Nakladani vykopku z hor 1—4 v mnozstvf do 100 m3
1 Zemni prace .

Dil: [1 Zemni prace
3 |13 Vykop a odlazdénf vyustniho objektu kanalizace m2 2,25 1 300,00 2 925,00
4 1162207112R00 [Vodorovné pfemisténi vykopku hor. 1-4 do 100 m m3 100,00 40,00 4 000,00
5 [162501102R00 |Vodorovné pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 3000 m m3 75,00 80,00 6 000,00
6 {167101101R00 21 875,00

34 800,00

Dil:

|Celkem za

Komunikace
7 |596215040R00 }Kladenizamkové diazby tl. 8 cm do drté tl. 4 cm m2 110,50 230,00 25 415,00
8 [916131213U00 [Osaz sil bet stoj obruba+opéra bet m 50,50 205,00 10 352,50
9 |4 Obrubnik Silniéni 1000/150/250 ks 51,00 100,00 5 100,00
592451170 Dlazba HOLLAND 1 20x10x8 cm pr|rodm 23 310,00

210,00

 64177,50

8 Trubni vedeni
11 |10 Napojeni kanalizace do stav. $achty, bourani a zapraven(
ks 1,00 5 000,00 5 000,00
12 |8 Sachta PVC 400 v¢. poklopu ks 1,00 5 000,00 5 000,00
13 19 Vyskova Uprava stav. poklopu Sachty ks 1,00 3 000,00 3 000,00
14 |831350012RA0 {Kanalizace z trub PVC hrdlovych D 160 m 1 200,00 17 400,00
__ |Celkem za |8 Trubni vedeni . . | 3040000

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Dil: |F0807 Elektroinstalace
15 |12 Pfipojka NN v&. zemnich a montaznich praci m 85,00 730,00 62 050,00
16 |14 Revize NN ks 1,00]  12000,00 12 000,00
17 |15 D+M rozvadéca a zasuvkové skiiné ks 2,00 8 500,00 17 000,00
_|[Celkem za  |F0807 Elektroinstalace : ==
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POLOZKOVY ROZPOCET

Roz;oéet = 02 Vlceprace JKSO

Obijekt Nazev objektu SKP

S0 02 Studna a zaviaha Mérna jednotka

Stavba INézev stavby Pocet jednotek 0
B14-30 Hasicskeé hristé Kunovice Naklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo&tu

Zpracovatel projektu |0

Objednatel

Dodavatel TUFIR, spol. s r.o. Zakazkové Cislo B14-30
Rozpoctoval Podet listl

Zakladni rozpoétové naklady

ROZPOCTOVE NAKLADY

Ostatni rozpoctove naklady

Na Drahéﬁh 881 586 04 Kunovrce
TEL: 572 590 580-100: 26263718 - DIC: (Z2626371¢

HSV celkem 287 021]Ztizené vyrobni podminky 0
Z|PSV celkem 04Oborova piirdzka 0
R|M prace celkem 0l Presun stavebnich kapacit 0
N|M dodavky celkem| 0fMimostavenistni doprava 0
ZRN celkem 287 021]Zafizeni stavenidté 0

Provoz investora 0
HZS 0jKompletadni &innost (ICD) 0
ZRN+HZS 287 021]Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost.naklady+HZS 287 021]Ostatni naklady celkem 0
Vypracovai __ |Za zhotovitele Za objednatele ~
Jméno : Jméno : Ing. Lubomir Slosar Jméno : Mgr. lvana Majlckova MBA
Datum : 27.4.2015|Datum : 27.4.2015
Podpis : T

PodpiW Ctpe

287 021 K&

Zaklad pro DPH 21,0(%
DPH 21,0(% 60 274 K&
Zaklad pro DPH 0,01% 0 Ké
DPH 0,0{% 0 K&
CENA ZA OBJEKT CELKEM I 347 295 K¢
Poznamka :
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Stavba: |B14-30 Hasicské hiisté Kunovice Rozpoget: 02
Objekt: SO 02 Studna a zavlaha Viceprace

REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU
Stavebnidil [ ASV_ | PSV | Dodavka | Montaz | HZS |
0 0

1 Zemni prace 12775 0 0
8 Trubni vedeni 274 246 0 0 0 0
CELKEM OBJEKT _ 282_021 0 ~ 0 0 0

VEDLEJSIi ROZPOCTOVE NAKLADY

% Zakladna

Nazev VRN ‘ Ké ¢
Ztizené vyrobni podminky 0 0,0 287 021 0
Oborova pfirazka 0 0,0 287 021 0
Presun stavebnich kapacit 0 0,0 287 021 0
Mimostavenistni doprava 0 0,0 287 021 0
Zafizenl stavenisté 0 0,0 287 021 0
Provoz investora 0 0,0 287 021 0
Kompleta&ni cinnost (ICD) 0 0,0 287 021 0
Rezerva rozpoétu 0 0,0 287 021 0

GELKEM VRN | - 0
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Polozkovy rozpocet

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s.

Stavba . B14-30 Hasicské hiisté Kunovice Rozpoget: 02
Objekt : SO 02 Studna a zavlaha Viceprace
&. | Cislo polozky | _ Nazev polozky mnozstvi | cena/MJ | celkem (K&)
Dil: [1 Zemni prace
1 1 Vykop a ke zpeviiené plochy kolem studny m2 7,50 750,00 5 625,00
2 |2 D+M Zulové kostky zpevriené plochy kolem studny m2 6,50 1 100,00 7 150,00
| |Celkemza |1 Zemni prace - “ | 1277500
Dil: 8 Trubni vedeni
3 |10 PE tvarovky kpl 1,00 4 070,00 4 070,00
4 |11 PE trubka 63 m 370,00 82,00 30 340,00
5 |12 Pripojovaci kloubové potrubf 6/4" x 6/4" ks 8,00 2 008,00 16 064,00
6 |13 Cerpaci stanice ELEPHANT POWER ks 1,00 58 422,00 58 422,00
7 {14 Ventil uzaviraci 2" ks 2,00 820,00 1 640,00
8 |15 D+M fidici jednotky a oviddani zavlahy do venkovni ho
kovového kpl 1,00 9 735,00 9 735,00
9 {16 Ponorné sondy do jimky 20+5 ks 1,00 1 298,00 1 298,00
10 |17 Lano pogumované 6/4 m 10,00 40,00 400,00
11 |18 L.ano svorka nerez 6mm ks 4,00 50,00 200,00
12 |19 PE spojky DN 40 ks 4,00 90,00 360,00
13 |20 PE trubka 5/4" 40x3,7mm m 30,00 51,00 1 530,00
14 {21 Zpétna klapka Europa 5/4" ks 1,00 510,00 510,00
15 |22 Cerpadio NH A 10M ks 1,00] 13 406,00 13 406,00
16 |23 Montaz Cerpadla ks 1,00 10 094,00 10 094,00
17 124 TORO el. ventil 2" ks 1,00 5 754,00 5 754,00
18 |25 Ventil kulovy 2" ks 1,00 922,00 922,00
19 |26 PE spojka DN 63 ks 1,00 810,00 810,00
20 |27 Koncovka pozarni C ks 1,00 365,00 365,00
21 |28 El. ovladani ks 1,00 3 750,00 3 750,00
22 |29 Montaz dopousténi jimky hasicl kpl 1,00 4 254,00 4 254,00
23 |3 Postfikovac fady DT kruh-dostfik 25m ks 2,00 9 064,00 18 128,00
24 130 PE trubka 50 m 18,00 72,00 1.296,00
25 14 Postfikovaé fady DT vysec-dostiik 25m ks 6,00 9 005,00 54 030,00
26 |5 Postfikova¢ fady DT-kryt uméla trava ks 2,00 2 010,00 4 020,00
27 |6 Master valvew 2" ks 1,00 6 798,00 6 798,00
28 |7 Ridfci jednotka - TMC 12 sekci ks 1,00 15 450,00 15 450,00
29 |8 Elektro kabel CYKY 3x1,5 m 550,00 12,00 6 600,00
30 |9 Kabelové spojky SSK m 8,00 500,00 4 000,00
‘ ‘ICelkem za l8 Trubnivedeni - 274 246,00
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