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EVROPSKY FOND FRO REGIONALRI ROZVOS | * * ~ r
e ROP
PARTNER PRO VAS ROZVOJY Sfedni Morava
Dodatek ¢&. 5 ke

SMLOUVE ODILO

uzaviené dle § 536 a nésledujici Obchodniho zdkonfku €. 513/1991 Sb., v platném znéni
¢islo smlouvy zhotovitele: 33003/2014

I. SMLUVNI STRANY A IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY :

Objednatel : Zhotovitel :

MESTO LUHACOVICE SATES MORAVA spol. s r.o.
ném. 28. f{jna 543, Zelezni¥niho vojska 1386

763 26 Luhadovice 757 01 Valasské Meziti&l

déle jen ,, Objednatel” déle jen ,, Zhotovitel“

Osoby opravnéné jednat v zaleZitostech této pfedmétné smlouvy
ve vécech smluvnich:

Ing. Bc. Marie Semelové, starostka mésta Ing. Lubomir Macék, jednatel spole¢nosti
tel. : 577 197 421 571 616 451

fax : 577 197 425 571 615 633
sekretariat@mesto.luhacovice.cz macak@satesmorava.cz

Bankovni spojent:

Cesk4 spofitelna, a.s. Ceska spofitelna a.s.
&.a¢tu : 1409197309/0800 &islo Gétu : 1749072/0800

Identifika¢ni ¢islo :

002 84 165 607 75 530
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Dariové identifikaéni &islo:

objednatel nen{ v tomto piipadé platcem DPH CZ60775530

Zhotovitel je zapsan v obchodnim rejstiiku u
KS v Ostravé,oddil C vlozka &. 7097

Nézev vefejné zakazky: Rekonstrukee ul. Dr. Veselého Luhadovice

Stavebni povoleni/ohlaseni: vydané Méstskym tGfadem Luhacovice, odbor stavebni — stavebni
Ufad, spis. zn. 16969/2012-45/24/Bk, dne 14.05.2013,
vydané Méstskym tfadem Luhadovice, odbor dopravy, spis. zn.
17060/2012/261/Va, dne 20.05.2013,
vydané Méstskym ufadem LuhaCovice, odbor Zivotniho prostfedi
~ vodopravn{ tfad, spis. zn. 17081/2012/27/Sv, dne 30.05.2013

Misto stavby : Luhadovice

Projektant; UPOSS, s.r.0, Uherskobrodska 962, Luhadovice
Autorsky dozor: Ing. Jana Semelova

Koordinator BOZP objednatele: Ing. Karel Mica

Stavbyvedouci zhotovitele: Marcel Martisik

tel. 571 616 451-spoj. mobil 724217621
martisik@satesmorava.cz

Technicky dozor objednatele Ing. Karel Mica
tel. 577 210 413, mobil 602 728 949
mica@booz.zlin.cz

Pracovnik zhotovitele odpovédny za veden{ a zasilan{ dafiovych dokladd: Radoslav Marko
tel. 571 616 451 - spoj.,mobil724159091
rado.marko@satesmorava.cz

Osoba opravnéna za objednatele schvalovat zjist'ovaci protokoly
a soupisy provedenych st. praci, doddvek a sluzeb Ing. Jit{ Ststek
tel. 577 197 444, mobil 602 528 418
sustek@mesto.luhacovice.cz




Preambule:

Smluvni strany se dohodly na zm&ndch smluvniho vztahu vzniklého smlouvou o dilo uzavienou dne
19.3.2014, ve zn&ni dodatkd & 1-4, a to tak, Ze zmény timto dodatkem &. 5 jsou provedeny v t€chto
¢lancich:

- Doba plnéni a misto plnéni v ¢l. 111,

- Cenadilav¢l IV,

- Platebni podminky v €1. V.

Smluvni strany se dohodly na zm&né ceny dila, a to z diivodu nutné zme&ny konstrukce komunikace na
z4klad® vysledkd méfeni tnosnosti plang, zm&ny materidld u vstupt do budov, rozsifeni op&mé zdi u malé
kolonady, dopln&ni Zulovych kouli na schodi¥t® vramci 1. etapy, navySeni potfebného mnoZstvi nového
piskovce.

Meéngprace tykajici se podoby schodits mezi objektem Ceské posty a Ceské spofitelny a litinovych
poklopt a Zlabli v ramci 2. etapy rekonstrukce komunikace jsou vyvolany zménou technologie (materiélu).
Upravend podoba plochy mezi objektem Ceské posty a Ceské spofitelny a kompozitni poklopy a Zlaby jsou
pfedmé&tem nového vyb&rového Fzeni realizovaného objednatelem.

Vyse uvedené zmény jsou vyvoldny zménou technologie a s tim souvisejici nutnosti provedeni vicepraci.
Z titulu pravni jistoty se uvédi, Ze danou zmé&nou nejde o podstatnou zmé&nu smlouvy dle § 82 odst. 7
pism. a) ZVZ — tj. v daném ptipadé jsou naplnény podminky dle § 23 odst. 7 pism. a) ZVZ, &i postup dle
MO ¢&. 33 — zména technologie.

V souvislosti s nutnosti provedeni zmé&ny technologie a provedeni nutnych vicepraci s tim souvisejicich,
véetnd vicepraci uvedenych v predeslych dodatcich ke smlouve o dilo, pak soucasng Gicastnici sjedndvaji
prodlouZeni doby proveden dila, a to o dobu nezbytn& nutnou k realizaci téchto vicepraci.

Na zékladg vySe uvedenych skutednosti se smluvni strany dohodly na uzavfeni tohoto dodatku &. 5, ktery
danou smlouvu dilo uzavienou dne 19.3.2014, ve zn&ni dodatkt &. 1-4 méni a dopliuje niZe uvedenym
zplisobem,

1. Textv odst. 1. ¢linku IIT. Doba pInéni a misto pInéni se rusi a nahrazuje se timto textem:

1. Termin zah4jeni doby plnéni a

a predani staveniste: 1.4.2014
Diléi plnéni: dle harmonogramu postupu
Termin dokon&eni stavebnich praci 31.7.2015
Protokolarni pfedéni a p¥evzeti dila DSPS, GP : 17.8.2015

V uvedenych lhitich se po&itd i s realizaci staveb v zimnfm obdobi tak, aby nebyla naruSena
stavbou lazeiisk4 sezona.

2. Textv odst. 1. ¢ldnku IV, Cena dila se rusi a nahrazuje se timto textem:
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1. Za ¥adn& zhotovené dilo v rozsahu podle ¢l I této smlouvy se smluvni strany v souladu
s ustanovenim z4k. &fs. 526/1990 Sb. o cendch ve znéni pozdgjsich predpisti dohodly na cené:

Pivodni cena ve znéni dodatku ¢. 4 23 826 523,70 K& (bez DPH)

Mén&prace - 1225 978,86 K& (bez DPH)

Viceprace 2228 759,75 K& (bez DPH)

Cena dila 24 829 304,59 K¢ (bez DPH)

(slovy: dvacetétyFimilionyosmsetdvacetdevéttisictFistaity¥i korun &eskych 59 hal)

30 043 458,55 K¢ (v&etnd DPH)

(slovy: tFicetmiliontiéty¥icettFitisictyFistapadesatosm korun ¢eskych 55 hal)

3. Textv odst. 1. a 7. ¢lanku V. Platebni podminky se rusi a nahrazuje se timto textem:

1. Smluvn{ strany se dohodly na Ghradé ceny dila takto:

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy.

Smluvni strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 8 zdkona &. 235/2004 Sb. ve znéni pozd&jsich
piedpisti na hrazeni ceny za dilo postupné (diléi plnénf) na zéklad¢ diléich datiovych dokladd, které
budou vystavovdny takto: k 30.6.2014, k31.10.2014, k31.3.2015, k16.6.2015 a k 17.8.2015
(protokolarnimu pfedani a prevzet{ dila) dle skuteéné provedenych stavebnich praci, dodavek a sluZeb
na zdklad® objednatelem schvalenych zjistovacich protokold a soupisti provedenych stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vyuZitim cenovych udaji polozkového rozpoctu zhotovitele, doloZeného
v nabidce, pro ocenéni dokondenych €asti dila. Zhotovitel bude predklddat objednateli poloZkovy
soupis provedenych praci a doddvek a zji$tovaci protokol k odsouhlaseni nejpozdgji do tf{ pracovnich
dntt po skonéeni mésice za plné&ni provedené v piisluiném mésici.

Objednatel provede kontrolu spravnosti kazdého soupisu provedenych praci a dodavek a zjidt'ovaciho
protokolu (k datu zdanitelného plnéni) do t¥ pracovnich dnd od jejich predlozeni. Pokud nema
k pfedloZenému soupisu provedenych stavebnich praci, dodévek a sluzeb a zji§tovacimu protokolu
vyhrady, vrati je zp&t neprodlend po provedeni kontroly potvrzené zhotoviteli. V opaéném piipadé
soupis stavebnich praci, doddvek a sluZeb a zjit'ovaci protokol s uvedenim vyhrad vréati neprodleng po
provedené kontrole k piepracovani zhotoviteli. Ten je povinen pfedloZit opraveny soupis stavebnich
praci, dodavek a sluzeb a zji§tovaci protokol objednateli, do t¥{ pracovnich dnd od jejich vraceni
objednatelem k pfepracovéani. Nedojde-li ani ndsledng mezi ob&ma stranami k dohod€ o odsouhlaseni
mnozZstvi, druhu provedenych stavebnich praci, dodévek a sluZeb, je zhotovitel opravnén fakturovat v
pFislusném fakturaénim obdobi pouze ty prace, dodavky sluzby, u kterych nedoSlo k rozporu. Spornd
¢ast bude fefena postupem dle &l. XVII této smlouvy.




7. Zhotovitel je povinen ke dni uzavieni této smlouvy predloZit bankovni zaruku- origindl zaru¢nf listiny
vystaveny bankovnim tstavem CR nebo EU ve vy¥i 500 000,- K& Bankovni zéruka bude kryt
finandni néroky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z dvodu porusen{ povinnosti
zhotovitele tykajici se ¥4dného provadéni dila v predepsané kvalité a smluvené dob& plnéni, které
zhotovitel nesplnil ani po pfedchozi pisemné vyzvé objednatele. Zaru¢ni listina musi byt G¢inna do
17.8.2015.

Ostatni ujednani smlouvy o dilo ve znéni dodatku &. 1-4 zlistavaji v platnosti beze zmé&n.

Tento dodatek &. 5 je uzavien dnem podpisu opravnénymi osobami smluvnich stran nebo osobami jimi
zmocnénymi.

Pfilohou ¢&. 1 tohoto dodatku €. 5 je polozkovy rozpolet vicepraci a méné&praci.

Dodatek & 5 se vyhotovuje ve 4 rovnocennych vyhotovenich. Zhotovitel obdrzi jedno vyhotovent,
objednatel obdrzf t¥i vyhotoveni.

Uzavieni tohoto dodatku &. 5 bylo schvéleno Zastupitelstvem mésta Luhaovice dne 11.06.2015, usneseni
¢. 90/25/2014-2018.

V Luhacovicich dne 12.06.2015 Ve Vala$ském Mezifi¢i dne 12.06.2015
Za objednatele; Za zhotovitele:
Mésto Luhadovice SATES MORAVA spol. s r.o.

Ing. Be. Marie Semelovd, starostka Ing. Lubbmir Macék, jednatel

@ MESTO LUHACOVICE
(B L

il 3 | e TORAVA. SPOL. S 1.0,
63 26 Lubocoyic. 2@;&.3 \!})/3‘58'1 ‘33?6. 7501 vgfagske tedfit]
|60 60775530 DIC:CZ60775530




ROZPOCET

Rozpodet = = |00 0 |JKSO
Objekt Nazev objektu SKP
SO011 ¢ " IKomunikace Dr. Veselého - 2;etapa - sanace lVCP.  [Mérna jednotka
Stavha Nazev stavby Pocet jednotek
312100403 Rekonstrukce ulice Dr.Veselého,Lihatovice-1.a 2.;et  |Naklady na m.j. 0
Projektant UPOSS, spol. s r.0. Luhagovice Typ rozpoétu
Zpracovatel projektu  [UPOSS, spol. s r.0. Luhadovice
Objednatel Mésto Luha&ovice
Dodavatel SATES MORAVA, spol. s r.0., Vala§ské Mezif(&i Zakézkové &islo 312100403
Rozpoétoval Baletka Ale$ Pocet listl
ROZPOCTOVE NAKLADY
Zékladnirozpottovénaklady | = Ostatnirozpottovénaklady |
HSV celkem 1757 595,45
Z P8V celkem 0,00
R|M prace celkem 0,00
N|M dodavky celkem 0,00
ZRN celkem 1757 595,45
HZS 0,00
ZRN+HZS 1 757 595,45|Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost.néklady+HZS 1 757 595,45]Ostatni naklady celkem 0
Vypracoval. .. v o [Zazhotovitele. -~ |Za objednatele .
Jméno : Baletka Ale§|Jméno : Jméno :
Datum : 13.5.2015|Datum : 13.5.2015

. Lh P W,
SATES MORAVA, spol. s 1.0
Zeleznitnino vojska 1386, 75 01 Valasskefﬂeunél
1C0O: 60775530 DIC:CZ60775530

Pocpis: | GATES !

morava

Tahpnitning vojska 1385, 75 01 Valasske Lt
160: 60775530 DIC:CZ6077563¢

SATES MORAVA, spol, § 1.9, //

Da 4 T 2015 v
&ESTO LUHACOVICE |
PodSlY ném. 28. Kina 543 763 26 Luacovied]

O

Zaklad pro DPH // 1757 595,45
DPH // 369 095,04
Zaklad pro DPH [li 0,00
DPH ] 0,00

. 212669049

Poznamka :

Znracovann nroaramem BUILDnower. © RTS. a.s.
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Stavba: [312100403 Rekonstrukce ulice Dr.Veselého,Luhadovice-1.a 2.et Rozpodet :
Objekt: |{SO 01.1 Komunikace Dr. Veselého - 2.etapa - sanace |l VCP VCP - sanace |l

REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU

ZoStavebnidili: e s p s o __Hsv. | PSV : | Dodavka | Montdz | HZS

1 Zemni préce 69 692,96 0 0 0 0

2 Zzklady a zvlastni zakladani 82 620,63 0 0 0 0

4 Vodorovné konstrukce 132 081,40 0 0 0 0

5 Komunikace 1473 200,46 0 0 0 0

. CELKEMOBJEKT - -~~~ = 1.757:595:45) 0 220 0 0

VEDLEJSi ROZPOCTOVE NAKLADY

NazevVRN. o 0 e s s e K@l 0 % Zakladna Ke
0 0

. CELKEMVRN. o - -0

7Znracnvana nraaramem RIT Dnawar @ RTS a e
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Rozpocet

1226,92

Stavba : 312100403 Rekonstrukce ulice Dr.Veselého,Luhacovice-1.a 2.et Rozpoget:
Objekt : S0 01.1 Komunikace Dr. Veselého - 2.etapa - sanace Il VCP VCP - sanace Il
pie. | Cislopolozy [0 0  Nazev polozky MJ: [ mnozstvi [ cenat MJ-]  celkem (K&)
Dil: {1 Zemni prace
1 1122301101 Odkopavky nezapazené v hor. 4 do 100 m3 ma3 562,04 56,00 31 474,24
(16,8+10,76+22,7+4,9+15,1+5,3+21,6+19,2+9,6+1 8+20,4+11,45+12,55+18)*6*0,2 247,63
(8,8+9,95+9,05+11+9,4)*8,6*0,2 82,90
48,2*14*0,5%0,2 67,48
(8,65+9,5+13+9,6)*12,31*0,2 100,08
40,65*15,73*0,5*0,2 63,94
3 [162501102R00 |Vodorovné pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 3000 m m3 562,04 47,00 26 415,88
(16,8+10,76+22,7+4,9+15,1+5,3+21 ,6+19,2+8,6+18+20,4+11,45+12,55+18)*6*0,2 247,63
(8,8+9,95+9,05+11+9,4)*8,6*0,2 82,90
48,2*14*0,6%0,2 67,48
(8,65+9,5+13+9,5)*12,31*0,2 100,08
40,65*15,73*0,5%0,2 63,94
4 (171101101 UloZeni sypaniny do nasypl zhutnénych na 85% PS m3 562,04 21,00 11 802,84
(16,8+10,76+22,7+4,9+15,1+5,3+21,6+19,2+0,6+18+20,4+11,45+1 2,55+18)*6*0,2 247,63
(8,8+9,95+9,05+11+9,4)*8,6*0,2 82,80
48,2*14*0,5*0,2 67,48
(8,65+9,5+13+9,5)*12,31*0,2 100,08
40,65%15,73*0,5%0,2 63,94
. [Celkem za |1 Zemniprice . I 69692,96
Dil: |2 Zaklady a zvlastnl zakladanl
6 273361921 Vyztuz zakladovych desek ze svafovanych siti svafovanou sfti - drét 6,0 oka 150/150
t 4,466 18 500,00 82 620,63
plocha brou§enych betonu, pfesahy z dldZdénych ploch (1028+1 17 62+81 3)"18 2/6*1 2 4,466
. |Celkemza |2 Zéklady a zvlastni zakladani . : 82620,63
Dil: (4 Vodorovné konstrukce
g 67352030 D+M Geotextilie silniéni 314 g/m2 m2 2 641,63 50,00 132 081,40
2401,48*1,1 2 641,63
. |celkemza |4 Vodorovné konstrukce. . - ~ 132.08140
115 Komunikace
10 |564651111R00 |Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, ti. 15 cm m2 2 401,48 126,00 302 586,48
1174,56 + 1226,92 2 401,48
11 [564731111R00 |Podklad z kameniva drceného vel,32-63 mmtl. 10 cm m2 2 401,48 91,50 219 735,42
1174,56 + 1226,92 2 401,48
13 [564851111R00 [Podklad ze Stérkodrti po zhutnéni tloustky 15 cm m2 2 401,48 70,00 168 103,50
plocha s rastrem:1174,56 1174,56
plocha betonové:1226,92 1 226,92
15 1567114112000 |Podk! beton t PBII t 100mm m2 1226,92 237,00 290 780,04
plocha betonova:1226,92 1 226,92
18 [573211111R00 |Postiik Zivitny spojovaci z asfaltu 0,5-0,7 ka/m2 m2 1 226,92 12,00 14723,04
betonové plochy:1226,92 1226,92
19 |581121302U00 |Kryt cementobeton CB ili tf 120mm m2 1 226,92 389,00 477 271,88
betonové plochy:1226,92

- |Celkem.za.

5 Komunikace. =@

Zrracovina neadramam RN Dnawar @ RTS ace

1 1473 200,46

Strana 1




ROZPOCGET

Rozpoget =~ o o0 |JKSO
Objekt Nazev objektu SKP
SO0011 : = ‘|Komunikace Dr. Veselého - 2.etapa -sanace lIMP.  |Mé&rmné jednotka
Stavba Nazev stavby _ Pocet jednotek
312100403 |Rekonstrukce ulice Dr.Veselého,Luhagovice-1.a 2.et. . |[Naklady na m,]. 0
Projektant UPOSS, spol. s r.o. Luha&ovice Typ rozpoétu
Zpracovatel projektu  |UPOSS, spol. s r.o. Luhacovice
Objednatel Mésto Luhadovice
Dodavatel SATES MORAVA, spol. s r.0., Valadské Mezifi&( Zakéazkové &islo 312100403
Rozpodtoval Baletka Ale$ Podet listl
ROZPOCTOVE NAKLADY

Zakladni rozpottovénéklady |~ Ostatnfrozpottovénaklady

HSV celkem ~748 444,26
Z|PSV celkem 0,00
R|M prace celkem 0,00
N|M dodavky celkem 0,00
ZRN celkem -748 444,26
HZS 0,00
ZRN+HZS -748 444 26]0Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost.naklady+HZS -748 444 26]0statni naklady celkem 0
Vypracoval . 1Zazhotovitele .~ ' |Za objednatele. L
Jméno: Baletka Ale§|dJméno : Jméno ;
Datum : 13.5.2015|Datum ; 13.5.2015[|Datum : 13 .5.2615
Podpis : EATES| Podpls: r ] [poatig8) MESTO LUHACOVICE ]

o h ném. 28 tina 543 763 26 Lubacovic]
Tkl N pROrava -
AVA, l.sr.o0. ORAVA, spol. s 1.9y
%@x«iﬁ) \!:)/]‘s%?aas. ?5~01?/a[\3|ac§)ské bezititl 2{;‘;‘5?0 \l/\o/]\ska1386.75_01 Vz?laéské MezitfC] ] (
{G0: 60775530 DIC:CZ6077553 1GO: 60775530 DIC:CZ60775 0

Zaklad pro DPH // 21,0{% [] 748 444 26
DPH [ 21,0{% |/ -157 173,29
Zaklad pro DPH 0,0|% v 0,00
DPH 0,0{% 0,00
CENA ZA OBJEKT CELKEM 90561755
Poznamka :

Znracovann nraaramem BUILDnowar. @ RTS. as. Strana 1




Stavba :
Objekt :

312100403 Rekonstrukce ulice Dr.Veselého,Luhacovice-1.a 2.et
S0 01.1 Komunikace Dr. Veselého - 2.etapa - sanace 1l MP

Rozpodet :
MP - sanace

REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU

. Stavebnidil | HSV. s PS8V Dodavka: | Montaz . HZS
5 Komunikace -748 444,26 0 0 0 0
L CELKEM OBJEKT: L 14748 444,26 L 8 05 0 0 0

VEDLEJSi ROZPOCTOVE NAKLADY
Nazev.VRN. - Keél o % Zakladna | Ké
l 0 0
~  CELKEMVRN e )

Zoracovano nroaramem BUILDnower. © RTS. a.s.
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Rozpocet

Stavba : 312100403 Rekonstrukce ulice Dr.Veselého,Luhatovice-1.a 2.et Rozpocet:
Objekt : S0 01.1 Komunikace Dr. Veselého - 2.etapa - sanace I| MP MP - sanace ||
PE | Cislopilodky ]l Nazev polozky [ MJ [ mnozstvi| cena/MJ [ celkem (K&)
Dil: {5 Komunikace
12 [564831111R00 |Podklad ze Stérkodrti po zhutnént tioustky 10 cm m2 -1 226,92 48,70 -59 751,00
plocha betonova:-1226,92 -1226,92
14 |564851112R00 |Podklad ze &térkodrti po zhutnéni tioustky 16 cm m2 -2 401,48 72,20 -173 386,86
plocha s rastrem:1174,56 1 174,56
plocha betonova:1226,92 1 226,92
20 |581131312U00 |Kryt cementobeton CB IIi tl 160mm betonové plochy m2 -1 226,02 420,00 -515 306,40
. |Celkem:za |5 Komunikace e L . . =748 444,26

ZnrranniAna nrasrarmam RIT Dnauiar A RTQ a e
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nézev stavby Rekonstrukee ul. Dr. Veselého Luhagovice JKSO
Nézev objektu SO 01.1 Komunikace Dr. Veselého - 2. etapa - MP poklopy ECO
Misto Luhadovice
1Ico DIG
Objednatel MESTO LUHACOVICE 00284165 CZ00284165
Projektant
Zhotovitel SATES MORAVA, spol. s r.0., Valadské Mezificl 60775530 Cz60775530
Rozpolet &islo  Zpracoval Dne
"Baletka Ales 13.6.2015
Mérné a ticelové jednotky
Poget Naklady /1 m.j. Podet Néaklady /1 m.J. Poget Néklady /1 mJ.
0 0,00 0 0,00 0,00
Rozpoétové naklady v CZK
A |2Zakladni rozp. naklady B |Doplitkové naklady C Naklady na umisténi stavby
1 |HSV {Dodavky 0,00 | 8 |Prace pres¢as 0 | 13|Zafizeni staveni§té 0,00% 0,00
2 Monté2 -117 000,00 | 9 |Bez pevné podl. 0 [14|Mimostav. doprava 0,00% 0,00
3 |PSV  |Dodavky 0,00 | 10|Kulturnf pamétka 0 | 15|Uzemnl viivy 0,00% 0,00
4 Mont&z 0,00 11 0 | 16|Provozni viivy 0,00% 0,00
5 ["M" |Dodéavky 0,00 17|Ostatni 0,00% 0,00
6 Montéz 0,00 18/NUS z rozpo&iu 0,00
7 |ZRN (F. 1-6) -117 000,00 | 12|DN (¥. 8-11) 19|NUS (F. 13-18) 0,00
20{HZS 0,00 | 21|Kompl. &innost 0,00 |22|Ostatni naklady 0,00
Projektant D Celkové naklady
23|Souget 7, 12, 19-22 -117 000,00
Datum a podpis Razitko 24|DPH 15,00 % z 0,00 0,00
Objednatel E@ MESTO LUHACOVICH 25/DPH 21,00 % z -147 800,00 -24 570,00
RS, WS ndm. 28. Kjna 543 763 26 Luhacoy %@Cena s DPH (f. 23-25) -141 570,00
Datumapodpls , |Razitko  , E ’PFipoéty a odpocty
Zhotovitel 5/\&%% 27|Dodévky objednatele 0,00
] AWK
135.2046TES MORAVA, spol. s 1.0, 28|Klouzavé dolozka 0,00
Felezniéniho vojska 1386, 73 01 Valadske thesitil N N
Datunyapogpis75530 DIC:CZ260775530 |Razitko )/ 29\ Zvyhodnén( + - 0,00




ROZPOCET

Stavba: Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Luhacovice
Objekt: SO 01.1 Komunikace Dr. Veselého - 2. etapa - MP poklopy

Objednatel: MESTO LUHACOVICE
Zhotovitel: SATES MORAVA, spol. s r.o., Valasské Mezifici

JKSO:
ECO:

Zpracoval: Baletka Ale§
Datum: 13.5.2015

P.C . . ) | Mnozstvi Cena
. Kad polozky Popis MJ celkem jednotkova Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7
06 Vyména liniového odvodnéni za kompozit -117 000,00
Dodani odvodhiovaciho Zlabu 21 z polymerického betonu (8,5m)-&ife 15cm,
49 |[NC-09 litinova mfiz, betonové kpl -1,000| 19 500,00 -19 500,00
loZe C 30/37, vpustovy dii, obetonovéni:1
Dodani odvodfiovaciho Zlabu Z2 z polymerického betonu (13m)-&ife 15cm,
50 INC-10 litinovéa mfiz, betonové kpl -1,000( 39000,00 -39 000,00
loZe C 30/37, vpustovy dil, obstonovéni:1
Dodénf odvodriovaciho Zlabu Z3 z polymerického betonu (8,5m)-8ife 15cm,
51 [NC-11 litinova mfiz, betonové kpl -1,000] 25500,00 -25 500,00
loZe C 30/37, vpustovy dfi, obefonovéni:1
Dodani odvodfiovaciho Zlabu Z4 z polymerického betonu (11m)-&ife 15cm,
52 [NC-12 litinova mfiz, betonové kpl -1,000( 33 000,00 -33 000,00

loZe C 30/37, vpustovy dfi, obetonovéni:1

Celkem

=117 000,00




KRYCI LIST ROZPOCTU

Nézev stavby Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Luhatovice JKSO
Nézev objektu \S/g pol .:sla(:?;;i::ievz;l;l;siﬂého - stavebni pfipravenost ~ EGO
Misto Luhagovice
1Ico D&
Objednatel MESTO LUHACOVICE 00284165 CZ00284165
Projektant
Zhotovitel SATES MORAVA, spol. s r.0., Vala8ské Mezif(¢i 60775530 CZ60775530
Rozpocet &lslo  Zpracoval Dne
[leatetca Ares 1352015
Mérné a ticelové jednotky
Podet Néklady / 1 m.j. Potet Naklady / 1 m.j. Podet Néklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0,00
Rozpoctové naklady v CZK
A |Zakladni rozp. naklady B |Doplitkové naklady C Naklady na umisténi stavby
1 {HSV |Dodavky 201 644,84 | 8 |Prace piestas 0 [13|Zafizeni staveni§td 0,00% 0,00
7 Montaz 153 735,64 | 9 |Bez pevné podl. 0 |14 {Mimostav. doprava 0,00% 0,00
3 |PSV |Dodavky 0,00 | 10| Kulturni pamétka 0 | 15|Uzemn viivy 0,00% 0,00
_4— Montéz 0,00 |11 0 | 18|Provoznf viivy 0,00% 0,00
5 |"M"  |Dodévky 0,00 17| Ostatnf 0,00% 0,00
? MontéZ 0,00 18 |NUS z rozpodtu 0,00
7 |ZRN (F. 1-6) 355 380,48 | 12|DN (F. 8-11) 19/NUS (f. 13-18) 0,00
20|HZS 0,00 [21{Kompl. &innost 0,00 |22|Ostatnl naklady 0,00
Projektant D  [Gelkové naklady
23|Soutet 7, 12, 19-22 355 380,48
Datum a podpis Razitko 24|DPH 15,00 %z 0,00 0,00
Objednatel \@ MESTO LUHACOVICRS|DPH 21,00 %z 35538048 74 628,90
RS, 2015 Q{{ ndm. 28. tijna 543 763 26 Luhaco ?&%’ena s DPH (F. 23-25) 430 010,38
Datum a podpis A Razif 7 E ’Pﬁ’poéty a odpocty
Zhotovitel 5‘ | 27|Dodavky objednatele 0,00
p marava -
1962019 SATES MORAVA, spol. s .. 28|Klouzavé dolozka 0,00
Jelernicnino vojska 1366, 75 01 Vala3ska Hesict - —
Datum & podpis / / [GORaz05530 DIC:CZ60775530 29|Zvyhodnéni + - 0,00




ROZPOCET

Stavba: Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Luhadovice

Objekt: SO 01.3 Komunikace Dr. Veselého - stavebni pfipravenost - VCP gesany beton + vstupy zula JKSO:
ECO:
Objednatel: MESTO LUHACOVICE Zpracoval, Baletka Ale$
Zhotovitel: SATES MORAVA, spol. s r.o., Valasské Mezifiéi Datum: 13.5.2015
P :C Kéd polozky Popis MJ hir:ﬁf:gl je dizlr:av 4 Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7
4 Vodorovné konstrukce 94 165,00
Kamenné schodisté - vstupy do hotelu Victoria, komplet dodévka + montaz (osazeni a fezani)
3 [434191421  |v&. pfesunu hmot komplet 1,000f 44 093,00 44 093,00
Kamenné schodisté - vstupy do hotelu Litovel, komplet dodavka + montéz (osazeni a fezani) vé.
4 |434-NC1 pfesunu hmot komplet 1,000] 50 072,00 50 072,00
5 Komunikace 260 297,56
6 (596142111 |Kladeni dlazby mozaika 2barvy, loze MC do 4 cm m2 39,220 360,00 14 119,20
7 772521150 |Kladeni dlazby z kamene pravolhlych desek a dlaZdic tl 40 a 50 mm m2 68,400 360,00 24 624,00
8§ |NC-04.1 Zulové desky Fezané 600/500/50 - Gernd barva Syenit s protiskluznou tpravou (tryskangé) m2 71,820 1990,00 142 921,80
9 [NC-04 Zulové desky Fezané 600/400/80-svétla barva s profiskluznou Upravou (tryskané) m2 32,950 1438,00 47 382,10
zlratnéd 5%
| 10 [nC-03 |Zulové kostka 60/60/60-tmavé Sedd {m2 | 8230 1a7e00]  11340,04|
ztratné 5%
| 11451317777 [Podklad pod diazbu z beton.C-/7,5,58/10 tl.do 10em Im2 | 107,620] 140,00/ 15 066,80}
39,22 + 68,4 m2
| 12451319777 [Piplatek ZKD 10 mm tl pfes 100 mm u podkladu nebo loZe pod diazbu z betonu [m2 | 205,200] 23,80| 4842,72|
3x 684 m2-celk tl. 130 mm
99 Stavenistni pfesun hmot 917,92
| 14 098223011 |Pfesun hmot, pozemni komunikace, kryt dlazdény It ! 45,896| 20,00 917,92}

Celkem

355 380,48




KRYCI LIST ROZPOCTU

Nézev stavby Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Luha&ovice JKSO
. ) SO 01.3 Komunikace Dr., Veselého - stavebni pfipravenost - MP
Nézev objektu Sesany beton + vstupy Zula ECO
Misto Luhadovice
160 DIC
Objednatel MESTO LUHACOVICE 00284165 £Z00284165
Projektant
Zhotovitel SATES MORAVA, spol. s r.0,, Valadské Mezifigf 60775530 CZ60775530
Rozpodet Cislo  Zpracoval Dne
| “Bﬂetka Ales 1352015
Mérné a ticelové jednotky
Poget Néklady / 1 m.j. Poget Naklady / 1 m.j. Potet Naklady /1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0,00
Rozpoétové naklady v CZK
A |Zakladni rozp. néklady B |Dopliikové naklady C Néaklady na umisténi stavby
1 |HSV  |Dodéavky 0,00 | 8 |Préce piestas 0 | 13|Zaffzeni stavenidté 0,00% 0,00
2 Mont4z -69 991,57 | 9 |Bez pevné podl. 0 |14|Mimostav. doprava 0,00% 0,00
3 |PSV  |Dodavky 0,00 | 10|Kulturnf pamétka 0 |15]Uzemni viivy 0,00% 0,00
4 Montaz 0,00 |11 0 [16|Provoznf viivy 0,00% 0,00
5 |"M"  |Dodavky 0,00 17| Ostatnf 0,00% 0,00
6 Montaz 0,00 18|NUS z rozpoétu 0,00
7 |1ZRN {F. 1-6) -69 991,57 | 12|DN (F. 8-11) 19 /NUS (F. 13-18) 0,00
20{HZS 0,00 | 21|Kompl. ginnost 0,00 |22|Ostatn! naklady 0,00
Projektant D Celkové naklady
23|Soutet 7, 12, 19-22 -69 991,57
Datum a podpls Razltko 24|DPH 15,00 % z 0,00 0,00
Objednatel ~ MESTO LUHACOVY{2RDPH 21,00 %z -69 991,57 1469823
q's‘% - 201" i [T ey - -
5 ” ndm. 28. tina 543 763 26 Luhi@ssGena s DPH (F. 23-25) -84 689,80
Datum a podpis ! Razitko 7 E ]Pﬁpoéty a odpocty
Zhotovitel X 27|Dodavky objednatele 0,00
eVl
13.5.2015 ’ SATES MORAVA, spol. s rj%i 28|Klouzava dolozka 0,00
Lﬁ Fojeznicnino vojska 138675 01 Valaéskelurez\rl —
Datum a podpis ’ ngﬂse 50775530 DIC:CZ60775530 29|Zvyhodnén + - 0,00




ROZPOCET

Stavba:
Objekt:

Rekonstrukee ul, Dr. Veselého Luhadovice
S0 01.3 Komunikace Dr, Veselého - stavebni pFipravenost - MP &esany beton + vstupy Zula

Objednatel: MESTO LUHACOVICE
Zhotovitel: SATES MORAVA, spol. s 1.0., Valasské Mezifiéi

JKSO:
eCo:

Zpracoval: Baletka Ale$
Datum: 13.5.2015

P.C| . s . MnoZstvi Cena
‘ Kaéd polozky Popis MJ celkem jednotkové Cena celkem
1 2 3 4 5 ] 7
4 Vodorovné konstrukce -8 930,20
| 1 |434351141  |Bednéni stupiia pfimogarych - zfizeni [m2 | 41,890 199,00 -8 336,11
do kavérny p.329:3,0%(0,28+0,15*2)*3+3,0*(0,40+0,30+0,20)*3; (0,90%0,28+0,60*0,15+0,20*0,15)*2*3;
&p.1007:(16,04+1,23*2+8,2+1,20*2)*0,16; &p. 1008:(6,40+1,21*2)*0,16;
Litovel:(3,04+0,87*2+4,29+0,90*2)*0, 16; Viktoria:(1,90+0,30*2)*2*0, 16;
Manag:(3,60+1,34*2+8,22+1,26*2+5,70+1,34*2)*0, 16;
NadeZda:(4,55+1,20*2+5,80+0,90*2+5,20+1,20*2)*0, 16; &p. 141:(1,00*2+0,60*4+2,20+1,00*2)*0,16;
Véra:(4,90+0,90*2+4,60+0,90*2)*0, 16; Hedvika:(2,20*2+0,60*4+1,64+0,60*2)*0, 16;
Vitava:(1,20+0,60*2+7,65+1,20*2+5,00+1,20*2+3,35+0,20*2)*0, 16; Tatana:(1,90+0,20*2+4,83+0,60*2)*0,16
| 2 [434351142  [Bednéni stupfili pfimogarych - odstranéni [m2 | -15,552] 38,20| -594,00]
5 Komunikace -45 636,56
[ 5 [581121311 [Kryt cementobeton CB il ti 160mm Im2 | 117,620 388,00  -458636,56]|
&p.1007:16,04*1,23+8,2*1,20-0,50*0,50*4; &p. 1008:6,40*1,21; Litovel:3,04*0,87+4,29*0,90;
Viktoria: 1,90*0,30*2; Manag:3,60*1,34+8,22*1,26-7,50*0,20+5,70*1,34;
NadezZda:4,55%1,20+5,80*0,90+5,20*1,20; &p. 141:1,00*0,60*2+2,20*1,00; Véra:4,90*0,90+4,600,90;
Hedvika:2,20*0,60*2+1,64*0,60; Vitava:1,20%0,60+7,65"1,20+5,00*1,20; vjezd do dvora Vitavy -
1.6tapa:3,35%0,2; Tatana - 1.etapa:1,90*0,20+4,83*0,60
91 Dopliiujici prace na komunikaci -13 829,20
] 13 [916732111  |Uprava cementobetonového krytu brousenim tl. 2 mm [m2 | 125720 110,00 -13 829,20)
do kavédmy ¢p.329:3,0*0,90*3; &p.1007.:16,04*1,23+8,2*1,20-0,50*0,50*4; &p. 1008:6,40*1,21;
Litovel:3,04*0,87+4,29*0,90; Viktoria:1,90*0,30*2; Manag:3,60*1,34+8,22*1,26-7,50*0,20+5,70*1,34;
NadeZda:4,55*1,20+5,80*0,90+5,20*1,20; Cp. 141:1,00*0,60%2+2,20*1,00; Véra:4,90%0,90+4,60*0,90;
Hedvika:2,20*0,60*2+1,64*0,60; Vitava:1,20*0,60+7,65*1,20+5,00*1,20; vjezd do dvora Vitavy -
1.6:3,35%0,20; Tatana - 1.81:1,90*0,20+4,83*0,60
99 Staveni$tni pfesun hmot -1 035,00
| 15 {998224111  [PFesun hmot, pozemni komunikace, kryt betonovy ft | -41400 25,00 -1 035,00]
711 Izolace proti vodé -560,61
1zolace proti vihkost! vodor. natér ALP za studena 1x natér - véetné dodavky penetraéniho laku
16 |711111001  |ALP m2 ~1,734 13,80 ~23,93
zhos Merkur:1,12*1,12+0,80*0,60
| 17 [711141559  izolace proti vihk. vodorovna pasy pfitavenim 2 vrstvy - véetné dodévky [m2 | -1,995| 264,00| 526,68
Asfaltovy pés modifikovany se sklenénou vioZkou; zhos Merkur.(1,12*1,12+0,80%0,60)*1,150
I 18 |998711101 |Pfesun hmot pro izolace proti vodé, vysky do 6 m lt | -o,ozo| 5oo‘oo| .1o'oo|
Celkem -69 891,57




KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazev stavby Rekonstrukee ul. Dr. Veselého Luhagovice JKSO
Nazev objektu S0 02.1 Opé&rné zdi - 2. etapa - VCP 0Z2 novy piskovec ECO
Misto Luhacovice
1Ico DIC
Objednatel [wzsTo Lunagovice 00284165 ©Z00284165
Projektant
Zhotovitel SATES MORAVA, spol. s 1.0., Vala$ské Mezifici 60775530 CZ60775530
RozpoCet Eislo  Zpracoval Dne
"%letka Ale3 13.5.2015
Mé&rné a icelové jednotky
Podet Naklady / 1 m.. Pocet Néklady / 1 m.j. Podet Néklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0,00
Rozpoétové naklady v CZK
A |Zakladni rozp. naklady B |Doplitkové naklady C Naklady na umisténi stavby
1 [HSV |Dodavky 49 379,95 | 8 |Prace piestas 0 |13|Zaffzen! stavenigté 0,00% 0,00
2 Monté3 0,00 | ¢ |Bez pevné podl. 0 |14|Mimostav. doprava 0,00% 0,00
3 |PSV  |Dodévky 0,00 | 10|Kulturnf pamatka 0 }15|0zemnf viivy 0,00% 0,00
4 Montaz 0,00 {11 0 | 16|Provozni viivy 0,00% 0,00
5 |"M" |Dodavky 0,00 17| Ostatnf 0,00% 0,00
6 Montaz 0,00 18|NUS z rozpottu 0,00
7 |ZRN (F. 1-8) 49 379,95 | 12|DN (t. 8-11) 19 NUS (. 13-18) 0,00
20|HZS 0,00 | 21|Kompl. ginnost 0,00 |22|Ostatnl naklady 0,00
Projektant D Celkové naklady
23|Soutet 7, 12, 19-22 49 379,95
Datum a podpis Razitko 24|DPH 15,00 % z 0,00 0,00
Objednatel v 25|DPH 21,00 % z 49 379,95 10 369,79
RS, 200 MESTO LUHACOVIGE -
co ‘ . 26/Cena s DPH (f. 23-25) 59 749,74
ndm. 28. ¥fjna 543 763 26 Lub-idwe
Datum a podpis , ’ Razftko E ’P”POCty a odpotéty
Zhotovitel 7 27 |Dodéavky objednatele 0,00
13.5.2015 , j aVval! 28|Klouzavéa dolozka 0,00
MORAVA, spol. s 1.0, . .
Datum a podpis__/ %EAE-\%Q% vaiska 1386, 75 01 ot Mt 29|Zvyhodnén( + - 0,00

160: 50776530 DIC:CZ60775530




ROZPOCET

Stavba: Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Luhacovice

Objekt: SO 02.1 Opé&rné zdi - 2. etapa - VCP 0Z2 novy piskovec JKSO:
ECO:

Objednatel: MESTO LUHACOVICE Zpracoval: Baletka Ale$
Zhotovitel: SATES MORAVA, spol. s r.0., Vala8ské MeziFiéf Datum: 13.5.2015
P.C y . MnoZstvi Cena

. Kéd polozky Popis MJ celkem jednotkové Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7

3 Svislé a kompletni konstrukce 49 379,95
Kamen lom. upraveny bosirovany s upravenou sparou

50 |58380786 piskovec t.120mm m2 28,201 1751,00 49 379,95

Popis viz pfiloha techn.zpravy SO 02.; 0; Zadatek provozniho souctu;
022:6,171*1,01+7,50*1,21+7,311*1,01+7,60%1,21, OZ3-
17,48%2,01+7,50*2,81+14,006*3,21+15,00*3,41+12,38*3,01-
1,50*1,20*3; 0Z4:1,776*3,01;
0Z5:8,00%2,01+5,59*2,21+4,00*2,81+4,00%2,61+4,98*2,41+3,50%2,81;
5,60*2,671+4,114*2,41-1,50*1,20*5;
0Z6:5,00%2,21+5,00*2,01+5,00%1,81+5,50%1,61+7,50%1,341+12,476*1,
41; Konec provoznlho soudtu; cca 122m2 se pouZije stavajlel
kamen(vybourany).355,0695-122,00

Celkem

49 379,95




KRYCI LIST ROZPOCTU

Nézev stavby Rekonstrukee ul. Dr. Veseiého LuhaCovice JKSO
Nézev objektu SO 02.1 Opérné zdi - 2. etapa - MP OZ2 novy piskovec ECO
Misto Luhadovice
Ico DIC
Objednate! MESTO LUHACOVICE 00284165 CZ00284165
Projektant
Zhotovitel SATES MORAVA, spol. s r.0., Valadské Mezifiéi 60775530 CZ60775530
Rozpoget &fslo  Zpracoval Dne
"Baletka Aled 13.56.2015
Mérné a tcelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Podet Naklady / 1 m.j. Poget Néklady /1 m.].
0 0,00 0 0,00 0,00
Rozpoétové naklady v CZK
A |Zakladni rozp. naklady B  |Doplitkové naklady C Néklady na umisténi stavby
1 |HSV |Dodavky 0,00 | 8 |Prace pfesgas 0 [13|Zafizenl stavenidts 0,00% 0,00
2 Montéz -6 359,30 | 9 |Bez pevné podl. 0 |14|Mimostav. doprava 0,00% 0,00
3 |PSV  |Dodavky 0,00 [ 10|Kulturnf pamatka 0 |15|0zemni viivy 0,00% 0,00
4 Montéz 0,00 |11 0 | 18|Provoznf viivy 0,00% 0,00
5 "M"  |Dodavky 0,00 17 |Ostatni 0,00% 0,00
6 Montaz 0,00 18/NUS z rozpodtu 0,00
7 |ZRN (F. 1-8) -6 359,30 | 12|DN (¥. 8-11) 19/NUS (F. 13-18) 0,00
20|HZS 0,00 | 21|Kompl. &innost 0,00 |22 Ostatnl naklady 0,00
Projektant D |Celkové nakiady
23|Soutet 7, 12, 19-22 -6 359,30
Datum a podpis Razltko 24|DPH 15,00 %z 0,00 0,00
Objednatel | MESTO LUHACOV1{3§;PPH 21,00 %z -6 359,30 -1 335,45
RS- 2015 T
A ném. 28. Hjna 543 763 26 Lup-p3fyCena s DPH (F. 23-25) -7 694,75
Datum a podpis Razitko E ‘PﬁpOéty a odpodty
Zhotovitel 7 27|Dodavky objednatele
5ATES yen 0.9
13.5.2015 0 INaVe 28|Klouzava dolozka 0,00
. g SATES MORAVA, spol. s r.0. P
Datum a padpis | RazitQnicnio vojska 1386, 75 U1 Valassks biedfig | 29|ZVyhodnéni + - 0,00

ICO: 60775530 DIC:CZ60775530




ROZPOCET

Stavba: Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Luhadovice
Objekt: SO 02.1 Opé&rné zdi - 2. etapa - MP OZ2 novy piskovec

Objednatel: MESTO LUHACOVICE
Zhotovitel: SATES MORAVA, spol. s r.0., Valadské Mezificl

JKSO:
ECO:

Zpracoval; Baletka Ale$
Datum: 13.5.2015

P.C 5 X Mnozstvi Cena
' Kéd poloZky Popis MJ celkem jednotkové Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7
93 Dokonéovaci prace inZenyrskych staveb -2 820,10
Uprava stavajiciho kamentl na tloustku 120 mm
74 193-1 prespicovani podkozenych kusl m2 -28,201 100,00 -2 820,10
Polozka zahrnuje :; ruénl rozebréni kamenné zdi, odvoz k dpravé,;
tdprava rozméri na .120 mm, Uprava loZnych spér,; pfe$picovén!
poskozenych kusti, zpétny odvoz na stavbu; stévajicl vybourany
kamen-m2:122,14+43,64
97 Prorézeni otvorti -3 539,20
| 79 |975074111  [Jednost.podchyceni vazniké nad 3,5m, do 1000 kg/m [m -11,200] 316,00 -3 539,20]

Podchycen/ stévajicl konstrukce pfemosténl do hotelu Litovel v dobé

provédéni opérné zdi OZ 3 a souviseficl opravy zékladu mostku.; 5,62

Celkem

-6 359,30




KRYCI LIST ROZPOCTU

Nézev stavby Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Luhagovice JKSO
Nazev objektu 22402.1 Opérné zdi - 2. etapa - VCP rozsifeni zdi - kolonada EGO
Misto Luhacovice
Ico DIC
Objednatel MESTO LUHACOVICE 00284165 CZ00284165
Projektant
Zhotovitel SATES MORAVA, spol. s r.o., Vala§ské Mezifié{ 60775530 CZ60775530
Rozpotet &islo  Zpracoval Dne
| |[paietca Ao 13.5.2015
Mérné a ticelové jednotky
Podet Naklady / 1 m.j. Podet Néklady /1 m.j. Potet Naklady /1 m.).
0 0,00 0 0,00 0,00
Rozpoétové naklady v CZK
A |Zakladni rozp. naklady B |Dopliikové naklady C Néklady na umisténi stavby
1 |HSV |Dodavky 0,00 | 8 |Prace pfestas 0 | 13|Zaffzeni stavenists 0,00% 0,00
? Montéz 24 189,09 | 9 |Bez pevné podl. 0 | 14|Mimostav. doprava 0,00% 0,00
3 |PSV |Dodavky 0,00 | 10|Kulturnf pamétka 0 |15|Uzemnf viivy 0,00% 0,00
7 Montaz 0,00 |11 0 |16} Provozni vlivy 0,00% 0,00
5 ["M" |Dodavky 0,00 17 |Ostatni 0,00% 0,00
? Montaz 0,00 18 NUS z rozpodtu 0,00
7 |ZRN (7. 1-6) 24 189,09 | 12|DN (£ 8-11) 19|NUS (F. 13-18) 0,00
20(HzZS 0,00 |21|Komp!. &innost 0,00 |22|Ostatn naklady 0,00
Projektant D Celkové naklady
23(Soutet 7, 12, 19-22 24 189,09
Datum a podpis Razitko 24/DPH 15,00 %z 0,00 0,00
Objednatel ' ¥ MESTO LUHACOWaDPH 21,00 %z 24 189,09 5079,71
135215 4 g/ ném, 28. Hina 543 763 26 (fpg|Gena-s DPH (. 23-25) 29 268,80
Datum a podpis , / Razitko E ’P fipodty a odpoéty
Zhotovitel ' 7 27|Dodévky objednatele 0,00
13.5.2015 q r Xoprava: 28|Klouzavé dolozka 0,00
Detur & podpls | / s v e 1 s S 29|2vyhodnén + - 0,00

1CO: 60775530 DIC.CZ00775930




ROZPOCET

Stavba: Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Luhatovice

Objekt: SO 02.1 Op&rné zdi - 2. etapa - VCP rozsifeni zdi - kolonada 0Z4

Objednatel: MESTO LUHACOVICE
Zhotovitel: SATES MORAVA, spol. s r.0., Vala§ské Mezif{¢l

JKSO:
ECO:

Zpracoval: Baletka Ale$
Datum: 13.5.2015

P'_C Kéd polozky Popis MJ “g’;f;:;}l” e dﬁﬁ&ivé Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7
3 Svislé a kompletni konstrukce 5794,47
[ 1 [311321814 |Zelezobeton nadzakladovych zdi pohledovy C 25/30 XF2__ [m3 1,485 2 650,00 3 935,25|
1,60x3,30x 0,30 m
2 (311351805 |Bedné&ni nadzakl.zdi pohled.hl.oboustranné-ziizeni m2 4,950 280,00 1 386,00
3 |311351806 |Bednéni nadzékladovych zdi oboustranné-odstranéni m2 4,950 95,60 473,22
4 Vodorovné konstrukce 17 750,90
Stropy deskové ze Zelezobetonu pohledového C 25/30 XF2 -
7 1411321825 |kolonada m3 0,726 2 300,00 1 669,80
Bednéni stropl deskovych, bednéni viastni -zfizenl
8 1411351101 |systémové, véetn& podepfeni, tl. stropu 24 cm m2 3,630 417,00 1 513,71
1,60x2,42m
9 1411351102 |Bednéni stropl deskovych, viastni - odstranéni m2 3,630 67,60 245 39
Vyztuz stroplt svafovanou sitf z drat tazenych svafovana sit
101411361921 |- drat 8,0 mm, oka 100/ 100 mm, Kari t 0,053 21 000,00 1113,00
Vyztuz ztuZujicich pasd a véncl svafovanou sfti svafovana
11 1417361921  |sit - drat 6,0 mm, oka 100 / 100 mm,Kari t 0,714 18 500,00 13 209,00
99 Stavenistni pfesun hmot 643,72
| 12998153131  [Presun hmot, zdi a valy samostatné zdéné do 20 m [t 5,852 110,00 643,72|

Celkem

24 189,09




KRYCI LIST ROZPOCTU

Nézev stavby Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Luhadovice JKSO
Nazev objektu S0 02.1 Opérné zdi - 2, etapa - MP roz$ifeni zdi - kolonada 0Z4 ECO
Misto Luhacovice
ICo DIC
Objednatel MESTO LUHACOVICE 00284165 CZ00284165
Projektant
Zhotovitel SATES MORAVA, spol. s r.o., Valaiské MezIfiei 60775530 CZ60775530
Rozpotet éislo  Zpracoval Dne
[[atetia Ales 13.5.2015
Mé&rné a utelové jednotky
Podet Néklady / 1 m.j. Poget Néklady / 1 m.}. Poget Néklady / 1 m.j.
0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpod&tové naklady v CZK
A |Zakladni rozp. naklady B |Dopliikové naklady C Naklady na umisténi stavby
1 |[HSV  |{Dodévky -8 667,45 | 8 |Prace piesCas 0 |13|Zafizenl staveni$té 0,00% 0,00
2 Montaz -2 949,21 | 9 |Bez pevné podl. 0 [14|Mimostav. doprava 0,00% 0,00
3 |PSV |Dodavky 0,00 | 10|Kulturni pamétka 0 | 15|Uzemnf viivy 0,00% 0,00
4 Montaz 0,00 |11 0 |16{Provozni viivy 0,00% 0,00
5 |"M" |Dodéavky 0,00 17 |Ostatn( 0,00% 0,00
6 Montaz 0,00 18|NUS z rozpodtu 0,00
7 |ZRN (F. 1-6) -11 616,66 | 12|DN (F. 8-11) 19|NUS (F. 13-18) 0,00
20(HZS 0,00 | 21|Kompt. Einnost 0,00 |22|Ostatnf naklady 0,00
Projektant D  |Celkové naklady
23|Souget 7, 12, 19-22 -11 616,66
Datum a podpls Razltko 24|DPH 15,00 %z 0,00 0,00
Objednatel ' ¢ - 2fiDPH 21,00 % z -11 616,66 -2 439,50
MESTO LUHACOVICED '
Iy . ; N
752015 ! nm, 28, Hina 543 763 26 Luha¢afiCena s DPH (F. 23-25) -14 056,16
Datum a podpis Razitko E ’Pﬁpoéty a odpotty
Zhotovitel GATES 7 27|Dodavky objednatele 0,00
13,5.2015 INorava 28|Klouzava dolozka 0,00
SATES MORAVA, spol. sr.0. . N
Datum a podpis / TRiauftiedo voisika 1386, 75 01 Valassks Mezigi 29|Zvyhodn&n + - 0,00

TOT60775530 DIC:CZB0775530




ROZPOCET

Stavba: Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Luhacovice

Objekt: SO 02.1 Opé&rné zdi - 2. etapa - MP rozsifeni zdi - kolonada 0Z4

Objednatel: MESTO LUHACOVICE
Zhotovitel: SATES MORAVA, spol. s r.0., Valadské Mezif{&i

JKSO:
ECO:

Zpracoval: Baletka Ale$
Datum: 13.5.2015

P '_C Kéd polozky Popis My | Mozt o gon@ | cena celkem
1 2 3 4 5 6 7
3 Svislé a kompletni konstrukce -11 616,66

Zdéni nadzakl. zdiva obklad. fadkové provazované vé.

4 327221131  |sparovan( - zdéni (bez dodavky kamene) m3 -0,594 2 010,00 -1 193,94
1,50x3830x0,12m
Zdi a valy z betonu Zelez.z cementti portl. C 16/20

5 1327323126 |zélivka+doplnéni OZ1 m3 -0,891 1 970,00 -1 755,27
1,60x3,30x0,18m
Kémen lom. upraveny bosirovany s upravenou spérou

6 |58380786 piskovec tl.120mm m2 -4,950 1751,00 -8 667,45

Celkem

-11 616,66




ROZPOCGET

Rozpocet: s o © . schodi$ts SCH1- 1,etapa - viceprace {koule) |JKSO

Objekt Nazev objekiu SKP

SO 03 |Schodisté -1.a 2.etapa _ [Mé&rné jednotka

Stavba Nazev stavby Podet jednotek

312100403 Rekonistriikce Ulice Dr.Veselého,Luhadovice-1.a 2.6t |Naklady na m.j. 0

Projektant UPOSS, spol. s r.0. Luhaovice Typ rozpoétu

Zpracovatel projektu  |UPOSS, spol. s r.0. Luhagovice

Objednatel Mésto Luhadovice

Dodavatel SATES MORAVA, spol. s r.o., Valasské Mezifi¢i Zakazkové &islo 312100403
Rozpoétoval Pocet list(i

ROZPOCTOVE NAKLADY

Zakladni rozpodtové naklady |

‘Ostatni rozpoétové naklady

ES M
Zelazmcnmo \0|ska i a&BD 75 CO
1CO: 60 30

Tl
ol
RA\/A I V‘a)\ass\«p Hezmél

J

cz6077553

%

i

>
]
yil
&

aya

Q.
TES MORAVA, spol. s 1
%l/:znicnmmopskms’aﬁ 7501 Yalagske 1 eifith

160 60775530

DIC:CZ60775530

HSV celkem 42 214,78
Z{PSV celkem 0
R[M prace celkem 0
N|M dodavky celkem 0
ZRN celkem 42 214,78
HZS 0
ZRN+HZS 42 214,78]Ostatni naklady neuvedené
ZRN+ost.naklady+HZS 42 214,78|Ostatni naklady celkem
\Vypracoval o Zazhotovitele . |Za objednatele
Jméno: Baletka Ale$ Jméno : Jméno:
Datum : 13.5.2015|Datum : 13.5.2015|Datum :  13-5- 2015
Podpis : 7 Podpis: 7

Podp@ MESTO LURA& O i
ndm. 28, tina 543 763 2 L

@&

Zaklad pro DPH / 21,0]% 42 214,78 K&
DPH | 21,0|% I 8 865,10 K&
Zaklad pro DPH 0,0(% [ 0 K&
DPH ﬁ o o %_ ' | 0Ke_
CENA ZA OBJEKT CELKEM . _ 51079,88K&

Poznamka :

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.
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Stavba:  |312100403 Rekonstrukee ulice Dr.Veselého,Luhacovice-1.a 2.et Rozpoget: 3,1
Objekt: [SO 03 Schodisté - 1.a 2.etapa Schodiété SCH1- 1.etapa - viceprace (koule)
REKAPITULACE STAVEBNICH DILU
| Stavebnidi- =~~~ .. |  HSV. | PSV | Dodavka | Montaz ‘HZS
95 Dokonéovaci konstrukce na pozemnich stavl 42 198,50 0 0 0 0
99 Staveni$tni pfesun hmot 16,28 0 0 0 0
 CELKEM OBJEKT Sl 42214,78) ey ) 0
VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY
NazevVRN - Keél % Zékladna || Ké
| 0 0
o CELKEMVRN. 0 |0 .. 0

7nrarovann nrnaramam Rl Dnawer © RTS a s

Strana 1
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nézev stavby Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Luhagovice JKSO
Nézev objektu SO 03.2 Schodisté - 2. etapa - SCH2,3,4 - MP SCH2 ECO
Misto Luhadovice
1co DIC
Objednatel MESTO LUHACOVICE 00284165 CZ00284165
Projektant
Zhotovitel SATES MORAVA, spol. s r.o., Valadské Mezif(& 60775530 CZ60775530
Rozpoget &lslo  Zpracoval Dne
l 1|Ealetka Ales | [13.5.2015
Mé&rné a titelové jednotky
Podet Naklady /1 m.j. Pocet Néklady / 1 m.j. Podet Naklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0,00
Rozpoétové naklady v CZK
A | Zakladni rozp. naklady B |Doplitkové naklady Cc Naklady na umisténi stavby
1 |HSV  |Dodévky -54 729,23 | 8 |Préce pfestas 0 | 13|Zafizeni staveni$td 0,00% 0,00
2 Montaz -139 424,12 | 9 |Bez pevné podl. 0 ] 14|Mimostav. doprava 0,00% 0,00
3 |PSV  |Dodavky 0,00 [10|Kulturni pamétka 0 {15|Uzemni viivy 0,00% 0,00
4 MontéaZ 0,00 |11 0 |16|Provozni viivy 0,00% 0,00
51"M" |Dodavky 0,00 17| Ostatnf 0,00% 0,00
6 Montaz 0,00 18|NUS z rozpodtu 0,00
7 |ZRN (. 1-6) -194 153,35 | 12|DN (f. 8-11) 18(NUS (F. 13-18) 0,00
20(HZS 0,00 | 21|Kompl. &innost 0,00 | 22|Ostatnl naklady 0,00
Projektant D ’Celkové naklady
23(Soudet 7, 12, 19-22 -194 153,35
Datum & podpis Razitko 24|DPH 15,00 %z 0,00 0,00
Objednatel MIESTO LUHACOVIC)E5|DPH 21,00 %z 194 153,35 -40772,20
3.5, 2015 ) T -
i ndm. 28. ffjna 543 763 26 Luhnco}? Cena s DPH (f. 23-25) -234 925,55
Datum a podpis Razitko E ‘Pﬁ'poéty a odpoéty
: 7
Zhotovitel H5ATES 27|Dodévky objednatele 0,00
NBraVe , N
13.5.2015 28| Klouzava doloZka
/\ 5 ISATES MORAVA, spol. s 1.0, 0,00
Datuma pocpi | Ragie o 0 i |as|zeoann +- 000




ROZPOCET

Stavba: Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Luhacovice

Objekt: SO 03.2 Schodi§té - 2. etapa - SCH2,3,4 - MP SCH2 JKSO:
ECO:
Objednatel: MESTO LUHACOVICE Zpracoval: Baletka Ales
Zhotovitel: SATES MORAVA, spol. s r.0., Valadské Meziff&l Datum: 13.5.2015
P.C| ... . . Mnozstvl Cena
' Kéd polozky Popis MJ celkem jednotkové Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7
1 Zemni prace -1 678,26
| 1 [132301101  [Hloubeni ryh Sifky do 60 cm v hor.4 do 100 m3 fm3 | -9,121] 135,00| -1 231,33)
SCH 2 - mezi postou a spofitelnou:(6,8+5,642)*0,50%1+9,665%0,25%1,2
[ 277132301109 |Priplatek za lepivost - hloubeni ryh 60 cm v hor.4 [m3 | -9,121] 20,00{ -182,42]
9,1205
3 161101101 |Svislé premisténi vykopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 -9,121 17,00 -155,06
4 [171201201 |UloZeni sypaniny na skladku m3 -18,241 6,00 -109,45
9,1205
2 Zaklady a zvlastni zakladani -16 509,01
| 5 1274311116 |Beton zaklad. pasti prosty z cem. portland. C 16/20 im3 | -9,121} 1810,00| -16 509,01}
SCH 2 - mezi postou a spofitelnou:9,1205
3 Svislé a kompletni konstrukce -6 538,05
| 6 [341311611  [Beton nosnych stén prosty C 16/20 (B 20) im3 | -1,208| 2 560,00] -3 092,48}
SCH 2 - u rampy.9,665*0,25%0,5
| 7 [341351105 |Bednéni stén nosnych oboustranné - zfizeni im2 ] -9,665| 272,00] -2 628,88|
SCH 2 - u rampy.9,665*0,5*2
| 8 [341351106 |Bednéni stén nosnych oboustranné - odstranéni im2 | -9,665| 84,50| -816,69]
SCH 2 - u rampy:9,665%0,5*2
4 Vodorovné konstrukce 12 672,00
| o [434121417  |Osaz schodist stupnu bz do tmele fm | ~70,400| 180,00] 12 672,00]
SCH 2 - mezi postou a spofitelnou:1,6*44
43 Schodisté -108 112,13
ﬁo |430321313 [Schodistové konstrukee, Zelezobeton B 20 (C 16/20) [m3 ] -15,837| 2 150,00] -34 049,55|
SCH 2 - mezi postou a
spofitelnou:7,37*(6,8+5,642)*0,5*0,20+9,365*1,671%0,2+1,6%0,67*0,15
*0,5*44
Vyztuz schodistovych konstrukel svafovanou siti svafovana
11 {430361921  |sit - drat 6,0 mm, oka 100/ 100 mm t -0,647| 18 500,00 -11 869,50
SCH 2:647,44*0,001
[727]4343571741 [Bednani stupnu primogarych - zfizeni Tm2_ | 57,728 199,00] 11 487,87
SCH 2 - mezi postou a spofitelnou:1,6*(0,67+0,15)"44
| 13]434351142  [Bednéni stupii pfimogarych - odstranéni [m2 ] -57,728| 38,20} -2 205,21|
SCH 2 - mezi postou a spofitelnou:1,6*(0,67+0,15)*44
[ 7459373757 | Schodistovy stuperi 160x35x15 cm tryskany [kus | -44,000]  1100,001  -48400,00]
SCH 2 - mezi postou a spofitelnou: 44
59 Dlazby a pfedlazby komunikaci 14 344,27
| 15 |591241 111 [Kladem' dlazby drobné kostky, loZze z MC tl. 5 cm m2 | -22,264] 360,00| -8 015,04|
SCH 2 - mezi postou a
spofitelnou:(6,80+6,50+6,20+6,00+5,80+5,60+5,50+5,40+5,367*2+5,4
0+5,642)*0,32
| 16 |56380056.A " |Kostka diazebni Zulova chodnikové 6/6/6 cm [m2 | -22,932 | 276,00 | -6 329,23

22,2643%1,03




63 Podlahy a podlahové konstrukce -12 090,76
[177637571004  [Nasyp ze Stérkodrt 4 - 16, tf. | [m3 -13,910] 550,00 -7 650,50]
SCH 2 - mezi postou a
spofitelnou:7,37*(6,3+5,142)*0,5%0,2+9,365*1,671*0,35
[187631571008  [Nasyp z pisku kfemicitého [m2 -3,770] 992,00] -3 739,84}
SCH 2 :9,665*0,15+(7,37+8,1)*0,15
] 19632451911  |Pfiplatek za Upravu povrchu potéru ryhovanim [m2 -15,565| 45,00| -700,42]
SCH2-rampa:9,365"1,662
99 Stavenistni pfesun hmot -2 408,87
| 201998224111 [Presun hmot, pozemni komunikace, kryt betonovy [t -96,355| 25,00] -2 408,87]
M46 Zemni prace pf¥i montazich -19 800,00
Multikanal plast 6cestny ryha+obsyp u SCH2-SCH4-
21 |460510312 |zabezpe&eni slaboproud. kabelu m -18,000 1 100,00 -19 800,00

u SCH2.SCH3-zabezpeden! slaboproud. kabelu:12,00+10,00; u SCH4-

potrubl miner. voda: 1,50

Celkem

2194 153,35




KRYCI LIST ROZPOCTU

Nézev stavby Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Luhatovice JKSO
. , SO 03.2.1 Schodigté - 2. etapa - SCH2,3 - zameé&nické
Nézevobjekiu |y snstrukee - MP SCH2 BCO
Misto Luhacovice
Ico DIG
Objednatel MESTO LUHACOVICE 00284165 200284185
Projektant
Zhotovitel SATES MORAVA, spol. s r.0.,, Valadské Mezif{& 60775530 CZ60775530
Rozpodet &islo  Zpracoval Dne
[[Batetca Atex | [13.5.2015
Mé&rné a ticelové jednotky
Potet Naklady / 1 m.J. Potet Naklady / 1 m.j. Podet Néklady / 1 mJj.
0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpoétové naklady v CZK
A |Zakladni rozp. naklady B |Doplitkové naklady C Naklady na umisténi stavhy
1 |HSV |Dodavky -18 924,15 | 8 |Préce prestas 0 |13|zafizeni stavenité 0,00% 0,00
2 Montéz -2 735,62 | 9 |Bez pevné podl. 0 {14|Mimostav. doprava 0,00% 0,00
3 |PSV |Dodavky 0,00 | 10{Kulturn! pamatka 0 | 15|Uzemnf viivy 0,00% 0,00
4 Montéz 0,00 |11 0 | 16|Provozni viivy 0,00% 0,00
5 ("M" |Dodavky 0,00 17| Ostatni 0,00% 0,00
6 Monta 0,00 18|NUS z rozpodtu 0,00
7 |ZRN (F. 1-8) -21 659,77 | 12|DN (F. 8-11) 18NUS (. 13-18) 0,00
20{HZS 0,00 |21 {Kompl. ginnost 0,00 | 22|Ostatni naklady 0,00
Projektant D |celkové naklady
23 Soudet 7, 12, 19-22 -21 659,77
Datum a podpis Razitko 24|DPH 15,00 %z 0,00 0,00
Objednatel MESTO LUHACOQV{@PPH 21,00 %z 2105077 -4 548,55
1852018 . G ,
ly nam. 28, tina 543 763 26 LuhlRS &éha s DPH (. 23-25) -26 208,32
Daturn a podpis / Razitko E ’Pﬁpoéty a odpodty
Zhotovitel 7 27|Dodévky objednatele 0,00
13.5.2015 r ; 3 28| Klouzava dolozka 0,00
. BATES MORAVA . sp thodnenl + -
Datum a podpls/ Tephid o0 RV SROL S 10, 29| 2vyhodnéni + 0,00

ICO: 80775530 DIC:CZ60775530




ROZPOCET

Stavba: Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Luhadovice
Objekt: SO 03.2.1 Schodisté - 2. etapa - SCH2,3 - zdmetnické konstrukce - MP SCH2

Objednatel: MESTO LUHACOVICE
Zhotovitel: SATES MORAVA, spol. s r.0., Valadské Mezifici

JKSO:
ECO:
Zpracoval: Baletka Ales
Datum: 13.5.2015

P.Cl .. . . Mnozstvi Cena
) Kéd polozky Popis MJ celkem jednotkova Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7
767 Konstrukce zameénické -20 399,01
| 1 ]767220510 [MtZ z&bradli schod profil OK -20kg fm ] -18,830] 67,00| -1261,61]
MontéZz zdbradll. Kotven! zébradil pomocl kotev ze zdvitové tySe a chemické malty
do konstrukce schodist.; zébradlf rampy pro imobilnf:10,30; zébradif na "koriskych"
schodech:8,53
2 [998767201 |Pfesun hmot pro zdmegnické konstr., vysky do 6 m % 0,715 -208,25 -213,25
3 [NCT Zabradli mezi po§tou a sporitelnou, v.6. Z0 02 SCH2 m -18,830 1 005,00 -18 924,16
Konstrukce zébradlf z trubek beze§vych svafitelnych.; Povrchové tprava - nétér
barva bilé.; zébradlf rampy pro imobiln{:10,30; zébradlf na "koriskych"
schodech:8,53
783 Natéry -1 260,76
| 4 |783271001 |N&tér polyuretanovy kovovych konstr. 1+ 2x email [m2 | -7,330| 172,00] -1 260,76

Z&br.pro imobilni:(10*2+0,9*7+0,5*2)*0,054*3,14; Z&br.na
kofi.schodech:0,054*3,14%(8,03+0,8*2+0,9*7)

Celkem

=21 669,77




KRYCI LIST ROZPOCTU

Nézev stavby Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Luha&ovice JKSO
Nézev objektu SO 04.1 Vefejné osvétleni - 2, etapa - MP ECO
Misto LuhaCovice
1co DIC
Objednatel IMESTO LUHACOVICE 00284165 CZ00284165
Projektant
Zhotovitel SATES MORAVA, spol. s r.o., Valasské Meziffci 60775530 Cz60775530
Rozpocet &islo  Zpracoval Dne
{ |lBatetka Alex f13.5.2015
Mérné a ticelové jednotky
Pocet Naklady /1 m.j. Podet Néklady /1 m.j. Pocet Néklady / 1 m.J.
0,00 0 0,00 0,00
Rozpoctové naklady v CZK
A LZékladni rozp. naklady B  |Dopliikové naklady C Naklady na umisténi stavby
1 |HSV |Dodavky 0,00 | 8 |Préce prestas 0 {13|Zafizeni staveniste 0,00% 0,00
2 Montaz -25 913,95 | 9 |Bez pevné podl. 0 |14|Mimostav. doprava 0,00% 0,00
3 |PSV |Dodavky 0,00 [10|Kulturni pamétka 0 [15|Uzemnf viivy 0,00% 0,00
4 Montéaz 0,00 |11 0 | 18|Provozni viivy 0,00% 0,00
5 ["M" [Dodavky 0,00 17|Ostatni 0,00% 0,00
6 Montéz 0,00 18{NUS z rozpottu 0,00
7 1ZRN (F. 1-6) -25 913,95 | 12|DN (F. 8-11) 19|NUS (. 13-18) 0,00
20|HZS 0,00 | 21{Kompl. &innost 0,00 [22|Ostatnf naklady 0,00
Projektant D Celkové naklady
23|Souget 7, 12, 19-22 -25 913,95
Datum a podpis Razitko 24|DPH 15,00 % z 0,00 0,00
Objednatel . v 25(DPH 21,00 % z -25 913,85 -5 441,93
.S [ MESTO LUHACOVICE-
T 2618ena s DPH (F. 23-25 -31 355,88
ndm. 28, tfina 543 763 26 Luhagojdes ( ) .
Datum a podpis Razitko E Piipocty a odpoéty
Zhotovitel e 27| Dodavk: ;
y objednatele 0,00
GATES |
13.5.2015 } x ,lgm; 28Klouzava dolozka 0,00
spol. s 1.0, . .
Datum & P°dp<g Ré{f@ES Mo mé‘\:\é?m e Ledf | 29]Zvyhodnén + - 0,00

1CO: BOT7

5630 DIC:CZ607753530




ROZPOCET

Stavba: Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Luhagovice
Objekt: SO 04.1 Vefejné osvétleni - 2. etapa - MP

Objednatel: MESTO LUHACOVICE
Zhotovitel: SATES MORAVA, spol. s r.0., ValaSské Mezifici

JKSO:
ECO:
Zpracoval:

Baletka Ale$

Datum: 13.5.2015

P.C . . MnoZstvi Cena
' Kéd polozky Popis MJ celkem jednotkova Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7
M212 Verejné osvétleni ~-25 913,95
| 1 {M212 | Vefejné osvétleni, viz. rozpodet v pfiloze [soubor | 1,000] -25913,95] -25 913,95]

Celkem

=25 913,95




Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Luhacovice
SO 04.1 Verejné osvétleni - 2.etapa - ménépréce - nerealizace sloupu VO ¢. 31 u "Spofitelny"

\Vefejné osvétleni SO04, 2. etapa

Pocet MJ

'JEDN. CENA

CELKEM

Popis poloZzky

BMP4 Stozar bezpaticovy zar. zinek -1 ks 3298,22 -3 298,22
1-AYKY 4x25 RE -85 m 48,50 -3 152,50
KF 09063 TRUBKA KOPOFLEX 63 -62 m 49,92 -3 095,04
zem.pas. 30x4 (0,95 kg/m) /kg/ Z.pas.30x4 p -31m 47,95 -1 486,45
svorka pfipojovaci SP -1 ks 31,37 ~31,37
svorka spojovaci SS -1 ks 29,02 -29,02
562CU, elektrovyzbroj -1 ks 643,97 -643,97
PN1 (01) 6A gG -1 ks 77,61 ~77,61
Svitidlo vybojkové 70W, PMMA koule 500 opél -1 ks 3279,68 -3 279,68
SON Pro 70W-! *, pfikon 70W, patice E 27 -1 ks 242,23 -242,23
CYKY 3x1,5 -3 m 19,26 -57,78
Ukonéen! vodice do 2,5mm2 -1 ks 16,55 -16,55
Ukongeni vodice do 25mm2 -2 ks 35,58 -71,16
Plo8iny, leSeni, mechanizace -0,05 ks 5 500,00 -275,00
Revizni technik -0,9 hod -458,37

Celkem

s

Zemni prace

509,30

JEDN. CENA

 =16,214,95 K&

CELKEM

Popis polozky Potet MJ

vyty€enl trati venk.sil.vedeni nn v nepiehl.terénu 31 m 5,95 -184,45
Pouzdrovy zaklad pro stozary VO 4-6m - klasicky -1 ks 1073,91 -1 073,91
01 - klasicka kabelova ryha 35x80 vé. pisku a

poloZen! félie -30 m 213,66 -6 409,80
Nasyp zemin tr.3-4, sloZeni, rozprostieni -6,4 m3 189,17 -1210,69
podkladové vrstva 8¢cm - montéz -2,5 m2 87,55 -218,88
odvoz zeminy -2,8 m3 199,40 -558,32
odvoz zeminy za dalsf km -5,6 m3 7,67 -42,95
Celkem - . -9699,00:
cena celkem za SO 04.1 Verejné osvétleni- 2. etapa: @ -25913,95 K¢

bez DPH

MP SO 04.1 VO.xis




KRYCI LIST ROZPOCTU

Nézev stavby Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Luhatovice JKSO

Nazev objektu SO 06.1 Dest'ova kanalizace - 2. etapa - MP poklopy ECo
Misto Luhadovice
ico DiIC

Objednatel MESTO LUHACOVICE 00284165 CZ00284165

Projektant

Zhotovitel SATES MORAVA, spol. s r.o., Valadské Mezificf 60775530 CZ60775530

Rozpoget Efslo  Zpracoval Dne
“Baletka Ale$ 13.5.2015
Mérné a ucelové jednotky
Podet Néklady /1 m.j. Podet Naklady / 1 m.j. Potet Naklady /1 m.j.
0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpoétové naklady v CZK
A |Zakladni rozp. naklady B |Doplrikové naklady C Naklady na umisténi stavby
1 |HSV |Dodévky 0,00 | 8 |Prace piesZas 0 | 13|2afizen stavenists 0,00% 0,00
2 Montaz -22 840,00 | 9 |Bez pevné podi. 0 [14|Mimostav. doprava 0,00% 0,00
3 |PSV  |Dodéavky 0,00 | 10 Kulturni pamétka 0 |15|Uzemn! viivy 0,00% 0,00
4 Montaz 0,00 |11 0 |16 Provozni viivy 0,00% 0,00
5 "M"  |Dodéavky 0,00 17| Ostatni 0,00% 0,00
6 Montaz 0,00 18|NUS z rozpottu 0,00
7 |ZRN (F. 1-6) -22 840,00 | 12|DN (F. 8-11) 19|NUS (F. 13-18) 0,00
20{HZS 0,00 | 21|Kompl. Ennost 0,00 |22|Ostatni naklady 0,00
Projektant D Celkové naklady
23|Souget 7, 12, 19-22 -22 840,00
Datum a podpis Razitko 24|DPH 15,00 %z 0,00 0,00
Objednatel , y %z - -

] MESTO LUHA GOy oot 25|PPH 21,00 %2 147 800,00 4 796,40
135.2615 \/‘ nim. 28, Hina 543 763 26 Luh-s0: |20 C€NA S DPH (F. 23-25) -27 636,40
Datum a podpls Razitko E *Pﬁpoéty a odpotty

i : g .
Zhotovitel %‘ﬁ.&k"ﬁu%.ﬁ | 27|Dodavky objednatele 0,00
v (] g i
ﬁm 28 |Klouzava dolozka 0,00
13.5.2015 SATES MORAVA., spol. s r.0. ,
Zelezniénino vajska 1386, 75 01 Valaské Hezifici . N
Datum a podpis ! Rezitka 0775530 DIC:CZ60775530 29|Zvyhodnéni + - 0,00




ROZPOCET

Stavba: Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Luhacovice
Objekt: SO 06.1 Dest'ova kanalizace - 2, etapa - MP poklopy

Objednatel: MESTO LUHACOVICE
Zhotovitel: SATES MORAVA, spol. s r.0., Valaské Mezifi&i

JKSO:

ECO:

Zpracoval: Baletka Ales
Datum: 13.5.2015

PLl . N ) Mnozstv Cena
' Kéd polozky Popis MJ celkem jednotkové Cena celkem
1 2 3 4 5 8 7
03 Vyména 8achetnich poklopti kanalizace -22 840,00
| 45 |8991021 ik |Osazen1 poklopu s ramem do 100 kg veetné dodavky poklopu C 250 |kus ' -10'000| 2 284,00 .22 340,00|

Celkem

=22 840,00




KRYCI LIST ROZPOCTU

Nézev stavby Rekonstrukee ul. Dr. Veselého Luhatovice JKSO
Nazev objektu S0 12 Rekonstrukce parovodu - MP pokiopy ECo
Misto Luhagovice
elo] DIC
Objednatel MESTO LUHACOVICE 00284165 CZ00284165
Projektant
Zhotovitel SATES MORAVA, spol. s r.0., Vala8ské Meziﬁ’éi 60775530 CZ60775530
Rozpolet Elslo  Zpracoval Dne
"Baletka Ales 13.5.2015
Mérneé a Gcelové jednotky
Podet Naklady /1 m.J. Pocet Néklady / 1 m.j. Poget Naklady / 1 m,j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpoétové naklady v CZK
A |Zakladnf rozp. naklady B | Dopliikové naklady C Naklady na umisténi stavby
1 |HSV |Dodavky 0,00 | 8 |Prace prestas 0 |13|Zafizeni stavenists 0,00% 0,00
2 Montaz -8 000,00 | 9 |Bez pevné podl. 0 | 14|Mimostav. doprava 0,00% 0,00
3 |PSV  |Dodavky 0,00 | 10|Kuiturni paméatka 0 |15|U0zemni viivy 0,00% 0,00
4 Montaz 0,00 |11 0 | 16|Provozni viivy 0,00% 0,00
5 ("M"  |Dodavky 0,00 17| Ostatnf 0,00% 0,00
6 Montaz 0,00 18|NUS z rozpostu 0,00
7 |ZRN (F. 1-6) -8 000,00 | 12|DN (¥, 8-11) 19NUS (F. 13-18) 0,00
20/HZS 0,00 |21|Kompl. &ginnost 0,00 |22|0Ostatnf naklady 0,00
Projektant D Celkové naklady
23|Souget 7, 12, 19-22 -8 000,00
Datum a podpis Razitko 24|DPH 15,00 % z 0,00 0,00
Objednatel 25{DPH 21,00 % z -147 800,00 -1680,00
\A < W
NS W15 ‘, MESTO LUHACOVI(R Cena s DPH (F. 23-25) -9 680,00
1 -
. nam. 28, tina , N e o -
Datum a podpis Raz i 343763 26 Luhagee ‘P“pOCty a odpocty
Zhotovitel 7 27 | Dodévky objednatele 0,00
13.5.2015 \ Y 28| Klouzavé dolozka 0,00
. ES MOhAvm upol S T1.0: , «
Datum a podpis_| '%3‘73"(9‘!10\'0;51(11386 75 01 Valaisha Meafiei 29|Zvyhodnénf + - 0,00

{CO: BO775530 DIC:CZ80775530




ROZPOCET

Stavba: Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Luhadovice
Objekt: SO 12 Rekonstrukce parovodu - MP poklopy

Objednatel: MESTO LUHACOVICE
Zhotovitel: SATES MORAVA, spol. s r.0., Valadské Mezifidi

JKSO:
ECO:

Zpracoval; Baletka Ale§
Datum: 13.5.2015

P.C . . } Mnozstvf Cena
. Kéd polozky Popis MJ celkem jednotkové Cena celkem
1 2 3 4 5 8 7
89 Trubni vedenf - ostatnf konstrukce -8 000,00
Osazeni poklopu s ramem do 100 kg vcetné dodavky poklopu Iit. s ramem 600 X
2 |899102111 600 kus -4,000(  2000,00 -8 000,00

Celkem

-8 000,00




