'S
OPERACENI PROGRAM PRO VODU, VZDUCH

R <>
* *
*”** v ZIVOTNI PROSTREDI A PRIRODU

DODATEKEGE. 1
keSMLOUVE O DiLO ¢ 36-16

uzaviené dle § 2586 a nasledujicich zdkona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zékonik v platném znéni,
ze dne 15.09.2015, mezi smluvnimi stranami:

I. SMLUVNI STRANY A IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY:

Objednatel : Zhotovitel ;

Mésto Kunovice Sdruzeni pro realizaci stavby ,ZlepSeni
energetické niro¢nosti vicetlelové haly
Kunovice*

kde spole€niky jsou
PaPP, spol. s r.0., se sidlem Za Trati 1154, Uherské
Hradisté, PSC 686 01, jako reprezentant spole€nosti

a

FAINSTAYV, 8.I0., se sidlem Ostrozskd Nové Ves,
Nivky 977, PSC 687 22, jako druhy spoleénik

nameésti Svobody 361 Za Trati 1154 (sidlo spoleénosti)
686 04 Kunovice 686 01 Uherské Hradisté
dale jen ,, Objednatel* déle jen ,, Zhotovitel”

Osoby opravnéné jednat v zaleZitostech této predmétné smlouvy
ve vécech smluvnich:

Mgr. Ivana Maji¢kova, MBA Milan Vad'ura, jednatel PaPP, spol. s r.o.
tel. : 572432720 572551360

fax : 572432723 572551156

email: ivana.majickova@mesto-kunovice.cz pappuh@pappuh.cz

Bankovni spojeni:

Komeréni banka, a.s. SBERBANK CZ, a.s. Zlin
&islo Gctu : 12626721/0100 ¢islo uctu : 4 080 003 727/6800
Ceské spofitelna, a.s.

¢islo 0étu : 0393791439/0800
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Identifika¢ni &islo:

005 67 892 002 07 608 (PaPP, spol. s r.0.)
255 95 148 (FAINSTAV s.r.0.)

Dariové identifikaéni &islo:

Neni platce DPH pro tuto VZ CZ00207608 (PaPP, spol. s r.0.)
CZ25595148 (FAINSTAYV, s.r.0.)

PaPP, spol. sr.0. je zapsana v obchodnim rejstiiku
vedeném KS v Brné oddil C vlozka ¢. 269

FAINSTAYV, s.r.o. je zapsana v obchodnim rejstiiku
vedeném KS v Brné oddil C vlozka 36628

Objednatel je pravnickou osobou a prohlasuje, Ze ma veskera prava a zptisobilost k tomu, aby plnil zdvazky
vyplyvajici z uzaviené smlouvy a Ze neexistuji Zadné pravni piekdzky, které by branily ¢i omezovaly
pInéni jeho zavazka.

Zhotovitel je pravnickou osobou. Zhotovitel timto prohladuje, Ze mé veskera prava a zpiisobilost k tomu,
aby plnil zavazky vyplyvajici z uzaviené smlouvy a Ze neexistuji zadné pravni piekazky, které by branily,
¢i omezovaly plnéni jeho zavazkii a Ze uzavienim smlouvy nedojde k poruseni zadného obecné zavazného
predpisu. Zhotovitel sou¢asné prohlasuje, Ze se dostateénym zpisobem seznamil se zaméry objednatele
ohledné piipravy a realizace akce specifikované v nasledujicich ustanovenich této smlouvy a Ze na
zékladé tohoto zjisténi pistupuje k uzavieni predmétné smlouvy,

Nazev vefejné zakazky: Zlepseni energetické narocnosti viceuéelové haly Kunovice
Stavebni povoleni: STU/1357-15/S7/221-2015/HOR ze dne 30. 4. 2015

Misto stavby: k.0, Kunovice u Uh. Hradisté

Projektant: HUTNI PROJEKT Frydek - Mistek a.s.

Autorsky dozor: HUTNI PROJEKT Frydek-Mistek a.s.

Koordindtor BOZP objednatele: Ing. Zdenék Ktiva — ZK servis, Uherské Hradisté

Stavbyvedouci zhotovitele: Ing. Josef Caudr
tel. 572551360, mobil 777756095

email: fainstav@email.cz

Ing, Marek Fiala
tel. 572551599 mobil 608889936
email: fainstav@email.cz

Technicky dozor objednatele: Ing. Zdenék Ktiva — ZK servis, Uherské Hradists
mobil: 605 955 979
email: kriva.plovarna@seznam.cz

Pracovnik zhotovitele odpovédny za vedeni a zasilani daitovych dokladii:
Ing. Rostislav Zabransky
tel.572551360, mobil 777756090
email; zabransky@pappuh.cz
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Osoba oprdvnéna za objednatele schvalovat zji§t'ovaci protokoly a soupisy provedenych st. praci, dodavek

a sluzeb: Ing. Milan Valouch, )
vedouci odboru investic a Gzemniho planovani M&U Kunovice
tel: 572432722, mobil: 725121028
email: milan,valouch@mesto-kunovice.cz

PREDMET DODATKU:

Mezi uvedenymi stranami byla uzaviena smlouva o dilo, jejimz pfedmétem je zhotoveni stavby ,,ZlepSeni
energetické ndrocnosti viceudelové haly Kunovice*,

DODAT

EK & 1 ke SMLOUVE O DILO fesi:

zménu ustanoveni &l III. DOBA PLNEN[ A MISTO PLNENI, odst.1. posunem terminu
dokonceni a protokolarni pfedan{ a pfevzeti dila o cca 3 tydny z diivodu dodateénych stavebnich
praci (vicepraci), které je nezbytné nutné na dile realizovat pro jeho zdarné dokoné&eni. Prace
spojené s nezbytnou upravou podkladnich vrstev si vyZaduji z technologického hlediska posun
terminu dokoncent, jelikoZ je nelze realizovat soub&n& a ve stejném terminu s dodatednymi
pracemi souvisejici s upravou obloZeni hlavniho salu.

zménu ustanoveni ¢l. IV. CENA DILA, odst.1. zménu celkové ceny za dilo vlivem dodateéné
poZadovanych stavebnich praci a vicepraci, které je nutno realizovat pro zdarné dokonéeni dila.
Vramci dodateCnych praci bude u SO 01 realizovana rekonstrukce obloZeni hlavniho sélu,
vymalby hlavniho salu, demontéZe sportovnich zafizeni a podia, které nebyly souddsti piivodni
SOD. Vramei vicepraci, nezbytnych pro dokonéeni dila, budou realizovany upravy stavajici
elektroinstalace a osvétleni v 1.PP a 1.NP a oplechovéni z dGvodu kolize s provadénou tpravou
zatepleni objektu. Po odkryti stavajici podlahy byl zjistén nesoudrzny povrch, na ktery nebylo dle
technologickych pozadavkii dodavatele podlahy mozno instalovat novou podlahu. Proto je nutno
provést hloubkovou penetraci, po které bude moZno podlahu realizovat. Niveleta podlahy
vykazuje v podélném sméru v&t3i nerovnost, neZ byla projektem predpokladéna, proto bude nutno
podlahu nad ramec piivodni SOD vy$kové upravit.

V ramci SO 02 se jedna o zvySeny rozsah opravovanych stav. ploch komunikace pred sportovni

@
halou z diivodu jejiho nevhodného spadovéni. V ramci dodate¢nych praci bude provedeno osazeni
nové UV v¢. piipojky, kterd zajisti odvod destovych vod z plochy stav. komunikace v mist&
piipojky.
Smluvni strany se dohodly na zm&né znéni &l. 111. DOBA PLNENI A MISTO PLNENI, odst.1. a &l. IV.

CENA DILA, odst.1. smlouvy takto:

II1. DOBA PLNENI A MiSTO PLNEN(:

Pilivodni znéni ustanoveni ¢ X1L., odst. 1.

1. Termin zahdjeni doby plnéni
a pfedani stavenisté: ihned po uzavieni smlouvy o dilo

Dil&i terminy: dle odsouhlaseného harmonogramu
postupu praci
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Nejzazsi termin dokonéeni a protokolarni piedani
a plevzeti dila: 04.11.2015

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby v&. geometrického planu: ke dni protokolarniho piedani a
prevzeti dila

se nahrazuje v plném rozsahu novym znénim.

Nové znéni ustanoveni ¢l. I11., odst. 1.

1. Termin zahdjeni doby plnéni
a piedani staveni$té: ihned po uzavieni smlouvy o dilo

Dilgi terminy: dle odsouhlaseného harmonogramu
postupu praci

Nejzazdi termin dokondeni a protokoldrni pfedani

a pfevzeti dila: 25.11.2015

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby v&. geometrického planu: ke dni protokolarniho pfedani a
pievzeti dila

IV. CENA DILA:

Puvodni znéni ustanoveni ¢l. 1V, odst. 1.

1. Smluvni strany se v souladu s ustanovenim zdkona &.. 526/1990 Sb., o cenach ve znéni pozdgjSich
piedpisti, dohodly na cené za fadné zhotovené a bezvadné dilo v rozsahu dle ¢l 1l. této smlouvy a
obchodnich podminek takto:

11 899 352,- K¢ (bez DPH)
(slovy: jedenactmilionliosmsetdevadesatdevéttisictiistapadesatdva korun ceskych)

579 432,- K¢ bez DPH 5 % rezerva z pFimych realiza¢nich vydaji (SO 01, SO 02)
2 620 545,- K¢ DPH 21%

15 099 329,- K¢ (zahrnujici 5 % rezervu) (véetné DPH)
(slovy: patnactmilioniidevadesatdevéttisictiistadvacetdevét korun Eeskych)

se nahrazuje v plném rozsahu novym znénim.

Nové znéni ustanoveni ¢l 1V, odst. 1.

1. Smluvni strany se v souladu s ustanovenim zékona ¢&.. 526/1990 Sb., o cenach ve znéni pozdéjSich
piedpisti, dohodly na cené za fadné zhotovené a bezvadné dilo v rozsahu dle ¢l 1I. této smlouvy a
obchodnich podminek takto:
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Piivodni cena celkem bez DPH (dle SOD) ’ 11.899.352,00 K¢

Rezerva z piimych realizaénich vydajt (SO 01, SO 02) 579.432,00 K¢
DPH 21 % (dle SOD + rezerva) 2.620.545,00 K¢
Piivodni cena celkem véetné DPH (dle SOD + rezerva) 15.099.329,00 K&
Meénéprace celkem bez DPH ] 14.321,00 K¢ l
DPH 21 % (ménéprace) 3.007,00 K¢
Ménéprace celkem veetné DPH 17.328,00 K¢
Viceprace celkem bez DPH 914.046,00 K¢
DPH 21 % (viceprace) 191.950,00 K¢&
Viceprace celkem véetné DPH 1.105.996,00 K¢
Cd?:;gil)ke?l;zogzg meénépraci a vicepraci, bez rezerys 127900 ke
DPH 21 % 2.687.806,00 K&

Celkova cena veéetné DPH .
dle SOD po zapofteni ménépraci a viceprael bez rezer 10480883 00 Ke

VL. ZAVERECNA USTANOVENI:

1.

2.

4.

Y

Tento dodatek ¢.1 a smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi dodatky ke smlouvé, vyslovn& nazvanym
dodatek ke smlouvé a podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran nebo osobami jimi
zmocnénymi za podminky, Ze je platnd. Jiné zapisy, protokoly se za zmé&nu smlouvy nepovazuji.

Pokud nastanou u smluvni strany skute¢nosti branici fadnému plnéni této smlouvy, tato smluvni strana
je povinna tyto skute¢nosti neprodleng ozndmit druhé strané a vyvolat jednani opravnénych zastupci

smluvnich stran.

Tento dodatek je vypracovan ve Ctyfech stejnopisech s platnosti originalu a kazd4 ze smluvnich stran
obdrZi po jejich podpisu dvé vyhotoveni. Nabyvé platnosti a G¢innosti dnem jeho podpisu ob&ma
smluvnimi stranami.

Prdva a povinnosti smluvnich stran v tomto dodatku ¢. 1 a smlouvé neupravend se Fidi zadkonem ¢&.
89/2012 Sb., obéansky zakonik, a dal§imi pravnimi piedpisy.

Ostatni ustanoveni smlouvy o dilo zdstévaji timto dodatkem nedotéena.

Tento dodatek €. 1 byl schvalen usnesenim Rady mésta Kunovice &. 388/15/RM/2015 dne 29.10.2015.
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7

7. Nedilnou souéésti této smlouvy jsou nasledujici ptilohy:

Priloha €. 1 PoloZkovy rozpodet ménéprace
Piiloha ¢. 2 Polozkovy rozpocet viceprace

V Kunovicich dne 30.10.2015

Za objednatele:
Mésto Kunovice

Mgr. lvana Majickovd, MBA

V Uherském Hradisti dne 3.11.2015

Za zhotovitele:

SdruZeni pro realizaci stavby ,,ZlepSeni
energetické narolnosti viceucelové haly
Kunovice*

) spol. 1. o, 02
Za Trati 1154

686 01 UH. HRADISTE
tel.: 572551360
tax; 5725511 56
DIC: CZ00207608

/ ]

Milan Vad'ura, jednatgfﬁ PaPP, slﬁol. S TI.0.
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Ptiloha ¢. 1 Polozkovy rozpo&et ménéprace



Zakazka: 36-16 ZEN Kunovice

Rozpocet s vykazem vymér

spol. s 1. 0.
UHERSKE HRADISTE

Popis zakazky ZEN Kunovice
Cislo zakazky  36-16

Komentar zakazky

Popis verze Dodatek €.1 k SOD - ménéprace
Komentaf verze:
Zpracovatel verze:

% DPH Zaklad dané DPH Cena s DPH

21% - 14 321 - 3007 - 17328
Suma - 14 321 - 3007 - 17 328
Cena s DPH - 17 328

www.euroCALC cz Strana 12e 3 Tisk 30.10.2015



Rekapitulace - objekty a oddily

Zakazka: 36-16 ZEN Kunovice

Popis

Cena
SO_01: Vicedi¢elova hala - 14 321
006: Upravy povrchu - 14 321

- 14 321

www.euroCALC.cz
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Rozpocet s vykazem vymeér

Zakézka: 36-16 ZEN Kunovice

Pof. AlAlternativni kiPopis MJ I Vyméra| Jedn. cena Cena
SO_01: Vicetiéelova hala - 14 324
006: Upravy povrchu - 14321
Lajnovani hiist 64,22 - 14 321

L]

m l -223,000[

www.euroCALC ¢z
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Ptiloha ¢. 2 PoloZkovy rozpocet viceprace



Zakéazka: 36-16 ZEN Kunovice

Rozpocet s vykazem vymér

gg@@fﬂ S 1. 6.

UHERSKE HRADISTE

Popis zakazky ZEN Kunovice
Cislo zakazky  36-16

Komentar zakazky

Popis verze Dodatek ¢.1 k SOD - viceprace
Komentar verze:
Zpracovate! verze:

Dodavatel PaPP, spol. s r.0., Za Trati 1154, Uherské Hradisté

% DPH Zaklad dané DPH Cena s DPH

21% 914 046 191 950 1105 996
Suma 914 046 191 950 1105 996
Cena s DPH 1 105 996
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Rekapitulace - objekty a oddily

Zakazka: 36-16 ZEN Kunovice

Popis Cena
SO_01: Vicetiéelova hala 831 486
001: Zemni prace 411
002: Zaklady 1034
006: Upravy povrchu 306 569
009: Ostatni konstrukce a prace 14 446
096: Bourani konstrukci 74 408
099: Stavenistni pfesun hmot 5642
762: Konstrukce tesaiské 55 589
764: Konstrukce klempiiské 26 352
767: Konstrukce zameénické 58 336
776: Podlahy povlakové 89 948
784: Malby 32 560
M21: Elektromontaze 161 301
MD96: PFesuny suti a vybouranych hmot 4 891
SO_02: PFipojka kanalizace 82 560
001: Zemni prace 20 431
005: Komunikace 29 600
008: Trubni vedeni 17 757
009: Ostatni konstrukce a prace 8 884
MD96: Pfesuny suti a vybouranych hmot 5 888
B 914 046

www.euroCALC.cz
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Rozpocet s vykazem vymér

Zakazka: 36-16 ZEN Kunovice

Pof. a lAIternativni klPopis MJ Vyméral Jedn. cena Cena
SO_01: Vicetiéelova hala 831 486
001: Zemnf prace 411
1 [132302201 [Hloubeni ryh ruénim nebo pneum. nafadim ifky pfes 600 do | m3 0,360 1 140,80 411
2 000 mm - hornina 4, soudrzna
Pof.  Myraz Vyméra
1 patka pro stoZar;0,6*0,6%1,0 0,360
002: Zaklady 1034
1 [275313611 Zakladové patky z betonu - tiida C 16/20 m3 0,373 2776,16 1034
Pof. & \lyraz Vyméra
1 patka pro stoZar;0,6*0,6*1,0*1,035 0,373
006: Upravy povrchu 306 569
1 612421637 |Vnitinf omitka st&n vapenna nebo vapenocementova, v m2 104,370 245,89 25 664
podlaZi i ve schodisti - omitka $tukova
Pof, & \yraz Vyméra
hala;39*1,01+39%1,3 90,090
1.NP;2,7+2,8+0,7*0,7*2+2,0%1,7*2 13,280
u ventilator(;0,5*0,5%*4 1,000
2 612423631 [Omitka ryh ve st&nach maltou vapennou - §ffka pres 150 do | m?2 1,200 582,66 699
300 mm, omitka $tukova
Pof. & \Myraz Vyméra
1 pro svod podtlak.kanal.;3*0,4 1,200
3 632450121 \Vyrovnavaci potér cementovy ze suchych smési, hlazeny m2 4,000 423,83 1 695
drevénym hladitkem - tloustka potéru od 10 do 20 mm,
provedeny v pasu
Pof. & NMyraz Vyméra
1 zapraveni po vybouranych patkach;0,4*0,5"20 4,000
4 Provedeni kotevnich pouzder v&.zaviékovanf kus 4,000 4 462,50 17 850
5 PodloZky 150x150mm z asf.lepenky pod $paliky kus 3 500,000, 9,06 31 710]
6 DoplInéni dfev.podkladnich $palikii 90x150mm t1.33-88mm kus 3 500,000 13,53 47 355
7 %?Sdrové vrténi, kruhové prostupy v Zelezobetonu, do 130mm,| m 1,000 2 498,28 2 498
Poft.  NVyraz Vyméra
1 4*0,25 1,000
8 Jadrové vrtani, kruhové prostupy v Zelezobetonu, pfiplatek za| m 1,000 2 245,00 2245
jadrové vrtani do stropu, do 130mm, ZB
9 Jadrové vrtani, kruhové prostupy v Zelezobetonu, pfiplatek za| m 1,000 2 000,00 2 000
Casté piemisténi stroje, do 130mm, ZB
10 \Vy&isténi pfed penetraci a penetrace v plose m2 930,500 115,00 107 008,
1 D+M sokliki z lamino desky v&.povrchové dpravy ze stérky +| m 118,000 234,00 27 612
hornl ukon&enf sokliku akryl.tmelem
12 Zatepl.systém Weber, pfiplatek za odolny syst., zm&na na m2 35,480 590,00 20 933
weber therm flex 2x armovani
13 Podbetonovani kapes pro OK podchyceni stropu + zazd&ni kus 6,000 950,00 5 700,
14 Dodavka sloupkil na volejbal sada 2,000 6 800,00 13 600
009: Ostatni konstrukce a prace 14 446
1 ]961044111 Bouranf betonovych zakladi nebo vybourani otvorl pfes 4 m3 0,614 2 628,48 1613
m2 - beton prosty
Pof. - |Vyraz Vyméra
1 odsekani beton.patek a betont;0,4*0,5*0,13*20+0,3*0,6*0,13*4 0,614
2 974031165 }Z/ggekéni ryh v cihelném zdivu - hloubka do 150 mm, §itka do| m 3,000 248,07 744
mm

www.euroCALC.cz
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Zakazka: 36-16 ZEN Kunovice

Pof. & Vyraz Vyméral
1 pro svod podtlak.kanal.;3 3,000
DMT a tiprava branky kus 1,000 9 500,00 9 500
973042251 |Vysekani kapes (vyklenk() ve zdivu betonovém - plocha do kus 6,000 431,49 2 589
0,10 m2, hioubka do 300 mm
Pof. . Myraz Vyméra
1 podchyceni stropu;6 6,000
096: Bourani konstrukei 74 408
DMT podia a oblozeni (DMT soubor 1,000 37 358,00 37 358
ocel.nosniku+lanek+podia+reklam+fosen a
desek+soklu+vysekani ocel.nosnikl - a zapraveni + odpojeni
elektro + odvozy a likvidace suti)
DMT ribstold, Zebiikd, ocel.trubek v&.odvozu na skladku kus 19,000 1 950,00 37 050
mésta
099: Stavenistni presun hmot 5642
999281111  [Pfesun hmot pro opravy a UdrZbu dosavadnich objekt, t 6,052 932,13 5642
vEetn& vnéjSich plasta - vyska do 12 m
762: Konstrukce tesaiské 55 589
762335812 DemontaZz vazanych konstrukci krovl sklonu do 60 ° - krokvi m 427,000 84,88 36 244
po via3sku, prifezova plocha pies 120 do 224 cm?2
Pof. a \Myraz Vyméra
1 navyseni;12*2*42,7-597 8 427,000
Zpevnéni okapové hrany OSB deskou m 57,000 270,00 15 390,
998762202 (Pfesun hmot pro tesafské konstrukce - vyéka do 12 m % 7,660 516,34 3 955
764: Konstrukce klempiiské 26 352
Oplechovani v mist& styku se stavajicl tenisovou halou - m 24,400 540,00 13 176
atikovy plech r§ 500mm
Oplechovani v misté styku se stavajici tenisovou halou - m 24,400 270,00 6 588,
svislé lemovani r§ 250mm
Oplechovani v misté styku se stavajici tenisovou halou - m 24,400 270,00, 6 588,
pfechodovy plech nepravidelny r§ 250mm
767: Konstrukce zameénické 58 336
D+M OK pro podchyceni stropu vé.zakladniho natéru m2 21,479 2716,00 58 336
Pof. « NMyraz Vyméra
1 4,3*4, 995 21,479
776: Podlahy povlakové 89 948
D+M obkladu st&n kobercem New Orleans odst.216 m2 92,300, 595,00 54 919
ve.diev.listy
Pof. a \Vyraz Vyméra
1 hala;71,4 71,400
za ribstolama;17,5 17,500
sténa kotelny;3,4 3,400
D+M obkladu sloupt kobercem New Orleans odst.216 m2 32,000 650,00, 20 800,
vE.drev. listy
D+M obklad sté&ny kotelny z OSB desek m2 43,120 330,00 14 230,
784: Malby 32 560
Malby 1.NP bilé m2 1 142,000 27,50, 31 405
Malby 1.NP barevné m2 35,000 33,00 1155
M21: Elektromontaze 161 301
D+M skrin& elektro (1x63A, 1x32A, 4x230V) kus 1,000f 29 500,00 29 500,
D+M piivodu pro skff} - CYKY 4Jx16mm2 v&.chraniky m 48,000 510,00 24 480
Uprava svétel v pifsali kus 10,000 588,00 5880

www.euroCALC.cz
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Zakazka; 36-16 ZEN Kunovice

Uprava stév.svétel na stropé z divodu zatepleni kus 28,000 761,64 21326
Uprava vyvodu odvétrani - odpojenf jednotek, vyvrtani novych| kus 4,000 1131,00 4 524
otvord, nasvorkovanf a prodlouz.kabel., - op&tovné zapojeni
ventilatorls (nad pavodnim podiem)

6 \Vstup - DMT, drzaky svitidel, zp&tna montaz svitide! kus 4,000 1 523,00 6 092
Ventilatory 1.PP DMT+D+MT v&.kabelaZe a uchyceni kus 2,0000 15 134,00 30 268

8 Rozvody pro vyhiivané vpusti vé&.pfipojenf vpusti - CYKY m 98,500 159,00} 15 662
3Jx1,5mm2

9 Uprava kabelaze 1.PP - pohybové ¢idlo kus 2,000 960,00 1920

10 Uprava kabelaze 1.PP - vyloZnik kus 3,000 660,00 1 980

11 Uprava kabelaze 1.PP - CYKY 3Jx1,5mm?2 m 96,500, 159,00 15 344

12 Uprava kabelaze 1.PP - li§ta vkladaci m 30,000 74,20 2226

13 Uprava kabelaZe 1.PP - Gprava rozvadéde kus 1,000 2 100,00, 2100
MD96: Pfesuny suti a vybouranych hmot 4 891

1 979098201 [Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu na skladce t 6,735 250,00 1684
(skladkovné) - betonového

2 1979081111 |Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku - vzdalenost do 1 t 6,735 222,62 1 499,
km

3 1979081121 [Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku - vzdalenost za t 6,735 9,70 65
kazdy dal$l 1 km

4 1979082111 |Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot - t 6,735 213,70 1439
vzdalenost do 10 m

5 (979082121 |Vnitrostaveni§tni doprava suti a vybouranych hmot - t 6,735 23,82 160,
vzdalenost za kazdych dal$ich 5 m

6 [979093111 |UloZeni suti na skladku s hrubym urovnanim - bez zhutnéni t 6,735 6,32 43

www.euroCALC.cz

Strana 5ze7

Tisk 30.10.2015



Zakazka: 36-16 ZEN Kunovice

SO_02: Piipojka kanalizace 82 560
001: Zemni prace 20 431
1 113107142 |Odstranéni podkladd nebo kryti Ziviénych, v plose jednotlivé | m2 44,795 139,70 6 258
do 200 m2 - tioudtka vrstvy pfes 50 do 100 mm
Pof. & \Vyraz \Vyméra
1 skute¢nost;17,8"0,6+2*2+3%0,6+5,9*3,6+1,5*0,6+1,5*1,7/2+0,6*4+0,5*2+1,5 44,795
2 1120001101 (Pfiplatek k cenam vykopavek za ztizeni odkopavky a m3 31,536 287,62 9070
prokopavky - v blizkosti podzemniho vedeni nebo vybu$nin
pro jakoukoliv tfidu horniny
3 [132302201 [Hloubeni ryh ruénim nebo pneum. nafadim Sitky pfes 600 do| m3 2,520 1 140,80] 2 875
2 000 mm - hornina 4, soudrzna
Pof. & Myraz Vyméra
1 uliéni vpust;4*1,05*0,6 2,520
4 161101101 (Svislé pfemisténi vykopku - hornina 1 aZ 4, hloubka vykopu m3 2,520 66,90} 169
pfes 1 do 2,5 m
5 |162601102 Vodorovné piemisténi vykopku - hornina 1 az 4, pfes 4 000 m3 1,080 154,00 166
do 5 000 m
6 [167101101 [Nakladani, vykladani a prekladani neulehlého vykopku - m3 1,080 148,00 160
nakladani, mnozstvi do 100 m3, hornina 1 aZ 4
171201201 |UloZeni sypaniny - na skladku m3 1,080 16,00 17
171201211 |Poplatek za uloZenf odpadu ze sypaniny na skladce m3 1,080 450,00 486
(skladikovné)
9 [|174101101 [Z&syp sypaninou - jama, Sachta, ryha nebo kolem objektd, se| m3 1,440 108,00 156
zhutnénim
Pof. & |Vyraz Vyméra
1 uliéni vpust;2,52-1,08 1,440
10 |175101101 Obsyp potrubi - bez prohozeni sypaniny I m3 l 1,080| 468,00 508
Pof. & \Vyraz VVyméra
1 uliéni vpust;4*0,450,6 1,080,
" l Pisek pro obsyp m3 [ 1,44o| 395,00 569
005: Komunikace 29 600
1 1573111113 |Postiik Zivigny infiltraéni, s posypem kamenivem - asfalt m2 32,795 52,64 1726
silniéni, mnoZstvi 1,50 kg/m2
Pof.  \Vyraz Vymeéra
1 navyseni;17,8"0,6+2*2+3*0,6+5,9*3,6+1,5%0,6+1,5%1,7/2+0,6%4+0,5*2+1,5-12 32,795
2 577186111 |Asfaltovy beton ACO 11 S rozprostfenim a zhutnénim - §itka | m2 32,795 849,93 27 874
pruhu do 3 m, tloustka 100 mm
008: Trubni vedeni 17 757
1 Napojeni kanalizace - viz.samostatny rozpotet kpl 1,000, 10 447 45 10 447
D+M sliniéni plast. vpust kus 1,000 5 850,00 5 850
871313121 |MontaZ potrubi z kanalizaénich trub z tvrdého PVC v m 4,000 15,00 60
otevieném vykopu ve sklonu do 20 % - t&snéni gumovy
krouZek, DN 150
4 Potrubi PP SN10 DN150 v&.tvarovek m 4,000, 350,00 1 400
009: Ostatni konstrukce a prace 8 884
1 1919735112 |Rezani stavajiciho Ziviéného krytu nebo podkiadu - hloubka m 71,900 123,56 8 884
pfes 50 do 100 mm
Pof. o \yraz Vyméra
1 [skuteénost; 17,8*2+274+3*2+(3,8+8,0)+3+7,5 71,900
MD96: Pfesuny suti a vybouranych hmot 5 888
1 1979098201 |Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce t 8,108 250,00 2027
(skiadkovné) - betonového
2 979081111 [Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku - vzdalenost do 1 t 8,108 222,62 1 805
km
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Zakazka: 36-16 ZEN Kunovice

3 1979081121 |Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku - vzdalenost za 8,108 9,70 79
? kazdy dal$i 1 km
4 1979082111 |Vnitrostavenidtnf doprava suti a vybouranych hmot - 8,108 213,70 1733
vzdalenost do 10 m
5 1979082121 [Vnitrostavenidtnf doprava suti a vybouranych hmot - 8,108 23,82 193
vzdalenost za kazdych daldich 5 m
6 979093111 |UloZeni suti na skladku s hrubym urovnanim - bez zhutn&ni 8,108 6,32 51
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2 Polozkcvy rozpocet

Zokdzkas Hala Kunovnce - | s
Objednatel: IC:

DIC:
Zhotovitel: PaPP IC:

DIC:

Uh.Hradisté

Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV 10 447,45
PSV 0,00
MON 0,00
Vedlej$i naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 10 447,45
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 5 % 0,00 CZK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 0,00 CZK

v dne 9.10.2015

Za zhotovitele Za objednatele

//& {u 71

Za Tratf 77?0'

R
i
.

g)t( ( /O())O/ 608

Zpracovano programem RTS Stavitel +, ©® RTS, a.s. Stranka 1z 2



Rekapitulace dilh

1 Zemni prace HSV 120545
8 Trubni vedeni HSV 501,00
87 Potrubi z trub z plast.hmot HSV 8 741,00
Cena celkem 10 447 45

Zpracovano programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stranka 2z 2



Polozkovy rozpocet

Hala Kunovice

-

132301201

161101101
162601102
167101101
171201201
PC

175101101
174101101
001

28651725.AR

28651725.01
28651725.02
28651725.03
28651725.04
28651725.05

Pisek pro obsyp

Odboékakkanahzaénf KGEA 400/250/45° PVC‘ -

Hib ryh 2000mm ti‘ 4 do 100m3

- roz8ifen] vykpu;0,5
Svislé pfemist vykopku tf.4 2,5m
Vodorovné pfem.vykopku do 5000m 1-4
Nakladanf vykopku do 100m3 tf.4
UloZeni sypaniny na skladku
Poplatek za uloZenf sypaniny na skladku
Obsyp potr bez prohoz sypaniny
Zasyp zhutn&ny jam

Pfesuvka KGU plastova DN 400

X-stream Wavin pfechodka hrdlo KG 250x250
t&snénf X stream DN 250

koleno KG 250x45st.

pfesuvka KG DN 250

m3

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

6,5000(5 -~

0,50000
0,50000
0,50000
0,50000
0,50000
0,50000
0,50000
0,50000

1,00000
1,00000
1,00000

1,00000

1,00000

66,90
154,00
148,00

16,00
450,00
468,00
108,00
395,00

2 259,00
508,00
53,00
645,00
268,00

010,00] 5 010,00

2 259,00
506,00
53,00
645,00
268,00




