Cislo smlouvy zhotovitele: 15-131-239-PK

5 ) Dod'atek ¢. 1 kev ) .
SMLOUVE O DILO A O VYKONU INZENYRSKE CINNOSTI

AUTORSKEHO DOHLEDU
dle § 2586 a § 2430 a nasl. zédkona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik ve znéni pozdéjSich predpist

1. SMLUVNI STRANY

Objednatel :
Sdruzeni obci Hornolidecska

Horni Lidec ¢.p. 292
756 12 Horni Lide¢
dale jen ,, Objednatel”

Zhotovitel :
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Legionarska 1085/8,
779 00 Olomouc
dale jen ,, Zhotovitel*

Osoby opravnéné jednat v zalezitostech této pfedmétné smlouvy

Josef Danék, piedseda sdruzeni,
a Josef Tkadlec, mistopiedseda sdruzeni

tel. : 571 446 111
mobil : 724 179 047

starosta@valasskapolanka.cz

ve vécech smluvnich:

Ing. Vaclav Kratochvil
predseda predstavenstva

tel. : 585 570 460
fax : 585570412

kratochvil@moravia.cz

Ceska spofitelna, a.s.
¢.ucétu: 1760899359/0800

Bankovni spojeni:

Komer¢ni banka, a.s., pobo¢ka Olomouc
&islo uctu : 107-4045530257/0100

623 34 743

Identifikaéni ¢islo:

646 10 357

Objednatel neni platcem DPH

Daiiové identifikaéni &islo:
CZ64610357

Zhotovitel je zapsan v obchodnim rejstiiku u

Krajského soudu v Ostravé oddil B vlozka ¢.
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Smluvni strany se dohodly na uzavieni Dodatku ¢. 1 ke Smlouvé o dilo ze dne 22,12.2015.
Piedmétem tohoto dodatku je pozastaveni veSkerych projektovych praci.

Tato pozastavka vychazi z nutnosti piepracovani piedchoziho stupné projektové dokumentace,
tj. dokumentace pro uzemni rozhodnuti, coZ povede ke zméné jiz vydaného uzemniho
rozhodnuti.

Vzhledem k vySe popsané skute¢nosti se smluvni strany dohody na uzavieni Dodatku ¢. 1 ke
Smlouvé o dilo, kterym se upravuje termin zahajeni i ukonceni doby plnéni nisledovné:

3. TERMIN A MISTO PLNENI

3.1.  Objednatel pro plnéni vefejné zakazky stanovi nasledujici pfedpokladané dil¢i

terminy:
Zahajeni doby plnéni: ihned po dodani pravomocné zmény izemniho rozhodnuti
Diléi plnéni: dle harmonogramu postupu praci

Projektova dokumentace pro stavebni fizeni v kalendainich tydnech: 24 tydmii

ode dne nabyti pravni moci izemniho rozhodnuti
IC (podani Zadosti pro stavebni fizeni) : ihned po schvileni dokumentace zadavatelem
Predpoklad doby trvani stavebniho fizeni : 8 tydnii od podani Zadosti k pFisluSnému tiradu
Projektova dokumentace pro provadéni stavby dopracovana do Tendrové dokumentace
(pro vybér zhotovite stavby) v kalendainich tydnech: 12 tydnia
Vykon AD : po dobu stavby . piedpoklad 18 mésicua)*

Ostatni ujednani smlouvy o dilo ziistavaji beze zmén.

Pokud neni uvedeno jinak, fidi se tento smluvni vztah dle dohody smluvnich Ob¢anskym zakonikem
¢. 89/2012 Sb..

Dodatek ¢. 1 se vyhotovuje ve ¢tyfech vyhotovenich stejné pravni sily, z nichz objednatel obdrzi tii
vyhotoveni a zhotovitel obdrZi jedno vyhotoveni.

V Horni Lid¢i dne : 8.3.2016 V Olomouci dne 5. 0= 12
Objednatel: Zhotovitel :
Sdruzeni obci Hornolideéska MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

/ - / : ] |

Josef Tkadlec /‘j /’ Ing.Vaclav Kratochvil
zeni mistoptedseda sdrlizeni ' predseda predstavenstva

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Legiondtskd 1085/8
279 00 OLOMOUC

1& 64610357 ©)
DI CZ64610357

Josef Dané



