Dodatek €. 2 Smlouvy o dilo
ze dne 26.10.2015 dopinéné dodatkem &. 1 ze dne 14.12.2015

uzavieny mezi smluvnimi stranami

Objednatel:  Mésto Frystak

Sidlo:
IC:

Nam. Miru 43, 763 16 Frystak
00283916

Zastoupené:  Mgr. Lubomirem DoleZelem, starostou
Osoba oprdvnénd jednat ve vécech technickych: Ing. Miloslav Kasala, OTH

a

Zhotovitel: MONSTAVBY MORAVA s.r.0.

Sidlo: Havifov — Prostfedni Sucha, Na Michaltivce 1326/10, PSC: M734 64
I1¢: 03718816, DIC: CZ03718816

Zapsana u OR vedeného u KS v Ostravé, oddil C, vioZzka 61090
Zastoupend: Tomas Krocek, jednatel
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l. Uéel dodatku

Smluvni strany mezi sebou dne 26.10.2015 uzaviely smlouvu o dilo, jez doplnily dne
14.12.2015 dodatkem €. 1, jejimZ pfedmétem byla realizace vefejné zakazky: Autobusové
zastavky-kfiZovatka I1/489 a ul. Vitovskd, Frystak (dale jen ,,smlouva o dilo”).

Dilo bylo pfevzato na zakladé preddvaciho protokolu dne 30.6.2016 s vyhradami, které mély
byt odstranény do 29.7.2016.

K datu uzavfeni tohoto dodatku objednatel nevyfakturoval provedené prace dle zjisfovaciho
protokolu ze dne 31.3.2016 v hodnoté 343.554,- K¢ bez DPH a to z divodu vytykanych vad
v pfedavacim protokolu.

K datu uzavfeni tohoto dodatku strany prohlasuji, Ze vyhrady uvedené v pfedavacim protokolu
ze dne 30.6.2016 byly fadné odstranény.

Tento dodatek je uzaviran za ucelem Fadného uzavieni vzajemnych prév a povinnosti obou
stran vyplyvajicich ze smlouvy o dilo.

. Predmét dodatku

Strany se v pribé&hu pinéni dila dohodly na sniZeni rozsahu praci (,ménépréce”) sanace podloZi
oproti projektové dokumentaci a polozkovému vykazu vymér, jez byly dle &l. 2.2 sou&asti
pfedmé&tu p!néni. SniZeni rozsahu sanace podloZi 50% v hodnoté 120.705,- K¢ bez DPH

V zdvislosti na tomto sniZeni rozsahu praci doslo ke sniZeni celkové ceny o dilo a &l. 4.1 ve znéni
dodatku €. 1 se méni takto:

Celkova cena dila bez DPH: 1.396.286,- K¢

DPH: 293.220,- K¢

Celkova cena s DPH: 1.689.506,- K¢



3) Dodavatel se zavazuje vystavit do 7 pracovnich dn( po podpisu tohoto dodatku ¢astku zbyvajici
k hradé se zohledn&nim sniZeni celkové ceny dila dle tohoto dodatku ve vysi 222.849,38 K¢
bez DPH, tj. 269.647,75 K& v&. DPH, a Objednatel se zavazuje ji uhradit ve lhité splatnosti.

4) Vzhledem k tomu, Ze zhotovitel splnil dilo aZ po terminu dokonéeni dila a to namisto dne
15.5.2016 predal dilo az dne 30.6.2016, je objednatel dle SOD ze dne 26.10.2015 opravnén
uplatnit smluvni pokutu za pozdni predani dila v rozsahu 46 dnl ve vysi 0,05% za kaidy den
prodleni z ceny dila. Tuto ¢astku je objednatel opravnén samostatné fakturovat dodavateli.

Ml Zavéreéna ujednani
1) Tento dodatek nabyva platnosti a uc¢innosti dnem jeho podpisu obéma smluvnimi stranami.

2) Objednatel schvalil uzavieni tohoto dodatku ¢. 2 na zasedani Rady mésta Frystdku dne 13.12.
2016 Usnesenim ¢. U R 25/2016/VIl/14.

3) Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vytiscich, z nichZ po jednom obdrZi kaZda ze smluvnich stran.

4) Smluvni strany prohlasuji, Ze se s obsahem dodatku rfadné seznamily, Ze byl sepsan dle jejich
svobodné a véiné vile a Ze nebyla sjedndn v tisni a za napadné nevyhodnych podminek a na
dlkaz toho pfipojuji své podpisy.

Ve Frystaku, dne 14.12. 2016 v.LESIAKY. ..., dne 2. 8.00/6

7 MONSTAVRY MORAVA sro
[N hA - 1

Michaluve 1526/10
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“\ 4 73564 1 dni Sucha

f/:r / " /(/% i Ksééftru&;, odic, vio3ka 61090

Mgr. Lubomir DoleZel, starosta Tomas Krocek, jednatel



