Dodatek ¢. 1 Smlouvy o dilo
uzaviena niZe uvedeného dne, mésice a roku podle ustanoveni § 2586 a nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb.
Obcansky zakonik :

I. Smluvni strany

1.1. Objednatel (dale jen objednatel ) : Mésto Frystak
Sidlo : nam. Miru 43, 763 16 Frystak
IC: 002 83 916

Statutarni orgdn, zistupce :

Mgr. Lubomir DoleZel, starosta

Bankovni spojeni, ¢islo étu :

Komerc¢ni banka a.s. ¢.1. 19-3724661/0100
Komeréni banka a.s. ¢.0. 3724661/0100

Osoba opravnéna jednat ve vécech
technickych

Ing. Miloslav Kasala, vedouci odboru spravy majetku

1.2. Zhotovitel ( dale jen zhotovitel ) :

MONSTAVBY MORAVA s.r.o.

Sidlo : Havifov-Prostfedni Sucha, Na Michaliivce 1326/10,PSC 734
64
IC, DIC : 03718816,CZ03718816

Zapis v obchodnim rejstiiku :

u KS v Ostravé, oddil ¢, vloZka 61090

Odstépny zavod :

Sidlo od$tépného zavodu:

Zavod:

Zastupcee :

Toma§ Krodek, jednatel

Osoba opriavnéna jednat ve vécech
smiuvnich véetné podpisu smlouvy:

Tomas Krocek, jednatel

osoba opravnén4 jednat ve vécech
technickych a obchodnich:

Tomas Krocek, jednatel

Bankovni spojeni :

Ceska spofitelna, a.s., &.1i. 3920685309/0800

Osoba opriavnéna jednat ve vécech stavby:

2:1;

22

Nézev vefejné zakdzky: ,, Autobusové zastavky-kiiZovatka I1/489 a ul. Vitovska, Frystak «

Smluvni strany se dodatkem €. 1 ke smlouvé o dilo ze dne 14.12. 2015 na zméné &lanka

2.3.1.1I1. Misto a ¢as plnéni a to dokonceni a pfedani dila z 26. 12. 2015 na novy termin: 15.5. 2016
z diivodu zmény ¢asti technologie ze strany investora a z divodu klimatickych zmén.

2.3.2.1V. cena dila z pivodné stanovené ceny 1.484.724,- K& bez DPH zvysenim o ¢astku 32.267,04
K¢ bez DPH na cenu 1.516.991,- K& bez DPH,, tj 1.835.559,- K& v¢. DPH a to z divodu zmény
technologie — pouZiti zastdvkovych obrub namisto plivodné navrZenych silniénich — viz pfiloha¢. 1

dodatku:

2.3.3. potfebna povoleni piislusnych organt a dotéenych organti statni spravy z titulu omezeni

dopravniho rezimu zajisti a vytidi zhotovitel

Ptilohy :
¢.1 : poloZkovy rozpocet




Schvaleno dne 9.12.2015 usnesenim U R 24/2015/VII/09

Ve Frystaku dne 14. 12. 2015 Ve Frydtdku dne 14.12.2015

MONSTAVBY MORAVA s.rc.

Mésto Frystak ONSTAVBY MORAVA s.1.0.
Mgr. Lubomir Dolezel Tomas Krocek
starosta jednatel



PoloZzkovy rozpocet

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s.

Stavba : JP-03-15 BUS ZASTAVKY-KRIZOVTK 11/489 A UL.VITC Rozpocet: 01
Objekt : 10101 AUTOBUSOVE ZASTAVKY AUTOBUSOVE ZASTAVKY
P.& | Cislo polozky. Nézev poloZky MJ | mnoZstvi | cena/MJ |  celkem (K&)
Dil: |91 Dopliiujici prace na komunikaci
66 [917862111R00 |Osazeni stojat. obrub.bet. s opérou,loze z C 12/15 m -29,00 94,00 -2 726,00
67 |918101111R00 [LoZe pod obrubniky nebo obruby diazeb z C 12/15 m3 -0,87 2 200,00 -1914,00
80 |59217487 Obrubnik silniéni ABO 1-15 1000/150/300 kus -29,00 350,00 -10 150,00
obrubnik k cesté v.12-15cm, nastupni hrana v.20cm :145%1,02 147,80
viz kladeni: .
Celkem za |91 Doplriujici préce na komunikaci | -14 790,00
Dil: |91 Dopliiujici prace na komunikaci
66 |917862111R00 |Osazeni stojat. obrub.bet. s opérou,loZe z C 12/15 m 30,00 350,00 10 500,00
67 |918101111R00 |LoZe pod obrubniky nebo obruby dlaeb z C 12/15 m3 2,00 2 050,00 4 100,00
Bezbarierovy obrubnik nab&hovy L+P kus 4,00 1 370,00 5 480,00
Bezbarierovy obrubnik pfechodovy L+P kus 4,00 2050,00 8 200,00
Bezbarierovy obrubnik pfechodovy L+P kus 25,00 2050,00 51 250,00
Celkem za |91 Doplriujici prace na komunikaci ‘ ; 79 530,00,
Dil: |91 Dopliiujici prace na komunikaci
59 (592162116 Pfidlazba silniéni nizka ABK 50/25/8 pfirodni [ Kus -315,12 53,00| -18 276,96
piidlaZba podél obrubniku:(145+6+5)*2*1,01 315,12
viz situace, fezy, zprava:
62 |915491211R00 |Osazeni vodiciho prouZku do MC,podkl.C12/15, 25 cm | m -156,00 91 ,ool -14 196,00
pfidlazba podél obrubniku:145+6+5 156,00
viz situace, fezy, zprava:
Celkem za |91 Doplriujici préce na komunikaci i -32 472,96
32 267,04
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