
Dodatek Č.1 ke smlouvě o dílo a o výkonu inženýrské Činnosti, autorského
dohledu

Číslo smlouvy o dílo — objednatel:
Cislo smlouvy o dílo — zhotovitel: l6Zak00008

„PD — chodník v obci Ústí“

I.

Smluvní strany

1. OBJEDNATEL: Obec Ústí
se sídlem: I‘Jstí 76. 75501 Vsetín

zastoupena: Vladimírem Kovářem, starostou obce

iČ: 00851825

Daňové identifikační číslo: CZOOS5 1825

Kontakt: tel.: 571419 469

mobil : 724 179 34!

email: obtcifobeeusti.cz

Bankovni spojeni: Československá obchodní banka a.s.. č.ú. 1511670/0300

dále jen objednatel“

2. ZHOTOVITEL: MSS-projekt s.r.o.

se sídlem: Michelská 580/63, 141 00 Praha 4- Michle
provozovna Žerotínova 992, 755 01 Vsetín

Zastoupená: paní Alenou Válkovou a Ing. Martinem Mynaříkeni
Za zhotovitele oprávněn jednat ve včccch smluvních a inženýrských činnosti:

paní Alena Válková a Ing. Martin Mynařik
IČ: 268 498 36
DIČ: CZ26849836
Bankovní spojení: Česká spořitelna. as.
Číslo účtu: 141 83293 69/0800
Organiniceje zapsána v obchodním rejstříku LI Městského soudu v Pra-te. oddílU, vložka 123 163

dále Jen .. :hwovi,eI



II.

Předmět dodatku

• Smluvní strany se dohodly na změně v článku 3. Termín a niklo plnění hod 3.1. smlouvy o dilo
nás lcdnvnč:

Projektová dokumentace pro územní řízeni 3 týdny od dokončeni digitalizace katastrálních
map v zájmovém ózenti

III.

Závěrečná ustanoveni

I. Tento dodatek ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech splatnosti originálu

Podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno

vyhotoveni.

2. Ostatní ustanovení stávající smlouvy zůstávají beze změn.

3. Dřívější termín plnění možný.

Objednatel: Zhotovitel:

V ÚsU dne‘ Ve Vsetinč dne 12.92016

MSS - projekt s.r.o.
pobočka

r •_ žercthoa 992, 75501 Vsetin
Diö CZ26B49838

Vladimir Kovář Alenu Válková
starosta obce jednatelka společnosti
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