EVROPSKA UNIE

Fond soudrZnosti

Pro vodu,

vzduch a pfirodu

Evropsky fond pro regionélni rozvoj

0 OPERACNI PROGRAM
v ZIVOTNI PROSTRED]
DODATEK . 3

SMLOUVY O DIiLO & MJ-SML/0232/2014

NiZe uvedeného dne, mésice a roku byl uzavien mezi nize uvedenymi smluvnimi stranami podle
§ 2586 a ndsl. zdakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zdkonik, v platném znéni Dodatek ¢ 3 smlouvy o dilo
¢ MJ-SML/0232/2014 , uzaviené dne 03. 09. 2014 na zhotoveni dila: ,,ZvySeni retenéni schopnosti
krajiny - Za Podjezdem, Jesenik (SO 01 a SO 02)“ tohoto znéni:

1

Objednatel: Meésto Jesenik
Sidlo: Masarykovo nam. 1/167, 790 01 Jesenik
Zastoupeno: Ing. Adamem Kalousem, starostou mésta

Zastupci opravnéni k jednani ve vécech technickych a ostatnich, vyjma uzavieni smlouvy a jejich dodatku:
Ing. Jifi Uher, vedouci oddéleni investic a rozvoje MéU Jesenik
Marek Fatura, referent oddéleni investic a rozvoje MéU Jesenik

ICO: 00302724
DIC: CZ00302724
Bankovni spojeni: Komeréni banka Sumperk a.s., exp. Jesenik,
¢.u.: 86-7692800237/0100
Tel./mail: 584 498 111 /584 498 112/584 498 180 marek.fatura@mujes.cz/jiri.uher@muijes.cz

ID datové schranky: ~ vhwbwm9

(dale jen: ,,objednatel™)

2,

Zhotovitel: EKOSTAVBY HZ a.s.

Sidlo: Za Podjezdem 437/2, 790 01 Jesenik

Zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského (Mé&stského) soudu v Ostravé, oddil B, vlozka
2374

Zastoupen: Ale$ Hapal, mistopfedseda piedstavenstva

ICO: 258 63 703

DIC: CZ25863703

Bankovni spojeni: Komerc¢ni banka, a.s., poboc¢ka Jesenik, &. 4. 594 997 021/0100

Tel/mail: 737 241 084/584 413 066/info@ekostavbyhz.cz

K jednani déle oprdvnén ve vécech smluvnich: Ale$ Hapal, mistopredseda predstavenstva
ve vécech technickych a ostatnich (vyjma uzavieni smlouvy a jejich dodatkii): Petr
Zelinka, autorizovana osoba
(dale jen: ,,zhotovitel*)

Uvedeni zastupci obou stran prohlasuji, ze podle zikona, stanov, spolecenské smlouvy nebo jiného
obdobného organizaéniho pfedpisu jsou opravnéni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku neni tieba

podpisu jiné osoby.

V pribéhu stavby doslo ke komplikacim se zavodnénym podloZim. PotFeba dodateénych stavebnich praci
vznikla v disledku okolnosti téchto komplikaci se zavodnénym podloiim, které zadavatel jednajici
s ndlefitou pééi nemohl predvidat. Tyto dodatecné stavebni price nemohly byt technicky oddéleny od
puvodni vefejné zakdzky, byly nezbytné pro dokonceni pFedmétu pivodni verejné zakizky a zdroveri jejich
celkovy rozsah nepFekrocil 30% ceny pivodni veFejné zakdzky.

orzp Projekt je spolufinancovan v ramci OPZP z prostiedki SFZP CR
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Na zakladé vySe uvedeného se smluvni strany v souladu s ¢lankem XIII. odst. 1. vySe uvedené smlouvy
o dilo dohodly na tomto Dodatku ¢. 3 ke smlouvé, kterym se upravuje piedmét a cena dila:

a) Clanek ,,J. PREDMET DILA%, odst. 1 se na konci dopliiuje o nasledujici ustanoveni:

. Rozsah predmétu dila se upravuje Dodatkem ¢. 3 na zakladé komplikaci se zavodnénym podloZim — viz
priloha & 1°.

b) Clanek ,,IV. CENA DILA® odst. 1 nové zni:

., Celkova cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran na zdkladeé rozpoctu dodatecnych stavebnich
praci (priloha ¢. 1) a cini:

Pivodni cena bez DPH dle smlouvy o dilo 1.741.933,15 K¢&
Cena bez DPH dle Dodatku ¢. 3 1.925.389,05 K¢
DPH 21 % 404.331,70 K¢
Cena s DPH 2.329.720,75 K¢

(slovy: Dvamilionytristadvacetdevéttisicsedmsetdvacet korun ceskych sedmdesatpet haléri s DPH).

¢) Ostatni ujednani smlouvy, jez nejsou zménéna timto dodatkem, zistavaji v platnosti beze zmén. Tento

dodatek ma dvé strany, je vypracovan ve tfech vyhotovenich, z nichz objednatel obdrzi dvé vyhotoveni
a zhotovitel jedno vyhotoveni.

e) Nedilnou ptilohou tohoto dodatku je:
Piiloha ¢.1 — Rozpocet dodate¢nych stavebnich praci ze dne 18.09.2015

f.) Schvalovaci dolozka dle ustanoveni § 41 odst. 1 zakona €. 128/2000 Sb., o obcich, ve znéni pozdéjsich
piedpisii: Uzavieni tohoto Dodatku €. 3 smlouvy o dilo ¢. MJ-SML/0223/2014 bylo schvaleno na 34.
zasedani Rady mésta, konaném 02.10.2015, usnesenim ¢&. 1071.
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Polozkovy rozpocet
Rozpotet: 2 nabidka Zakladnf rozpoet
Objekt: Nazev objektu; JKSO:
80 02 vice prace-zaloZeni hrize
Stavba: Nazev stavby: SKP-
078 $0-02 retence - viceprace-zalozeni hraze
Projektant: MJ: | Pocet memych jednotek: 0,000
Objednatel: Mésto Jesenik Naklady na MJ: 183 456,00
Pocet listd: 3 Zakazkowe Cislo: 078
Zpracovatel projektu: Znotowvitet:
EKOSTAVBY HZ a.s.
Rozpodtové naklady
Zikladni rozpoétové naklady Ostatni rozpoétové nakiady
HSV celkem 183 455,90 | ZAZené wrobnl podminky ) 0,00
Z| PSV celkem 0,00 Oborové pirazka 0,00
z M prace celkem 0,00 Presun stavebnich kapacit 0,00
| M dodawy celkem 0,00| Mimostavenistni doprava 0,00
ZRN celkem 183 455,90 | Zaflzeni staveni§té 0,00
Prowoz investora 0,00
Kompletagni &innost (ICD) 0,00
HZS 0,00 | Ostatni naklady neuvedend: ) 0,00
ZRN + ostatnl nékiady 183 455,90 | Ostatni naklady celkem: 0,00
Vypracowal: 2Za zhotonvtele: Za objednateie:
Jméno: Petr Zelinka Jméno: Peltr Zelinka Jméno:
Datum: 18.8.2015 Datum:; Datum:
Podpis: Podpis: Podpis:
EKOSTAVBY HZ
38 Podjezdem 437/2,79001 Jeie
1 258 63 703
DI CZ25863708
Zéklad pro DPH ) 21,0% ¢in: o 183 455,90 K&
ol . — 21.0% &ink e 852500 KE
Cena za objekt celkem: 221 981,90 K¢

Zpracovéno programem BUILDpower fimy RTS a.s.




Stavba: 078 S0-02 retence - viceprace-zaloZenl hraze Zakladni rozpotet List €.2
Objekt: S0 02 vice prace-zaloZenl hraze Datum tisku: 18.9.2015
Rozpotet. 2 nabldka
Rekapitulace stavebnich dili

Stavebni di) - HSV PSV  Dodévka Montaz HZS Hmotnost
1 Zemni prace 156 155,90 0,00 0.00 0,00 0,00 0,0
5 Komunikace 27 300,00 0,00 0,00 0.00 0,00 194

Ké 1B3 455,90 0,00 0,00 0,00 0,00 194

VRN, rezerva a kompletace
PtirdZka Sazba Zakladna Ké
ZAizené wrobni podminky 0,00 183 455,90 0,00
Oborova piira2ka 0,00 183 455,90 0,00
Pfesun stawebnich kapacit 0,00 183 455,90 0,00
Mimostaveni&tni doprava 0,00 183 455,90 0,00
Zafizenl stawenisté 0,00 183 455,90 0,00
Provoz investora 0,00 183 455,90 0.00
Kompletaéni ginnost (ICD) 0,00 183 455,90 0,00
Rezena rozpodiu 0,00 183 455,90 0,00
0,00

Zpracovéno programem BUILDpower finry RTS a.s.




Stawba: 078 S50-02 retence - viceprace-zaloZeni hraze Zakladni rozpoget List £.3
Objekt: S0 02 vice prace-zalozeni hraze Datum tisku: 18.9.2015
Rozpotet: 2 nabidka
Poi. &. Poloika Popis
MJ Mnozstvi Cena/MJ Ké Cena K¢ Jedn. hm. Celk. hm.
1 Zemni prace
1 122 70-3602.R00 ' Odstranéni nanosu
m3 373,000 130,00 48 490,00 0.00000 0,00000
2 122 70-2119.R00 Ptiplatek za lepivost homin
m3 373,000 23,30 8 690,90 0,00000 0,00000
3 162 25-3101.R00 Vodorowné pfemisténi nanosu, unos.dna pfes 40 kPa
60% z wmery pol.¢.1
m3 238,800 45,00 10 746,00 0,00000 0,00000
4 167 10-1102.R0O Nakladan! wkopku z hor. 1-4 vmnoZstv nad 100 m3
XX
m3 373,000 35,00 13 055,00 0,00000 0,00000
5 162 30-1102.R00 Vodorovné pfemistén! wkopku z hor.1-4 do 1000 m
xX
m3 373,000 40,00 14 920,00 0,00000 0,00000
6 171 20-1201.R00 UloZeni sypaniny na ski.-modelace na wiku pies 2m
XX
m3 373,000 8,00 2984,00 0.00000 0.00000
7 167 10-1102.2 Nakladani wkopku z hor. 14 v mnoZstvi nad 100 m3
XX
m3 373,000 35,00 13 055,00 0,00000 0,00000
8 162 30-1102.a Vodorowné plemistén) wkopku z hor. 14 do 1000 m
XX
m3 373,000 40,00 14 920,00 0,00000 0,00000
8 174 10-1101.R0OQ Zasyp jam, ryh, Sachet se zhutnénim
XX
m3 373,000 75,00 27 975,00 0,00000 0,00000
10 115 10-1201.R00 Cerpani vody na wiku do 10 m, plitok do 500 |
XX
h 30,000 40,00 1 200,00 0,00000 0,00000
11 115 10-1301.R00 Pohotovost gerp.soupravy, wika 10 m, pfitok 500 |
XX
den 3,000 40,00 120,00 0,00000 0,00000
1 Zemni prace 156 155,90 0,00000
5 Komunikace
12 584 92-1121.RT2 Zrizeni+odtranéni plochy ze silni€nich paneli -
dotasny sjezd do zatopy
m2 42 000 650,00 27 300,00 0.46094 10,35948
5 Komunikace 27 300,00 19,35848

Zpracovano programem BUILDpower fimy RTS as.
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