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Stiedni Morava

SMLOUVA O DiLO €. MJ-SML/0277/2014 NA
"~ PROVEDENI STAVBY
CENTRUM SOCIALNICH SLUZEB JESENIK

DODATEK ¢. 1

Tento Dodatek €. 1 ke Smlouvé o difo & MJ-SML/0277/2014 na provedeni stavby Centrum socidlnich
sluzeb Jesenik {déle jen Dodatek) je uzavien v souladu s ust. § 1901 a ndsi. zakona &. 89/2012 Sh.
obcanského zakoniku {déle jen 0Z), za poutiti ust. § 2586 a nasl. 0Z, mezi tdmito smluvnimi stranami:

€L 1.

SMLUVNI STRANY
OBJEDNATEL:
Nazev: Mésto Jesenik
Se sidlem: Jesenik, Masarykovo nam. 1/167, PSC: 790 01
IC: 003 02 724
DIC: CZ 003 02 724 -
Jednajici: Ing. Adamem Kalousem, starostou mésta

Zastupce objednatele

ve vécech technickych: Ing. Jifi Uher, vedouci oddéleni investic a rozvoje M&U Jesenik
tel: 584 498 180, e-mail: jiri.uher@muijes.cz _
Bc. Marek Fatura, referent oddéleni investic a rozvoje M&U Jesenik
Tel: 584 498 112, e-mail: marek.fatura@muijes.cz

Bankovni spojeni: 86-7692800237/0100

a

ZHOTOVITEL:

Obchodni firma/nazev: RAKORD -R &R, spol. s r.0.

Se sidlem/mistem podnikani:  Krnov — Pod Bezru€ovym vrchem, Lidick 1357/12, pSC 794 01
ic: 439 60 065

DIC: CZ 43960065

Zastoupen: Ing. Vladimirem Rajfem, jednatelem

Bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s., €.0 105247771/0100 -

e-mail; rakord@rakord.cz

tel: 777720721

adresa pro doruéovdni pisemnosti

na tzemi CR: RAKORD —R &R, spol. s r.o0., Lidickd 1357/12, 794 01 Krnov

zastupce zhotovitele ve vécech technickych: Pavel Andrle

zapsan v odd. C, vloZka ¢. 1974, obchodniho rejstfiku vedeného Krajskym soudem v Ostravé




Evropsky fond pro regiondini rozvoj
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Stredni Morava

PROHLASENI SMLUVNiICH STRAN

Objednatel a zhotovitel v otevieném zaddvacim fizeni na zaddni vyznamné, podlimitni
vefejné zakazky na stavebni price pod nadzvem: ,Centrum socidinich slufeb Jesentk” -
registracni ¢islo projektu CZ. 1.12/2.2.00/29.01477, postupem podie zdkona ¢. 137/2006 Sb.
o vefejnych zakazkach dne 14. 10. 2014 uzavieli Smlouvu o dilo ¢. MJ-SML/0277/2014 na
provedeni stavby Centrum sociafnich sluzeb Jesenik (dale jen Smlouva).

Smluvni strany timto Dodatkem &. 1 ujednaly diléi zménu barevného provedeni povrchové
Gpravy dvefnich kfidel ve stavebnim objektu SO 01.1 a diléi omezeni rozsahu pfedmétu dila
ohledné natérd ocelovych zarubni dvefi ve stavebnich objektech SO 01.1, SO 01.2, SO 01.3,
které objednatel, jako?to zadavatel vefejné zakdzky a Zadatel o poskytnuti dotace, spolecné
sdasledky na vysi celkové ceny dila sjednané v ¢l. 8 odst. 1 Smlouvy, dne 13. 03. 2015
oznamil poskytovateli dotace - Regiondlni radé regionu soudruZnosti Stfedni Morava (viz
Priloha €. 1 a €. 2 Dodatku).

1.
PREDMET DOHODY

H./1 - _
ZMENA BAREVNEHO PROVEDENI

Smluvni strany sjednaly, Ze zhotovitel sodbornou pédi, na viastni ndklad a nebezpedi,
vsouladu se Smlouvou, Projektovou dokumentaci, jeZ tvoli pfilohu ¢ 1 Smiouvy a
PoloZkovym vykazem vymér, jenZ tvofi Pfilohu £. 3 tohoto Dodatku, bez zmény celkové ceny

dila sjednané v ¢l. 8 odst. 1 Smlouvy, provede tato plnéni:

1.1 Natéry — povrchovou Gpravu dveff (dvefnich kiidel) ve stavebnim objektu SO 01.1, které jsou

poloZkové ocenény a specifikovany:

- v Polozkovém rozpoftu ¢.1.1.13 pro stavebni objekt SO 01.1,

- Dil: 783,

- pod &. poloZky: 7836242938,

- nazvem poloZky: Povrchovd Gprava truhlafskych vyrobkl barva bila,

za pouZiti nitérové hmoty v barvé: ,Bild", vrozsahu natérové plochy dvefnich kfidel o
celkové vyméfe 6,38 m2, za celkovou cenu ve vy$i 1.324,68 KE bez DPH, pfi jednotkové cené
uréené v poloZkovém rozpodctu ve vydi 207.50 K&/m2 bez DPH.

1.2 Natéry — povrchovou Upravu dvefi (dvefnich k¥idel) ve stavebnim objektu SO 01.1, které jsou

poloZkové ocenény a specifikovany:

- v PoloZkovém rozpoctu ¢.1.1.13 pro stavebni objekt SO 01.1,

- Dil: 783,

- pod ¢ poloZky: 783624294DD,

- ndzvem poloZky: Povrchova uprava truhlafskych vyrobk dezén DUB,
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za poutziti natérové hmoty v odstinu: ,dezén DUB”, v rozsahu natérové plochy dvefnich kfidel
o celkové vyméie 25,94 m2, za celkovou cenu ve vyii 5.381,51 K¢ bez DPH, pfi jednotkové
cené uréené v poloZkovém rozpodtu ve vysi 207.50 K&/m2 bez DPH.

Smluvni strany sjednaly, 7e zhotovitel k provedeni nat&ri — povrchové Upravé dvefi {dvefnich
kFidel) ve stavebnim objektu SO 01.1 poufije barvu bitou a barvu v odstinu dezén DUB,
v rozsahu natérové plochy sjednaném v &l. #11./1 odst. 1 Dodatku, na misto péivodné sjednané
barvy v odstinu ,ledova modf” o celkové vyméfe natérové plochy dvefi 21,95 m2 (polozka
783624203M} a na misto barvy v odstinu ,RAL 7016“ o celkové vymére natérové plochy
dvofi 10,37 m2 (polozka 783624204RL).

Zhotovitel je povinen na vlastni ndklady opatfit nitérové hmoty v barvé Bild a v barvé dezén
DUB, které pouZije na provedeni nétérl - povrchové Upravy dvefi (dvefnich kridel) ve
stavebnim objektu SO 01.1 (poloZka 783624293B a poloZka 83624294DD) s tim, Ze kupni
cena t&chto natérovych hmot je zahrnuta v celkové cené za provedeni téchto natér(i urfené
v PoloZkovém rozpocdtu, jeni tvofi Piilohu €. 3 tohoto Dodatku.

Smluvni strany sjednaly, e provedenim natér(i — povrchové Gpravy dvefi {dvefnich kfidel) ve
stavebnim objektu SO 01.1 v barvé ,,Bila” a v barvé odstinu ,dezén DUB", v rozsahu natérové
plochy dvefi sjednaném v &l. ll./1 odst. 1 Dodatku, ve spojeni s PoloZkovym rozpoctem, se
neméni celkova cena dila sjedna v ¢l. 8 odst. 1 Smlouvy.

n./2
OMEZENi ROZSAHU PREDMETU DilLA

Smluvni strany timto Dodatkem &. 1 omezuji rozsah predmétu dila tak, Ze pfedmétem dila
podle Smlouvy neni praskové lakovani (komaxit) ocelovych zarubni dvefi ve stavebnich
objektech SO 01.1, SO 01.2 a SO 01.3 specifikované v Polozkovém rozpoctu - stavebnim ditu
766 — konstrukce truhlafské, povrchova Gprava a barevnost natér ocelovych zarubni.

Smluvni strany sjednaly, 7e v disledku omezeni pfedmétu dila se celkovd cena dila sjednana
v &l. 8 odst. 1 Smlouvy snifuje o ¢astku 19.554,-K¢,- K& bez DPH (poloZkové rozpocty, které
tvofi Prilohu ¢ 4 tohoto Dodatku), a to z plvodni ceny ve vysi 48.981.928,-K¢, na novou
celkovou cenu ve vwyii 48.962.374,-KC.

Rozsah pfedmétu dila je omezen v dsledku zmény technického Feeni zplsobu provedeni
povrchové dpravy ocelovych zarubni dvefi ve stavebnich objektech SO 01.1, SO 01.2 a SO
01.3, kterou zhotovitel provede ze celkovou cenu 16.384,02,- K¢ bez DPH, jako samostatnou
zakdzku malého rozsahu ve smyslu ust. § 12 odst. 3 zdkona ¢. 137/2006 Sb., podle
objednévky objednatele ¢. 36/2015/0SMI OIR/Uh, ze dne 18.05.2015, u¢inéné objednatelem
v souladu s Metodickym pokynem ,Zadavéni zakdzek a vefejnych zakdzek v programovém
obdobi 2007-2013" V31 MP ZZ 8.3 Regiond!ni rady regionu soudruZnosti Stfeni Morava a v
souladu s €. 11 odst. 6 Smérnice & 3/2013 schvédlené Radou mésta Jesenik o zaddvani

vefejnych zakazek.

V.
ZAVERECNA UJEDNANI
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1. Tento Dodatek &. 1 ke Smlouvé vznikd a nabyvad Gginnosti okamiikem jeho podpisu ocbéma
smluvnimi stranami.

2. Tento Dodatek ¢ 1 je vyhotoven ve tfech vyhotovenich, pfi€emi kaidé vyhotoveni ma z
platnost origindlu a viechna vyhotoven/ tvofi dohromady jeden pravni dokument. Kaida ze
smluvnich stran obdrii jedno wyhotoveni Smlouvy a jedno vyhotoveni Smlouvy obdrii
Regionalni rada regionu soudruznosti Stredni Morava.

3. Zhotovitel bez vyhrad souhlasi se zvefejnénim tohoto Dodatku na webovych strankéch
objednatele nebo na webovém profilu objednatele.

4. DoloZka platnosti: Tento Dodatek ¢ 1 ke Smlouvé o provedeni stavby Centrum socidlnich
sluzeb Jesenik schvlila Rada mésta Jesenik dne 12.06.2015, svym usneseni & 751 .

Pfiloha £. 1 Ozndmen( Zadatele 0 zménach v Projektu
Pfiloha €. 2 Ozndmeni Zadatele o zmé&nach v projektu
Ptiloha &. 3 Polozkovy rozpocet, Dil 783, Natéry

Pfiloha ¢. 4 Polozkové rozpotty SO 01.1, SO 01.2, SO 01.3

A 4 ' -
v_INRAWE  dne: 44 06. 2015 . : v Jeseniku dne /5. 06. 2015
ZHOTOVITEL OBJEDNATEL

:r’
Ing. V\Qdilfng if Ing. Adam Kalous /
jednatel spoleénosti starosta !
RAKORD —R &R, spol. s r.0. Mésto Jesenik
RAKORD-R & R, spol. s no.
Lidicka 1357/12, 794 D1 KRNOV
IC 439 600 65

DG CZ43960065

—

pradbéin fidici kontrola

4 [V

? ce. |Sprdvce rozpoCiu
Piikazce operace : S o et
) e 4725
Jméno ﬂ’rt:f iy el Jmeng ywjﬂ)% ;

pociis - Podpls 44—
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Datum<<’$"(;-zw;/ \Datum. R
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o
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! Pfiloha &. 2 - D21 - Oznameni Zadatele o zménach v projektu f

Registraéni ¢islo projektu:  CZ.1.12/2.2. 00/25.01477

Nazev projektu: Centrum socialnich sluzeb Jesenik

Nazev Zadatele: Mésto Jesenik

Prioritni osa a oblast podpory: 2.2.2

Udaj, ve kterém dochazi ke zmené:  Povrchova tprava dvefi

- naobjektech: SO 01.1 Stavajici objekt

Puvodni hodnota: Navrzeny odstin »Ledova modF“ a Ral 7016

Nova hodnota: Nahrazen Dezén DUB
Cena dila: Beze zmény
Diivod zmény:

podlazich 1. NP, 2. NP,

V Jeseniku dne 13.3. 2015




LPFiloha €. 2 - D21 - Oznameni Zadatele 0 zménach v projektu ]

Registratni éislo projektu:  Cz 1. 12/2.2.00/29.01477
Nazev projektu: ©  Centrum socidlnich sluzeb Jesenik

Nazev Zadatele: Mésto Jesenik
Prioritni osa a obiast podpory: 2.2 2
Udaj, ve kterém dochézi ke zméné: Cena dila die smlouvy o dilo - Polozkovy rozpoéget

- naobjektech: SO 01.1 Stavajici objekt, SO 01.2 Pristavba, SO 01.3 Kréek

* Stavebni dil 766 Konstrukce truhlafské, povrchova Uprava a barevnost natér

ocelovych zarubni

Plvodni hodnota: 48 981 928,- K&

Nova hodnota: 48 978 759,- K& viz pfiloha polozkové rozpodty
(tzn. ménéprace ve vy8i 3.169,- K¢&)
Davod zmény:

Provozni poZadavek zastupce provozovatele na snadnéjsi Odrzbu a pfipadnou opravitelnost
poskozenych Komaxitovanych zarubni, bylo praskové lakovéani (komaxit) nahrazeno
natérovym systémem syntetickymi barvami v pozadovaném technickém parametru dle PD
(rozsah 1x z&kladni natér g 2x vrchni iak). Na stavajicim objektu byl rovnés barevny odstin

pfizplisoben stavajicimu barevnému provedeni v jednotlivych podlazich 1. NP, 2. NP

V Jeseniku dne 13.3. 2015

Jmeéno a piijmeni

Ing. Adam Kalous

Pracovnik ORP-

Zmeény schvalil
vedouci ORPQ/Z:

Vyhotoveno ve dvou verzich s platnosti origindlu. FormulaF soudasns slouzi jako protokol o zmeng (D20) v
systému MONIT7+,

Mg



tavajici objeke
E‘I'm_ Nazev stavby

POLOZKOVY ROZPOCET

—|Mé&ma jednotka

Pocet jednotek ¢]
212014V —|Naklady na m. 0
Projektant Ateliér Velehradsky 5.1.0. Typ rozpoétu
Zpracovatel projektu  |Ateliér Velehradsky , s.r.o.
Objednate! Mésto Jesenik
Dodavatel RAKORD - R & R, spol. s r.o. Zakazkové ¢islo 21/2014
Rozpoétoval Pocet listd

HSV celkem

ROZPOCTOVE NAKLADY

Datum :

Podpis ;

0
Z PS8V celkem 0
RIM prace celkem 0
NIM dodavky celkem 0
ZRN celkem 0
HZS 0
ZRN+HZS 0]Ostatni nakiady neuvedené
ZRN+ost naklady+HZS 0

Ostatni nakiady celkem

Zéklad pro DPH 15,0¢% 0 Ké
DPH 15,0{% 0 K¢
Zaklad pro DPH % 0 K¢

DPH

Poznamka :

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s.

Strana 1




Objekt : |SO 01.1 Stavajici objekt

Stavba . [21/2014VP CENTRUM SOCIALNICH SLUZEB JESENIK  [Rozpodet: 1.1.13
VP a MP. Povrchové Upravy dvefi

REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU

Zpracovéno programem BUILDpower, ® RTS, a.s. Strana 1



Polozkovy rozpocet

21/2014VP CENTRUM SOCIALNICH SLUZEB JESENIK Rozpocet: 1.1.13
VP a MP. Povrchove dpravy dvefi

|

Stavba :
Objekt : S0 01.1 Stavajici objekt

diit: 766

-

boaen dtto .G 69 766 21((1,80+0,05)°(1,97+0,025) i
3 |783624293B Povrchova uprava trublafskych wyrobkd barva bila m2 6,38 207,5(;[ 1 324,68
Pfipacetda pol. & 65 stav, dilu_766 Smluvniho rozpoctu: | .. 4
766-D1 01 1x:27((0,80+005)"(1,87+0,025))  __ _______.....]o...33
dtto , ale pol. &. 66, 766-D1 02  1x:2*({0,70+0,05)*(1,87+0,025)) 2,99
4 1783624294DD (Povrchova uprava fruhlafskych vyrobk( dezén DUB mez 25,04 207,50 5 381,51

Strana 1

Zpracovano programem BUIL.Dpower, © RTS, a.s.



~[SkP

Mé&rné jednotka

Pocet jednotek 0
CENTRUM SOCIALNICH Naklady na m j. 0
Ateliér Velehradsky , s.r.o. Typ rozpodiu
Zpracovatel projektu  [Ateligr Velehradsky |, s.r.o.
Objednatel Mésto Jesenik
Dodavatel RAKORD -R &R, spol. s r.o. Zakazkoveé Lislo 21/2014
Rozpoétoval Pocet listG

ROZPOCTOVE NAKLADY

HSV celkem 0
Z|PSV celkem -1428
R[M prace celkem 0
N{M dodavky cetkem 0
ZRN celkem -1428
HZS 0
ZRN+HZS -1 428]0statni naklady neuvedené 0

ZRN+ost.naklady+HZS

Datum :

Podpis :

//;;7
Datum : _7f' ;
Podpis:

Ostatni naklady celkem

Jméno : .
R
;

7%

Jméno :

Datum ;

Podpis:

Poznamka :

Zpracovéno programem BUiLDpower, ® RTS, a.s.

Zaklad pro DPH 15.01% —
Za ool -214 K&
Zaklad pro DPH % K
DPH o

Strana 1




Stavba: [21/2014VP CENTRUM SOcCI
Objekt: |80 01.1 Stavajici objekt

ALNICH SLUZEB JESENIK Rozpotet: 1.1.09MP.
Zména technického fesdent povrchovéh

REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s.

Strana 1



Polozkovy rozpoéet

Stavba :
Objekt :

21/2014VP CENTRUM SOCIALNICH SLUZEB JESENIR
SO 01.1 Stavajici objekt

Rozpoget: 1.1.09MP.

Zména technického fedeni povrchové Upravy zarubni.

Dil: [783

i Natéry

1 (783242099

Povrchova vprava - pradkove lakovani - KOMAXIT RAL 9006
- jemna struktura

dtto , ale pol. & 69, 766-D1 (06 1%:-(1,80+1,97*2)7(0,10+0,05*2}

Zpracovéno programem BUILDpower, ® RTS, as.

-7,84 182,00 -1427.61

Strana 1




Nazev objekiu

POLOZKOVY ROZPOCET

6]
2112014 NTRUM _ 0
PrOJektant Ateher Velehrads Y, S.1.0. Typ rozpoétu
Zpracovatel projektu | Ateliér Velehradsky , s.r.0.
Objednatel Mésto Jesenik
Dodavatel RAKORD-R &R, spol. s r.o. Zakazkové &islo 21/2014
Rozpoétoval Podet listl

HSV celkem

ROZPOCTOVE NAKLADY

0
Z|PSV celkemn -16 757
R{M prace celkem 0
NIM dodévky celkem 0
ZRN celkem -15 757
HZS 0
ZRN+HZS -15 757} Ostatni naklady neuvedené

Datum :

Podpis :

ZRN+ost. naklady+HZS

-15 757 Ostatnl né

e 71

Datum ;

Podpis:

Zakiad pro DPH 15,0/% -15 757 K&
DPH 15,0{% -2 364 K&
Zaklad pro DPH 0,0]% 0 Ke

DPH

Poznamka *

0.01%

Zpracovane programem BUILDpower, ® RTS, a.s.

0 Ke

Strana 1




21/2014VP CENTRUM SOCIALNICH SLUZEB JESENIK Rozpocet: 1.2.08MP.
Objekt:  [SO 01.2 Pristavba Zmeéna technického fe$eni povrchové o

REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU

Zpracovano programem BUILDpower, ©® RTS, a.s. Strana 1




PoloZkovy rozpodet

Stavba ; 21/2014VP CENTRUM SOCIALNICH SLUZEB JESENIH Rozpotet: 1.2 08MP.,
Objekt : S0 01.2 Pfistavba Zména technického feSeni povrchoveé Gpravy zarubni,
:{783 Néatéry
1 [783242099 Povrchova Gprava - praskove lakovani - KOMAXIT RAL 9006,

?016 :_j_e_rgnzé_ s_trukturg ___________ m2 |- -86,58 182,00 -15 756,69
2P9l.€ 172 stav. dilu 766 Smiwniho rozpogtu: T
A e AT L N 3,85
dto alepol & 173 766-D2 03 1x A070+21072010,16200572) | 127
dtto , ale pol. & 174, 766-D2. 04 3x..

QIO BIDIOI00S2YS e 382
dito, ale pol. & 175, 766-D2. 05 2x.:-

Y S N 280
dito , ale pol. & 176 , 766-D2. 06 3%~

QEZIRROS008YS -390
o, 2lepol & 177, 766-D2. 07 1x:-(0,80+2 A072r10,16+00872) | 130
dHo, ale pol. & 178, 766-D2. 08 1x -

QENLSTBAOOTI008D) -0:85
dtte , ale pol. ¢. 179 , 766-D2. 09 2x:-

QIR0 224
dito . alepol. £ 180, 766-D2. 10 1x:-(0,90+2, 12ra2e0082) 112
dito, ale pol. &. 181 , 766-D2. 11 6x-

N AL X 573
dto, alepol. & 182 766-D2 12 JxA080421072)7(0,124008°7) | 2
Q0. Blepol. & 183, 766-D2 13 1x-(0,90+2,1 Tn012x008%2) [ 112
dito, ale pol. & 184, 766.D2. 14 fx.

COZA0DNOIZ00828 o | 8,98
dtto . ale pol. & 185, 766-D2. 15 6x:-

(LAD2NODZ005218 739
dito . ale pol & 186, 766-D2. 16 7x:-

CARRIRONZO00SDT e 8,62
o alepol & 187  766-02. 17 1x:(1,40+2 020012:00572) | 1,23
difo . alepol & 188, 766-D2. 18 1x(1,40+2,1 O0zhp0s) | .23
dtto, ale pol. & 189, 766-D2. 19 2x-

VAR08 248
dto . alepol & 190, 766-D2. 20 1x-(1,45+2, 1002)%0.12+0.0872) [ 124
dio alepol ¢ 194 766-D2 24 Ix(180¢2,10°2)°0,16+0,05%2) | 5]
dfo . alepol & 197 766-D2. 27 1x:-{1,60+2,1 020012+00572) f - 128,
dito, ale pol. &. 201, 766-D2. 31  2x -

ORIZON00822 218
dito alepol. £ 202 766-D2. 32 1x:-(0,80+2,1 U2r012:00872) [ 119
dttc, ate pol. €. 203, 766-D2. 33 3x -

QA0S e | 23
dtto , ale pol. &. 204 , 766-D2. 34 2x -

e e S N 2.18)
dtto, ale pol. & 205 | 766.D2. 35  dx-

ORRADII005 "5:30
oto..8lepol & 206, 766:D2. 36 1x-(0,90+2,10* 20120082 | 112
dtto , ale pol. & 207 , 786-D2. 37 4x-

{(1,40+2,10*2)*G 1 2+40,05%2)*4 -4.93

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1



Polozkovy rozpodéet

Stavba : 21/2014VP CENTRUM SOCIALNICH SLUZEB JESENIH Rozpocet: 1.2.08MP.
Objekt : S0 01.2 Pristavba Zména technického fesenf povrchové Gpravy zarubnif] -

dito , ale pol. & 211, 766-D2. 41 1x-(0,90+2,10°2)%(0,16+0,05*2)

8.

Zpracovano programem BUIL.Dpower, ©® RTS, a.s. Strana 2




Rozp JKSO

Objekt SKP

SO ( éma jednotka

Stavba Pocet jednotek 0
21/2014VP 0
Projektant Typ rozpoétu

Zpracovatel projekiu  |Ateliér Velehradsky , s.r.0.

Objednatel Mésto Jesenik

Dodavate! RAKORD -R & R, spol. s r.o. Zakazkoveé Eislo 2172014
Rozpoétoval Pocet listl

HSV celkem

ROZPOCTOVE NAKLADY

0
Z1PSV celkem -2 369
RiM prace celkem 0
N{M dodavky celkem 0
ZRN celkem -2 369
HZS 0
ZRN+HZS -2 369]Ostatni naklady neuvedené

ZRN+ost.naklady+HZS

Datum :

Podpis :

-2 369]Ostatni naklady

Jméno L

Podpis: r
|

/ /
Datum: 77 /- 77~

celkem

Jméno :

Datum :

Podpis:

Zaklad pro DPH 15,0[% -2 368 K&
DPH 15,0]% -355 K¢&
Zaklad pro DPH 0 Ke

DPH

Poznamka :

Zpracovéano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

0 Kg
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Stavba . [21/2014VP CENTRUM SOCIALUNICH SLUZEB JESENIK Rozpoget:  1.3.08MP.
Objekt: SO 01.3 Kréek Zména technického feeni povrchové U

REKAPITULACE STAVEBNICH DILU

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s. Strana 1




PoloZkovy rozpodet

Stavba :
Objekt :

21/2014VP CENTRUM SOCIALNICH SLUZEB JESENIH
S0 01.3 Kréek

Rozpocet: 1.3.08MP.

Zména technického Fedeni povrchové Gpravy zarubni,

11783
T [783242099

Natéry

Povrchova (prava - praskove lakovani - KOMAXIT RAL 9008,
7016 - jemna struktura

5x -10,80+2,10*2)*(0,16+0,05*2)*5

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s.

-13,02 182,00 -2 369,09
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